


産業団地造成事業特別会計

産業団地造成事業特別会計

事業概要

この特別会計は、企業誘致による雇用の促進や移住定住を促すため、産業団地造成事業の管理運営を目的に設置し、産業団地の造成と分譲区画の売却、また、既存の産業団地の維持管理に関する事業を行います。市内には7箇所の産業団地があり、全ての分譲地が販売済みになっています。

令和3年度に「あづみ野産業団地拡張事業」が完了し、3区画の分譲地を売却しました。



令和4年度	
部	商工観光スポーツ部
課	商工労政課
係等	商工労政担当

決算書 ページ	374
------------	-----

予算	款	01	産業団地事業費	総合計画	基本目標	魅力ある産業を維持・創造するまち
	項	01	産業団地事業費		基本方針	商工観光業を振興するまち
	目	01	産業団地事業費		基本施策	工業の振興
	事業	6100010	産業団地建設事業費			

単位：円

予算現額 ①	決算額(支出済額) ②	翌年度繰越額 ③	不用額 ①-②-③	執行率 ②/①
1,136,775,000	1,136,648,123	0	126,877	100.0%
特定財源の合計金額	左記の内訳	金額	金額	金額
1,136,776,158	土地売却収入(あづみ野産業団地)	1,134,959,808		
	一般会計繰入金	1,736,000		
	前年度繰越金	80,350		

主要な施策（事務事業）の成果の概要

1 産業団地建設事業

地域未来投資促進法を活用した、あづみ野産業団地拡張事業を実施しました。令和3年5月27日に竣工式を行い、予定した3社（㈱ストージャム、東邦電気㈱、山清電気㈱）に売却し、7月下旬に引き渡しとなりました。

さらに付帯工事として、舗装工事第1工区（市道豊科1級2号線舗装工A=1,303㎡、新設歩道舗装工A=693㎡、3街区乗入部舗装工A=122㎡、区画線工他）、第2工区（市道豊科1級2号線舗装工A=2,340㎡、新設歩道舗装工A=750㎡、区画道路舗装工A=5,285㎡、区画線工他）の工事が令和3年7月上旬に竣工しました。

上記の評価と課題等

令和3年度に進出企業3社に分譲。令和4年度には進出企業が工場を建設し、操業の予定です。また、本事業のあづみ野産業団地とは別に、新たな事業用地の選定を進めていきます。

令和4年度	
部	商工観光スポーツ部
課	商工労政課
係等	商工労政担当

決算書 ページ	374
------------	-----

予算	款	01	産業団地事業費	総合計画	基本目標	魅力ある産業を維持・創造するまち
	項	01	産業団地事業費		基本方針	商工観光業を振興するまち
	目	01	産業団地事業費		基本施策	工業の振興
	事業	0190410	【事故】産業団地建設事業費			

単位：円

予算現額 ①	決算額(支出済額) ②	翌年度繰越額 ③	不用額 ①-②-③	執行率 ②/①	
303,501,000	303,501,000	0	0	100.0%	
特定財源の合計金額	左記の内訳	細節名	金額	細節名	金額
303,501,000		【事故】前年度繰越金	303,501,000		

主要な施策（事務事業）の成果の概要

1 【事故】産業団地建設事業

第2工区東端の電波塔のアース施設が露出したことにより、工期を令和3年5月20日まで延長しました。

事故繰越した業務

令和2年度あづみ野産業団地拡張事業造成工事第2工区 工事請負費 300,135,000円

(1街区A≒4.1ha、2街区A≒1.1ha、道路工W=10m L≒360m、W=9m L≒600m、L型擁壁工H1000~1750 L=98m、水路工 自由勾配側溝300~500 L=1,403m、大型フリューム1300×800~1600 L=309m、ボックスカルバート1300×800~1200 L=111.7m、浸透型側溝L=507m、浸透型貯留施設PC浸透柵5基、防災対策工 消火栓3基 防火水槽1基)

令和2年度あづみ野産業団地拡張事業確定測量業務委託 委託料 3,366,000円

(確定測量業務 一式 確定基準点測量(4級基準点測量)8点、測量調査・一筆地調査・地積測量確定図作成 7.6ha)

上記の評価と課題等

前年度より繰越された造成工事及び確定測量業務委託について、事業実施しました。