

## 資料 2

## 前回会議から現在までの経緯

年 月	項 目
令和4年7月	令和4年度第1回検討会議にて整備予定地に関して南安曇農業高等学校の環境クリエイト科生徒に関わるように同校に打診する方針を決定した。
令和4年10月	令和4年度第2回検討会議にて「黒沢洞合自然公園拡張整備基本方針」が決定される。
令和5年2月	拡張予定地の測量業務委託契約締結 令和4年度第3回検討会議にて整備後の公園管理・運営方法について協議
令和5年4月	南安曇農業高等学校の生徒向けの自然講習会を黒沢洞合自然公園にて実施。
令和5年5月	第1回安曇野市黒沢洞合自然公園基本設計業務委託公募型プロポーザル審査委員会開催 基本設計プロポーザル参加受付開始 拡張予定地の測量業務が完了 測量業者（㈱エンジニアエヌディー）の協力のもと、南安曇農業高等学校の生徒に向けて測量体験を実施
令和5年6月	プロポーザル審査委員会兼プレゼンテーション実施により最優秀者決定。 南安曇農業高等学校の生徒に向けビオトープ講習会実施
令和5年7月	7月14日付で基本設計業務委託契約締結。契約相手は「㈱KRC あづみの事務所」 ㈱KRC と南安曇農業高等学校の生徒の打合せ実施（これまでに2回）
令和5年8月	令和5年度第1回黒沢洞合自然公園整備検討委員会の開催