

平成 30 年 7 月 11 日

安曇野市教育委員会

第 1 回臨時会

会 議 議 案

安曇野市教育委員会

報告第 1 号	教育部 生涯学習課
平成 30 年 7 月 11 日提出	(課長)白井 隆昭 (担当係長)山口 尊礼

タイトル	豊科南小児童クラブ実施施設変更について
報告を要する事項の内容	児童クラブ実施施設の変更
要旨	<p>豊科南小学校内に移転した南小児童クラブにおいて、当初予定していた空調(エアコン)設備が夏期前に設置できなくなったため、児童の体調面を考慮し、一旦児童クラブの実施場所を空調設備のある移転前の高家児童館内へ移したい。</p> <p>なお、長期休暇時の児童クラブについても、前年同様に、介護予防事業実施施設(社協豊科支所別館)で実施したい。</p>
説明	<p>1. 今までの経過等(別紙1参照)</p> <p>豊科南小学校児童クラブについては、3月議会において、空調工事等(398万円)を当初予算に計上した。</p> <p>4月に入り、保護者会代表3名、社会福祉協議会と協議を行い、児童クラブの移転日を5月21日に決定し、後日空調工事の下見を行うが、電源容量(三相200V)及び空調(エアコン)の能力不足が判明した。</p> <p>このため、財産管理課、財政課と協議し、夏期までに予算の範囲(398万円)で電源工事のみを行い、工事差額によりエアコンをリースする方向とした。</p> <p>しかし、5月中旬に電源工事費用が1,000万円程度かかる見込みであることが判明したため、100Vで動作する業務用冷風機のリースで対応することとし、5月21日に豊科南小児童クラブが開所した後、電源及びエアコン設置工事、工事監理業務委託に約1,800万円を要することが判明した。</p> <p>6月7日 保護者会代表3名に空調に関する経過説明を行い、冷風機のリースを開始し、7月2日に保護者説明会を開催したところ、冷風機の効果が低いため、夏期の児童クラブを空調が整った高家児童館で実施することを強く要望された。</p> <p>この状況を理事者へ説明、児童の体調面を考慮して、高家児童館内で児童クラブを実施することとし、7月12日に再度保護者説明会を行う予定である。</p> <p>移転作業日については、豊科南小学校、社会福祉協議会と調整し、7月19日(木)、20日(金)を予定している。</p> <p>両日は、児童クラブの開所が困難なため、生涯学習課にて利用予定児童の対応を行う。</p>

	<p>2. 今後の予定 (案)</p> <p>7月12日(木) 保護者説明会</p> <p>7月19日(木) ~20日(金) 移転作業 ※両日の児童クラブの利用予定者については、 生涯学習課職員が対応する</p> <p>7月23日(月) 通年児童クラブ開始(高家児童館)</p> <p>7月24日(火) 終業式対応のため、高家児童館で長期児童クラブ実施</p> <p>7月25日(水) 長期児童クラブ開始(夏休み) (介護予防事業実施施設(社協豊科支所別館))</p> <p>補正予算計上 ※電源及び空調設置工事に関する工事費等 業者選定委員会付議 工事入札 契約・工事着工</p> <p>※豊科小学校内児童クラブへの再移転時期については、工事の進捗状況、受け入れ態勢等を考慮し、今後決定します。</p>
--	---

豊科南小児童クラブに係る経過等について

日 付	内 容
3月議会	当初予算計上 ・ 施工業者の見積を基に空調工事等(398万円)を計上
4/3 (火)	<u>児童クラブ移転に関する打合せ</u> ・ 保護者会代表3名、社会福祉協議会と協議し、高家児童館で実施している児童クラブを家庭訪問終了後の5/21(月)に豊科南小学校内に移転することを決定
4/11 (水)	空調(エアコン)設置に伴う現場確認 ・ 財産管理課同行にてエアコン設置工事の下見をしたところ、電源容量不足のため、大規模な電源工事が必要との判断、見積空調機的能力不足も判明
4/16 (月)	<u>対応策検討①</u> ・ 財産管理課、財政課と協議し、予算の範囲で電源工事を実施し、差額によってエアコンをリースする方向を確認 ・ 財産管理課へ、電源工事及びエアコン設置工事の設計依頼
5月中旬	<u>対応策検討②</u> ・ 財産管理課から豊科南小の電源工事費用については「1,000万円程度かかる見込み」、また「大型のエアコンは受注生産のため、これから発注しても納期は8月末位になる」と報告を受ける ・ 電源工事発注が難しい状況なので、エアコンのリースではなく、100Vで動作する業務用冷風機のリースを検討
5/21 (月)	豊科南小学校内児童クラブ開所 ・ ふるさとの部屋、外国語教室を使用して、児童クラブを実施
5/25 (金)	豊科南小エアコン設置工事の設計完了 ・ 電源及びエアコン工事、工事監理業務委託費用 約1,800万円
6/7 (木)	<u>保護者代表へ説明</u> ・ 豊科南小児童クラブ保護者代表3名への経過説明 ・ 冷風機設置後に保護者説明会を計画
6/15 (金)	冷風機リース開始 ・ ふるさとの部屋、外国語教室、各部屋2台設置
6/18 (月)	<u>対応策検討③</u> ・ 社会福祉協議会から、ふるさとの部屋は2階で西日もあり、熱中症予防のため、冷風機に加え扇風機の設置要望あり ・ 外国語教室には扇風機があるため、ふるさとの部屋に扇風機設置検討
7/2 (月)	<u>保護者説明会の開催</u> ・ 冷風機の効果が低く、児童の体調面を考慮し、夏期の児童クラブを空調設備のある移転前の高家児童館内で実施できないかとの強い要望あり
7/4 (水)	理事者協議 ・ 児童の体調面を考慮し、児童クラブの通年利用児童は高家児童館、長期利用児童は介護予防事業実施施設(社会福祉協議会豊科支所別館)で実施の方針とする
7/5 (木)	児童クラブ移転に伴う打合せ ・ 社会福祉協議会、豊科南小学校と調整し、7/19(木)、20(金)を移転予定日とした。 ・ 2日間の児童クラブ利用予定児童の対応は、生涯学習課で行う。
7/12 (木)	<u>保護者説明会の開催予定</u> ・ 「豊科南小学校児童クラブの実施施設について」説明

工事箇所

H30年度 豊科南小学校 教室等配置図



