

提出順	3	発言順	3	令和 2 年 11 月 16 日
				午前・午後 10 時 57 分受領

( 3 枚中 No. 1 )

令和 2 年 11 月 16 日

安曇野市議会議員 召田 義人 様

安曇野市議会議員

竹内 秀太郎

## 一般質問発言通告書

下記のとおり、通告します。

議会名	令和 2 年安曇野市議会 12 月定例会		
発言の方法	<input checked="" type="checkbox"/> 一問一答	<input type="checkbox"/> 一括質問一括答弁	質問時間 25 分
答弁を求める者	<input type="checkbox"/> 市長 <input type="checkbox"/> 副市長 <input type="checkbox"/> 教育長 <input type="checkbox"/> 他 ( )		
	担当部長 <input type="checkbox"/> 総務部 <input type="checkbox"/> 政策部 <input type="checkbox"/> 財政部 <input type="checkbox"/> 市民生活部 <input type="checkbox"/> 福祉部 <input type="checkbox"/> 保健医療部 <input type="checkbox"/> 農林部 <input type="checkbox"/> 商工観光部 <input checked="" type="checkbox"/> 都市建設部 <input type="checkbox"/> 上下水道部 <input type="checkbox"/> 教育部 <input type="checkbox"/> 他 ( )		
質問事項	市道豊科 1 級 29 号線道路改良 (歩道整備) 事業の進捗状況について		

質問の要旨 (具体的に記載してください)

● 市道豊科 1 級 29 号線の道路改良 (歩道整備) 事業の第 1 期工事 (梓橋駅前の旧国道 147 号交差点から EH 酒造入口まで) が平成 30 年度から令和 4 年までの 5 か年計画で実施されています。その実施状況について伺います。

1. 現在の進捗状況は全体計画の何パーセントに相当するのでしょうか。

(1) 金額ベースでは、全体計画がいくらで、令和 2 年度末までの計画がいくらであったのが、確保できたのは何パーセントで、未確保の原因は何か。特に、社会資本整備総合交付金の内示額はどのくらいで何パーセントであったのか。

(2) 工事ベースでは、令和 2 年度末までの計画が全体の何パーセントであったのが、実施できたのは計画の何パーセントでしょうか。また、今年度の用地交渉の状況と、確保した予算の全てを執行できるでしょうか。今年度の見通しを伺います。

2. 工事の遅れが目立ちますが、現時点で第 1 期工事を遅くともいつ頃までに完了させると考えているのでしょうか。

(1) 社会資本整備総合交付金内示額の不足分は事業計画期間を延長して申請出来るのでしょうか。

(2) 確保された予算が未執行にならないため、市の今後の執行体制について伺う。



