

令和7年安曇野市議会 3月定例会

質 疑 発 言 通 告 書

(中間報告・追加議案)

令和7年3月19日
安 曇 野 市 議 会

提出順	/	発言順	/	令和7年 3 月 19 日
				午前・午後 10 時 40分受領

(/ 枚中No. /)

令和7年 3月 19日

安曇野市議会議長 松枝 功

安曇野市議会議員 井 出 勝 正

質 疑 発 言 通 告 書

下記のとおり、通告します。

議会名	令和7年安曇野市議会 3月定例会 (第 回臨時会)		
議案番号等	☐ 議案 ☐ 議員提出 ☐ 請願 ☐ 陳情 ☒ その他 第 号		
議案名等	中略 経済建設委員会委員長報告 (陳情) について		
☒ 予算・ ☐ 決算 への質疑	☐ 歳入 ☐ 歳出 (款)	☐ 予算書ページ () 説明書ページ ()	☐ 決算書ページ () 説明書ページ ()
質疑内容 (質疑内容がわかるよう具体的に記載してください) 1 陳情第1号「穂高地区における高層ホテルの計画変更及び地下水調査の陳情書」を「継続審査」とした理由及び委員長判断は。 2 「陳情」項目を含め、十分な意見交換をしたうえでの「継続」であったのか。 3 委員会を傍聴し「継続」の理由を「地下水や建築物の構造について委員会として調査研究が必要」と受け止めたが、今後委員会としてはどのような調査研究を行うのか。			

提出順	2	発言順	2	令和7年3月19日 午前・午後 10時40分受領
-----	---	-----	---	-----------------------------

(1 枚中No.1)

令和7年3月19日

(宛先) 安曇野市議会議員 松枝 功

安曇野市議会議員 内 川 集 雄

質 疑 発 言 通 告 書

下記のとおり、通告します。

議会名	令和 7 年安曇野市議会 3 月定例会 (第 回臨時会)		
議案番号等	■議案 □議員提出 □請願 □陳情 □その他 第 43 号		
議案名等	令和4年度(明許繰越)三郷小学校長寿命化改良工事建築主体工事 変更請負契約について		
□予算・□決算 への質疑	□歳入 □歳出 (款)	□予算書ページ () 説明書ページ ()	□決算書ページ () 説明書ページ ()
質疑内容 (質疑内容がわかるよう具体的に記載してください) 追加 議案第43号に関していくつかの疑義を抱く。 12億6,500万円 (令和5年9月22日議決) ↓ 14億3,330万円 (令和6年7月10日議決) 1億6,830万円↑ ↓ 18億9,530万円 (令和7年3月19日 議案上程) 4億6,200万円↑ 三郷小学校長寿命化改良工事のなかで、建築当初からの施工不良問題が発覚し、調査の結果今回の増工、増額、約12か月遅れの重大案件と認識し そこで、追加 議案第43号の疑義を質す。 ・経過および議会への対応 (契約案件 委員会付託省略して 追加議案) ・調査結果：増工、増額、約12か月遅れの正当な説明 (市民等) 等 ・当時の新築施工業者の施工管理および発注 (自治体) 者の施工実施状況管理 ・施工不良問題発覚後の当時の新築施工業者 (主体者) へのフィードバック ・企業名公表と入札停止は			