

令和8年10月30日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和7年度(繰越)農業水路等長寿命化・防災減災事業
狐島地区頭首工修繕工事

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	施設機械製作工について 製造メーカーに確認したところ 制作に取り外してから取り付けまで の期間が、8か月掛るそうです。 工期内に取り付けできないのですが 工期の延長は可能でしょうか。	工期内に製作及び据付が可能なメ ーカーあります。 そのため現時点では工期延長は考 えておりません
2	背負工で取水期の管理はどうお考 えでしょうか	取水期における工事施工は予定し ておりません
3	制作の見積もりが令和7年度の単価 になっており、資材高騰のため 設計価格での製作ができないそう ですが変更していただけるでしょうか。	請負代金の変更については安曇野 市建設工事請負契約書の25条の規 定に基づき適切に対応します。