
 

前回会議から現在までの経緯 

年 月 項  目 

令和４年７月 令和４年度第１回検討会議にて整備予定地に関して南安曇農業高等学校

の環境クリエイト科生徒に関わるように同校に打診する方針を決定した。 

令和４年 10月 令和４年度第２回検討会議にて「黒沢洞合自然公園拡張整備基本方針」が

決定される。 

令和５年２月 拡張予定地の測量業務委託契約締結 

令和４年度第３回検討会議にて整備後の公園管理・運営方法について協議 

令和５年４月 南安曇農業高等学校の生徒向けの自然講習会を黒沢洞合自然公園にて実

施。 

令和５年５月 第１回安曇野市黒沢洞合自然公園基本設計業務委託公募型プロポーザル

審査委員会開催 

基本設計プロポーザル参加受付開始 

拡張予定地の測量業務が完了 

測量業者（㈱エンジニヤエヌディー）の協力のもと、南安曇農業高等学校

の生徒に向けて測量体験を実施 

令和５年６月 プロポ-ザル審査委員会兼プレゼンテーション実施により最優秀者決定。 

南安曇農業高等学校の生徒に向けビオトープ講習会実施 

令和５年７月 ７月 14日付で基本設計業務委託契約締結。契約相手は「㈱KRC あづみの

事務所」 

㈱KRCと南安曇農業高等学校の生徒の打合せ実施（これまでに２回） 

令和５年８月 令和５年度第１回黒沢洞合自然公園整備検討委員会の開催 
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