
【本陣等々力家再生・活用事業】 ５カ年の事業スケジュール

２０２５年 ２０２６年 ２０２７年 ２０２８年 ２０２９年

■事業化に向けた
基本協定の締結

■事業化に向けた協議

■事業契約の締結

■未活用建物の解体

■基本設計・実施設計

■外構作業

■土地利用基本計画
特定開発に伴う地元説明会

■改修工事等

■開業準備

３月

４月～１１月

１月

１月～３月■建物内の片付け

２月～７月

４月
（予定）

２月～３月

２月～３月

2026 / １２月 ～ 2029 / １１月

４月～６月
１１月～2030 / １月

２０３０年

開

業

2029 / １１月
～2030 / １月

（２月）

資料③

（※工事や開業の時期等は今後の協議等により変更となる場合があります）


