

第3次安曇野市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

区分	業務内容	令和5年度						令和6年度												令和2年度		
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～	
計画策定	ニーズ調査			調査票作成	調査配布・回収	調査データ集計・分析		調査結果報告														
	調査結果分析								現状・課題の把握 見込み量等算出													
	計画詳細等作成								計画骨子案作成 (課題・理念・策定方針等)			計画素案作成 (施策の方向性・見込み量及び確保方策決定)					計画案の最終調整					
	市民意見等聴取																パブリックコメント		意見集約・検討			
	計画冊子等																				計画書等製本 (冊子配布)	