

計画策定スケジュール

区分	業務内容	令和5（2023）年度					令和6（2024）年度												令和7（2025）年度
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
計画策定	ニーズ調査	調査票作成	調査配布・回収	調査データ集計・分析		調査結果報告													
	調査結果分析						現状・課題の把握、見込み量等算出												
	計画詳細等作成						計画骨子案（課題・理念・施策方針等）作成		計画素案の作成・内容協議				計画全体案の調整						
	市民意見等聴取														パブコメ実施	意見集約・検討			
	計画書冊子等																	計画書・概要版印刷製本	冊子等配布
	広報・周知		会議録HP掲載				ニーズ調査結果HP掲載		会議録HP掲載		会議録HP掲載				会議録HP掲載	パブコメ公表	広報作成 会議録・策定資料 HP掲載		
会議	子ども・子育て会議	会議				会議		会議		会議			会議		会議				

子ども子育て支援計画始期（2025～2029）