



平成 29 年度 旧安楽寺古池から岩原城に連なる遊歩道整備事業（遊歩道ルートイメージ）  
岩原自然と文化を守り育てる会



「旧安楽寺古池から岩原城に連なる遊歩道整備事業」(長野県地域発元気づくり支援金事業採択事業)

補助事業日程及び事業内容

- ① ウォーキングトレイル整備
  - ・整備範囲=「安楽寺跡」から「岩原城址跡」一帯
  - ・整備総延長=540m 1工区=150m 2工区=250m 3工区=140m
  - ・コースルート目印設置(会員) 平成29年6月 (4月23日確認済)
  - ・整備着手(平均幅員=0.5m) 第1回 平成29年8月〇〇日
  - 第2回 平成29年11月
  - ・参加見込各回=30名
- ② 「旧安楽寺歴史探訪学習会」・「岩原城物語」学習会 平成29年10月28日
  - ・講師=市内識者及び城郭研究者(河西克造先生)
  - ・会場=岩原区公民館及び現地
  - ・参加見込=区民等30名
- ③ 岩原城址周辺生き物資源等学習会 平成29年11月
  - ・講師=信州大学理学部講師(出前講座活用)
  - ・「地質探偵とさぐる北アルプスの生い立ちの謎」  
陸水生物学 信州大学理学部助教 山本雅道先生
  - 会場：岩原区公民館 参加見込み=区民外 80名
  - ・「旧安楽寺古池動物等生息調査に基づく現地学習会」 平成29年7月  
陸水生物学 信州大学理学部助教 山本雅道先生
  - ・会場：現地 参加見込み=区民等 50名

平成 29 年 9 月

④ 岩原城址周辺の山林植生等学習会

- ・講師=区内若しくは市内識者（橋渡勝也先生）
- ・会場=岩原区公民館
- ・参加見込=区民等 30 名

⑤ ウォーキングトレイル案内マップ制作

整備着手年度（9月）と整備完了年度の2回  
※着手年度は着手完了コース及び計画コース

平成 29 年 9 月