

平成 29 年度

一般会計補正予算（第 6 号）の概要

平成 30 年 3 月議会追加提出

財政部 財政課

平成 29 年度一般会計補正予算（第 6 号）の概要等

1 平成 29 年度一般会計補正予算（第 6 号）の概要

○ 概要

穂高南小長寿命化改良工事の施工中に、既存の鉄筋コンクリート壁の耐震強度が不足すると思われる事象が判明し、改めて耐震の再診断及び、耐震補強工事を実施する必要が生じたことから、耐震再診断業務と耐震補強工事の実施設計業務に必要な経費を見込み、追加予算を計上する。

2 補正予算の状況

補正予算額	1, 100万円
補正前の予算額	413億5, 800万円
補正後の予算額	413億6, 900万円

3 歳入の増額項目

予算書 ページ	歳入科目	増(減)額	充当先事業	主な内容
	繰入金			
12	財政調整基金繰入金	1,100万円	一般財源	補正財源とするため

4 歳出の増額項目

予算書 ページ	事業名	増(減)額	主な内容
	教育費		
14	穂高南小学校施設改修事業	1,100万円	耐震再診断業務 耐震補強工事実施設計業務

5 繰越明許費

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。

1 追加

事業名	金額	繰越理由
穂高南小学校施設改修事業	1,100万円	現在施工中の長寿命化改良工事と並行して行う必要があり、且つ本体工事の遅延を防ぐため、早期の事業着手を要しますが、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。

6 債務負担行為

次の事業については、今年度設定した債務負担行為を変更します。

1 変更

事業名	補正前		補正後		変更の理由
	期間	限度額	期間	限度額	
穂高南小学校長寿命化改良工事監理業務	平成30年度まで	2,292万円	平成30年度から平成31年度まで	補正前と同じ	耐震補強工事に伴う工期延長による
穂高南小学校長寿命化改良工事	平成30年度まで	5億4,158万8千円	平成30年度から平成31年度まで	補正前と同じ	耐震補強工事に伴う工期延長による

【参考】

平成 29 年度安曇野市各会計補正予算額一覧

単位：千円

会 計 名	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市一般会計 補正予算 (第 6 号)	41,358,000	11,000	41,369,000

安曇野市国民健康保険特別会計 補正予算	12,298,510		12,298,510
安曇野市後期高齢者医療特別会計 補正予算	1,060,500		1,060,500
安曇野市介護保険特別会計 補正予算	9,191,693		9,191,693
安曇野市上川手山林財産区特別会計 補正予算	2,519		2,519
安曇野市北の沢山林財産区特別会計 補正予算	821		821
安曇野市有明山林財産区特別会計 補正予算	1,262		1,262
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 補正予算	968		968
安曇野市穂高山林財産区特別会計 補正予算	1,469		1,469
安曇野市産業団地造成事業特別会計 補正予算	113,957		113,957
安曇野市観光宿泊施設特別会計 補正予算	16,768		16,768
特別会計合計	22,688,467		22,688,467
総 計 (一般会計+特別会計)	64,046,467	11,000	64,057,467

会 計 名 等		補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
安曇野市水道事業会計	収益的収入	2,343,959		2,343,959
	収益的支出	2,005,904		2,005,904
	資本的収入	215,271		215,271
	資本的支出	1,492,237		1,492,237
安曇野市下水道事業会計	収益的収入	4,434,792		4,434,792
	収益的支出	3,870,201		3,870,201
	資本的収入	555,545		555,545
	資本的支出	2,449,877		2,449,877