

社会資本総合整備計画書
(安曇野市三郷文化公園体育館整備計画書)

ながのけん あづみのし
長野県 安曇野市

平成30年1月30日

(様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

平成30年1月30日

計画の名称	安曇野市三郷文化公園体育館整備計画										重点配分対象の該当	対象				
計画の期間	平成29年度 ~ 平成30年度 (2年間)					交付対象	安曇野市									
計画の目標	<p>三郷文化公園は平成元年に供用を開始し、公園北東に位置する体育館は平成4年に竣工してから24年が経過している。経年による劣化で不具合が生じた箇所が多くみられる三郷文化公園体育館の整備を行い、利用者の安全、安心を図る。</p>															
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 三郷文化公園体育館の整備により、利用者の確保を図る。 															
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考			
											当初現況値 (H27年度実績)	中間目標値	最終目標値 (H31年度末)	利用者数は年々減少傾向。過去10年間の利用者数の動向からH31年度末の利用者数を推計すると28,519人となるが、目標値としてH28年度末の推計値31,979人を維持させるものとして設定する。		
	三郷文化公園体育館の利用者の確保										33,124人/年	-	31,979人/年			
全体事業費	合計 (A+B+C+D)		501百万円	A	492百万円	B	0百万円	C	9百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.8%			
交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30						
A-1	公園	一般	安曇野市	直接	安曇野市	公園施設長寿命化対策支援事業	体育館改修	安曇野市					357	1.3		
A-2	公園	一般	安曇野市	直接	安曇野市	都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	体育館改修	安曇野市					135	1.3		
												合計	492			
B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30						
												合計	0			
C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30						
C-1	公園	一般	安曇野市	直接	安曇野市	公園施設長寿命化対策支援事業	園路・花壇整備	安曇野市					9			
												合計	9			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考		
									H29	H30						
												合計				
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H29	H30			
配分額 (a)	90	128			
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)	90	128			
前年度からの繰越額 (d)		9			
支払済額 (e)	81	137			
翌年度繰越額 (f)	9				
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)					
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))					
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由					

※ 平成29年度以降の各年度の決算額を記載。

社会資本総合整備計画

計画の名称	安曇野市三郷文化公園体育館整備計画		
計画の期間	平成29年度 ~ 平成30年度 (2年間)	交付対象	安曇野市



凡 例	
●	都市公園
●	事業実施箇所
—	市界
—	都市計画区域界
- - -	鉄 道
—	長野自動車道
—	国道・県道・市道

A-1、A-2、C-1
 三郷文化公園 4.22ha
 体育館等施設改修H29