

明科駅周辺まちづくり広報

回覧

第9号

明科駅前広場、道路改良、街路灯整備など各事業の工事状況についてご報告します。

令和4年5月23日（月）から明科駅前トイレ棟が使用できます。

工事の完成（広場トイレ棟）

令和3年10月から工事着手しました、明科駅前トイレ棟が完成しました。

この建物は、安曇野産・長野県産のカラマツ間伐材を使用し、施設全体のバリアフリー化と多機能トイレを設けました。また、待合室を兼ねたフリースペースを設けその一角に、明科地域の特産品の展示スペースも設けています。

施工者：(株)武井組



着工前



現在の状況



工事の進捗（国道19号街路灯）

令和2年度から設置が始まりました街路灯は、現在までに14基の設置が終わりました。今年度も引き続き設置をおこなっていきます。

施工者：(株)穂高電気工事
：(株)明口電設

工事の完成（明科4143号線）

皆様のご協力により令和2年9月から着手した市道明科4143号線（学習施設ひまわりへ通じる道）の道路が完成しました。

施工者：(有)堀内組
：(有)竹内土建

着工前



完成後



これまでの経過

〔明科駅周辺まちづくり事業(都市再生整備計画)〕

市では、平成30年度から令和4年度までの5年間の計画で、明科駅周辺のまちづくり事業（明科駅周辺都市再生整備計画）を進めています。これまで地域の皆様と意見交換や報告会をおこなうながら事業を進めてきました。

H29.11～H30.8	明科区、常会・説明会およびワークショップの開催、意見交換
H30.9月30日	第1回意見交換会：駅前周辺まちづくり事業の計画説明
H30.12月16日	第2回意見交換会：駅前広場全体のレイアウト説明・意見交換
R1. 11月17日	第3回意見交換会：まちづくり事業の全体説明、意見交換
R2. 2月2日	第4回意見交換会：街路灯、トイレ棟イメージ説明、意見交換
R2. 8月20日	駅前トイレ棟意見交換会：トイレ棟設計説明、意見交換
R2. 12月6日	まちづくり事業進捗報告会：事業全体、トイレ棟整備方針の報告
R3. 4月27日	まちづくり事業進捗報告会：まちづくり各事業の進捗状況の報告

◇編集・発行：安曇野市都市計画課 ◇問い合わせ先：安曇野市都市計画課 電話番号：0263-71-2248

メールアドレス：toshikeikaku@city.azumino.nagano.jp

令和4年5月6日発行