

穂高地域(白金区・等々力区)の皆様へ

安曇野市 都市建設部 建設整備課

排水路設置工事の工事期間の延長について(お知らせ)

日頃から、安曇野市の建設事業にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、万水川内水対策に伴う排水路設置工事については、昨年 11 月に着手しているところですが、湧水の影響により工事が遅延しています。

つきましては、下記のとおり工事期間を延長させていただきますので、皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

記

- | | |
|---------|--|
| 1 工 事 名 | 令和5年度 内水対策事業 万水川内水対策に伴う排水路設置工事 |
| 2 内 容 | 水路工(大型フリューム:幅 2.2m×高さ 1.3m) 施工延長 L=230m |
| 3 場 所 | 安曇野市 穂高 (裏面をご参照ください) |
| 4 期 間 | 令和 6 年 6 月中旬頃
令和 5 年 11 月 20 日(月) から 令和 6 年 3 月 22 日(金) まで |
| 5 工事施工者 | 【会社名(住所)】 山崎建設株式会社(安曇野市明科七貴8406)
【現場代理人】 柳澤 正幸
【連 絡 先】 0263-62-2239(会社TEL) |

※ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡ください。

安曇野市 都市建設部 建設整備課 建設政策担当
(課長)横山 佳久 (係長)小林 健太郎 (担当)平林 竜一
電 話 : 0263-71-2330(直通)
メー ル : kensetsu@city.azumino.nagano.jp

計画概要図

