

# 回覧

7安建第221号

7建第1530号

令和7年(2025年)12月18日

豊科光区にお住まいの皆さん

長野県安曇野建設事務所長  
安曇野市都市建設部長

## 松本糸魚川連絡道路 安曇野市新設区間(安曇野道路) 説明会の開催について(お知らせ)

長野県及び安曇野市の建設行政につきまして、日頃よりご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

安曇野道路におきましては、本年9月に状況報告等の説明会を開催し、設計状況や令和8年1月頃に工事説明会を行う旨、ご説明させていただきました。このたび、犀川右岸区間から工事を着手するにあたって、工事説明会の開催日時が決定しましたので、下記のとおりご案内いたします。

ご多用とは存じますが、皆さまのご出席をお願いいたします。

なお、工事開始に先立ち、12月下旬より、測量や買収地での試掘などの準備作業を行います。説明会の前にこれらの作業を進めることになりますので、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 記

#### 1 日時・場所

- ▶ 令和8年1月22日(木)午後7時から午後8時 明科公民館(明科支所) 講堂  
(安曇野市明科中川手6824-1 裏面位置図参照)

#### 2 内容(主に工事に関する県説明)

- ▶工事概要:工事の範囲、内容、施工業者のお知らせ
- ▶工事期間・工程:工事期間、作業時間帯、作業の流れ、等
- ▶利用者・地域の皆さまへのお願い:工事用車両の通行、馬入れや掛口の確認、等
- ▶その他:関連整備の状況等(市説明)

#### 3 備考

- ▶工事概要や事業の流れ等を裏面に記載しましたので、ご確認をお願いします。
- ▶工事期間中は皆さまにご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

その他、ご不明な点等ありましたら、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

##### 問合せ先(長野県)

担当 安曇野建設事務所 整備課 整備係  
小林、丸山  
電話 0263-72-8349 FAX 0263-72-8882  
メール azumiken-matsuito@pref.nagano.lg.jp

##### 問合せ先(安曇野市)

担当 都市建設部 建設整備課 建設政策担当  
小林、下里、細田  
電話 0263-71-2330 FAX 0263-72-3569  
メール kensetsu@city.azumino.nagano.jp

裏面もご確認願います

# 松本糸魚川連絡道路「安曇野道路」の市道及び用水路付替え工事概要

R7.12 長野県 安曇野建設事務所

## 工事概要

### 1 工事名、施工業者

- 令和7年度発注 安曇野道路1工区 (施工業者: 株式会社山本組 現場代理人: 古田)
- 令和7年度発注 安曇野道路2工区 (施工業者: 山崎建設株式会社 現場代理人: 真島)
- 令和7年度発注 安曇野道路3工区 (施工業者: 株式会社振興建設 現場代理人: 佐藤)

### 2 工事内容

- 市道及び用水路の付替え工事

### 3 工事期間


令和8年1月下旬～令和8年12月（予定）※天候等により変更となる場合があります。

## 工事箇所

完成イメージ図 ※長野道側から松川村・大町市方面の鳥瞰図を3Dモデルにて作成  
(今後の詳細な検討により変更の可能性があります。)




## 標準横断図



## 事業の流れ

※現時点での予定となります



## 工事スケジュール（案）

|         | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月         | 8月           | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|------------|--------------|----|-----|-----|-----|
| 準備工     |     | ■  |    |    |    |    |    |            |              |    |     |     |     |
| 土工      |     |    | ■  |    |    |    |    |            |              |    |     |     |     |
| 道路工     |     |    |    | ■  |    |    |    |            |              |    |     |     |     |
| 畔設置     |     |    |    |    | ■  |    |    |            |              |    |     |     |     |
| 用水路工    |     |    |    |    | ■  |    |    |            |              |    |     |     | ※   |
| 土砂搬入・搬出 |     |    |    |    |    | ■  |    |            |              |    |     |     |     |
| 交通管理工   |     |    |    |    | ■  |    |    |            |              |    |     |     |     |
| その他     |     |    |    |    |    |    |    | ●1/22工事説明会 | ●4月中旬 用水路の通水 |    |     |     |     |

※用水路工は、天候等により作業に遅れが生じた場合、秋以降にも作業を行います。

## 1/22(木) 説明会 会場(明科公民館) 位置図



▶事業概要や説明会資料等は、下記URLからご覧いただけます  
<https://www.pref.nagano.lg.jp/azumiken/matsuito-doro.html>



↑スマートで読み取ると↑  
上記URLへアクセスできます

犀川右岸用地測量(R6.10-12)  
用地買取等(R7秋-)  
犀川右岸用地測量  
犀川右岸地区から工事着手(R8.2-)