

東部アウトドア拠点施設整備計画に関するご報告と ご意見をいただきたいポイント

令和7年7月の協議会以降、8月～令和8年1月までの期間で龍門淵公園一帯の整備運営に関する公民連携に関するサウンディング調査を実施しました。

市はこの度、これまでの調査やサウンディング等の結果を踏まえ、拠点整備計画案を2案取りまとめました。つきましては、2案のうちいずれが妥当か、また改善すべき箇所等について、委員の皆様からご意見をいただきたくお願い申し上げます。

1. 資料について

資料1 対象地の各種条件も考慮しながらとりまとめた**計画検討の詳細資料**。

資料2 資料1からポイントを抜粋した資料。過去の経過やサウンディング調査から見出された下記2つの整備計画案とその特徴・相違点を整理し比較した資料。

2. 整備計画案の2つの候補について

市は資料2（詳細は資料1のP1-11、1-12）のとおり、2つの整備計画案を作成しました。2案の概要は次のとおりです。

候補① 合宿に対応できる宿泊機能をセンターハウス内にコンパクトに整備して運営をスタートさせ、地域への波及効果をより確実なものとして開始。

※ただし、運営事業者が事前に名乗りを挙げ、継続した運営の担保がとれることが前提。

候補② 宿泊機能をセンターハウスとは切り離し、まずはトレーラーハウスの配置やキャンプ等による簡易な整備をして運営をスタートし、その後段階的に拡充。

3. 意見の提出方法

別添の様式にご意見を記入の上、下記のとおり提出をお願いします。

■提出期限 令和8年4月14日（火）

■提出先 安曇野市役所 政策経営課（〒399-8281 安曇野市豊科 6000 番地）

担当課窓口：政策経営課（市役所本庁舎2階11番窓口）

メール：seisakukeiei@city.azumino.nagano.jp

ファクス：0263-71-5155

4. 当面のスケジュール

R8年度	～R8.4.14	整備計画案への意見募集
	R8.5月中旬	第1回協議会（拠点整備計画(案)について検討）
	R8.5～6月	市民説明会（拠点整備計画(案)について）
	R8.6～7月	第2回協議会（拠点基本計画の確認 ほか）
	R8.7月以降	基本計画の方向性決定後、運営手法の決定、事業者の選定に着手
	R8年度内	センターハウス基本設計着手 公園基本設計完了
R9年度	随時	都度、必要事項を協議会にて協議

参考

1. サウンディング～計画案検討までの経過

- ・ R 7. 7. 31 サウンディング調査説明会
- ・ R 7. 10. 6～11 参加申し込み事業者との対話（4業者+書面で1事業者）
- ・ R 7. 11 月 補足調査・中間まとめ
- ・ R 7. 12 月中旬～R 8. 1 月 1事業者との補足対話・他事業者からの補足ききとり
- ・ R 8. 2～3月中旬 計画案検討

2. サウンディング調査から得られた検討方針

- サウンディング調査の結果、施設の計画・工事・運営への関与を希望する事業者は複数確認されたが、自ら整備費を投資したいという事業者はなかった。このことから、将来的に民間事業者が指定管理等の手法で運営する前提のもと、公費で整備する施設として妥当な機能や規模を検討。
- アンケート結果から、公園利用者の中心となる市民からは、飲食提供機能のある交流スペースへのニーズは相応にあった。
- 宿泊機能の導入に関しては、公園利用者からの要望は少ない傾向にあり来訪者ニーズも明確ではない。一方サウンディングでは、将来的な施設運営にあたり宿泊は収益の柱であるとの認識は複数の事業者から指摘があり、合宿誘致やアウトドア利用者による需要可能性もあり、園内への宿泊機能の規模や導入の方針が整備にあたってより重要となる。（資料1・P1-3～P1-7）