
【様式１－１】

安曇野市　橋梁長寿命化修繕計画

2019年 3 月

長野県　安曇野市

2022年 11 月　一部改訂版

2019年度



１．長寿命化修繕計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

３．基本的方針及び計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

４．健全度の把握及び日常的な維持管理に

関する基本的な方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに

係る費用の縮減に関する基本的な方針 ・・・・・・・・・・・・ 3

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び

修繕内容・時期又は架替え時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

７．長寿命化修繕計画による効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

８．計画策定担当部署および意見聴取した

学識経験者等の専門知識を有する者 ・・・・・・・・・ 5

目    次



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

　安曇野市が管理する橋梁は、2019年（R元年）現在で

761橋架設されています。

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は37橋で、橋梁

全体の5%を占めています。なお20年後の2038年度(R20)

は、その数が556橋となり全体に対して占める割合が73%

程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが

予測されます。

　今後これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の

維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れたら直

す”の方法で維持管理を続けた場合、橋梁の修繕や掛替

に要する費用が莫大となることが予想され、その結果一

時的に多額の修繕予算を確保しなければならない状況を

招くことが懸念されます。更に予算確保が困難なことを

理由に適切な時期の修繕を先送りした場合は、劣化の進

行により橋梁が通行不能に陥り、その結果地域交通網に

多大な損害を与えるおそれもあります。

２）目的

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋

梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

　コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行

う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

　そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋

梁長寿命化修繕計画を策定します。
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・安曇野市が管理している道路上に架かる2ｍ以上の橋梁を対象とします。

・健全性判定区分の割合

　　５年に１回の法定点検が義務付けられた後に実施した点検結果では、早期に修繕が必要

　であるⅢ判定以上の橋梁が全体761橋のうちの約６％である43橋となっています。

点検結果（健全度）

３．基本的方針及び計画期間

１）基本的な方針

　当市では５年に１回の頻度で橋梁の定期点検を実施しており、その点検結果により健全

度を評価します。健全度評価の結果から修繕が必要な橋梁を選定したのち、新技術を活用

する等、ＬＣＣを含めた費用比較により適切な修繕方法または更新を決定し、修繕等を実

施します。

２）計画期間

　計画期間を平成31年から令和６年までの５年間とする。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
524 69% 194 26% 41 5% 2 0%

761761

(120) (120)

761うち2018年度(H30年度)計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

761

761

合計

761

市道主要地方道

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数

一般国道

－2－ 



４．健全度の把握・日常的な維持管理・新技術の活用に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　国土交通省『定期点検要領』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、

橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　日常的な維持管理としては、道路パトロール車による巡回により、異常の早期発見に努

めるとともに、以下のような小規模な維持作業を随時実施します。

・橋面路肩の清掃

・排水ます付近の土砂の撤去等

・排水管の清掃

３）新技術の活用に関する基本的な方針

　道路メンテナンス事業費補助を活用し令和10年度までに管理する橋梁761橋全てについて、

点検に係る新技術の活用を検討します。

　また、修繕を行う際は新技術の活用を検討します。

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

■今回計画策定を行った761橋の中で、20年後に架設後50年を経過する橋梁は、全体の約73%を

占めており、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。したがって、従来の”壊

れたら直す”対症療法型の維持管理から”損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保

全型の維持管理へ政策の転換を図り、対象橋梁の寿命を延命することを大きな目標とします。

併せて、迂回路が存在し集約が可能な橋梁については、令和10年度までに１橋程度の集約化・

撤去を検討し、維持管理費の費用縮減を目指します。

　また、計画的な修繕対策を実施することにより、橋梁の架替や修繕に係る事業の拡大を回避

し、必要予算の平準化を目指します。

　点検においては新技術等を活用することで、１巡目点検より約１百万円の費用縮減を目指し

ます。

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２及び事業計画一覧による。
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７．長寿命化修繕計画による効果

　長寿命化修繕計画を策定する761橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対

症療法型が約323億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が約157億円となり、

コスト縮減効果は約166億円となります。

(億円)

＜安全性の向上＞

■橋梁点検を実施して、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施することで、

損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネット

ワークの信頼性も確保できます。

＜予算の平準化及び修繕計画＞

　橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、

厳しい予算制約の中で計画的な事業実施を図ることが可能です。

　そのため、橋梁修繕に充てる年度毎の事業費については、できるだけ平準化を図る計画とし

ます。

　また、日常点検・定期点検に基づいて、今後5年後を目途に橋梁長寿命化修繕計画の見直し

を行うこととします。
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８．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

安曇野市　都市建設部 維持管理課 維持担当　　電話　0263-71-2425

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校　環境都市工学科

教授
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【様式１－２】

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

5001 豊科中部42号橋 6.0 1981 38 点検 点検

5002 豊科中部25号橋 6.9 1982 37 点検 点検

5004 豊科南部５号橋 2.9 1983 36 点検 点検

5005 豊科南部６号橋 3.7 1984 35 点検 点検

5006 中村橋 12.7 1974 45 点検 点検

5008 豊科南部14号橋 4.4 1985 34 点検 点検

5009 豊科中部157号橋 2.5 1986 33 点検 点検

5010 豊科中部159号橋 2.5 1987 32 点検 点検

5012 豊科中部７号橋 3.7 1988 31 点検 点検

5013 豊科中部10号橋 3.9 1989 30 点検 点検

5014 豊科中部41号橋 4.5 1990 29 点検 点検

5015 豊科中部139号橋 2.8 1981 38 点検 点検

5017 豊科中部131号橋 6.0 1982 37 点検 点検

5018 中花見橋 7.9 1988 31 点検 点検

5019 豊科中部18号橋 6.7 2008 11 点検 点検

5020 豊科北部２号橋 2.5 1991 28 点検 点検

5021 豊科北部３号橋 3.1 1974 45 点検 点検

5022 豊科北部116号橋 3.3 1983 36 点検 点検

5023 豊科北部18号橋 10.0 1979 40 点検 点検

5024 拾ヶ堰橋 12.1 2002 17 点検 点検

5026 勘左衛門堰橋 4.6 1958 61 点検 点検

5027 拾ヶ堰橋 12.2 1963 56 点検 点検

5028 新田堰橋 4.9 1984 35 点検 点検

5029 吉野堰橋 2.9 1971 48 点検 点検

5030 矢原堰橋 9.0 1987 32 点検 点検

5031 重柳橋 7.7 1996 23 点検 点検

5032 豊科南部78号橋 3.1 1972 47 点検 点検

5033 豊科南部67号橋 3.0 1985 34 点検 点検

5034 豊科南部16号橋 2.4 1973 46 点検 点検

5035 豊科中部24号橋 6.3 1986 33 点検 点検

5036 豊科中部156号橋 3.0 1987 32 点検 点検

5037 豊科中部135号橋 2.3 1988 31 点検 点検

5038 豊科中部29号橋 2.2 1989 30 点検 点検

5039 豊科中部30号橋 2.2 1990 29 点検 点検

5040 恵光院橋 10.0 1985 34 点検 点検

5041 豊科北部16号橋 4.0 1981 38 点検 点検

5043 豊科中部126号橋 2.0 1982 37 点検 点検

5044 豊科中部51号橋 7.0 1983 36 点検 点検

5045 豊科中部53号橋 2.8 1990 29 点検 点検

5046 中曽根橋 12.6 1987 32 点検 点検

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5047 豊科北部104号橋 3.0 1984 35 点検 点検

5048 新切橋 6.7 1989 30 点検 点検

5049 豊科北部28号橋 3.6 1985 34 点検 点検

5050 豊科北部29号橋 6.0 1986 33 点検 点検

5052 豊科東部１号橋 8.7 1987 32 点検 点検

5053 豊科東部24号橋 8.8 1988 31 点検 点検

5054 豊科東部４号橋 4.5 1989 30 点検 点検

5055 豊科南部72号橋 12.5 1987 32 点検 点検

5056 豊科南部46号橋 3.1 1990 29 点検 点検

5057 豊科中部54号橋 11.7 1973 46 点検 点検

5059 豊科中部56号橋 4.2 1981 38 点検 点検

5060 豊科中部171号橋 6.7 1982 37 点検 点検

5061 豊科中部57号橋 4.0 1983 36 点検 点検

5062 豊科中部61号橋 3.9 1984 35 点検 点検

5063 豊科中部142号橋 2.8 1985 34 点検 点検

5064 豊科中部75号橋 6.7 1986 33 点検 点検

5065 豊科中部76号橋 7.2 1987 32 点検 点検

5066 豊科中部77号橋 7.5 1988 31 点検 点検

5067 豊科中部67号橋 2.7 1989 30 点検 点検

5068 豊科中部79号橋 5.1 1990 29 点検 点検

5069 豊科中部80号橋 5.3 1981 38 点検 点検

5070 豊科中部81号橋 5.4 1982 37 点検 点検

5071 豊科中部152号橋 2.4 1983 36 点検 点検

5072 豊科中部89号橋 4.4 1984 35 点検 点検

5074 豊科中部91号橋 3.9 1985 34 点検 点検

5075 豊科中部93号橋 3.9 1986 33 点検 点検

5076 豊科中部172号橋 4.1 1987 32 点検 点検

5077 豊科中部104号橋 4.0 1988 31 点検 点検

5078 大樋橋 9.0 1984 35 点検 点検

5080 豊科中部155号橋 3.0 1989 30 点検 点検

5081 豊科中部170号橋 4.8 1990 29 点検 点検

5082 豊科中部120号橋 4.5 1981 38 点検 点検

5084 豊科中部134号橋 4.7 1982 37 点検 点検

5087 豊科中部15号橋 7.5 2001 18 点検 点検

5088 豊科中部46号橋 5.2 1983 36 点検 点検

5090 豊科中部78号橋 3.0 1992 27 点検 点検

5091 豊科中部144号橋 3.5 1993 26 点検 点検

5092 豊科中部145号橋 3.0 2001 18 点検 点検

5094 豊科中部169号橋 3.8 1984 35 点検 点検

5095 豊科中部153号橋 2.1 1985 34 点検 点検

5096 豊科中部154号橋 2.5 1986 33 点検 点検

5097 豊科中部158号橋 3.2 2014 5 点検 点検

5098 豊科中部167号橋 2.4 1987 32 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5099 豊科中部165号橋 2.0 1988 31 点検 点検

5100 豊科中部166号橋 2.5 1989 30 点検 点検

5101 豊科中部164号橋 2.0 1990 29 点検 点検

5102 豊科中部163号橋 2.3 1981 38 点検 点検

5103 豊科中部162号橋 3.0 1982 37 点検 点検

5104 豊科中部168号橋 4.5 1983 36 点検 点検

5105 豊科南部18号橋 2.6 1984 35 点検 点検

5108 豊科北部43号橋 3.0 1985 34 点検 点検

5111 豊科北部47号橋 3.8 1986 33 点検 点検

5112 豊科北部48号橋 2.9 1974 45 点検 点検

5113 豊科北部65号橋 4.7 1975 44 点検 点検

5114 豊科北部67号橋 3.5 1961 58 点検 点検

5115 豊科北部68号橋 9.8 1962 57 点検 点検

5116 豊科北部69号橋 4.6 1963 56 点検 点検

5117 豊科北部20号橋 6.7 1987 32 点検 点検

5118 原線橋 6.5 1989 30 点検 点検

5119 豊科北部33号橋 2.9 1988 31 点検 点検

5120 中曽根川橋 14.0 1985 34 点検 点検

5121 甚田島橋 10.0 1988 31 点検 点検

5123 けみだ橋 9.0 1987 32 点検 点検

5124 豊科北部118号橋 2.5 1976 43 点検 点検

5125 豊科北部109号橋 12.5 2013 6 点検 点検

5126 豊科北部93号橋 6.0 1989 30 点検 点検

5127 豊科北部119号橋 6.0 1990 29 点検 点検

5128 寺所堰橋 5.0 1961 58 点検 点検

5129 中曽根橋 8.7 1987 32 点検 点検

5130 花見橋 7.9 1988 31 点検 点検

5131 豊科北部34号橋 6.7 1981 38 点検 点検

5132 高河原橋 7.0 1989 30 点検 点検

5133 豊科南部23号橋 3.0 1982 37 点検 点検

5134 豊科南部63号橋 4.6 1977 42 点検 点検

5135 豊科南部25号橋 3.9 1978 41 点検 点検

5136 豊科南部64号橋 4.9 1979 40 点検 点検

5137 豊科南部65号橋 5.4 1980 39 点検 点検

5138 豊科南部66号橋 2.8 1971 48 点検 点検

5139 豊科南部15号橋 4.2 1972 47 点検 点検

5140 豊科南部43号橋 3.3 1973 46 点検 点検

5141 豊科南部79号橋 3.0 1983 36 点検 点検

5142 豊科南部48号橋 3.3 1984 35 点検 点検

5144 豊科南部21号橋 4.3 1985 34 点検 点検

5145 亀橋 12.3 1975 44 点検 点検

5146 豊科南部53号橋 4.9 1969 50 点検 点検

5147 豊科南部68号橋 3.1 1996 23 点検 点検

－8－



　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5148 豊科南部１号橋 4.5 2009 10 点検 点検

5150 豊科南部10号橋 2.4 1974 45 点検 点検

5151 豊科南部12号橋 3.1 1986 33 点検 点検

5152 寺村橋 12.8 1954 65 点検 点検

5153 中曽根橋 13.0 1953 66 点検 点検

5154 豊科南部80号橋 2.3 1954 65 点検 点検

5155 豊科南部74号橋 2.6 1975 44 点検 点検

5156 豊科南部73号橋 3.8 1987 32 点検 点検

5157 百石橋 12.1 1996 23 点検 点検

5158 祝沢橋 13.6 1995 24 点検 点検

5159 豊科東部５号橋 4.0 1976 43 点検 点検

5160 豊科東部６号橋 2.5 1977 42 点検 点検

5161 豊科東部７号橋 3.1 1978 41 点検 点検

5162 豊科東部８号橋 6.0 1988 31 点検 点検

5163 豊科東部11号橋 6.0 1979 40 点検 点検

5164 豊科東部12号橋 5.7 1980 39 点検 点検

5165 豊科東部23号橋 5.8 1971 48 点検 点検

5166 豊科東部17号橋 3.6 1989 30 点検 点検

5167 豊科東部10号橋 4.0 1990 29 点検 点検

5168 豊科東部13号橋 4.7 1981 38 点検 点検

5169 豊科東部14号橋 3.6 1982 37 点検 点検

5200 御舟橋 5.2 1978 41 点検 点検

5201 穂高２号橋 4.0 1983 36 点検 点検

5202 神口橋 8.6 1997 22 点検 点検

5203 上原橋 7.9 1997 22 点検 点検

5205 宮村橋 12.0 2000 19 点検 点検

5206 穂高10号橋 2.0 1972 47 点検 点検

5207 穂高36号橋 2.0 1973 46 点検 点検

5208 穂高９号橋 2.2 1974 45 点検 点検

5211 穂高16号橋 3.6 1984 35 点検 点検

5212 穂高17号橋 4.0 1975 44 点検 点検

5213 穂高34号橋 3.4 1976 43 点検 点検

5214 等々力大橋北 12.2 1994 25 点検 点検

5215 穂高19号橋 4.3 1985 34 点検 点検

5216 穂高18号橋 9.7 1989 30 点検 点検

5217 穂高20号橋 2.3 1977 42 点検 点検

5218 穂高21号橋 2.6 1978 41 点検 点検

5219 穂高337号橋 4.2 1979 40 点検 点検

5220 御法田橋 13.9 1976 43 点検 点検

5221 穂高27号橋 2.0 1986 33 点検 点検

5222 穂高26号橋 4.6 1980 39 点検 点検

5223 穂高28号橋 4.1 1987 32 点検 点検

5224 穂高66号橋 3.8 1994 25 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5225 穂高29号橋 3.4 1971 48 点検 点検

5226 穂高24号橋 9.7 1981 38 点検 点検

5227 穂高375号橋 2.5 1988 31 点検 点検

5228 穂高383号橋 6.4 1989 30 点検 点検

5229 穂高32号橋 2.9 1981 38 点検 点検

5230 穂高352号橋 2.0 1990 29 点検 点検

5231 穂高44号橋 7.0 1981 38 点検 点検

5232 穂高40号橋 2.5 1972 47 点検 点検

5233 穂高41号橋 3.0 1973 46 点検 点検

5235 穂高46号橋 4.2 1982 37 点検 点検

5236 穂高48号橋 3.5 1983 36 点検 点検

5238 穂高50号橋 8.5 1984 35 点検 点検

5239 穂高51号橋 4.6 1985 34 点検 点検

5240 穂高54号橋 3.9 1986 33 点検 点検

5241 穂高57号橋 3.8 1987 32 点検 点検

5242 穂高98号橋 6.2 1988 31 点検 点検

5243 穂高47号橋 3.4 1989 30 点検 点検

5244 穂高355号橋 4.7 1990 29 点検 点検

5245 穂高64号橋 3.1 1981 38 点検 点検

5250 穂高353号橋 2.4 1982 37 点検 点検

5251 穂高101号橋 2.8 1974 45 点検 点検

5252 穂高100号橋 10.4 1987 32 点検 点検

5253 穂高110号橋 2.2 1983 36 点検 点検

5254 穂高109号橋 8.5 1984 35 点検 点検

5255 穂高359号橋 4.0 1985 34 点検 点検

5256 穂高115号橋 8.0 1986 33 点検 点検

5257 穂高116号橋 8.6 1987 32 点検 点検

5258 穂高360号橋 2.8 1988 31 点検 点検

5259 穂高119号橋 2.4 1989 30 点検 点検

5260 穂高122号橋 4.3 1990 29 点検 点検

5261 穂高124号橋 3.0 1981 38 点検 点検

5262 会田川橋 31.3 1976 43 点検 点検

5263 前川橋 15.6 1968 51 点検 点検

5264 釜蓋橋 28.5 1978 41 点検 点検

5265 冷水橋 27.0 1980 39 点検 点検

5266 潮沢川橋 17.0 2004 15 点検 点検

5267 龍門橋 18.6 1981 38 点検 点検

5268 穂高133号橋 7.1 1982 37 点検 点検

5269 施行田橋 35.3 1988 31 点検 点検

5270 東栄町跨線橋 19.9 1989 30 点検 点検

5271 北村２号橋 46.1 1989 30 点検 点検

5272 北村橋 25.2 1987 32 点検 点検

5273 北村１号橋 48.6 1989 30 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5274 北村３号橋 35.9 1989 30 点検 点検

5275 穂高349号橋 2.9 1975 44 点検 点検

5276 小岩嶽橋 10.4 1987 32 点検 点検

5277 穂高350号橋 3.7 1976 43 点検 点検

5278 欠田橋 13.0 1999 20 点検 点検

5279 落合橋 12.0 2001 18 点検 点検

5280 穂高30号橋 5.0 1977 42 点検 点検

5281 穂高381号橋 2.4 1978 41 点検 点検

5282 穂高382号橋 2.8 1979 40 点検 点検

5283 穂高368号橋 3.4 1980 39 点検 点検

5284 穂高388号橋 3.8 1971 48 点検 点検

5285 穂高143号橋 3.8 1983 36 点検 点検

5286 穂高145号橋 3.8 1984 35 点検 点検

5287 穂高146号橋 5.3 1985 34 点検 点検

5288 穂高147号橋 2.0 1972 47 点検 点検

5289 穂高154号橋 9.0 1973 46 点検 点検

5290 穂高156号橋 4.6 1974 45 点検 点検

5291 穂高157号橋 9.0 1972 47 点検 点検

5293 穂高160号橋 4.0 1975 44 点検 点検

5294 穂高161号橋 7.5 1976 43 点検 点検

5295 穂高162号橋 2.6 1986 33 点検 点検

5296 穂高164号橋 3.4 1977 42 点検 点検

5297 穂高163号橋 12.6 1978 41 点検 点検

5298 穂高166号橋 3.0 1979 40 点検 点検

5299 穂高168号橋 2.7 1980 39 点検 点検

5300 穂高165号橋 3.4 1971 48 点検 点検

5301 中川橋 5.6 1972 47 点検 点検

5302 穂高169号橋 5.9 1972 47 点検 点検

5303 穂高170号橋 4.0 1973 46 点検 点検

5304 穂高171号橋 7.0 1974 45 点検 点検

5305 西原橋 8.0 1997 22 点検 点検

5306 穂高178号橋 4.3 1987 32 点検 点検

5307 穂高181号橋 2.3 1988 31 点検 点検

5308 穂高182号橋 3.3 1989 30 点検 点検

5309 穂高184号橋 2.2 1990 29 点検 点検

5310 穂高183号橋 2.3 1981 38 点検 点検

5311 穂高185号橋 2.2 1981 38 点検 点検

5312 穂高186号橋 2.3 1982 37 点検 点検

5313 穂高187号橋 2.5 1983 36 点検 点検

5315 穂高362号橋 2.5 1984 35 点検 点検

5316 穂高190号橋 3.0 1985 34 点検 点検

5317 欠川橋 11.4 1974 45 点検 点検

5318 穂高193号橋 2.2 1975 44 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5319 穂高191号橋 3.2 1976 43 点検 点検

5320 下橋 9.5 1995 24 点検 点検

5321 穂高194号橋 1.9 1977 42 点検 点検

5322 穂高195号橋 5.8 1978 41 点検 点検

5323 穂高196号橋 3.0 1979 40 点検 点検

5324 穂高197号橋 2.9 1980 39 点検 点検

5325 穂高198号橋 2.9 1971 48 点検 点検

5326 穂高199号橋 2.3 1972 47 点検 点検

5327 穂高123号橋 6.6 1973 46 点検 点検

5328 穂高200号橋 3.0 1986 33 点検 点検

5329 穂高201号橋 6.2 1987 32 点検 点検

5330 柳田橋 12.5 2000 19 点検 点検

5331 芝澤橋 12.5 2000 19 点検 点検

5332 中澤橋 12.4 2000 19 点検 点検

5333 穂高203号橋 2.1 1974 45 点検 点検

5334 穂高204号橋 3.4 1975 44 点検 点検

5335 穂高309号橋 3.3 1976 43 点検 点検

5336 穂高205号橋 2.3 2013 6 点検 点検

5337 穂高206号橋 3.0 1977 42 点検 点検

5340 穂高209号橋 3.6 1978 41 点検 点検

5341 穂高210号橋 7.3 1979 40 点検 点検

5342 穂高212号橋 5.0 1980 39 点検 点検

5343 穂高211号橋 3.0 1971 48 点検 点検

5345 穂高346号橋 1.9 1972 47 点検 点検

5346 穂高354号橋 11.5 1973 46 点検 点検

5349 穂高216号橋 2.2 1974 45 点検 点検

5351 穂高226号橋 3.7 1975 44 点検 点検

5352 穂高227号橋 4.4 1976 43 点検 点検

5353 穂高232号橋 2.3 1977 42 点検 点検

5355 穂高233号橋 2.4 1978 41 点検 点検

5356 穂高237号橋 2.4 1976 43 点検 点検

5357 穂高238号橋 3.1 1980 39 点検 点検

5358 穂高239号橋 2.4 1971 48 点検 点検

5362 穂高243号橋 2.4 1972 47 点検 点検

5364 穂高244号橋 9.1 1973 46 点検 点検

5368 穂高364号橋 2.9 1974 45 点検 点検

5374 穂高385号橋 2.6 1975 44 点検 点検

5381 穂高269号橋 9.5 1980 39 点検 点検

5392 穂高284号橋 3.2 1976 43 点検 点検

5393 穂高285号橋 2.4 1977 42 点検 点検

5394 穂高289号橋 2.4 1978 41 点検 点検

5395 穂高348号橋 2.4 1979 40 点検 点検

5402 穂高296号橋 1.9 1982 37 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5404 穂高347号橋 1.9 1971 48 点検 点検

5405 穂高371号橋 3.4 1972 47 点検 点検

5406 穂高384号橋 3.4 1973 46 点検 点検

5409 宮橋 8.6 1997 22 点検 点検

5410 穂高311号橋 4.2 1988 31 点検 点検

5411 穂高312号橋 5.0 1989 30 点検 点検

5412 穂高313号橋 6.3 1990 29 点検 点検

5413 穂高365号橋 3.8 1981 38 点検 点検

5414 穂高315号橋 6.5 1982 37 点検 点検

5415 倉庭橋 9.5 1997 22 点検 点検

5416 穂高318号橋 4.7 1983 36 点検 点検

5417 栗尾橋 13.5 2000 19 点検 点検

5418 穂高320号橋 2.0 1974 45 点検 点検

5419 穂高321号橋 8.9 1975 44 点検 点検

5420 穂高322号橋 2.8 1976 43 点検 点検

5421 穂高323号橋 2.0 1977 42 点検 点検

5422 穂高324号橋 2.3 1978 41 点検 点検

5423 原畦橋 8.6 1997 22 点検 点検

5425 穂高372号橋 2.2 1979 40 点検 点検

5426 穂高328号橋 2.4 1980 39 点検 点検

5427 穂高329号橋 2.4 1971 48 点検 点検

5428 穂高330号橋 2.5 1972 47 点検 点検

5429 穂高331号橋 3.0 1973 46 点検 点検

5431 穂高366号橋 2.9 1974 45 点検 点検

5432 荒神堂橋 10.9 1981 38 点検 点検

5433 穂高336号橋 13.5 1975 44 点検 点検

5434 穂高373号橋 12.7 1984 35 点検 点検

5435 穂高342号橋 2.0 1984 35 点検 点検

5436 満願寺橋 7.9 1983 36 点検 点検

5437 神田橋 8.6 1998 21 点検 点検

5438 穂高345号橋 4.5 1985 34 点検 点検

5439 大久保橋 13.5 1999 20 点検 点検

5440 穂高392号橋 8.3 1975 44 点検 点検

5441 富田橋 2.2 1976 43 点検 点検

5442 天満沢橋 7.2 1963 56 点検 点検

5443 穂高3230号橋 2.1 1986 33 点検 点検

5444 穂高279号橋 2.3 1987 32 点検 点検

5501 穂高125号橋 6.0 1977 42 点検 点検

5502 穂高126号橋 5.8 1978 41 点検 点検

5503 穂高127号橋 5.3 1979 40 点検 点検

5504 穂高128号橋 4.6 1980 39 点検 点検

5505 穂高131号橋 6.0 1971 48 点検 点検

5506 穂高132号橋 2.4 1972 47 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5507 穂高134号橋 5.5 1973 46 点検 点検

5508 穂高136号橋 2.8 1974 45 点検 点検

5509 穂高137号橋 2.5 1975 44 点検 点検

5510 穂高39号橋 3.0 1976 43 点検 点検

5511 穂高140号橋 9.9 1977 42 点検 点検

5512 穂高141号橋 5.7 1978 41 点検 点検

5647 中房大橋 175.0 1987 32 点検 点検

5648 安曇野大橋 236.0 1996 23 点検 点検

5649 等々力大橋南 39.8 1994 25 点検 点検

5650 乳房大橋 88.6 1978 41 点検 点検

5651 穂高大橋 102.7 1973 46 点検 点検

5651-1 穂高大橋歩道橋 104.3 2000 19 点検 点検

5652 下堀橋 21.5 1971 48 点検 点検

5652-1 下堀橋歩道橋 19.5 2007 12 点検 点検

5653 安曇野橋 25.0 2002 17 点検 点検

5654 万水合流橋 24.8 2005 14 点検 点検

5655 堀金1520号橋 16.5 1995 24 点検 点検

5656 川手跨線人道橋 22.0 1991 28 点検 点検

5659 明科2-15桟道橋 17.9 1979 40 点検 点検

5677 中央橋 86.0 1974 45 点検 点検

5678 橋爪橋 98.7 1977 42 点検 点検

5680 白金橋 33.6 1973 46 点検 点検

5681 等々力橋 34.6 1972 47 点検 点検

5682 しゃくなげ橋 25.5 1973 46 点検 点検

5683 ショウライ橋 25.5 1973 46 点検 点検

5684 天満沢橋 18.7 1999 20 点検 点検

5685 梶花見橋 15.1 1999 20 点検 点検

5686 等々力幅下橋 16.0 1995 24 点検 点検

5687 穂高180号橋 14.5 1973 46 点検 点検

5688 南原橋 14.7 1996 23 点検 点検

5700 中村橋 17.5 2001 18 点検 点検

5701 笠井下堀橋 17.7 1992 27 点検 点検

5702 すずらん橋 15.4 1990 29 点検 点検

5736 二木山道橋 24.6 1968 51 点検 点検

5737 赤沢橋 30.0 1971 48 点検 点検

5738 室町橋 33.0 1971 48 点検 点検

5739 真々部山道橋 24.3 1984 35 点検 点検

5740 千国橋 26.2 1980 39 点検 点検

5741 小住吉橋 22.1 2002 17 点検 点検

5742 西住吉橋 19.8 2003 16 点検 点検

5743 住吉南橋 19.8 2003 16 点検 点検

5744 丁田橋 19.8 2004 15 点検 点検

5745 楡山道橋 19.8 2004 15 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

5746 黒沢尻橋 20.9 2004 15 点検 点検

5768 中道橋 24.8 2003 16 点検 点検

5769 中堀上手橋 22.1 2002 17 点検 点検

5770 下原橋 25.0 2001 18 点検 点検

5771 西原橋 24.0 2001 18 点検 点検

5772 寄合橋 22.1 2002 17 点検 点検

5773 小田多井橋 22.4 2003 16 点検 点検

5774 木戸１号橋 16.4 2005 14 点検 点検

5775 みはらし橋 24.0 2005 14 点検 点検

5776 山中２号橋 15.8 1996 23 点検 点検

5777 除沢橋上 22.4 2003 16 点検 点検

5778 除沢橋下 22.1 1997 22 点検 点検

5779 除沢新田下橋 19.5 2005 14 点検 点検

5780 伊勢宮橋 18.0 1999 20 点検 点検

5781 矢原堰橋 15.6 2008 11 点検 点検

6001 三郷260号橋 2.1 1980 39 点検 点検

6002 平成橋 13.6 1989 30 点検 点検

6003 めいせい橋 13.0 2002 17 点検 点検

6004 三郷61号橋 5.0 1971 48 点検 点検

6005 中萱橋 12.5 1960 59 点検 点検

6006 宮じり橋 11.8 2002 17 点検 点検

6007 サバイ橋 7.7 1980 39 点検 点検

6009 三郷244号橋 8.0 1971 48 点検 点検

6010 三郷65号橋 12.6 2000 19 点検 点検

6011 三郷119号橋 3.1 1988 31 点検 点検

6012 三郷253号橋 7.5 1989 30 点検 点検

6013 平成二号橋 7.0 1989 30 点検 点検

6014 三郷226号橋 6.8 1996 23 点検 点検

6015 三郷228号橋 6.1 1990 29 点検 点検

6016 三郷22号橋 5.4 1981 38 点検 点検

6017 三郷30号橋 5.6 2002 17 点検 点検

6018 三郷79号橋 5.0 1972 47 点検 点検

6019 芝口橋 5.6 1964 55 点検 点検

6020 三郷29号橋 5.1 1965 54 点検 点検

6021 三郷133号橋 2.7 1997 22 点検 点検

6022 三郷58号橋 3.2 1982 37 点検 点検

6023 あたらしや橋 3.5 1993 26 点検 点検

6024 三郷51号橋 2.7 1983 36 点検 点検

6025 勘左衛門橋 4.9 1973 46 点検 点検

6026 三郷136号橋 3.4 1974 45 点検 点検

6027 三郷235号橋 4.2 2000 19 点検 点検

6028 三郷93号橋 3.3 1968 51 点検 点検

6029 三郷91号橋 3.2 1968 51 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6030 三郷94号橋 4.8 1971 48 点検 点検

6031 三郷258号橋 4.5 1975 44 点検 点検

6032 三郷82号橋 2.4 1971 48 点検 点検

6033 三郷23号橋 4.3 1984 35 点検 点検

6034 すみよし橋 3.4 1973 46 点検 点検

6035 三郷148号橋 4.2 1976 43 点検 点検

6036 三郷103号橋 3.6 1977 42 点検 点検

6037 三郷221号線 4.1 1978 41 点検 点検

6038 三郷225号橋 4.1 1979 40 点検 点検

6039 三郷227号橋 3.9 1980 39 点検 点検

6040 三郷45号橋 3.8 1985 34 点検 点検

6041 三郷217号橋 3.7 1971 48 点検 点検

6042 三郷242号橋 3.0 1966 53 点検 点検

6043 三郷251号橋 3.6 1969 50 点検 点検

6044 長沢堰橋 3.5 1972 47 点検 点検

6045 三郷68号橋 2.5 1971 48 点検 点検

6046 三郷71号橋 2.4 1971 48 点検 点検

6047 三郷96号橋 3.2 1968 51 点検 点検

6048 三郷104号橋 4.1 1973 46 点検 点検

6049 三郷118号橋 2.5 1974 45 点検 点検

6050 三郷15号橋 3.4 1986 33 点検 点検

6051 三郷137号橋 4.9 1987 32 点検 点検

6052 三郷121号橋 7.5 1975 44 点検 点検

6053 三郷127号橋 3.4 1988 31 点検 点検

6054 三郷129号橋 3.4 1967 52 点検 点検

6055 三郷132号橋 3.3 1989 30 点検 点検

6056 三郷135号橋 2.9 1976 43 点検 点検

6057 三郷153号橋 3.4 1990 29 点検 点検

6058 三郷６号橋 3.3 1981 38 点検 点検

6059 三郷75号橋 3.3 1982 37 点検 点検

6060 三郷92号橋 4.6 1969 50 点検 点検

6061 栗之木下橋 2.6 1983 36 点検 点検

6062 三郷220号橋 3.3 1984 35 点検 点検

6063 三郷32号橋 3.2 1968 51 点検 点検

6064 三郷55号橋 2.4 1985 34 点検 点検

6065 三郷56号橋 3.2 1986 33 点検 点検

6066 三郷90号橋 14.0 1969 50 点検 点検

6067 三郷95号橋 4.9 1969 50 点検 点検

6068 三郷97号橋 3.5 1977 42 点検 点検

6069 三郷230号橋 3.2 1968 51 点検 点検

6070 三郷231号橋 3.2 1968 51 点検 点検

6071 三郷87号橋 4.4 1971 48 点検 点検

6072 三郷120号橋 3.5 1998 21 点検 点検

－16－



　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6073 三郷31号橋 2.9 2003 16 点検 点検

6074 三郷98号橋 3.2 1978 41 点検 点検

6075 三郷102号橋 2.8 1979 40 点検 点検

6076 三郷175号橋 3.0 1987 32 点検 点検

6077 三郷203号橋 3.0 1988 31 点検 点検

6078 三郷212号橋 3.0 1999 20 点検 点検

6079 三郷243号橋 3.0 1989 30 点検 点検

6080 三郷80号橋 5.7 1980 39 点検 点検

6082 三郷134号橋 3.1 2004 15 点検 点検

6083 三郷178号橋 2.9 1971 48 点検 点検

6084 三郷200号橋 2.9 1972 47 点検 点検

6085 三郷207号橋 2.9 1973 46 点検 点検

6086 三郷240号橋 2.9 1974 45 点検 点検

6087 三郷255号橋 2.9 2000 19 点検 点検

6088 三郷28号橋 2.8 1971 48 点検 点検

6089 三郷99号橋 3.0 1991 28 点検 点検

6090 三郷101号橋 2.4 1975 44 点検 点検

6091 三郷154号橋 2.8 1990 29 点検 点検

6092 三郷250号橋 2.8 1969 50 点検 点検

6093 三郷52号橋 3.2 1981 38 点検 点検

6094 住吉橋 2.7 1992 27 点検 点検

6095 三郷152号橋 2.7 1982 37 点検 点検

6096 三郷158号橋 2.7 1968 51 点検 点検

6097 三郷201号橋 2.7 1983 36 点検 点検

6098 三郷254号橋 2.7 1984 35 点検 点検

6099 三郷１号橋 2.6 1985 34 点検 点検

6100 堀金1号橋 2.5 2005 14 点検 点検

6101 堀金5号橋 2.6 1976 43 点検 点検

6102 堀金8号橋 4.7 1977 42 点検 点検

6103 堀金9号橋 3.2 1978 41 点検 点検

6104 堀金10号橋 3.0 1993 26 点検 点検

6105 堀金12号橋 6.4 1994 25 点検 点検

6106 堀金13号橋 5.6 1979 40 点検 点検

6107 堀金14号橋 4.5 2006 13 点検 点検

6108 堀金104号橋 2.5 1980 39 点検 点検

6109 堀金17号橋 2.5 2007 12 点検 点検

6110 堀金18号橋 2.2 1971 48 点検 点検

6111 堀金19号橋 3.5 1995 24 点検 点検

6112 堀金20号橋 2.9 1986 33 点検 点検

6113 堀金107号橋 9.4 2004 15 点検 点検

6114 堀金23号橋 2.8 1972 47 点検 点検

6115 堀金24号橋 4.1 1973 46 点検 点検

6117 堀金25号橋 3.0 1974 45 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6118 堀金26号橋 2.8 2008 11 点検 点検

6119 堀金27号橋 2.2 2009 10 点検 点検

6120 堀金28号橋 4.2 1987 32 点検 点検

6121 北村橋 7.9 1988 31 点検 点検

6122 神橋 7.6 1998 21 点検 点検

6123 堀金31号橋 2.3 1989 30 点検 点検

6124 田屋村橋 7.7 1998 21 点検 点検

6125 堀金34号橋 10.1 2004 15 点検 点検

6126 堀金35号橋 6.6 2004 15 点検 点検

6127 堀金36号橋 9.2 2004 15 点検 点検

6128 堀金39号橋 3.6 1975 44 点検 点検

6129 堀金40号橋 4.6 1976 43 点検 点検

6130 堀金41号橋 4.6 1977 42 点検 点検

6131 堀金42号橋 2.7 1961 58 点検 点検

6133 堀金44号橋 2.0 2010 9 点検 点検

6134 堀金45号橋 2.0 2001 18 点検 点検

6135 堀金46号橋 2.1 2002 17 点検 点検

6137 中村橋 8.3 2002 17 点検 点検

6138 堀金50号橋 6.3 1990 29 点検 点検

6139 堀金51号橋 8.8 1978 41 点検 点検

6140 堀金52号橋 2.2 1979 40 点検 点検

6142 野田橋 11.5 2002 17 点検 点検

6143 堀金60号橋 2.1 1981 38 点検 点検

6144 堀金61号橋 2.1 1982 37 点検 点検

6145 堀金62号橋 4.7 1980 39 点検 点検

6146 堀金64号橋 6.8 1996 23 点検 点検

6147 堀金65号橋 4.0 1971 48 点検 点検

6148 堀金66号橋 3.4 1997 22 点検 点検

6150 堀金68号橋 3.0 1983 36 点検 点検

6151 堀金70号橋 4.1 1998 21 点検 点検

6152 堀金71号橋 3.0 1984 35 点検 点検

6153 堀金72号橋 2.5 1972 47 点検 点検

6154 堀金73号橋 4.0 1973 46 点検 点検

6155 堀金74号橋 5.5 1974 45 点検 点検

6156 堀金75号橋 5.1 1985 34 点検 点検

6157 堀金76号橋 6.5 1975 44 点検 点検

6158 堀金77号橋 7.6 1976 43 点検 点検

6159 堀金78号橋 5.0 1977 42 点検 点検

6160 堀金79号橋 5.8 1978 41 点検 点検

6161 堀金80号橋 4.8 1961 58 点検 点検

6162 堀金81号橋 3.4 1999 20 点検 点検

6163 堀金86号橋 2.9 1986 33 点検 点検

6164 堀金87号橋 5.0 1979 40 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6165 堀金88号橋 5.0 1980 39 点検 点検

6166 堀金90号橋 3.4 1987 32 点検 点検

6167 堀金92号橋 4.5 2000 19 点検 点検

6168 堀金94号橋 2.2 1988 31 点検 点検

6169 堀金96号橋 2.2 1989 30 点検 点検

6170 新堀堰橋 4.8 1969 50 点検 点検

6171 堀金108号橋 3.1 1991 28 点検 点検

6172 堀金32号橋 5.4 1971 48 点検 点検

6173 堀金102号橋 2.3 1991 28 点検 点検

6174 堀金101号橋 2.3 1992 27 点検 点検

6175 堀金53号橋 4.4 1972 47 点検 点検

6176 堀金109号橋 3.0 1973 46 点検 点検

6177 堀金113号橋 3.0 1993 26 点検 点検

6200 梨子橋 6.0 1974 45 点検 点検

6201 池桜橋 4.3 1975 44 点検 点検

6202 庄部１号橋 6.1 1976 43 点検 点検

6203 松留１号橋 5.6 1977 42 点検 点検

6204 松留２号橋 5.4 1978 41 点検 点検

6205 潮幅下橋 3.3 1979 40 点検 点検

6206 潮下川原橋 2.8 1980 39 点検 点検

6207 山中１号橋 12.6 1976 43 点検 点検

6208 小日向橋 9.6 1975 44 点検 点検

6209 木下橋 13.5 1975 44 点検 点検

6210 木下線１号橋 11.9 1970 49 点検 点検

6211 木下線２号橋 2.1 1971 48 点検 点検

6212 庄部２号橋 6.9 1972 47 点検 点検

6213 海道橋 9.6 1979 40 点検 点検

6214 峰方１号橋 10.5 1968 51 点検 点検

6215 峰方２号橋 5.1 1970 49 点検 点検

6216 峰方３号橋 5.3 1961 58 点検 点検

6217 峰方４号橋 5.5 1962 57 点検 点検

6218 矢下沢１号橋 5.1 1963 56 点検 点検

6219 矢下沢２号橋 6.1 1964 55 点検 点検

6220 矢下沢３号橋 5.8 1965 54 点検 点検

6221 矢下沢４号橋 4.8 1966 53 点検 点検

6222 沢六橋 13.6 1980 39 点検 点検

6223 花見橋 9.5 1975 44 点検 点検

6224 矢下沢５号橋 12.2 1975 44 点検 点検

6225 瓜ヶ久保沢橋 7.5 1996 23 点検 点検

6226 中電４号橋 6.7 1990 29 点検 点検

6227 奥沢橋 9.4 1985 34 点検 点検

6228 中電１号橋 7.3 1981 38 点検 点検

6229 中條跨線道路橋 13.6 1966 53 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6230 中電２号橋 8.4 1982 37 点検 点検

6232 寺沢２号橋 4.0 1983 36 点検 点検

6233 清水沢橋 4.1 1984 35 点検 点検

6234 泉福寺橋 5.5 1985 34 点検 点検

6235 六地蔵沢橋 4.2 1973 46 点検 点検

6236 中村１号橋 2.7 1974 45 点検 点検

6237 寺沢橋 5.9 1986 33 点検 点検

6238 中村３号橋 3.6 1975 44 点検 点検

6239 中村６号橋 3.5 1976 43 点検 点検

6240 中村５号橋 2.8 1977 42 点検 点検

6241 小泉３号橋 3.9 1978 41 点検 点検

6242 小泉２号橋 3.7 1979 40 点検 点検

6243 木沢橋 10.0 1963 56 点検 点検

6244 中村４号橋 3.0 1980 39 点検 点検

6245 寺沢３号橋 9.8 1973 46 点検 点検

6246 小泉54号橋 12.6 1975 44 点検 点検

6247 小泉57号橋 2.8 1971 48 点検 点検

6248 法音寺下橋 3.2 1987 32 点検 点検

6249 尾敷沢４号橋 7.1 1988 31 点検 点検

6250 小倉沢４号橋 2.4 1989 30 点検 点検

6251 奥沢２号橋 6.0 1990 29 点検 点検

6252 小倉沢２号橋 8.8 1972 47 点検 点検

6253 奥沢４号橋 4.2 1973 46 点検 点検

6254 尾敷沢５号橋 4.8 1974 45 点検 点検

6255 宮本橋 3.0 1975 44 点検 点検

6256 尻無沢３号橋 9.0 1981 38 点検 点検

6257 御宝田３号橋 8.5 1985 34 点検 点検

6258 尾敷沢１号橋 7.8 1976 43 点検 点検

6259 御宝田４号橋 7.5 1986 33 点検 点検

6260 尾敷沢２号橋 4.8 1977 42 点検 点検

6261 尻無沢２号橋 3.5 1978 41 点検 点検

6263 御法田２号橋 11.6 1984 35 点検 点検

6264 尻無橋 4.1 1979 40 点検 点検

6265 御法田１号橋 10.2 1984 35 点検 点検

6266 前川４号橋 10.4 1982 37 点検 点検

6267 町２号橋 3.8 1980 39 点検 点検

6268 町１号橋 7.0 1971 48 点検 点検

6269 尻無沢１号橋 6.1 1972 47 点検 点検

6270 前川３号橋 8.3 1973 46 点検 点検

6271 前川２号橋 10.6 1976 43 点検 点検

6272 千才町１号橋 2.3 1974 45 点検 点検

6273 千才町２号橋 2.3 1975 44 点検 点検

6274 栄町２号橋 3.0 1976 43 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6275 栄町橋 2.7 1977 42 点検 点検

6276 明科35の１号橋 2.3 1978 41 点検 点検

6277 明科36の１号橋 2.2 1979 40 点検 点検

6278 平橋 2.3 1980 39 点検 点検

6279 堂沢橋 3.5 1971 48 点検 点検

6280 小倉沢３号橋 3.7 1972 47 点検 点検

6281 塩川原1号橋 3.2 2010 9 点検 点検

6282 上押野１号橋 2.8 2003 16 点検 点検

6283 下押野４号橋 4.6 2004 15 点検 点検

6284 下押野６号橋 3.1 2013 6 点検 点検

6285 曽根田橋 10.4 1987 32 点検 点検

6286 角衛田橋 6.7 1973 46 点検 点検

6287 柳川原橋 7.0 1974 45 点検 点検

6288 新切橋 6.9 1975 44 点検 点検

6289 巾下橋 6.7 1976 43 点検 点検

6290 五左エ門橋 6.1 1977 42 点検 点検

6291 内川３号橋 6.1 1978 41 点検 点検

6292 内川２号橋 6.1 1979 40 点検 点検

6293 下押野８号橋 4.2 1980 39 点検 点検

6294 上押野２号橋 2.4 2005 14 点検 点検

6295 上押野４号橋 2.5 2006 13 点検 点検

6296 下押野５号橋 3.5 2007 12 点検 点検

6297 下押野２号橋 5.3 2008 11 点検 点検

6298 下押野３号橋 3.6 2009 10 点検 点検

6299 塩川原２号橋 8.3 2010 9 点検 点検

6300 塩川原３号橋 3.3 2001 18 点検 点検

6301 荻原２号橋 3.2 2002 17 点検 点検

6302 宮沢３号橋 5.8 1971 48 点検 点検

6303 荻原１号橋 3.0 2016 3 点検 点検

6304 宮沢２号橋 5.3 1972 47 点検 点検

6305 荻原４号橋 4.4 1973 46 点検 点検

6306 荻原５号橋 4.9 1974 45 点検 点検

6307 荻原６号橋 2.8 1975 44 点検 点検

6308 荻原７号橋 2.5 1982 37 点検 点検

6309 荻原９号橋 3.4 1983 36 点検 点検

6310 蜂ケ沢２号橋 6.5 1984 35 点検 点検

6311 荻原８号橋 2.5 1976 43 点検 点検

6312 宮沢１号橋 6.0 1985 34 点検 点検

6313 高鼻沢１号橋 4.0 1986 33 点検 点検

6314 高鼻沢２号橋 5.1 1987 32 点検 点検

6400 三郷14号橋 2.6 1988 31 点検 点検

6401 三郷130号橋 3.4 1967 52 点検 点検

6402 三郷143号橋 2.6 1968 51 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6403 三郷172号橋 2.6 1989 30 点検 点検

6404 三郷176号橋 2.6 1990 29 点検 点検

6405 三郷252号橋 2.6 1981 38 点検 点検

6407 一本松橋 9.7 1981 38 点検 点検

6408 三郷69号橋 3.4 1971 48 点検 点検

6409 三郷76号橋 3.3 1982 37 点検 点検

6410 三郷113号橋 3.5 1969 50 点検 点検

6411 中島橋 2.9 1969 50 点検 点検

6412 三郷159号橋 2.5 1971 48 点検 点検

6413 三郷161号橋 2.5 1994 25 点検 点検

6414 三郷34号橋 2.4 1983 36 点検 点検

6415 三郷54号橋 2.9 1970 49 点検 点検

6416 三郷70号橋 2.5 1971 48 点検 点検

6417 三郷233号橋 2.5 1984 35 点検 点検

6418 三郷73号橋 5.0 1978 41 点検 点検

6419 三郷100号橋 2.8 1985 34 点検 点検

6420 三郷160号橋 2.4 1986 33 点検 点検

6421 三郷194号橋 2.4 1995 24 点検 点検

6422 三郷199号橋 2.4 1987 32 点検 点検

6423 三郷202号橋 2.4 1988 31 点検 点検

6424 三郷204号橋 2.4 1989 30 点検 点検

6425 三郷205号橋 2.4 1990 29 点検 点検

6426 三郷209号橋 2.4 1981 38 点検 点検

6427 三郷246号橋 2.4 1996 23 点検 点検

6428 三郷42号橋 2.3 1979 40 点検 点検

6430 住吉堰橋 2.2 1980 39 点検 点検

6431 三郷187号橋 2.2 1982 37 点検 点検

6432 三郷189号橋 2.2 1997 22 点検 点検

6433 三郷88号橋 3.1 1969 50 点検 点検

6434 三郷241号橋 2.1 1983 36 点検 点検

6435 三郷261号橋 2.0 1984 35 点検 点検

6436 豊科3010号橋 3.8 1985 34 点検 点検

6437 穂高704号橋 2.8 1971 48 点検 点検

6438 穂高4475号橋 6.0 1990 29 点検 点検

6439 穂商橋 7.7 1986 33 点検 点検

6440 豊科3071号橋 2.4 1972 47 点検 点検

6441 堀金1580号橋 2.7 2003 16 点検 点検

6442 拾ヶ堰橋3 12.6 1998 21 点検 点検

6442-1 拾ヶ堰橋3歩道橋(上流) 12.6 1999 20 点検 点検

6442-2 拾ヶ堰橋3歩道橋(下流) 12.6 2000 19 点検 点検

6443 明科1256－１号橋 3.0 1987 32 点検 点検

6444 沢尻橋 6.0 1988 31 点検 点検

6445 明科4293号橋 3.3 1973 46 点検 点検
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　※対策時期は予告なし変更する場合があります。

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

2019年
（R1）

2020年
（R2）

2021年
（R3）

2022年
（R4）

2023年
（R5）

2024年
（R6）

2025年
（R7）

2026年
（R8）

2027年
（R9）

2028年
（R10）

対策の内容・時期
橋梁
番号

橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

6446 明科4294号橋 7.2 1974 45 点検 点検

6447 小倉沢一号橋 10.1 1975 44 点検 点検

6448 明科4297号橋 5.8 1978 41 点検 点検

6449 明科4298号橋 5.5 1977 42 点検 点検

6450 穂高２-15号橋 2.5 1989 30 点検 点検

6451 立足橋 10.8 1971 48 点検 点検

6452 穂高12号橋 3.2 1971 48 点検 点検

6453 嵩下橋 10.1 1971 48 点検 点検

6454 富士尾沢橋 7.1 1971 48 点検 点検

6456 上堀橋 13.3 1971 48 点検 点検

6456-1 上堀橋歩道橋(上流) 13.5 2001 18 点検 点検

6456-2 上堀橋歩道橋(下流) 13.2 2001 18 点検 点検

6457 豊科北中南橋 10.0 2009 10 点検 点検

6458 穂高135号橋 12.0 1978 41 点検 点検

6459 明科1135号橋 4.0 1979 40 点検 点検

6460 新屋橋 9.1 2006 13 点検 点検

6461 寺所２号橋 4.9 2007 12 点検 点検

6462 寺所３号橋 6.0 2008 11 点検 点検

6463 寺所４号橋 5.3 2009 10 点検 点検

6464 寺所５号橋 6.1 2010 9 点検 点検

6465 忠魂碑南歩道橋 5.9 2001 18 点検 点検

6466 豊科3167号橋 2.4 1990 29 点検 点検

6467 穂高0499号橋 4.1 1980 39 点検 点検

6468 穂高1022号橋 4.1 1971 48 点検 点検

6469 穂高1028号橋 4.1 1972 47 点検 点検

6470 豊科1719号橋 4.5 2014 5 点検 点検

6471 穂高3228号橋 2.3 2011 8 点検 点検

6472 堀金1313号橋 2.8 2015 4 点検 点検

6473 堀金1750号橋 4.5 2015 4 点検 点検

6474 豊科１-１号橋 11.5 1991 28 点検 点検

6475 豊科２－３号橋 4.5 1992 27 点検 点検

6476 穂高2527-１号橋 5.8 1980 39 点検 点検

6477 穂高2527-２号橋 2.3 1980 39 点検 点検

101 111 118 110 100 80 79 80 80 80合　計　　(百万円)

－23－



6.1 事業計画

■凡例

Ⅱ 72 53 7 - 2

Ⅱ 80 68 4 - 4

Ⅲ 72 15 9 - 127

Ⅱ 92 41 7 - 36

Ⅲ 52 42 5 - 2

Ⅱ ## 26 9 - 65

Ⅱ 96 15 9 - 300

Ⅱ 74 68 4 - 2

Ⅱ 82 42 7 - 25

Ⅱ 96 57 7 - 13

　優先順位

□優先順位は耐荷性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に示すように、3つの区分に分類し、
9つのカテゴリーに分類する。各カテゴリーに優先順位を 1～9 の間で設定し、順位の高い
ものほど優先度を高く評価する。
□同ランク内に複数の橋梁が存在する場合は、諸元重要度を耐荷性で除した値の降順で
順位を決定する。

（優先順位）

1 位

2 位

4 位

3 位

5 位

7 位

6 位

8 位

9 位

橋梁ごとの重要度

60以上
30以上

30未満
～60未満

耐荷性

30未満

30以上～60未満

60以上

橋梁
コード 橋名 橋長

耐
荷
性

重
要
度

優先
順位

R10R1 R2 R3 R4 R8 R9

全
体
評
価

         事業費（千円）   

300

具体的な措置2019年 2020年 2021年 2022年 2027年 2028年 2029年

5 〇〇橋 26.0 100 300

2 〇〇橋 40.0 300 300

1 〇〇橋 25.0 300

300

4 〇〇橋 12.0 300 8,101

3 〇〇橋 9.0 4,273 300

300

300

7 〇〇橋 10.0

6 〇〇橋 12.0

300

5,136 300300

300

9 〇〇橋 22.0

8 〇〇橋 86.0 300 465

10 〇〇橋 15.0 300

300

緑塗：補修工事

※5年毎に点検実施

ｸﾘｰﾑ色：点検費

橙塗：架替

青塗：補修設計

枝番：同一順位内における順番
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■事業計画一覧　2019年(Ｒ1)～2028年(Ｒ10)

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1 5736 二木山道橋 Ⅱ 72 53 7 - 2 25.0 1968 51 2015 38,000 400 400 床版補修、橋面防水、舗装補修
2 5649 等々力大橋南 Ⅱ 80 68 4 - 4 40.0 1994 25 2015 4,000 19,000 550 550 主桁補修、橋面防水、舗装補修
3 5123 けみだ橋 Ⅲ 72 15 9 - 127 9.0 1987 32 2016 4,000 300 18,500 300 床版補修、橋面防水、舗装補修
4 5214 等々力大橋北 Ⅱ 92 41 7 - 36 12.0 1994 25 2016 4,000 6,400 400 400 床版補修、橋面防水、舗装補修、伸縮装置取替

5 5682 しゃくなげ橋 Ⅲ 52 42 5 - 2 26.0 1973 46 2015 6,500 400 400 床版補修、橋面防水、舗装補修
6 5027 拾ヶ堰橋 Ⅱ 100 26 9 - 65 12.0 1963 56 2016 16,500 300 300 床版補修、橋面防水、舗装補修、伸縮装置取替

7 5415 倉庭橋 Ⅱ 96 15 9 - 300 10.0 1997 22 2015 4,500 300 300 主桁補修、橋面防水、舗装補修、伸縮装置取替

8 5677 中央橋 Ⅱ 74 68 4 - 2 86.0 1974 45 2015 4,600 43,200 600 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替
9 5778 除沢橋下 Ⅱ 82 42 7 - 25 22.0 1997 22 2015 400 4,400 5,300 400 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替

10 5685 梶花見橋 Ⅱ 96 57 7 - 13 15.0 1999 20 2015 6,600 350 350 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替
11 5152 寺村橋 Ⅲ 74 15 9 - 133 13.0 1954 65 2016 4,300 6,800 300 主桁補修、橋面防水、伸縮装置取替
12 6207 山中１号橋 Ⅲ 60 30 9 - 2 13.0 1976 43 2016 4,300 6,100 300 主桁ひび割れ補修
13 6214 峰方１号橋 Ⅲ 64 30 9 - 4 11.0 1968 51 2016 4,300 4,100 300 高欄補修、地覆断面修復
14 6209 木下橋 Ⅲ 60 15 9 - 112 14.0 1975 44 2016 10,850 350 350 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替
15 6222 沢六橋 Ⅲ 56 30 8 - 2 14.0 1980 39 2016 14,400 400 400 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替
16 5683 ショウライ橋 Ⅱ 74 42 7 - 16 26.0 1973 46 2015 4,500 30,600 主桁補修、支承補修
17 5647 中房大橋 Ⅱ 80 57 7 - 3 175.0 1987 32 2015 37,500 750 750 伸縮装置取替、橋脚補修、排水管補修
18 5030 矢原堰橋 Ⅲ 60 26 9 - 6 9.0 1987 32 2016 300 4,000 8,200 300 主桁補修、橋面防水、高欄補修
19 5432 荒神堂橋 Ⅲ 60 15 9 - 109 11.0 1981 38 2016 4,000 400 5,300 400 主桁補修、床版補修
20 5317 欠川橋 Ⅱ 80 15 9 - 192 11.0 1974 45 2015 8,700 300 主桁補修、橋面防水、伸縮装置取替
21 5006 中村橋 Ⅱ 66 26 9 - 9 13.0 1974 45 2016 300 15,800 300 主桁補修、橋面防水、伸縮装置取替
22 5381 穂高269号橋 Ⅱ 76 15 9 - 140 10.0 1980 39 2015 300 7,850 350 床版補修、橋面防水、伸縮装置取替
23 5737 赤沢橋 Ⅲ 52 53 5 - 1 30.0 1971 48 2016 500 500 25,300 500 床版補修、橋面防水

17,000

24 5322 穂高195号橋 Ⅲ 50 15 8 - 3 6.0 1978 41 2017 300 300 28,265 全体：架替
25 6229 中條跨線道路橋 Ⅲ 44 62 2 - 2 14.0 1966 53 2017 5,650 21,446 5,650

主部材：ひびわれ注入充填　床版：断面修復　地覆･防護柵：取替え　橋台：表面被覆&断面修

復

26 6230 中電２号橋 Ⅲ 52 15 8 - 4 8.0 1982 37 2015 3,785 主部材：断面補修　床版：断面補修　舗装：打換　橋台：断面補修

27 5066 豊科中部77号橋 Ⅲ 56 15 8 - 5 8.0 1988 31 2016 300 276 300 2,697
舗装：下部工擦付け(H36),主部材：表面被覆　床版：表面被覆&ひび割れ注入　橋台：表面被

覆&断面修復

28 5343 穂高211号橋 Ⅲ 68 30 9 - 5 3.0 1971 48 2017 250 464 250 主部材：断面修復
29 5211 穂高16号橋 Ⅲ 66 26 9 - 10 4.0 1984 35 2017 300 386 300 主部材：断面修復
30 5070 豊科中部81号橋 Ⅲ 64 15 9 - 117 5.0 1982 37 2017 300 276 300 1,560 橋台：ひびわれ注入充填,主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

31 5087 豊科中部15号橋 Ⅲ 64 15 9 - 118 8.0 2001 18 2017 300 552 300 橋台：ひびわれ注入充填
32 5270 東栄町跨線橋 Ⅲ 56 89 2 - 1 20.0 1989 30 2017 5,650 11,061 5,650 床版：床版断面補修　舗装：打換　橋台･床版：断面補修

33 5436 満願寺橋 Ⅲ 60 30 9 - 1 8.0 1983 36 2016 300 3,934 300 主部材：塗装塗り替え　橋台：表面被覆&断面修復

34 5501 穂高125号橋 Ⅲ 24 15 6 - 2 6.0 1977 42 2016 300 7,036 300 主部材：断面修復　床版：断面修復　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

35 5231 穂高44号橋 Ⅲ 26 15 6 - 3 7.0 1981 38 2016 300 13,212 主部材：断面修復　床版：断面修復　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

36 5213 穂高34号橋 Ⅲ 60 26 9 - 7 3.0 1976 43 2015 5,760 主部材：断面修復　橋台：表面被覆&断面修復

37 5256 穂高115号橋 Ⅲ 58 15 8 - 6 8.0 1986 33 2016 300 300 15,036 主部材：断面修復　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

38 6243 木沢橋 Ⅲ 65 30 9 - 3 10.0 1963 56 2016 350 350 6,799 主部材：断面修復　橋台：背面補修
39 5035 豊科中部24号橋 Ⅲ 64 19 9 - 39 6.0 1986 33 2016 300 1,117 2,139 主部材：表面被覆, 地覆：断面修復　橋台：ひびわれ注入充填

40 6030 三郷94号橋 Ⅲ 60 15 9 - 110 5.0 1971 48 2017 250 250 3,291 主部材：断面修復　舗装：打換、防水層
41 5502 穂高126号橋 Ⅲ 68 15 9 - 121 6.0 1978 41 2017 300 1,084 主部材：断面修復
42 6060 三郷92号橋 Ⅲ 60 15 9 - 111 5.0 1969 50 2017 250 250 2,993 主部材：断面修復　舗装：打換、防水層
43 6279 堂沢橋 Ⅲ 68 15 9 - 123 4.0 1971 48 2015 300 300 2,705 床版：断面補修
44 5511 穂高140号橋 Ⅲ 88 15 9 - 235 10.0 1977 42 2016 300 300 790 舗装：防護柵取替え

17,000

45 5648 安曇野大橋 Ⅱ 70 68 4 - 1 236.0 1996 23 2015 800 800 なし
46 5656 川手跨線人道橋 Ⅱ 84 74 4 - 3 22.0 1991 28 2017 5,650 5,650 8,476 主部材：3種ｹﾚﾝ&塗装
47 5770 下原橋 Ⅰ 90 68 4 - 5 25.0 2001 18 2015 500 500 なし
48 5700 中村橋 Ⅱ 90 66 4 - 6 17.0 2001 18 2016 350 350 5,284 舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復
49 5684 天満沢橋 Ⅰ 98 68 4 - 7 19.0 1999 20 2015 450 450 なし
50 5271 北村２号橋 Ⅱ 100 66 4 - 8 46.0 1989 30 2017 2,250 2,250 なし
51 5273 北村１号橋 Ⅰ 100 66 4 - 9 49.0 1989 30 2017 2,250 2,250 なし
52 5274 北村３号橋 Ⅱ 100 66 4 - 10 36.0 1989 30 2017 2,250 2,250 なし
53 5738 室町橋 Ⅰ 100 61 4 - 11 33.0 1971 48 2015 550 550 なし
54 6224 矢下沢５号橋 Ⅳ 16 30 6 - 1 12.0 1975 44 2016 300 300 通行止め措置・撤去検討
55 5651 穂高大橋 Ⅱ 68 53 7 - 1 103.0 1973 46 2015 650 650 なし
56 5653 安曇野橋 Ⅱ 76 53 7 - 4 25.0 2002 17 2015 550 550 11,858 舗装：打換
57 5678 橋爪橋 Ⅰ 78 53 7 - 5 99.0 1977 42 2015 600 600 なし
58 5265 冷水橋 Ⅰ 84 57 7 - 6 27.0 1980 39 2015 400 400 なし
59 5267 龍門橋 Ⅱ 84 57 7 - 7 19.0 1981 38 2017 350 3,892 350 主部材：表面被覆
60 5702 すずらん橋 Ⅱ 64 42 7 - 8 15.0 1990 29 2016 450 6,963 450 床版：表面被覆&ひび割れ注入　舗装：打換

61 5650 乳房大橋 Ⅱ 83 53 7 - 9 89.0 1978 41 2015 600 600 20,405 床版：表面被覆&ひび割れ注入　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入

62 5651-1 穂高大橋歩道橋 Ⅱ 83 53 7 - 10 104.0 2000 19 2015 550 12,644 550 床版：表面被覆&ひび割れ注入
63 5776 山中２号橋 Ⅱ 94 57 7 - 11 16.0 1996 23 2016 350 350 なし
64 5266 潮沢川橋 Ⅰ 96 57 7 - 12 17.0 2004 15 2016 300 300 なし
65 5652 下堀橋 Ⅱ 92 53 7 - 14 22.0 1978 41 2015 400 400 なし
66 5774 木戸１号橋 Ⅰ 100 57 7 - 15 16.0 2005 14 2016 300 300 なし
67 5780 伊勢宮橋 Ⅱ 94 53 7 - 17 18.0 1999 20 2016 500 500 なし
68 5681 等々力橋 Ⅱ 82 46 7 - 18 35.0 2008 11 2015 550 4,283 550 床版：表面被覆&ひび割れ注入
69 5262 会田川橋 Ⅰ 96 53 7 - 19 31.0 1976 43 2015 450 450 なし
70 5701 笠井下堀橋 Ⅱ 76 42 7 - 20 18.0 1992 27 2016 450 7,131 主部材：表面被覆　舗装：打換
71 5743 住吉南橋 Ⅰ 98 53 7 - 21 20.0 2003 16 2015 450 450 なし
72 5740 千国橋 Ⅰ 78 42 7 - 22 26.0 1980 39 2015 500 500 なし
73 5652-1 下堀橋歩道橋 Ⅰ 100 53 7 - 23 20.0 2007 12 2015 300 300 なし
74 5659 明科2-15桟道橋 Ⅰ 86 46 7 - 24 18.0 1979 40 2016 350 350 なし
75 5779 除沢新田下橋 Ⅰ 90 46 7 - 26 20.0 2005 14 2015 350 350 なし
76 5208 穂高９号橋 Ⅱ 82 41 7 - 27 2.0 1974 45 2017 300 380 300 主部材：表面被覆
77 5771 西原橋 Ⅱ 84 42 7 - 28 24.0 2001 18 2015 400 400 3,734 床版：表面被覆&ひび割れ注入
78 5263 前川橋 Ⅰ 92 46 7 - 29 16.0 1968 51 2017 350 350 なし
79 5772 寄合橋 Ⅰ 86 42 7 - 30 22.0 2002 17 2015 500 500 なし
80 5768 中道橋 Ⅰ 94 46 7 - 31 25.0 2003 16 2015 400 400 なし
81 5777 除沢橋上 Ⅱ 98 46 7 - 32 22.0 2003 16 2015 400 400 なし
82 5680 白金橋 Ⅰ 90 42 7 - 33 34.0 1973 46 2015 550 550 なし
83 5739 真々部山道橋 Ⅱ 90 42 7 - 34 24.0 1984 35 2015 400 400 なし
84 6442 拾ヶ堰橋3 Ⅱ 90 41 7 - 35 13.0 1998 21 2017 300 300 なし
85 5269 施行田橋 Ⅰ 94 42 7 - 37 35.0 1988 31 2015 550 550 なし
86 5272 北村橋 Ⅰ 94 42 7 - 38 25.0 1987 32 2015 400 400 なし
87 5744 丁田橋 Ⅰ 94 42 7 - 39 20.0 2004 15 2015 450 450 なし
88 5746 黒沢尻橋 Ⅰ 94 42 7 - 40 21.0 2004 15 2015 550 550 なし
89 5769 中堀上手橋 Ⅰ 94 42 7 - 41 22.0 2002 17 2015 500 500 なし
90 5773 小田多井橋 Ⅰ 94 42 7 - 42 22.0 2003 16 2015 500 500 なし
91 5741 小住吉橋 Ⅰ 96 42 7 - 43 22.0 2002 17 2015 500 500 なし
92 5654 万水合流橋 Ⅰ 98 42 7 - 44 25.0 2005 14 2015 400 400 なし
93 5686 等々力幅下橋 Ⅱ 98 42 7 - 45 16.0 1995 24 2016 300 300 なし
94 5745 楡山道橋 Ⅰ 98 42 7 - 46 20.0 2004 15 2015 450 450 なし
95 5775 みはらし橋 Ⅰ 98 42 7 - 47 24.0 2005 14 2015 400 400 なし
96 5264 釜蓋橋 Ⅰ 100 42 7 - 48 29.0 1978 41 2015 400 400 なし
97 5655 堀金1520号橋 Ⅰ 100 42 7 - 49 16.0 1995 24 2016 350 350 なし
98 5742 西住吉橋 Ⅰ 100 42 7 - 50 20.0 2003 16 2015 450 450 なし
99 5781 矢原堰橋 Ⅰ 100 42 7 - 51 16.0 2008 11 2016 400 400 なし

100 6016 三郷22号橋 Ⅰ 100 41 7 - 52 5.0 1981 38 2017 300 300 なし
101 5218 穂高21号橋 Ⅰ 100 34 7 - 53 3.0 1978 41 2017 250 250 なし
102 5220 御法田橋 Ⅰ 100 34 7 - 54 14.0 1976 43 2018 300 300 なし
103 5224 穂高66号橋 Ⅰ 100 34 7 - 55 4.0 1994 25 2017 300 300 なし
104 6210 木下線１号橋 Ⅳ 36 30 8 - 1 12.0 1970 49 2016 300 300 通行止め措置・撤去検討
105 5126 豊科北部93号橋 Ⅱ 72 30 9 - 8 6.0 1989 30 2016 300 300 2,411 主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

106 5442 天満沢橋 Ⅱ 66 26 9 - 11 7.0 1963 56 2016 350 4,388 350 主部材：表面被覆　床版：表面被覆&ひび割れ注入　舗装：打換

107 5405 穂高371号橋 Ⅱ 82 30 9 - 12 3.0 1972 47 2017 300 1,002 300 主部材：表面被覆
108 5416 穂高318号橋 Ⅱ 82 30 9 - 13 5.0 1983 36 2017 250 495 250 主部材：表面被覆
109 5017 豊科中部131号橋 Ⅱ 72 26 9 - 14 6.0 1982 37 2016 300 300 なし
110 5402 穂高296号橋 Ⅱ 84 30 9 - 15 2.0 1982 37 2017 500 478 500 主部材：表面被覆
111 5001 豊科中部42号橋 Ⅱ 74 26 9 - 16 6.0 1981 38 2016 300 300 2,490 主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

112 5426 穂高328号橋 Ⅰ 86 30 9 - 17 2.0 1980 39 2017 250 250 なし
113 5002 豊科中部25号橋 Ⅱ 76 26 9 - 18 7.0 1982 37 2016 300 300 なし
114 5018 中花見橋 Ⅱ 78 26 9 - 19 8.0 1988 31 2016 300 300 なし
115 6165 堀金88号橋 Ⅱ 92 30 9 - 20 5.0 1980 39 2017 250 250 594 舗装：打換
116 5252 穂高100号橋 Ⅱ 96 30 9 - 21 10.0 1987 32 2016 300 300 なし
117 5328 穂高200号橋 Ⅱ 96 30 9 - 22 3.0 1986 33 2017 250 250 274 舗装：打換
118 5013 豊科中部10号橋 Ⅱ 84 26 9 - 23 4.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
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119 6033 三郷23号橋 Ⅱ 84 26 9 - 24 4.0 1984 35 2017 300 300 なし
120 6102 堀金8号橋 Ⅱ 84 26 9 - 25 5.0 1977 42 2014 なし（直営点検）
121 6453 嵩下橋 Ⅱ 84 26 9 - 26 10.0 1971 48 2016 350 350 なし
122 6474 豊科１-１号橋 Ⅱ 84 26 9 - 27 12.0 1991 28 2017 350 350 なし
123 6164 堀金87号橋 Ⅰ 98 30 9 - 28 5.0 1979 40 2017 250 250 なし
124 5023 豊科北部18号橋 Ⅱ 86 26 9 - 29 10.0 1979 40 2016 300 300 なし
125 5236 穂高48号橋 Ⅰ 100 30 9 - 30 4.0 1983 36 2017 250 250 なし
126 5395 穂高348号橋 Ⅰ 100 30 9 - 31 2.0 1979 40 2017 300 300 なし
127 5440 穂高392号橋 Ⅰ 100 30 9 - 32 8.0 1975 44 2016 300 300 なし
128 6012 三郷253号橋 Ⅰ 100 30 9 - 33 8.0 1989 30 2016 300 300 なし
129 6026 三郷136号橋 Ⅰ 100 30 9 - 34 3.0 1974 45 2017 なし（直営点検）
130 6049 三郷118号橋 Ⅰ 100 30 9 - 35 3.0 1974 45 2017 なし（直営点検）
131 6208 小日向橋 Ⅰ 100 30 9 - 36 10.0 1975 44 2018 350 350 なし
132 6213 海道橋 Ⅱ 100 30 9 - 37 10.0 1979 40 2016 350 350 なし
133 5015 豊科中部139号橋 Ⅱ 88 26 9 - 38 3.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
134 5201 穂高２号橋 Ⅰ 90 26 9 - 40 4.0 1983 36 2017 300 300 なし
135 5014 豊科中部41号橋 Ⅰ 92 26 9 - 41 5.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
136 5024 拾ヶ堰橋 Ⅱ 94 26 9 - 42 12.0 2002 17 2016 300 300 なし
137 5203 上原橋 Ⅱ 94 26 9 - 43 8.0 1997 22 2017 300 300 なし
138 5205 宮村橋 Ⅱ 94 26 9 - 44 12.0 2000 19 2016 400 400 なし
139 6019 芝口橋 Ⅰ 94 26 9 - 45 6.0 1964 55 2017 300 300 なし
140 5008 豊科南部14号橋 Ⅱ 96 26 9 - 46 4.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
141 5019 豊科中部18号橋 Ⅱ 96 26 9 - 47 7.0 2008 11 2016 300 300 なし
142 5031 重柳橋 Ⅰ 96 26 9 - 48 8.0 1996 23 2016 300 300 なし
143 6442-1 拾ヶ堰橋3歩道橋(上流 Ⅱ 96 26 9 - 49 13.0 1999 20 2017 300 300 なし
144 6452 穂高12号橋 Ⅰ 96 26 9 - 50 3.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
145 5200 御舟橋 Ⅰ 98 26 9 - 51 5.0 1978 41 2017 300 300 なし
146 5202 神口橋 Ⅱ 98 26 9 - 52 9.0 1997 22 2016 350 350 なし
147 6017 三郷30号橋 Ⅰ 98 26 9 - 53 6.0 2002 17 2017 なし（直営点検）
148 6442-2 拾ヶ堰橋3歩道橋(下流 Ⅱ 98 26 9 - 54 13.0 2000 19 2017 300 300 なし
149 6460 新屋橋 Ⅰ 98 26 9 - 55 9.0 2006 13 2016 300 300 なし
150 5004 豊科南部５号橋 Ⅰ 100 26 9 - 56 3.0 1983 36 2016 なし（直営点検）
151 5005 豊科南部６号橋 Ⅰ 100 26 9 - 57 4.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
152 5009 豊科中部157号橋 Ⅰ 100 26 9 - 58 3.0 1986 33 2016 なし（直営点検）
153 5010 豊科中部159号橋 Ⅰ 100 26 9 - 59 3.0 1987 32 2016 なし（直営点検）
154 5012 豊科中部７号橋 Ⅰ 100 26 9 - 60 4.0 1988 31 2016 なし（直営点検）
155 5020 豊科北部２号橋 Ⅰ 100 26 9 - 61 3.0 1991 28 2016 なし（直営点検）
156 5021 豊科北部３号橋 Ⅰ 100 26 9 - 62 3.0 1974 45 2016 なし（直営点検）
157 5022 豊科北部116号橋 Ⅰ 100 26 9 - 63 3.0 1983 36 2016 なし（直営点検）
158 5026 勘左衛門堰橋 Ⅰ 100 26 9 - 64 5.0 1968 51 2016 なし（直営点検）
159 5028 新田堰橋 Ⅰ 100 26 9 - 66 5.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
160 5029 吉野堰橋 Ⅰ 100 26 9 - 67 3.0 1971 48 2016 なし（直営点検）
161 5032 豊科南部78号橋 Ⅰ 100 26 9 - 68 3.0 1972 47 2016 なし（直営点検）
162 5206 穂高10号橋 Ⅰ 100 26 9 - 69 2.0 1972 47 2017 300 300 なし
163 5207 穂高36号橋 Ⅰ 100 26 9 - 70 2.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
164 5212 穂高17号橋 Ⅰ 100 26 9 - 71 4.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
165 5441 富田橋 Ⅰ 100 26 9 - 72 2.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
166 6005 中萱橋 Ⅰ 100 26 9 - 73 13.0 1960 59 2016 300 300 なし
167 6020 三郷29号橋 Ⅰ 100 26 9 - 74 5.0 1965 54 2014 なし（直営点検）
168 6025 勘左衛門橋 Ⅰ 100 26 9 - 75 5.0 1973 46 2014 なし（直営点検）
169 6050 三郷15号橋 Ⅰ 100 26 9 - 76 3.0 1986 33 2017 なし（直営点検）
170 6058 三郷６号橋 Ⅰ 100 26 9 - 77 3.0 1981 38 2017 なし（直営点検）
171 6063 三郷32号橋 Ⅰ 100 26 9 - 78 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
172 6064 三郷55号橋 Ⅰ 100 26 9 - 79 2.0 1985 34 2017 なし（直営点検）
173 6065 三郷56号橋 Ⅰ 100 26 9 - 80 3.0 1986 33 2017 なし（直営点検）
174 6073 三郷31号橋 Ⅰ 100 26 9 - 81 3.0 2003 16 2017 なし（直営点検）
175 6088 三郷28号橋 Ⅰ 100 26 9 - 82 3.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
176 6099 三郷１号橋 Ⅰ 100 26 9 - 83 3.0 1985 34 2017 なし（直営点検）
177 6100 堀金1号橋 Ⅰ 100 26 9 - 84 3.0 2005 14 2014 なし（直営点検）
178 6101 堀金5号橋 Ⅰ 100 26 9 - 85 3.0 1976 43 2014 なし（直営点検）
179 6103 堀金9号橋 Ⅰ 100 26 9 - 86 3.0 1978 41 2014 なし（直営点検）
180 6104 堀金10号橋 Ⅰ 100 26 9 - 87 3.0 1993 26 2014 なし（直営点検）
181 6105 堀金12号橋 Ⅰ 100 26 9 - 88 6.0 1994 25 2014 なし（直営点検）
182 6106 堀金13号橋 Ⅰ 100 26 9 - 89 6.0 1979 40 2014 なし（直営点検）
183 6107 堀金14号橋 Ⅰ 100 26 9 - 90 5.0 2006 13 2014 なし（直営点検）
184 6108 堀金104号橋 Ⅰ 100 26 9 - 91 3.0 1980 39 2014 なし（直営点検）
185 6248 法音寺下橋 Ⅰ 100 26 9 - 92 3.0 1987 32 2015 なし（直営点検）
186 6249 尾敷沢４号橋 Ⅰ 100 26 9 - 93 7.0 1988 31 2015 なし（直営点検）
187 6250 小倉沢４号橋 Ⅰ 100 26 9 - 94 2.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
188 6251 奥沢２号橋 Ⅰ 100 26 9 - 95 6.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
189 6281 塩川原1号橋 Ⅰ 100 26 9 - 96 3.0 2010 9 2015 なし（直営点検）
190 6400 三郷14号橋 Ⅰ 100 26 9 - 97 3.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
191 6414 三郷34号橋 Ⅰ 100 26 9 - 98 2.0 1983 36 2017 なし（直営点検）
192 6428 三郷42号橋 Ⅰ 100 26 9 - 99 2.0 1979 40 2017 なし（直営点検）
193 6451 立足橋 Ⅰ 100 26 9 - 100 11.0 1971 48 2016 350 350 なし
194 6454 富士尾沢橋 Ⅰ 100 26 9 - 101 7.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
195 6456 上堀橋 Ⅰ 100 26 9 - 102 13.0 1971 48 2016 300 300 なし
196 6456-1 上堀橋歩道橋(上流) Ⅱ 100 26 9 - 103 14.0 2001 18 2016 300 300 なし
197 6456-2 上堀橋歩道橋(下流) Ⅱ 100 26 9 - 104 13.0 2001 18 2017 300 300 なし
198 6475 豊科２－３号橋 Ⅰ 100 26 9 - 105 5.0 1992 27 2017 300 300 なし
199 5044 豊科中部51号橋 Ⅱ 74 19 9 - 106 7.0 1983 36 2016 300 300 なし
200 5048 新切橋 Ⅱ 74 19 9 - 107 7.0 1989 30 2016 300 300 なし
201 5227 穂高375号橋 Ⅱ 60 15 9 - 108 3.0 1988 31 2015 300 7,039 300 床版：表面被覆&ひび割れ注入&上面増厚　橋台：表面被覆&断面修復

202 5050 豊科北部29号橋 Ⅱ 76 19 9 - 113 6.0 1986 33 2016 300 300 なし
203 6234 泉福寺橋 Ⅱ 76 19 9 - 114 6.0 1985 34 2015 なし（直営点検）
204 5052 豊科東部１号橋 Ⅱ 78 19 9 - 115 9.0 1987 32 2017 300 300 なし
205 5226 穂高24号橋 Ⅰ 80 19 9 - 116 10.0 1981 38 2016 350 350 なし
206 5064 豊科中部75号橋 Ⅱ 66 15 9 - 119 7.0 1986 33 2016 300 300 なし
207 6235 六地蔵沢橋 Ⅱ 84 19 9 - 120 4.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
208 6261 尻無沢２号橋 Ⅰ 68 15 9 - 122 4.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
209 6040 三郷45号橋 Ⅱ 88 19 9 - 124 4.0 1985 34 2017 なし（直営点検）
210 5053 豊科東部24号橋 Ⅰ 90 19 9 - 125 9.0 1988 31 2016 300 300 なし
211 5065 豊科中部76号橋 Ⅱ 72 15 9 - 126 7.0 1987 32 2016 300 300 なし
212 5257 穂高116号橋 Ⅱ 72 15 9 - 128 9.0 1987 32 2016 300 300 なし
213 6007 サバイ橋 Ⅱ 72 15 9 - 129 8.0 1980 39 2016 300 300 3,782 主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復

214 6052 三郷121号橋 Ⅱ 72 15 9 - 130 8.0 1975 44 2016 300 300 なし
215 6266 前川４号橋 Ⅱ 72 15 9 - 131 10.0 1982 37 2016 300 300 なし
216 5060 豊科中部171号橋 Ⅱ 74 15 9 - 132 7.0 1982 37 2016 300 300 なし
217 5294 穂高161号橋 Ⅱ 74 15 9 - 134 8.0 1976 43 2016 300 300 なし
218 5040 恵光院橋 Ⅱ 94 19 9 - 135 10.0 1985 34 2016 300 300 なし
219 6113 堀金107号橋 Ⅱ 94 19 9 - 136 9.0 2004 15 2016 300 300 なし
220 5162 豊科東部８号橋 Ⅱ 76 15 9 - 137 6.0 1988 31 2017 300 300 なし
221 5304 穂高171号橋 Ⅱ 76 15 9 - 138 7.0 1974 45 2016 300 300 なし
222 5318 穂高193号橋 Ⅱ 76 15 9 - 139 2.0 1975 44 2017 なし（直営点検）
223 6256 尻無沢３号橋 Ⅱ 76 15 9 - 141 9.0 1981 38 2016 300 300 なし
224 5038 豊科中部29号橋 Ⅱ 96 19 9 - 142 2.0 1990 29 2016 160 舗装：打換（直営点検）
225 5039 豊科中部30号橋 Ⅱ 96 19 9 - 143 2.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
226 5167 豊科東部10号橋 Ⅰ 78 15 9 - 144 4.0 1990 29 2017 300 300 なし
227 5280 穂高30号橋 Ⅱ 78 15 9 - 145 5.0 1977 42 2017 250 250 なし
228 5055 豊科南部72号橋 Ⅱ 98 19 9 - 146 13.0 1987 32 2016 300 300 なし
229 5215 穂高19号橋 Ⅰ 98 19 9 - 147 4.0 1985 34 2017 250 250 なし
230 5033 豊科南部67号橋 Ⅰ 100 19 9 - 148 3.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
231 5034 豊科南部16号橋 Ⅰ 100 19 9 - 149 2.0 1973 46 2016 なし（直営点検）
232 5036 豊科中部156号橋 Ⅰ 100 19 9 - 150 3.0 1987 32 2016 なし（直営点検）
233 5037 豊科中部135号橋 Ⅰ 100 19 9 - 151 2.0 1988 31 2016 なし（直営点検）
234 5041 豊科北部16号橋 Ⅰ 100 19 9 - 152 4.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
235 5043 豊科中部126号橋 Ⅰ 100 19 9 - 153 2.0 1982 37 2016 なし（直営点検）
236 5045 豊科中部53号橋 Ⅰ 100 19 9 - 154 3.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
237 5046 中曽根橋 Ⅰ 100 19 9 - 155 13.0 1987 32 2016 300 300 なし
238 5047 豊科北部104号橋 Ⅰ 100 19 9 - 156 3.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
239 5049 豊科北部28号橋 Ⅰ 100 19 9 - 157 4.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
240 5054 豊科東部４号橋 Ⅰ 100 19 9 - 158 5.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
241 5056 豊科南部46号橋 Ⅰ 100 19 9 - 159 3.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
242 5216 穂高18号橋 Ⅰ 100 19 9 - 160 10.0 1989 30 2016 300 300 なし
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243 5217 穂高20号橋 Ⅰ 100 19 9 - 161 2.0 1977 42 2017 なし（直営点検）
244 5219 穂高337号橋 Ⅰ 100 19 9 - 162 4.0 1979 40 2017 300 300 なし
245 5221 穂高27号橋 Ⅰ 100 19 9 - 163 2.0 1986 33 2017 なし
246 5222 穂高26号橋 Ⅰ 100 19 9 - 164 5.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
247 5223 穂高28号橋 Ⅰ 100 19 9 - 165 4.0 1987 32 2015 なし（直営点検）
248 5225 穂高29号橋 Ⅰ 100 19 9 - 166 3.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
249 6022 三郷58号橋 Ⅰ 100 19 9 - 167 3.0 1982 37 2017 なし（直営点検）
250 6024 三郷51号橋 Ⅰ 100 19 9 - 168 3.0 1983 36 2017 なし（直営点検）
251 6044 長沢堰橋 Ⅰ 100 19 9 - 169 4.0 1972 47 2017 なし（直営点検）
252 6093 三郷52号橋 Ⅰ 100 19 9 - 170 3.0 1981 38 2014 なし（直営点検）
253 6109 堀金17号橋 Ⅰ 100 19 9 - 171 3.0 2007 12 2014 なし（直営点検）
254 6110 堀金18号橋 Ⅰ 100 19 9 - 172 2.0 1971 48 2014 なし（直営点検）
255 6111 堀金19号橋 Ⅰ 100 19 9 - 173 4.0 1995 24 2014 なし（直営点検）
256 6112 堀金20号橋 Ⅰ 100 19 9 - 174 3.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
257 6114 堀金23号橋 Ⅰ 100 19 9 - 175 3.0 1972 47 2014 なし（直営点検）
258 6115 堀金24号橋 Ⅰ 100 19 9 - 176 4.0 1973 46 2014 なし（直営点検）
259 6200 梨子橋 Ⅰ 100 19 9 - 177 6.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
260 6201 池桜橋 Ⅰ 100 19 9 - 178 4.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
261 6202 庄部１号橋 Ⅰ 100 19 9 - 179 6.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
262 6203 松留１号橋 Ⅰ 100 19 9 - 180 6.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
263 6204 松留２号橋 Ⅰ 100 19 9 - 181 5.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
264 6232 寺沢２号橋 Ⅰ 100 19 9 - 182 4.0 1983 36 2015 なし（直営点検）
265 6233 清水沢橋 Ⅰ 100 19 9 - 183 4.0 1984 35 2015 なし（直営点検）
266 6282 上押野１号橋 Ⅰ 100 19 9 - 184 3.0 2003 16 2015 なし（直営点検）
267 6283 下押野４号橋 Ⅰ 100 19 9 - 185 5.0 2004 15 2015 なし（直営点検）
268 6284 下押野６号橋 Ⅰ 100 19 9 - 186 3.0 2013 6 2015 なし（直営点検）
269 6415 三郷54号橋 Ⅰ 100 19 9 - 187 3.0 1970 49 2017 なし（直営点検）
270 6430 住吉堰橋 Ⅰ 100 19 9 - 188 2.0 1980 39 2017 なし（直営点検）
271 6450 穂高２-15号橋 Ⅰ 100 19 9 - 189 3.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
272 5121 甚田島橋 Ⅱ 80 15 9 - 190 10.0 1988 31 2016 300 300 なし
273 5145 亀橋 Ⅱ 80 15 9 - 191 12.0 1975 44 2016 300 300 なし
274 5433 穂高336号橋 Ⅱ 80 15 9 - 193 14.0 1975 44 2016 350 5,961 主部材：1種ｹﾚﾝ&塗装　舗装：打換
275 6014 三郷226号橋 Ⅱ 80 15 9 - 194 7.0 1996 23 2016 300 300 なし
276 6407 一本松橋 Ⅱ 80 15 9 - 195 10.0 1981 38 2016 300 300 なし
277 6433 三郷88号橋 Ⅱ 80 15 9 - 196 3.0 1969 50 2017 なし（直営点検）
278 5068 豊科中部79号橋 Ⅱ 82 15 9 - 197 5.0 1990 29 2017 300 300 なし
279 5120 中曽根川橋 Ⅱ 82 15 9 - 198 14.0 1985 34 2016 350 350 なし
280 5164 豊科東部12号橋 Ⅱ 82 15 9 - 199 6.0 1980 39 2017 300 300 なし
281 5299 穂高168号橋 Ⅱ 82 15 9 - 200 3.0 1980 39 2017 250 250 なし
282 5057 豊科中部54号橋 Ⅱ 84 15 9 - 201 12.0 1973 46 2016 300 300 なし
283 5113 豊科北部65号橋 Ⅱ 84 15 9 - 202 5.0 1975 44 2016 なし（直営点検）
284 5132 高河原橋 Ⅱ 84 15 9 - 203 7.0 1989 30 2016 300 300 なし
285 5146 豊科南部53号橋 Ⅱ 84 15 9 - 204 5.0 1969 50 2016 なし（直営点検）
286 5147 豊科南部68号橋 Ⅱ 84 15 9 - 205 3.0 1996 23 2016 なし（直営点検）
287 5156 豊科南部73号橋 Ⅱ 84 15 9 - 206 4.0 1987 32 2016 なし（直営点検）
288 5163 豊科東部11号橋 Ⅱ 84 15 9 - 207 6.0 1979 40 2016 300 300 なし
289 5243 穂高47号橋 Ⅱ 84 15 9 - 208 3.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
290 5244 穂高355号橋 Ⅱ 84 15 9 - 209 5.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
291 5254 穂高109号橋 Ⅱ 84 15 9 - 210 9.0 1984 35 2016 300 300 なし
292 5289 穂高154号橋 Ⅱ 84 15 9 - 211 9.0 1973 46 2016 300 300 なし
293 5300 穂高165号橋 Ⅱ 84 15 9 - 212 3.0 1971 48 2017 250 250 なし
294 5306 穂高178号橋 Ⅱ 84 15 9 - 213 4.0 1987 32 2017 300 300 なし
295 5353 穂高232号橋 Ⅱ 84 15 9 - 214 2.0 1977 42 2017 250 250 なし
296 5356 穂高237号橋 Ⅱ 84 15 9 - 215 2.0 1976 43 2017 250 250 なし
297 5362 穂高243号橋 Ⅱ 84 15 9 - 216 2.0 1972 47 2017 250 250 なし
298 5443 穂高3230号橋 Ⅱ 84 15 9 - 217 2.0 1986 33 2017 なし（直営点検）
299 6028 三郷93号橋 Ⅱ 84 15 9 - 218 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
300 6066 三郷90号橋 Ⅱ 84 15 9 - 219 14.0 1969 50 2016 300 300 なし
301 6211 木下線２号橋 Ⅱ 84 15 9 - 220 2.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
302 6212 庄部２号橋 Ⅱ 84 15 9 - 221 7.0 1972 47 2015 152 橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入
303 6252 小倉沢２号橋 Ⅱ 84 15 9 - 222 9.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
304 6258 尾敷沢１号橋 Ⅱ 84 15 9 - 223 8.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
305 6260 尾敷沢２号橋 Ⅱ 84 15 9 - 224 5.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
306 6298 下押野３号橋 Ⅱ 84 15 9 - 225 4.0 2009 10 2015 なし（直営点検）
307 6306 荻原５号橋 Ⅱ 84 15 9 - 226 5.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
308 6449 明科4298号橋 Ⅱ 84 15 9 - 227 6.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
309 6467 穂高0499号橋 Ⅱ 84 15 9 - 228 4.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
310 5329 穂高201号橋 Ⅰ 86 15 9 - 229 6.0 1987 32 2016 300 300 なし
311 5341 穂高210号橋 Ⅱ 86 15 9 - 230 7.0 1979 40 2016 300 300 なし
312 5417 栗尾橋 Ⅱ 86 15 9 - 231 14.0 2000 19 2016 400 400 なし
313 5115 豊科北部68号橋 Ⅱ 88 15 9 - 232 10.0 1962 57 2016 なし（直営点検）
314 5165 豊科東部23号橋 Ⅱ 88 15 9 - 233 6.0 1971 48 2017 300 300 なし
315 5298 穂高166号橋 Ⅰ 88 15 9 - 234 3.0 1979 40 2017 300 300 なし
316 5088 豊科中部46号橋 Ⅰ 90 15 9 - 236 5.0 1983 36 2017 300 300 なし
317 5118 原線橋 Ⅱ 90 15 9 - 237 7.0 1989 30 2016 300 300 なし
318 5130 花見橋 Ⅱ 90 15 9 - 238 8.0 1988 31 2016 300 300 なし
319 5131 豊科北部34号橋 Ⅱ 90 15 9 - 239 7.0 1981 38 2016 300 300 なし
320 5301 中川橋 Ⅱ 90 15 9 - 240 6.0 1981 38 2017 300 300 なし
321 5308 穂高182号橋 Ⅰ 90 15 9 - 241 3.0 1989 30 2017 300 300 なし
322 5324 穂高197号橋 Ⅰ 90 15 9 - 242 3.0 1980 39 2017 250 250 なし
323 6125 堀金34号橋 Ⅰ 90 15 9 - 243 10.0 2004 15 2016 350 350 なし
324 6223 花見橋 Ⅱ 90 15 9 - 244 10.0 1975 44 2016 350 350 なし
325 6263 御法田２号橋 Ⅰ 90 15 9 - 245 12.0 1984 35 2016 300 300 なし
326 6408 三郷69号橋 Ⅰ 90 15 9 - 246 3.0 1971 48 2017 250 250 なし
327 5078 大樋橋 Ⅱ 92 15 9 - 247 9.0 1984 35 2016 300 300 なし
328 5111 豊科北部47号橋 Ⅱ 92 15 9 - 248 4.0 1986 33 2016 なし（直営点検）
329 5129 中曽根橋 Ⅱ 92 15 9 - 249 9.0 1987 32 2016 300 300 なし
330 5137 豊科南部65号橋 Ⅰ 92 15 9 - 250 5.0 1980 39 2017 300 300 なし
331 5283 穂高368号橋 Ⅰ 92 15 9 - 251 3.0 1980 39 2017 300 300 なし
332 5319 穂高191号橋 Ⅰ 92 15 9 - 252 3.0 1976 43 2017 300 300 なし
333 5325 穂高198号橋 Ⅰ 92 15 9 - 253 3.0 1971 48 2017 250 250 なし
334 5357 穂高238号橋 Ⅰ 92 15 9 - 254 3.0 1980 39 2017 250 250 なし
335 5358 穂高239号橋 Ⅱ 92 15 9 - 255 2.0 1971 48 2017 250 250 なし
336 5374 穂高385号橋 Ⅰ 92 15 9 - 256 3.0 1975 44 2017 300 300 なし
337 5410 穂高311号橋 Ⅱ 92 15 9 - 257 4.0 1988 31 2017 250 250 なし
338 5414 穂高315号橋 Ⅱ 92 15 9 - 258 7.0 1982 37 2017 300 300 なし
339 5423 原畦橋 Ⅱ 92 15 9 - 259 9.0 1997 22 2016 350 350 なし
340 5508 穂高136号橋 Ⅱ 92 15 9 - 260 3.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
341 5688 南原橋 Ⅱ 92 15 9 - 261 15.0 1996 23 2016 450 450 なし
342 6009 三郷244号橋 Ⅱ 92 15 9 - 262 8.0 1971 48 2016 300 300 なし
343 6085 三郷207号橋 Ⅱ 92 15 9 - 263 3.0 1973 46 2017 なし（直営点検）
344 6157 堀金76号橋 Ⅰ 92 15 9 - 264 7.0 1975 44 2014 300 300 なし
345 6265 御法田１号橋 Ⅱ 92 15 9 - 265 10.0 1984 35 2016 300 300 なし
346 6271 前川２号橋 Ⅰ 92 15 9 - 266 11.0 1976 43 2016 300 300 なし
347 6465 忠魂碑南歩道橋 Ⅰ 92 15 9 - 267 6.0 2001 18 2017 300 300 なし
348 5157 百石橋 Ⅱ 94 15 9 - 268 12.0 1996 23 2016 300 300 なし
349 5158 祝沢橋 Ⅱ 94 15 9 - 269 14.0 1995 24 2016 300 300 なし
350 5305 西原橋 Ⅱ 94 15 9 - 270 8.0 1997 22 2017 300 300 なし
351 5320 下橋 Ⅱ 94 15 9 - 271 10.0 1995 24 2016 300 300 なし
352 5330 柳田橋 Ⅱ 94 15 9 - 272 12.0 2000 19 2016 400 400 なし
353 5331 芝澤橋 Ⅱ 94 15 9 - 273 13.0 2000 19 2016 400 400 なし
354 5332 中澤橋 Ⅱ 94 15 9 - 274 12.0 2000 19 2016 400 400 なし
355 5428 穂高330号橋 Ⅰ 94 15 9 - 275 3.0 1972 47 2017 250 250 なし
356 5429 穂高331号橋 Ⅱ 94 15 9 - 276 3.0 1973 46 2017 250 250 なし
357 5437 神田橋 Ⅰ 94 15 9 - 277 9.0 1998 21 2016 350 350 なし
358 6002 平成橋 Ⅱ 94 15 9 - 278 14.0 1989 30 2016 300 300 なし
359 6003 めいせい橋 Ⅱ 94 15 9 - 279 13.0 2002 17 2016 300 300 なし
360 6121 北村橋 Ⅱ 94 15 9 - 280 8.0 1988 31 2017 350 350 なし
361 5061 豊科中部57号橋 Ⅱ 96 15 9 - 281 4.0 1983 36 2017 300 300 なし
362 5072 豊科中部89号橋 Ⅱ 96 15 9 - 282 4.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
363 5076 豊科中部172号橋 Ⅱ 96 15 9 - 283 4.0 1987 32 2016 なし（直営点検）
364 5099 豊科中部165号橋 Ⅱ 96 15 9 - 284 2.0 1988 31 2016 なし（直営点検）
365 5103 豊科中部162号橋 Ⅱ 96 15 9 - 285 3.0 1982 37 2016 なし（直営点検）
366 5117 豊科北部20号橋 Ⅱ 96 15 9 - 286 7.0 1987 32 2016 300 300 なし
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367 5125 豊科北部109号橋 Ⅰ 96 15 9 - 287 13.0 2013 6 2016 300 300 なし
368 5260 穂高122号橋 Ⅱ 96 15 9 - 288 4.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
369 5278 欠田橋 Ⅱ 96 15 9 - 289 13.0 1999 20 2016 350 350 なし
370 5279 落合橋 Ⅱ 96 15 9 - 290 12.0 2001 18 2016 400 400 なし
371 5291 穂高157号橋 Ⅱ 96 15 9 - 291 9.0 1972 47 2016 300 300 なし
372 5302 穂高169号橋 Ⅰ 96 15 9 - 292 6.0 1972 47 2017 300 300 なし
373 5309 穂高184号橋 Ⅱ 96 15 9 - 293 2.0 1990 29 2017 250 250 なし
374 5310 穂高183号橋 Ⅱ 96 15 9 - 294 2.0 1981 38 2017 なし（直営点検）
375 5311 穂高185号橋 Ⅱ 96 15 9 - 295 2.0 1981 38 2017 なし（直営点検）
376 5312 穂高186号橋 Ⅱ 96 15 9 - 296 2.0 1982 37 2017 なし（直営点検）
377 5315 穂高362号橋 Ⅱ 96 15 9 - 297 2.0 1984 35 2017 250 250 なし
378 5323 穂高196号橋 Ⅱ 96 15 9 - 298 3.0 1979 40 2017 250 250 なし
379 5412 穂高313号橋 Ⅱ 96 15 9 - 299 6.0 1990 29 2016 300 300 なし
380 5431 穂高366号橋 Ⅱ 96 15 9 - 301 3.0 1974 45 2017 250 250 なし
381 5439 大久保橋 Ⅱ 96 15 9 - 302 14.0 1999 20 2016 350 350 なし
382 5504 穂高128号橋 Ⅱ 96 15 9 - 303 5.0 1980 39 2017 250 250 なし
383 6010 三郷65号橋 Ⅱ 96 15 9 - 304 13.0 2000 19 2016 300 300 なし
384 6096 三郷158号橋 Ⅱ 96 15 9 - 305 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
385 6126 堀金35号橋 Ⅱ 96 15 9 - 306 7.0 2004 15 2015 350 350 なし
386 6127 堀金36号橋 Ⅱ 96 15 9 - 307 9.0 2004 15 2016 300 300 なし
387 6142 野田橋 Ⅱ 96 15 9 - 308 12.0 2002 17 2016 350 350 なし
388 5069 豊科中部80号橋 Ⅰ 98 15 9 - 309 5.0 1981 38 2017 300 300 なし
389 5153 中曽根橋 Ⅰ 98 15 9 - 310 13.0 1953 66 2016 300 300 なし
390 5276 小岩嶽橋 Ⅱ 98 15 9 - 311 10.0 1987 32 2016 300 300 なし
391 5290 穂高156号橋 Ⅱ 98 15 9 - 312 5.0 1974 45 2017 300 300 なし
392 5296 穂高164号橋 Ⅰ 98 15 9 - 313 3.0 1977 42 2017 300 300 なし
393 5297 穂高163号橋 Ⅱ 98 15 9 - 314 13.0 1978 41 2016 300 300 なし
394 5326 穂高199号橋 Ⅰ 98 15 9 - 315 2.0 1972 47 2017 250 250 なし
395 5342 穂高212号橋 Ⅰ 98 15 9 - 316 5.0 1980 39 2017 250 250 なし
396 5352 穂高227号橋 Ⅰ 98 15 9 - 317 4.0 1976 43 2017 300 300 なし
397 5355 穂高233号橋 Ⅰ 98 15 9 - 318 2.0 1978 41 2017 300 300 なし
398 5409 宮橋 Ⅱ 98 15 9 - 319 9.0 1997 22 2016 300 300 なし
399 5411 穂高312号橋 Ⅱ 98 15 9 - 320 5.0 1989 30 2017 250 250 なし
400 5413 穂高365号橋 Ⅱ 98 15 9 - 321 4.0 1981 38 2017 250 250 なし
401 5425 穂高372号橋 Ⅰ 98 15 9 - 322 2.0 1979 40 2017 250 250 なし
402 5434 穂高373号橋 Ⅱ 98 15 9 - 323 13.0 1984 35 2016 350 350 なし
403 6027 三郷235号橋 Ⅱ 98 15 9 - 324 4.0 2000 19 2017 300 300 なし
404 6035 三郷148号橋 Ⅱ 98 15 9 - 325 4.0 1976 43 2017 250 250 なし
405 6048 三郷104号橋 Ⅰ 98 15 9 - 326 4.0 1973 46 2017 250 250 なし
406 6067 三郷95号橋 Ⅰ 98 15 9 - 327 5.0 1969 50 2017 250 250 なし
407 6071 三郷87号橋 Ⅰ 98 15 9 - 328 4.0 1971 48 2017 250 250 なし
408 6122 神橋 Ⅱ 98 15 9 - 329 8.0 1998 21 2017 350 350 なし
409 6124 田屋村橋 Ⅱ 98 15 9 - 330 8.0 1998 21 2017 350 350 なし
410 6137 中村橋 Ⅰ 98 15 9 - 331 8.0 2002 17 2016 350 350 なし
411 6227 奥沢橋 Ⅱ 98 15 9 - 332 9.0 1985 34 2016 350 350 なし
412 6447 小倉沢一号橋 Ⅱ 98 15 9 - 333 10.0 1975 44 2016 300 300 なし
413 6458 穂高135号橋 Ⅰ 98 15 9 - 334 12.0 1978 41 2016 300 300 なし
414 6462 寺所３号橋 Ⅰ 98 15 9 - 335 6.0 2008 11 2017 300 300 なし
415 6463 寺所４号橋 Ⅱ 98 15 9 - 336 5.0 2009 10 2017 300 300 なし
416 6471 穂高3228号橋 Ⅰ 98 15 9 - 337 2.0 2011 8 2017 300 300 なし
417 5059 豊科中部56号橋 Ⅰ 100 15 9 - 338 4.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
418 5062 豊科中部61号橋 Ⅰ 100 15 9 - 339 4.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
419 5063 豊科中部142号橋 Ⅰ 100 15 9 - 340 3.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
420 5067 豊科中部67号橋 Ⅰ 100 15 9 - 341 3.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
421 5071 豊科中部152号橋 Ⅰ 100 15 9 - 342 2.0 1983 36 2016 なし（直営点検）
422 5074 豊科中部91号橋 Ⅰ 100 15 9 - 343 4.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
423 5075 豊科中部93号橋 Ⅰ 100 15 9 - 344 4.0 1986 33 2016 なし（直営点検）
424 5077 豊科中部104号橋 Ⅰ 100 15 9 - 345 4.0 1988 31 2016 なし（直営点検）
425 5080 豊科中部155号橋 Ⅰ 100 15 9 - 346 3.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
426 5081 豊科中部170号橋 Ⅰ 100 15 9 - 347 5.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
427 5082 豊科中部120号橋 Ⅰ 100 15 9 - 348 5.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
428 5084 豊科中部134号橋 Ⅰ 100 15 9 - 349 5.0 1982 37 2016 なし（直営点検）
429 5090 豊科中部78号橋 Ⅰ 100 15 9 - 350 3.0 1992 27 2016 なし（直営点検）
430 5091 豊科中部144号橋 Ⅱ 100 15 9 - 351 4.0 1993 26 2016 なし（直営点検）
431 5092 豊科中部145号橋 Ⅰ 100 15 9 - 352 3.0 2001 18 2016 なし（直営点検）
432 5094 豊科中部169号橋 Ⅰ 100 15 9 - 353 4.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
433 5095 豊科中部153号橋 Ⅰ 100 15 9 - 354 2.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
434 5096 豊科中部154号橋 Ⅰ 100 15 9 - 355 3.0 1986 33 2016 なし（直営点検）
435 5097 豊科中部158号橋 Ⅰ 100 15 9 - 356 3.0 2014 5 2016 なし（直営点検）
436 5098 豊科中部167号橋 Ⅰ 100 15 9 - 357 2.0 1987 32 2016 なし（直営点検）
437 5100 豊科中部166号橋 Ⅰ 100 15 9 - 358 3.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
438 5101 豊科中部164号橋 Ⅰ 100 15 9 - 359 2.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
439 5102 豊科中部163号橋 Ⅰ 100 15 9 - 360 2.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
440 5104 豊科中部168号橋 Ⅰ 100 15 9 - 361 5.0 1983 36 2016 なし（直営点検）
441 5105 豊科南部18号橋 Ⅰ 100 15 9 - 362 3.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
442 5108 豊科北部43号橋 Ⅰ 100 15 9 - 363 3.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
443 5112 豊科北部48号橋 Ⅰ 100 15 9 - 364 3.0 1974 45 2016 なし（直営点検）
444 5114 豊科北部67号橋 Ⅰ 100 15 9 - 365 4.0 1961 58 2016 なし（直営点検）
445 5116 豊科北部69号橋 Ⅰ 100 15 9 - 366 5.0 1963 56 2016 なし（直営点検）
446 5119 豊科北部33号橋 Ⅰ 100 15 9 - 367 3.0 1988 31 2016 なし（直営点検）
447 5124 豊科北部118号橋 Ⅰ 100 15 9 - 368 3.0 1976 43 2016 なし（直営点検）
448 5127 豊科北部119号橋 Ⅰ 100 15 9 - 369 6.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
449 5128 寺所堰橋 Ⅰ 100 15 9 - 370 5.0 1961 58 2017 250 250 なし
450 5133 豊科南部23号橋 Ⅰ 100 15 9 - 371 3.0 1982 37 2016 なし（直営点検）
451 5134 豊科南部63号橋 Ⅰ 100 15 9 - 372 5.0 1977 42 2016 なし（直営点検）
452 5135 豊科南部25号橋 Ⅰ 100 15 9 - 373 4.0 1978 41 2016 なし（直営点検）
453 5136 豊科南部64号橋 Ⅰ 100 15 9 - 374 5.0 1979 40 2016 なし（直営点検）
454 5138 豊科南部66号橋 Ⅰ 100 15 9 - 375 3.0 1971 48 2016 なし（直営点検）
455 5139 豊科南部15号橋 Ⅰ 100 15 9 - 376 4.0 1972 47 2016 なし（直営点検）
456 5140 豊科南部43号橋 Ⅰ 100 15 9 - 377 3.0 1973 46 2016 なし（直営点検）
457 5141 豊科南部79号橋 Ⅰ 100 15 9 - 378 3.0 1983 36 2016 なし（直営点検）
458 5142 豊科南部48号橋 Ⅰ 100 15 9 - 379 3.0 1984 35 2016 なし（直営点検）
459 5144 豊科南部21号橋 Ⅰ 100 15 9 - 380 4.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
460 5148 豊科南部１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 381 5.0 2009 10 2017 300 300 なし
461 5150 豊科南部10号橋 Ⅰ 100 15 9 - 382 2.0 1974 45 2016 なし（直営点検）
462 5151 豊科南部12号橋 Ⅰ 100 15 9 - 383 3.0 1986 33 2016 なし（直営点検）
463 5154 豊科南部80号橋 Ⅰ 100 15 9 - 384 2.0 1954 65 2016 なし（直営点検）
464 5155 豊科南部74号橋 Ⅰ 100 15 9 - 385 3.0 1975 44 2016 なし（直営点検）
465 5159 豊科東部５号橋 Ⅰ 100 15 9 - 386 4.0 1976 43 2016 なし（直営点検）
466 5160 豊科東部６号橋 Ⅰ 100 15 9 - 387 3.0 1977 42 2016 なし（直営点検）
467 5161 豊科東部７号橋 Ⅰ 100 15 9 - 388 3.0 1978 41 2016 なし（直営点検）
468 5166 豊科東部17号橋 Ⅱ 100 15 9 - 389 4.0 1989 30 2016 なし（直営点検）
469 5168 豊科東部13号橋 Ⅰ 100 15 9 - 390 5.0 1981 38 2016 なし（直営点検）
470 5169 豊科東部14号橋 Ⅰ 100 15 9 - 391 4.0 1982 37 2016 なし（直営点検）
471 5228 穂高383号橋 Ⅰ 100 15 9 - 392 6.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
472 5229 穂高32号橋 Ⅰ 100 15 9 - 393 3.0 1981 38 2015 なし（直営点検）
473 5230 穂高352号橋 Ⅰ 100 15 9 - 394 2.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
474 5232 穂高40号橋 Ⅰ 100 15 9 - 395 3.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
475 5233 穂高41号橋 Ⅰ 100 15 9 - 396 3.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
476 5235 穂高46号橋 Ⅰ 100 15 9 - 397 4.0 1982 37 2015 なし（直営点検）
477 5238 穂高50号橋 Ⅰ 100 15 9 - 398 9.0 1984 35 2015 なし（直営点検）
478 5239 穂高51号橋 Ⅰ 100 15 9 - 399 5.0 1985 34 2015 なし（直営点検）
479 5240 穂高54号橋 Ⅰ 100 15 9 - 400 4.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
480 5241 穂高57号橋 Ⅰ 100 15 9 - 401 4.0 1987 32 2015 なし（直営点検）
481 5242 穂高98号橋 Ⅱ 100 15 9 - 402 6.0 1988 31 2015 なし（直営点検）
482 5245 穂高64号橋 Ⅰ 100 15 9 - 403 3.0 1981 38 2017 250 250 なし
483 5250 穂高353号橋 Ⅰ 100 15 9 - 404 2.0 1982 37 2017 250 250 なし
484 5251 穂高101号橋 Ⅰ 100 15 9 - 405 3.0 1974 45 2017 250 250 なし
485 5253 穂高110号橋 Ⅰ 100 15 9 - 406 2.0 1983 36 2015 なし（直営点検）
486 5255 穂高359号橋 Ⅰ 100 15 9 - 407 4.0 1985 34 2015 なし（直営点検）
487 5258 穂高360号橋 Ⅰ 100 15 9 - 408 3.0 1988 31 2015 なし（直営点検）
488 5259 穂高119号橋 Ⅰ 100 15 9 - 409 2.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
489 5261 穂高124号橋 Ⅰ 100 15 9 - 410 3.0 1981 38 2015 なし（直営点検）
490 5268 穂高133号橋 Ⅰ 100 15 9 - 411 7.0 1982 37 2015 なし（直営点検）
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491 5275 穂高349号橋 Ⅰ 100 15 9 - 412 3.0 1975 44 2017 250 250 なし
492 5277 穂高350号橋 Ⅰ 100 15 9 - 413 4.0 1976 43 2017 250 250 なし
493 5281 穂高381号橋 Ⅰ 100 15 9 - 414 2.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
494 5282 穂高382号橋 Ⅰ 100 15 9 - 415 3.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
495 5284 穂高388号橋 Ⅰ 100 15 9 - 416 4.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
496 5285 穂高143号橋 Ⅰ 100 15 9 - 417 4.0 1983 36 2017 250 250 なし
497 5286 穂高145号橋 Ⅰ 100 15 9 - 418 4.0 1984 35 2017 250 250 なし
498 5287 穂高146号橋 Ⅰ 100 15 9 - 419 5.0 1985 34 2017 300 300 なし
499 5288 穂高147号橋 Ⅰ 100 15 9 - 420 2.0 1972 47 2017 250 250 なし
500 5293 穂高160号橋 Ⅰ 100 15 9 - 421 4.0 1975 44 2017 300 300 なし
501 5295 穂高162号橋 Ⅰ 100 15 9 - 422 3.0 1986 33 2017 なし（直営点検）
502 5303 穂高170号橋 Ⅰ 100 15 9 - 423 4.0 1973 46 2017 300 300 なし
503 5307 穂高181号橋 Ⅰ 100 15 9 - 424 2.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
504 5313 穂高187号橋 Ⅰ 100 15 9 - 425 3.0 1983 36 2017 250 250 なし
505 5316 穂高190号橋 Ⅰ 100 15 9 - 426 3.0 1985 34 2017 250 250 なし
506 5321 穂高194号橋 Ⅰ 100 15 9 - 427 2.0 1977 42 2017 500 500 なし
507 5327 穂高123号橋 Ⅰ 100 15 9 - 428 7.0 1973 46 2017 300 300 なし
508 5333 穂高203号橋 Ⅰ 100 15 9 - 429 2.0 1974 45 2017 250 250 なし
509 5334 穂高204号橋 Ⅰ 100 15 9 - 430 3.0 1975 44 2017 300 300 なし
510 5335 穂高309号橋 Ⅰ 100 15 9 - 431 3.0 1976 43 2017 250 250 なし
511 5336 穂高205号橋 Ⅰ 100 15 9 - 432 2.0 2013 6 2017 300 300 なし
512 5337 穂高206号橋 Ⅰ 100 15 9 - 433 3.0 1997 22 2017 250 250 なし
513 5340 穂高209号橋 Ⅰ 100 15 9 - 434 4.0 1978 41 2017 300 300 なし
514 5345 穂高346号橋 Ⅰ 100 15 9 - 435 2.0 1972 47 2017 250 250 なし
515 5346 穂高354号橋 Ⅱ 100 15 9 - 436 12.0 1973 46 2016 300 300 なし
516 5349 穂高216号橋 Ⅰ 100 15 9 - 437 2.0 1974 45 2017 300 300 なし
517 5351 穂高226号橋 Ⅰ 100 15 9 - 438 4.0 1975 44 2017 250 250 なし
518 5364 穂高244号橋 Ⅰ 100 15 9 - 439 9.0 1973 46 2016 300 300 なし
519 5368 穂高364号橋 Ⅰ 100 15 9 - 440 3.0 1974 45 2017 300 300 なし
520 5392 穂高284号橋 Ⅰ 100 15 9 - 441 3.0 1976 43 2017 250 250 なし
521 5393 穂高285号橋 Ⅰ 100 15 9 - 442 2.0 1973 46 2017 300 300 なし
522 5394 穂高289号橋 Ⅰ 100 15 9 - 443 2.0 1978 41 2017 300 300 なし
523 5404 穂高347号橋 Ⅰ 100 15 9 - 444 2.0 1971 48 2017 500 500 なし
524 5406 穂高384号橋 Ⅰ 100 15 9 - 445 3.0 1973 46 2017 350 350 なし
525 5418 穂高320号橋 Ⅰ 100 15 9 - 446 2.0 1974 45 2014 なし（直営点検）
526 5419 穂高321号橋 Ⅰ 100 15 9 - 447 9.0 1975 44 2016 300 300 なし
527 5420 穂高322号橋 Ⅰ 100 15 9 - 448 3.0 1976 43 2014 なし（直営点検）
528 5421 穂高323号橋 Ⅰ 100 15 9 - 449 2.0 1977 42 2014 なし（直営点検）
529 5422 穂高324号橋 Ⅰ 100 15 9 - 450 2.0 1978 41 2014 なし（直営点検）
530 5427 穂高329号橋 Ⅰ 100 15 9 - 451 2.0 1971 48 2017 250 250 なし
531 5435 穂高342号橋 Ⅰ 100 15 9 - 452 2.0 1984 35 2017 なし（直営点検）
532 5438 穂高345号橋 Ⅰ 100 15 9 - 453 5.0 1985 34 2017 300 300 なし
533 5444 穂高279号橋 Ⅰ 100 15 9 - 454 2.0 1987 32 2017 250 250 なし
534 5503 穂高127号橋 Ⅰ 100 15 9 - 455 5.0 1979 40 2017 300 300 なし
535 5505 穂高131号橋 Ⅰ 100 15 9 - 456 6.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
536 5506 穂高132号橋 Ⅰ 100 15 9 - 457 2.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
537 5507 穂高134号橋 Ⅰ 100 15 9 - 458 6.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
538 5509 穂高137号橋 Ⅰ 100 15 9 - 459 3.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
539 5510 穂高39号橋 Ⅰ 100 15 9 - 460 3.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
540 5512 穂高141号橋 Ⅰ 100 15 9 - 461 6.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
541 5687 穂高180号橋 Ⅰ 100 15 9 - 462 15.0 1973 46 2018 300 300 なし
542 6001 三郷260号橋 Ⅰ 100 15 9 - 463 2.0 1980 39 2017 なし（直営点検）
543 6004 三郷61号橋 Ⅰ 100 15 9 - 464 5.0 1971 48 2017 250 250 なし
544 6006 宮じり橋 Ⅱ 100 15 9 - 465 12.0 2002 17 2016 300 300 なし
545 6011 三郷119号橋 Ⅰ 100 15 9 - 466 3.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
546 6013 平成二号橋 Ⅰ 100 15 9 - 467 7.0 1989 30 2014 なし（直営点検）
547 6015 三郷228号橋 Ⅰ 100 15 9 - 468 6.0 1990 29 2014 なし（直営点検）
548 6018 三郷79号橋 Ⅰ 100 15 9 - 469 5.0 1972 47 2014 250 250 なし
549 6021 三郷133号橋 Ⅰ 100 15 9 - 470 3.0 1997 22 2014 なし（直営点検）
550 6023 あたらしや橋 Ⅰ 100 15 9 - 471 4.0 1993 26 2017 なし（直営点検）
551 6029 三郷91号橋 Ⅰ 100 15 9 - 472 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
552 6031 三郷258号橋 Ⅰ 100 15 9 - 473 5.0 1975 44 2014 なし（直営点検）
553 6032 三郷82号橋 Ⅰ 100 15 9 - 474 2.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
554 6034 すみよし橋 Ⅰ 100 15 9 - 475 3.0 1973 46 2017 なし（直営点検）
555 6036 三郷103号橋 Ⅰ 100 15 9 - 476 4.0 1977 42 2017 なし（直営点検）
556 6037 三郷221号線 Ⅰ 100 15 9 - 477 4.0 1978 41 2017 250 250 なし
557 6038 三郷225号橋 Ⅰ 100 15 9 - 478 4.0 1979 40 2014 なし（直営点検）
558 6039 三郷227号橋 Ⅰ 100 15 9 - 479 4.0 1980 39 2017 なし（直営点検）
559 6041 三郷217号橋 Ⅰ 100 15 9 - 480 4.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
560 6042 三郷242号橋 Ⅰ 100 15 9 - 481 3.0 1966 53 2017 なし（直営点検）
561 6043 三郷251号橋 Ⅰ 100 15 9 - 482 4.0 1969 50 2017 なし（直営点検）
562 6045 三郷68号橋 Ⅰ 100 15 9 - 483 3.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
563 6046 三郷71号橋 Ⅰ 100 15 9 - 484 2.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
564 6047 三郷96号橋 Ⅰ 100 15 9 - 485 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
565 6051 三郷137号橋 Ⅰ 100 15 9 - 486 5.0 1987 32 2014 なし（直営点検）
566 6053 三郷127号橋 Ⅰ 100 15 9 - 487 3.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
567 6054 三郷129号橋 Ⅰ 100 15 9 - 488 3.0 1967 52 2017 なし（直営点検）
568 6055 三郷132号橋 Ⅰ 100 15 9 - 489 3.0 1989 30 2014 なし（直営点検）
569 6056 三郷135号橋 Ⅰ 100 15 9 - 490 3.0 1976 43 2014 なし（直営点検）
570 6057 三郷153号橋 Ⅰ 100 15 9 - 491 3.0 1990 29 2017 なし（直営点検）
571 6059 三郷75号橋 Ⅰ 100 15 9 - 492 3.0 1982 37 2017 なし（直営点検）
572 6061 栗之木下橋 Ⅰ 100 15 9 - 493 3.0 1983 36 2017 なし（直営点検）
573 6062 三郷220号橋 Ⅰ 100 15 9 - 494 3.0 1984 35 2017 なし（直営点検）
574 6068 三郷97号橋 Ⅰ 100 15 9 - 495 4.0 1977 42 2017 なし（直営点検）
575 6069 三郷230号橋 Ⅰ 100 15 9 - 496 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
576 6070 三郷231号橋 Ⅰ 100 15 9 - 497 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
577 6072 三郷120号橋 Ⅰ 100 15 9 - 498 4.0 1998 21 2017 なし（直営点検）
578 6074 三郷98号橋 Ⅰ 100 15 9 - 499 3.0 1978 41 2017 なし（直営点検）
579 6075 三郷102号橋 Ⅰ 100 15 9 - 500 3.0 1979 40 2017 なし（直営点検）
580 6076 三郷175号橋 Ⅱ 100 15 9 - 501 3.0 1987 32 2017 なし（直営点検）
581 6077 三郷203号橋 Ⅱ 100 15 9 - 502 3.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
582 6078 三郷212号橋 Ⅰ 100 15 9 - 503 3.0 1999 20 2017 なし（直営点検）
583 6079 三郷243号橋 Ⅰ 100 15 9 - 504 3.0 1989 30 2017 なし（直営点検）
584 6080 三郷80号橋 Ⅰ 100 15 9 - 505 6.0 1980 39 2014 なし（直営点検）
585 6082 三郷134号橋 Ⅰ 100 15 9 - 506 3.0 2004 15 2014 なし（直営点検）
586 6083 三郷178号橋 Ⅰ 100 15 9 - 507 3.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
587 6084 三郷200号橋 Ⅰ 100 15 9 - 508 3.0 1972 47 2017 なし（直営点検）
588 6086 三郷240号橋 Ⅰ 100 15 9 - 509 3.0 1974 45 2017 なし（直営点検）
589 6087 三郷255号橋 Ⅰ 100 15 9 - 510 3.0 2000 19 2017 なし（直営点検）
590 6089 三郷99号橋 Ⅰ 100 15 9 - 511 3.0 1991 28 2017 なし（直営点検）
591 6090 三郷101号橋 Ⅰ 100 15 9 - 512 2.0 1975 44 2017 なし（直営点検）
592 6091 三郷154号橋 Ⅰ 100 15 9 - 513 3.0 1990 29 2017 なし（直営点検）
593 6092 三郷250号橋 Ⅰ 100 15 9 - 514 3.0 1969 50 2017 なし（直営点検）
594 6094 住吉橋 Ⅰ 100 15 9 - 515 3.0 1992 27 2017 なし（直営点検）
595 6095 三郷152号橋 Ⅰ 100 15 9 - 516 3.0 1982 37 2017 300 300 なし
596 6097 三郷201号橋 Ⅰ 100 15 9 - 517 3.0 1983 36 2017 なし（直営点検）
597 6098 三郷254号橋 Ⅰ 100 15 9 - 518 3.0 1984 35 2017 なし（直営点検）
598 6117 堀金25号橋 Ⅰ 100 15 9 - 519 3.0 1974 45 2014 なし（直営点検）
599 6118 堀金26号橋 Ⅰ 100 15 9 - 520 3.0 2008 11 2014 なし（直営点検）
600 6119 堀金27号橋 Ⅰ 100 15 9 - 521 2.0 2009 10 2014 なし（直営点検）
601 6120 堀金28号橋 Ⅰ 100 15 9 - 522 4.0 1987 32 2014 なし（直営点検）
602 6123 堀金31号橋 Ⅰ 100 15 9 - 523 2.0 1989 30 2015 なし（直営点検）
603 6128 堀金39号橋 Ⅰ 100 15 9 - 524 4.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
604 6129 堀金40号橋 Ⅰ 100 15 9 - 525 5.0 1976 43 2014 なし（直営点検）
605 6130 堀金41号橋 Ⅰ 100 15 9 - 526 5.0 1977 42 2014 なし（直営点検）
606 6131 堀金42号橋 Ⅰ 100 15 9 - 527 3.0 1961 58 2014 なし（直営点検）
607 6133 堀金44号橋 Ⅰ 100 15 9 - 528 2.0 2010 9 2014 なし（直営点検）
608 6134 堀金45号橋 Ⅰ 100 15 9 - 529 2.0 2001 18 2014 なし（直営点検）
609 6135 堀金46号橋 Ⅰ 100 15 9 - 530 2.0 2002 17 2014 なし（直営点検）
610 6138 堀金50号橋 Ⅰ 100 15 9 - 531 6.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
611 6139 堀金51号橋 Ⅰ 100 15 9 - 532 9.0 1978 41 2014 なし（直営点検）
612 6140 堀金52号橋 Ⅰ 100 15 9 - 533 2.0 1979 40 2014 なし（直営点検）
613 6143 堀金60号橋 Ⅰ 100 15 9 - 534 2.0 1981 38 2014 なし（直営点検）
614 6144 堀金61号橋 Ⅰ 100 15 9 - 535 2.0 1982 37 2014 なし（直営点検）
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615 6145 堀金62号橋 Ⅰ 100 15 9 - 536 5.0 1980 39 2014 なし（直営点検）
616 6146 堀金64号橋 Ⅰ 100 15 9 - 537 7.0 1996 23 2014 なし（直営点検）
617 6147 堀金65号橋 Ⅰ 100 15 9 - 538 4.0 1971 48 2014 なし（直営点検）
618 6148 堀金66号橋 Ⅰ 100 15 9 - 539 3.0 1997 22 2014 なし（直営点検）
619 6150 堀金68号橋 Ⅰ 100 15 9 - 540 3.0 1983 36 2014 なし（直営点検）
620 6151 堀金70号橋 Ⅰ 100 15 9 - 541 4.0 1998 21 2014 なし（直営点検）
621 6152 堀金71号橋 Ⅰ 100 15 9 - 542 3.0 1984 35 2014 なし（直営点検）
622 6153 堀金72号橋 Ⅰ 100 15 9 - 543 3.0 1972 47 2014 なし（直営点検）
623 6154 堀金73号橋 Ⅰ 100 15 9 - 544 4.0 1973 46 2014 なし（直営点検）
624 6155 堀金74号橋 Ⅰ 100 15 9 - 545 6.0 1974 45 2014 なし（直営点検）
625 6156 堀金75号橋 Ⅰ 100 15 9 - 546 5.0 1985 34 2014 なし（直営点検）
626 6158 堀金77号橋 Ⅰ 100 15 9 - 547 8.0 1976 43 2014 なし（直営点検）
627 6159 堀金78号橋 Ⅰ 100 15 9 - 548 5.0 1977 42 2014 なし（直営点検）
628 6160 堀金79号橋 Ⅰ 100 15 9 - 549 6.0 1978 41 2014 なし（直営点検）
629 6161 堀金80号橋 Ⅰ 100 15 9 - 550 5.0 1961 58 2014 なし（直営点検）
630 6162 堀金81号橋 Ⅰ 100 15 9 - 551 3.0 1999 20 2014 なし（直営点検）
631 6163 堀金86号橋 Ⅰ 100 15 9 - 552 3.0 1986 33 2014 なし（直営点検）
632 6166 堀金90号橋 Ⅰ 100 15 9 - 553 3.0 1987 32 2014 なし（直営点検）
633 6167 堀金92号橋 Ⅰ 100 15 9 - 554 5.0 2000 19 2014 なし（直営点検）
634 6168 堀金94号橋 Ⅰ 100 15 9 - 555 2.0 1988 31 2014 なし（直営点検）
635 6169 堀金96号橋 Ⅰ 100 15 9 - 556 2.0 1989 30 2014 なし（直営点検）
636 6170 新堀堰橋 Ⅰ 100 15 9 - 557 5.0 1969 50 2014 なし（直営点検）
637 6171 堀金108号橋 Ⅰ 100 15 9 - 558 3.0 1991 28 2014 なし（直営点検）
638 6172 堀金32号橋 Ⅰ 100 15 9 - 559 5.0 1971 48 2014 なし（直営点検）
639 6173 堀金102号橋 Ⅰ 100 15 9 - 560 2.0 1991 28 2014 なし（直営点検）
640 6174 堀金101号橋 Ⅰ 100 15 9 - 561 2.0 1992 27 2014 なし（直営点検）
641 6175 堀金53号橋 Ⅰ 100 15 9 - 562 4.0 1972 47 2014 なし（直営点検）
642 6176 堀金109号橋 Ⅰ 100 15 9 - 563 3.0 1973 46 2014 なし（直営点検）
643 6177 堀金113号橋 Ⅰ 100 15 9 - 564 3.0 1993 26 2016 なし（直営点検）
644 6205 潮幅下橋 Ⅰ 100 15 9 - 565 3.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
645 6206 潮下川原橋 Ⅰ 100 15 9 - 566 3.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
646 6215 峰方２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 567 5.0 1970 49 2015 なし（直営点検）
647 6216 峰方３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 568 5.0 1961 58 2015 なし（直営点検）
648 6217 峰方４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 569 6.0 1962 57 2015 なし（直営点検）
649 6218 矢下沢１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 570 5.0 1963 56 2015 なし（直営点検）
650 6219 矢下沢２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 571 6.0 1964 55 2015 なし（直営点検）
651 6220 矢下沢３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 572 6.0 1965 54 2015 なし（直営点検）
652 6221 矢下沢４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 573 5.0 1966 53 2015 なし（直営点検）
653 6225 瓜ヶ久保沢橋 Ⅰ 100 15 9 - 574 8.0 1996 23 2015 なし（直営点検）
654 6226 中電４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 575 7.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
655 6228 中電１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 576 7.0 1981 38 2015 なし（直営点検）
656 6236 中村１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 577 3.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
657 6237 寺沢橋 Ⅰ 100 15 9 - 578 6.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
658 6238 中村３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 579 4.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
659 6239 中村６号橋 Ⅰ 100 15 9 - 580 4.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
660 6240 中村５号橋 Ⅰ 100 15 9 - 581 3.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
661 6241 小泉３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 582 4.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
662 6242 小泉２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 583 4.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
663 6244 中村４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 584 3.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
664 6245 寺沢３号橋 Ⅱ 100 15 9 - 585 10.0 1973 46 2016 300 300 なし
665 6246 小泉54号橋 Ⅰ 100 15 9 - 586 13.0 1975 44 2016 300 300 なし
666 6247 小泉57号橋 Ⅰ 100 15 9 - 587 3.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
667 6253 奥沢４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 588 4.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
668 6254 尾敷沢５号橋 Ⅰ 100 15 9 - 589 5.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
669 6255 宮本橋 Ⅰ 100 15 9 - 590 3.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
670 6257 御宝田３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 591 9.0 1985 34 2015 なし（直営点検）
671 6259 御宝田４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 592 8.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
672 6264 尻無橋 Ⅰ 100 15 9 - 593 4.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
673 6267 町２号橋 Ⅱ 100 15 9 - 594 4.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
674 6268 町１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 595 7.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
675 6269 尻無沢１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 596 6.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
676 6270 前川３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 597 8.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
677 6272 千才町１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 598 2.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
678 6273 千才町２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 599 2.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
679 6274 栄町２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 600 3.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
680 6275 栄町橋 Ⅰ 100 15 9 - 601 3.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
681 6276 明科35の１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 602 2.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
682 6277 明科36の１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 603 2.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
683 6278 平橋 Ⅰ 100 15 9 - 604 2.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
684 6280 小倉沢３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 605 4.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
685 6285 曽根田橋 Ⅱ 100 15 9 - 606 10.0 1987 32 2015 なし（直営点検）
686 6286 角衛田橋 Ⅰ 100 15 9 - 607 7.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
687 6287 柳川原橋 Ⅰ 100 15 9 - 608 7.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
688 6288 新切橋 Ⅰ 100 15 9 - 609 7.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
689 6289 巾下橋 Ⅰ 100 15 9 - 610 7.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
690 6290 五左エ門橋 Ⅰ 100 15 9 - 611 6.0 1977 42 2015 なし（直営点検）
691 6291 内川３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 612 6.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
692 6292 内川２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 613 6.0 1979 40 2015 なし（直営点検）
693 6293 下押野８号橋 Ⅰ 100 15 9 - 614 4.0 1980 39 2015 なし（直営点検）
694 6294 上押野２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 615 2.0 2005 14 2015 なし（直営点検）
695 6295 上押野４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 616 3.0 2006 13 2015 なし（直営点検）
696 6296 下押野５号橋 Ⅰ 100 15 9 - 617 4.0 2007 12 2015 なし（直営点検）
697 6297 下押野２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 618 5.0 2008 11 2015 なし（直営点検）
698 6299 塩川原２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 619 8.0 2010 9 2015 なし（直営点検）
699 6300 塩川原３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 620 3.0 2001 18 2015 なし（直営点検）
700 6301 荻原２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 621 3.0 2002 17 2015 なし（直営点検）
701 6302 宮沢３号橋 Ⅰ 100 15 9 - 622 6.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
702 6303 荻原１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 623 3.0 2016 3 2015 なし（直営点検）
703 6304 宮沢２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 624 5.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
704 6305 荻原４号橋 Ⅰ 100 15 9 - 625 4.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
705 6307 荻原６号橋 Ⅰ 100 15 9 - 626 3.0 1975 44 2015 なし（直営点検）
706 6308 荻原７号橋 Ⅰ 100 15 9 - 627 3.0 1982 37 2015 なし（直営点検）
707 6309 荻原９号橋 Ⅰ 100 15 9 - 628 3.0 1983 36 2015 なし（直営点検）
708 6310 蜂ケ沢２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 629 7.0 1984 35 2015 300 300 なし
709 6311 荻原８号橋 Ⅰ 100 15 9 - 630 3.0 1976 43 2015 なし（直営点検）
710 6312 宮沢１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 631 6.0 1985 34 2015 なし（直営点検）
711 6313 高鼻沢１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 632 4.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
712 6314 高鼻沢２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 633 5.0 1987 32 2015 なし（直営点検）
713 6401 三郷130号橋 Ⅰ 100 15 9 - 634 3.0 1967 52 2017 なし（直営点検）
714 6402 三郷143号橋 Ⅰ 100 15 9 - 635 3.0 1968 51 2017 なし（直営点検）
715 6403 三郷172号橋 Ⅰ 100 15 9 - 636 3.0 1989 30 2017 なし（直営点検）
716 6404 三郷176号橋 Ⅰ 100 15 9 - 637 3.0 1990 29 2017 なし（直営点検）
717 6405 三郷252号橋 Ⅰ 100 15 9 - 638 3.0 1981 38 2017 なし（直営点検）
718 6409 三郷76号橋 Ⅰ 100 15 9 - 639 3.0 1982 37 2017 なし（直営点検）
719 6410 三郷113号橋 Ⅰ 100 15 9 - 640 4.0 1969 50 2017 なし（直営点検）
720 6411 中島橋 Ⅰ 100 15 9 - 641 3.0 1969 50 2017 なし（直営点検）
721 6412 三郷159号橋 Ⅰ 100 15 9 - 642 3.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
722 6413 三郷161号橋 Ⅰ 100 15 9 - 643 3.0 1994 25 2017 なし（直営点検）
723 6416 三郷70号橋 Ⅱ 100 15 9 - 644 3.0 1971 48 2017 なし（直営点検）
724 6417 三郷233号橋 Ⅰ 100 15 9 - 645 3.0 1984 35 2017 なし（直営点検）
725 6418 三郷73号橋 Ⅰ 100 15 9 - 646 5.0 1978 41 2014 なし（直営点検）
726 6419 三郷100号橋 Ⅰ 100 15 9 - 647 3.0 1985 34 2017 なし（直営点検）
727 6420 三郷160号橋 Ⅰ 100 15 9 - 648 2.0 1986 33 2017 なし（直営点検）
728 6421 三郷194号橋 Ⅰ 100 15 9 - 649 2.0 1995 24 2017 なし（直営点検）
729 6422 三郷199号橋 Ⅰ 100 15 9 - 650 2.0 1987 32 2017 なし（直営点検）
730 6423 三郷202号橋 Ⅰ 100 15 9 - 651 2.0 1988 31 2017 なし（直営点検）
731 6424 三郷204号橋 Ⅰ 100 15 9 - 652 2.0 1989 30 2017 なし（直営点検）
732 6425 三郷205号橋 Ⅰ 100 15 9 - 653 2.0 1990 29 2017 なし（直営点検）
733 6426 三郷209号橋 Ⅰ 100 15 9 - 654 2.0 1981 38 2017 なし（直営点検）
734 6427 三郷246号橋 Ⅰ 100 15 9 - 655 2.0 1996 23 2017 なし（直営点検）
735 6431 三郷187号橋 Ⅰ 100 15 9 - 656 2.0 1982 37 2017 なし（直営点検）
736 6432 三郷189号橋 Ⅰ 100 15 9 - 657 2.0 1997 22 2017 なし（直営点検）
737 6434 三郷241号橋 Ⅰ 100 15 9 - 658 2.0 1983 36 2017 なし（直営点検）
738 6435 三郷261号橋 Ⅰ 100 15 9 - 659 2.0 1984 35 2017 なし（直営点検）
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739 6436 豊科3010号橋 Ⅰ 100 15 9 - 660 4.0 1985 34 2016 なし（直営点検）
740 6437 穂高704号橋 Ⅱ 100 15 9 - 661 3.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
741 6438 穂高4475号橋 Ⅰ 100 15 9 - 662 6.0 1990 29 2015 なし（直営点検）
742 6439 穂商橋 Ⅰ 100 15 9 - 663 8.0 1986 33 2015 なし（直営点検）
743 6440 豊科3071号橋 Ⅰ 100 15 9 - 664 2.0 1972 47 2016 なし（直営点検）
744 6441 堀金1580号橋 Ⅰ 100 15 9 - 665 3.0 2003 16 2014 なし（直営点検）
745 6443 明科1256－１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 666 3.0 1999 20 2015 なし（直営点検）
746 6444 沢尻橋 Ⅰ 100 15 9 - 667 6.0 1988 31 2015 なし（直営点検）
747 6445 明科4293号橋 Ⅰ 100 15 9 - 668 3.0 1973 46 2015 なし（直営点検）
748 6446 明科4294号橋 Ⅰ 100 15 9 - 669 7.0 1974 45 2015 なし（直営点検）
749 6448 明科4297号橋 Ⅰ 100 15 9 - 670 6.0 1978 41 2015 なし（直営点検）
750 6457 豊科北中南橋 Ⅰ 100 15 9 - 671 10.0 2009 10 2016 300 300 なし
751 6459 明科1135号橋 Ⅰ 100 15 9 - 672 4.0 1979 40 2015 250 250 なし
752 6461 寺所２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 673 5.0 2007 12 2018 250 250 なし
753 6464 寺所５号橋 Ⅰ 100 15 9 - 674 6.0 2010 9 2017 300 300 なし
754 6466 豊科3167号橋 Ⅰ 100 15 9 - 675 2.0 1990 29 2016 なし（直営点検）
755 6468 穂高1022号橋 Ⅰ 100 15 9 - 676 4.0 1971 48 2015 なし（直営点検）
756 6469 穂高1028号橋 Ⅱ 100 15 9 - 677 4.0 1972 47 2015 なし（直営点検）
757 6470 豊科1719号橋 Ⅰ 100 15 9 - 678 5.0 2014 5 2017 300 300 なし
758 6472 堀金1313号橋 Ⅰ 100 15 9 - 679 3.0 2015 4 2017 300 300 なし
759 6473 堀金1750号橋 Ⅱ 100 15 9 - 680 5.0 2015 4 2017 250 250 なし
760 6476 穂高2527-１号橋 Ⅰ 100 15 9 - 681 6.0 1980 39 2017 300 300 なし
761 6477 穂高2527-２号橋 Ⅰ 100 15 9 - 682 2.0 1980 39 2017 300 300 なし

65,500 57,250 64,700 70,950 57,000 56,501 76,474 39,127 46,568 62,870

23,450 33,900 42,650 31,800 0 23,350 35,050 41,900 31,150 0

12,000 17,500 8,000 8,900 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0

17,000 17,000

100,950 108,650 115,350 111,650 74,000 89,851 121,524 91,027 87,718 79,870

修繕事業費　計　（千円）

点検費　（千円）

設計費　（千円）

橋梁長寿命化修繕計画策定費

事業費　合計　（千円）
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