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はじめに 

 

公営住宅等の長寿命化の必要性 

 

平成 18 年 6 月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、

現在及び将来における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定されま

した。 

居住ニーズの多様化、人口・世帯の減少、環境制約の一層の高まりなど様々な課題を

抱える中、住生活基本法に掲げられた基本理念に沿って、真に豊かさを実感できる社会

を実現するためには、住宅単体のみならず居住環境を含む住生活全般の「質」の向上を

図るとともに、住宅建設を重視した政策から良質なストックを将来世代へ継承してくこ

とが必要となります。 

これにより住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備するとと

もに、住生活の「質」の向上を図る政策への本格的な転換が図られました。 

このようなストック重視の社会的背景のもと、公営住宅分野については、厳しい財政

状況下において、更新期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅ストックの効率的か

つ円滑な更新を行い、公営住宅の需要に的確に対応することが課題となっており、公営

住宅ストックの更新を実現するうえで、公営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサ

イクルコストの縮減につなげていくことが重要となっています。 

これらを踏まえ、公営住宅等においても、点検の強化及び早期の管理・修繕により更

新コストの縮減を目指すため、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保

全的管理、長寿命化に資する改善を推進していくため、平成 21 年 3 月、公営住宅等

長寿命化計画策定指針（以下「旧指針」という。）が策定されました。 

また、政府全体の取組の動向としては、平成 21 年 3 月の旧指針の策定以降、公営

住宅を取り巻く住宅や公共施設等の全般的な取組として以下の計画等が策定されてお

り、公営住宅等長寿命化計画策定にあたっては、これらのとの整合を意識する必要があ

るとしています。 

1）住生活基本計画（全国計画）（※１） 

「国土交通省 平成 18 年 9 月、改訂平成 23 年 3 月、改訂平成 28 年 3 月」 

2）インフラ長寿命化基本計画 （基本計画）（※2） 

「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 平成 25 年 11 月」 

3）国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画） （※3） 

「国土交通省 平成 26 年 5 月」 
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4）公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（※4） 

「総務省 平成 26 年 4 月」 

5）社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会部会における提言（※5） 

「平成 27 年 2 月」 

上記の計画や社会潮流を踏まえて、平成 28 年 8 月に公営住宅等長寿命化計画策定

指針が改定されました。 

（※1） 

○ 住生活基本計画（全国計画） 

（国土交通省 平成 18 年 9 月、改訂平成 23 年 3 月、改訂平成 28 年 3 月）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年３月に改訂された「住生活基本計画（全国計画）」においては、以下の通

り、都道府県が定める住生活基本計画において公営住宅の供給の目標量を定め、計画

的な供給を図ることが位置付けられている。 

＊公営住宅の供給の目標量は、新規の建設及び買取りの戸数、建替えによる建替え

後の戸数、民間住宅等の借上げの戸数並びに既存公営住宅の空家募集の戸数を合

計した戸数とし、居住の安定の確保を図るべき世帯に対し必要な住宅供給を行う

観点から設定すること。 

＊当該都道府県の区域内における多様な住宅困窮者の居住の状況、民間賃貸住宅の

需給、家賃等の市場の状況等の住宅事情を分析し、これを踏まえて、市場におい

て自力では適正な水準の住宅を適正な負担で確保することが困難と見込まれ、公

的な支援により居住の安定の確保を図るべき世帯の数を的確に把握すること。そ

の上で、当該世帯の居住の安定の確保のため必要な公営住宅の供給の目標量を設

定すること。 

＊公営住宅の整備及び管理に当たっては、耐震性の確保はもとより、省エネルギー

性能、バリアフリー対応、耐久性等の確保に努めるとともに、世帯人数や身体状

況等に応じた規模及び設備を備えたものとなるよう努めること。また、ストック

の点検や修繕・維持補修を適切に行うとともに、老朽化した公営住宅のストック

については、個々のストックの状況や中長期的な需要の見通しを踏まえて、計画

的な建替えや長寿命化に向けた改良等の措置を講ずること。さらに、公営住宅の

整備・管理に際しては、地域の実情を踏まえつつ、PPP/PFI も含め、民間事業

者の様々なノウハウや技術の活用を推進すること。 
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（※2） 

○ インフラ長寿命化基本計画（基本計画） 

「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」（平成 25 年 11 月）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、個別

施設毎の長寿命化計画を核としてメンテナンスサイクルを構築し、メンテナンスサイ

クルの実行や体制の構築等によりトータルコストを縮減・平準化を図り、産学官の連

携により新技術を開発・メンテナンス産業を育成することを目的として、国や地方公

共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「イ

ンフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定された。 

【地方公共団体の役割】 

・自らが管理・所有するインフラについて、国が構築した体制や制度等も活用し、

国やその他の各インフラの管理者と連携し、効率性にも配慮しながら適切に管

理する。 

・出資等を行っている各インフラの管理者に対し、必要に応じて行動計画及び個

別施設計画の策定等を要請し、インフラの安全や必要な機能を確保する 

・過去に整備したインフラの状態、配置、利用状況、さらには人口動態、市町村

合併の進展状況、財政状況等を総合的に勘案し、各々の団体が置かれた実情に

応じて、インフラの維持管理・更新等を総合的かつ計画的に行う。 

・データやノウハウの蓄積等、メンテナンスの高度化に向けた国の取組に協力し、

国全体としての技術力の向上や、メンテナンス産業の発展に協力する。 

なお、地方公共団体が策定する行動計画は、総務省が地方公共団体に対して策定を

要請した「公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）と同一であ

る。 

さらに、各インフラの管理者は、行動計画に基づき、個別施設毎の具体の対応方針を

定める計画として、個別施設毎の長寿命化計画を策定することが位置付けられている。 
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（※3） 

○ 国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（国土交通省 平成 26 年 5 月）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、基本計画に基づき、国土交通省が管理・所管するあらゆるインフ

ラの維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにす

る計画として行動計画を策定しており、行動計画において、国土交通省は、各インフ

ラの的確な維持管理・更新等が行なわれるよう体制や制度等を構築するという「所管

者」の役割と、各事業等に係る法令等に基づき自らがインフラの「管理者」として的

確な維持管理・更新等を実施する役割を担っている。 

当計画における公営住宅等の分野に係る内容として以下が挙げられている。 

＊点検・診断／修繕更新等 

・地方公共団体が有効な点検・診断の基準、維持管理のためのマニュアル等を策

定できるように必要な技術的支援を行う。 

＊基準類の整備 

・定期点検については、建築基準法令に基づき構造、建築設備等の調査項目、方

法等が定められており、引き続き、法令に基づく適切な運用を推進する。 

＊情報基盤の整備と活用 

・平成26年度中に、地方公共団体が管理する個別の公営住宅毎の点検・維持管理

や修繕計画に係る共通のデータベースのあり方について調査検討を進める。 
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（※4） 

○ 公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省 平成 26 年 4 月）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去に建設された公共施設等が、これから大量に更新時期を迎える一方で地方公共団

体の財政は依然として厳しい状況にあることや人口減少等により今後の公共施設等の利

用需要が変化していくことなど市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性があるこ

とを背景として、総務省は地方公共団体に対し、総合管理計画の策定を要請している（平

成26年1月24日）。 

これについては、地方公共団体が公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、

更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化すると

ともに、公共施設等の最適な配置を実現することが求められるからとしている。 

また、同省では、平成26年4月22日に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての

策定指針」を発行しており、策定指針に示されている総合管理計画に記載すべき内容と

して以下が挙げられている。 

＊公共施設等の現行及び将来の見通し 

・老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況 

・総人口や年代別人口についての今後の見通し（30 年程度が望ましい） 

・公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの

経費に充当可能な財源の見込み等総合管理計画には、以下のような公共施設等の

管理に関する基本的な考え方を記載することが位置付けられている。 

＊点検・診断等の実施方針 

＊維持管理・修繕・更新等の実施方針 

＊安全確保の実施方針 

＊耐震化の実施方針 

＊長寿命化の実施方針 

＊統合や廃止の推進方針 

＊総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 
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（※5） 

○ 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会部会における提言 

（平成 27 年 2 月）抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期的な視点に立った計画的な修繕の実施について 

 

公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改

善を着実に実施していくためには、長期的な視点に立った計画的な修繕を実施することが

重要となります。 

そのためには、 

○ 日常的な保守点検 

○ 水漏れ、外壁のひび割れ等、不特定の時期に発生する不具合に対しその都度 

実施する必要がある経常的な修繕 

○ 空家となった住戸に行う空家修繕 

○ 外壁塗装の塗り替え、屋根防水工事の実施等、周期的に実施する必要のある計

画修繕など、予め想定される修繕事項を整理し、それらに計画的に取り組むこと

ができるような実施体制・環境・資金を準備しておくことが必要となります。 

平成24年7月に国土交通大臣から社会資本整備審議会及び交通政策審議会に、「今後

の社会資本の維持管理・更新のあり方について」の諮問がなされた。それを受け、国土

交通省や地方公共団体等が重点的に講ずべき具体的な施策が提言されている。平成27年

2月には、「現場のための正確な情報の把握・蓄積」「情報の見える化」「情報の共有化」

の３つの視点から今後の施策の方向性と実施すべき施策が示されている。これらのうち、

「現場のための正確な情報の把握・蓄積」に向け、以下の施策を行うことが提言されて

いる。 

＊施設台帳等の確実な整備 

＊点検結果等の記録の徹底 

＊データ入力様式の標準化 

＊社会資本情報の集約化・電子化 

＊社会資本情報プラットフォームの構築 

また、同年同月には、「市町村は、施設の管理者として、責任をもって自ら持続的に

維持管理を実施できる組織体制を計画的に構築していくことが必要である」との観点か

ら、市町村の体制強化が具体的施策の１つとして挙げられている。 
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1 公営住宅等長寿命化計画の背景・目的 

 

(1) 背 景 

安曇野市は、平成 20 年度に策定した「安曇野市営住宅ストック総合活用計画」に基

づき、市営住宅の維持保全等の取り組みを進めてきました。 

過半の住戸が耐用年限を経過していますが、今後計画的に用途廃止、修繕・改善等に

より既存ストックの長寿命化を図りながら、厳しい財政状況下において、更新期を迎え

ている老朽化した市営住宅ストックについて、将来にわたって良好な社会的資産として

有効に活用することを目指し、本市の事情に応じた新たな視点を盛り込んだ、効率的か

つ効果的な事業計画に基づくストックマネジメントが求められています。 

また、入居状況との整合を図りながら既存住宅の予防保全の観点から中長期的な維持

管理計画の策定も求められています。 

 

(2) 目 的 

本計画は、計画策定の背景を踏まえ、市内の公営住宅等を安全で快適な住まいとして

長きにわたって確保するため、本市の住宅需要に対応した、良質な住宅ストック形成の

ための総合的な公営住宅の活用方針を設定するとともに、これまでの対症療法型の維持

管理から予防保全型の維持管理への転換を図り、計画的に用途廃止、修繕及び耐久性向

上等を図る改善などの方針を示す修繕・改善計画を定め、長寿命化による更新コストの

削減と事業量の平準化を図ることを目的とします。 

 

 

予防保全的とは… 

  建物の状態を定期的に点検・診断し、致命的欠陥が発現する前に対策を講じることにより、

建物の老朽化や劣化による事故、災害を未然に防ぐとともに、耐久性の向上等を図る効率的

な改善を実施することによって、建物の長寿命化を図ること等をいいます。 
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2 計画期間 

 

令和 2 年度から令和 11 年度までの 10 年間とします。 

また、計画は社会情勢の変化、事業の進捗状況等に応じ見直しを行います。 

（※平成 26 年度作成、令和 2 年 3 月見直し） 
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3 公営住宅等ストックの状況 

 

(1) 公営住宅等ストックの状況 

本市内には公営住宅法（昭和 26 年制定）に基づく「低所得者向けの住宅」と位置付

けた公営住宅（以下「市営住宅」という。）が、平成 31 年 4 月 1 日現在、14 団地

98 棟 362 戸あります。 

また、この他に「中堅所得者等の居住の用に供する」特定公共賃貸住宅として 2 団

地 20 戸あります。 

市営住宅のストックは、昭和 31 年から昭和 49 年までに簡易耐火構造平屋建てを

53 棟 204 戸建設し、昭和 38 年から昭和 40 年までに木造平屋建てを 16 棟 32 戸

建設しています。また、近年では平成 2 年から平成 8 年に木造 2 階建てを 17 棟 34

戸、木造平屋建てを 1 棟 1 戸建設し、平成 8 年から平成 16 年までに鉄筋コンクリー

ト造平屋建てを 2 棟 4 戸、2 階建てを 11 棟 84 戸、3 階建てを 2 棟 24 戸建設し現

在に至っています。 

特定公共賃貸住宅では、平成 15 年に鉄筋コンクリート造 2 階建てを 1 棟 8 戸、平

成16年に市営住宅複合として鉄筋コンクリート造2階建てを12戸建設しています。 
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(2) 公営住宅等の団地位置図 
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(3) 市営住宅の概要 

① 市営住宅の概要 

ａ 市営住宅の管理戸数 

☆　建築年・構造別棟数（市営） （棟）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

S40年度以前 16 2 18

S41～S45年度 33 33

S46～S50年度 14 14

S51～S55年度

S56～S60年度

S61～H02年度 5 5

H03～H14年度 1 12 9 2 24

H15年度以降 4 4

計 17 17 49 13 2 98

低層木造
低層準耐火造

（簡易耐火造）
年度

低層
耐火

中層耐火
廊下型

計
その他
の中層

高層
６階～

中層
耐火
階段
室型

 

☆　建築年・構造別戸数（市営） （戸）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

S40年度以前 32 9 41

S41～S45年度 124 124

S46～S50年度 50 50

S51～S55年度

S56～S60年度

S61～H02年度 10 10

H03～H14年度 1 24 66 24 115

H15年度以降 22 22

計 33 34 183 88 24 362

年度
低層
耐火

低層木造
低層準耐火造

（簡易耐火造）
中層
耐火
階段
室型

その他
の中層

高層
６階～

中層耐火
廊下型

計

 



        

 
 

- 13 - 

0

80

160

240

320

400

0

10

20

30

40

50

40 45 50 55 60 元 5 10 15 20 25 30

（管理戸数）（建設戸数）

☆ 市営住宅の構造別建設戸数と管理戸数の推移

木平 木二 簡平 簡二 耐平 耐二 中耐 管理戸数

昭和 平成昭和 平成

 

ｂ 市営住宅の居住水準 

☆　構造・住戸規模別戸数（市営） （戸）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

30㎡未満

30～40㎡ 32 181 213

40～50㎡ 16 16

50～60㎡ 32 12 44

60～70㎡ 18 28 12 58

70㎡以上 1 16 2 12 31

計 33 34 183 88 24 362

高層
６階～

計

低層木造
低層準耐火造

（簡易耐火造） その他
の中層

低層
耐火

中層
耐火
階段
室型

中層耐火
廊下型

専用面積

 

☆　建築年・住宅規模別戸数（市営）
（戸）

30㎡未満

30～40㎡ 41 124 48 213

40～50㎡ 6 10 16

50～60㎡ 36 8 44

60～70㎡ 10 44 4 58

70㎡以上 2 29 31

計 41 124 50 10 115 22 362

S41 ～
S45年度

計専用面積
S40年度
以前

S56 ～
S60年度

S61 ～
H02年度

H03 ～
H14年度

H15年度
以降

S46 ～
S50年度

S51 ～
S55年度
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ｃ 市営住宅の団地概要 

☆　市営住宅の概要

2DKY 16

2LDKY 4

2LDKY 8

3DKY 4

3 32

S40 木平 2KB 9 18

9 18

S42 簡平 2KB 3 11

3 11

S43 簡平 2KB 5 19

S44 簡平 2KB 7 24

S45 簡平 2KB 5 20

S46 簡平 2KB 2 8

19 71

S42 簡平 2KB 2 10

S43 簡平 2KB 2 12

S44 簡平 2KB 4 12

S45 簡平 2KB 5 16

13 50

S46 簡平 2KB 2 8

S47 簡平 2KB 4 16

S48 簡平 2KB 4 16

10 40

2DKY 6

2LDKY 4

3LDKY 12

2DKY 10

2LDKY 8

3LDKY 4

6 44

耐平 3LDKY 2 4

耐二 3LDKY 2 8

4 12

H02 木二 3DKY 5 10

木平 3DKY 1 1

木二 2LDKY 4 8

H04 木二 3DKY 2 4

12 23

S38 木平 2KY 3 6

S40 木平 2KY 4 8

7 14

S49 簡平 3KB 2 2

2 2

S31 簡平 2K 1 4

S32 簡平 2K 1 5

2 9

H07 木二 3DKY 3 6

H08 木二 3DKY 3 6

6 12

2DKY 12

3DKY 12

2 24

98 362

○ ―

○ ○

× ―

× ―

× ―

○ ○

○ ○

○ ―

―

× ―

× ―

× ―

耐震性
有:○

無:×

二方向
避難状況
有:○

無:×

○ ○

× ―

児童
公園

集会所

下 Ｌ集

市有 2,639.70

計

4,256.58

計

H08

H03

併 Ｌ集

三　田
堀金三田
1153-2

一日市場
三郷明盛
1265-1他

下 Ｌ

中耐 2
市有 6,740.00

計

H13

七日市場
三郷明盛
768-1

汲 Ｌ

ファミーユ
柳　瀬

明科中川手
6804-3他

市有 3,900.73

計

市有 2,333.00

計

児童
公園

集会所

市有

－

－

穂高柏原
3278他

柳　瀬
明科中川手
4590-12他

併 Ｌ －

明　科
明科中川手
3627他

汲 Ｌ

計

汲 Ｌ －

計

汲 Ｌ 集会所 6,519.65
穂高柏原
1690-1他

計

追　分
穂高北穂高
2947-2他

下

市有 7,030.43柏　原

穂　高

2H14 耐二

H16 耐二
4

（1棟特公賃

併設）

11,469.96アルプス
豊科田沢
7039-32他

Ｌ集

児童
遊園

集会所

市有

計

汲 Ｌ集 －

市有

－

児童
遊園

Ｌ集

市有

無

Ｌ集 －

市有

×

ガス

施設

田　沢

計
本　村

豊科
1982-2

豊科田沢
5612-1

H13 耐二

H14

計

3,628.88

539.95

3,385.60

市有 2,782.06

市有

2,021.89

9,782.55

市有

市有

光 明科879-5他 汲 Ｌ －

計

計

－

合　計

計
新田西原

豊科
5231-7他

備考
土地面積

（㎡）

共同

施設

土地

所有
区分

団地名 所在地
建設

年度
構造 棟数規模

し尿

処理
戸数

耐二
下 オール電化

汲

2

1

汲

木平：身障者用

10号室集会室
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用語の解説

し尿処理欄

ガス欄

間取り欄

　Ｌ：ＬＰガス　Ｌ集：ＬＰガス集中配管　　都：都市ガス

　木平：木造平屋建　木二：木造二階建　簡平：簡易耐火構造平屋建　簡二：簡易耐火構造二階建

　下：公共下水道　併：合併処理浄化槽　汲：汲み取り　農：農業集落排水

　Ｋ：台所　ＤＫ：台所兼食事室　ＬＤＫ：台所兼食事室兼居間

　耐平：耐火構造平屋建　耐二：耐火構造二階建　準耐平：準耐火構造平屋建

　Ｂ：浴室のみ　Ｙ：浴室（風呂釜、浴槽付）

構造欄

　準耐二：準耐火構造二階建　中耐：中層耐火構造（３～５階建）
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② 市営住宅の耐用年限 

公営住宅法により公営住宅の耐用年限は、耐火構造が 70 年、準耐火構造・簡易耐火

構造二階建てが 45 年、木造・簡易耐火構造の平屋建てが 30 年と定められています。 

また、法定建替えを行なえる条件の一つとして、「建替え事業により除却すべき公営

住宅の大部分が耐用年限の 2 分の 1 を経過していること、または、その大部分につき

公営住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。」として

います。 

本市の市営住宅ストックは、下表のように過半の住戸が耐用年限をすでに経過して

います。 

☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A-101 2DKY(A) 51.78 19年経過 25 30 35 30 35

A-102 2DKY(B) 50.46

A-103 2LDKY(C) 59.37

A-104 2DKY(B) 50.46

A-105 2DKY(A) 51.78

A-201 2DKY(A) 51.78

A-202 2DKY(B) 50.46

A-203 2LDKY(C) 59.37

A-204 2DKY(B) 50.46

A-205 2DKY(A) 51.78

B-101 2DKY(A) 51.78 19年経過 25 30 35 40 45

B-102 2DKY(B) 50.46

B-103 2LDKY(C) 59.37

B-104 2DKY(B) 50.46

B-105 2DKY(A) 51.78

B-201 2DKY(A) 51.78

B-202 2DKY(B) 50.46

B-203 2LDKY(C) 59.37

B-204 2DKY(B) 50.46

B-205 2DKY(A) 51.78

C-101 3DKY 63.05 18年経過 25 30 35 40 45

C-102 2LDKY(B) 61.73

C-103 〃 〃

C-104 〃 〃

C-105 〃 〃

C-106 3DKY 63.05

C-201 3DKY 63.05

C-202 2LDKY(B) 61.73

C-203 〃 〃

C-204 〃 〃

C-205 〃 〃

C-206 3DKY 63.05

1 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

2 〃 〃

5 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

6 〃 〃

7 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

8 〃 〃

9 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

10 〃 〃

11 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

12 〃 〃

13 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

14 〃 〃

15 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

16 〃 〃

17 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

18 〃 〃

19 2KB 34.96 55年経過 60 65 70 75 80

20 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上

(計画期間10年)
規模

戸当り

面積
（㎡）

70 18

耐二

H13 耐二

【市　営】
田　沢

豊科田沢

5612-1
3 32

S40 30

70 17

70 18H13

54

H14

木平

耐二

【市　営】
本　村

豊科

1982-2
9 18

S40 木平 30

30 54

30 54

54

木平

S40 木平

S40

54S40 木平 30

30 54S40 木平

30 54S40 木平

30 54S40 木平

30 54S40 木平

棟
数

戸
数

住戸名
建設
年度

構造

耐用年限の
1/2経過

耐

用
年

数

経

過
年

数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2KB 34.96 53年経過 60 65 70 75 80

2 〃 〃

3 2KB 34.96 53年経過 60 65 70 75 80

4 〃 〃

5 〃 〃

6 〃 〃

7 〃 〃

8 〃 〃

9 2KB 34.96 53年経過 60 65 70 75 80

10 〃 〃

11 〃 〃

43- 1 2KB 34.96 52年経過 55 60 65 70 75 80

43- 2 〃 〃

43- 3 〃 〃

43- 5 2KB 34.96 52年経過 55 60 65 70 75 80

43- 6 〃 〃

43- 7 〃 〃

43- 8 〃 〃

43- 9 2KB 34.96 52年経過 55 60 65 70 75 80

43-10 〃 〃

43-11 〃 〃

43-12 〃 〃

43-13 2KB 34.96 52年経過 55 60 65 70 75 80

43-14 〃 〃

43-15 〃 〃

43-16 〃 〃

43-17 2KB 34.96 52年経過 55 60 65 70 75 80

43-18 〃 〃

43-19 〃 〃

43-20 〃 〃

44- 1 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44- 2 〃 〃

44- 3 〃 〃

44- 4 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44- 5 〃 〃

44- 6 〃 〃

44- 7 〃 〃

44- 8 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44- 9 〃 〃

44-10 〃 〃

44-11 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44-12 〃 〃

44-13 〃 〃

44-14 2KB 31.81

44-15 〃 〃

44-16 〃 〃

44-17 〃 〃

44-18 〃 〃

44-19 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44-20 〃 〃

44-21 〃 〃

44-22 〃 〃

44-23 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44-24 〃 〃

44-25 〃 〃

44-26 2KB 31.81 51年経過 55 60 65 70 75 80

44-27 〃 〃

44-28 〃 〃

44-29 〃 〃

45- 1 2KB 33.21 50年経過 55 60 65 70 75

45- 2 〃 〃

45- 3 〃 〃

45- 4 〃 〃

45- 5 2KB 33.21 50年経過 55 60 65 70 75

45- 6 〃 〃

45- 7 〃 〃

45- 8 〃 〃

45- 9 2KB 33.21 50年経過 55 60 65 70 75

45-10 〃 〃

45-11 〃 〃

45-12 〃 〃

45-13 2KB 37.26 50年経過 55 60 65 70 75

45-14 〃 〃

45-15 〃 〃

45-16 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上
(計画期間10年)

規模

戸当り

面積
（㎡）

【市　営】
新田西原

豊科
5231-7他

3 11

S42 簡平 30 52

52S42 簡平

S42 簡平 30 52

30

30 51

30 51S43 簡平

S43 簡平

51S43 簡平 30

30 51S43 簡平

30 51S43 簡平

30 50S44 簡平

30 50S44 簡平

簡平

30 50S44 簡平

30 50

30 50S44

S44 簡平

50S44 簡平 30

30 49

30 50S44 簡平

S45 簡平

49S45 簡平 30

49

30 49S45 簡平

S45 簡平 30

【市　営】
アルプス

豊科田沢

7039-32他
19 71

S44 簡平 30 50

棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造

　平成27年度除却済

耐用年限の
1/2経過

耐
用

年

数

経
過

年

数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

45-17 2KB 37.26 50年経過 55 60 65 70 75

45-18 〃 〃

45-19 〃 〃

45-20 〃 〃

46- 1 2KB 36.45 49年経過 55 60 65 70 75

46- 2 〃 〃

46- 3 〃 〃

46- 4 〃 〃

46- 5 2KB 33.30 49年経過 55 60 65 70 75

46- 6 〃 〃

46- 7 〃 〃

46- 8 〃 〃

A-1-1 2DKY 49.26 18年経過 25 30 35 40 45

A-1-2 3LDKY 68.05

A-1-3 〃 〃

A-1-4 〃 〃

A-1-5 〃 〃

A-1-6 〃 〃

A-1-7 〃 〃

A-1-8 2DKY 49.26

A-2-1 2DKY 49.26

A-2-2 3LDKY 68.05

A-2-3 〃 〃

A-2-4 〃 〃

A-2-5 〃 〃

A-2-6 〃 〃

A-2-7 〃 〃

A-2-8 2DKY 49.26

B-1-1 2DKY 49.26 18年経過 25 30 35 40 45

B-1-2 2LDKY 59.40

B-1-3 〃 〃

B-2-1 2DKY 49.30

B-2-2 2LDKY 59.40

B-2-3 〃 〃

C-1-1 2DKY 49.26 16年経過 20 25 30 35 40 45

C-1-2 3LDKY 68.05

C-1-3 〃 〃

C-2-1 2DKY 49.26

C-2-2 3LDKY 68.05

C-2-3 〃 〃

D-1-1 2DKY 49.26 16年経過 20 25 30 35 40 45

D-1-2 2LDKY 59.40

D-1-3 〃 〃

D-2-1 2DKY 49.30

D-2-2 2LDKY 59.40

D-2-3 〃 〃

E-1-1 2DKY 49.26 16年経過 20 25 30 35 40 45

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

F-1-1 2DKY 49.26 16年経過 20 25 30 35 40 45

F-1-2 2LDKY 59.40

F-1-3 〃 〃

F-2-1 2DKY 49.30

F-2-2 2LDKY 59.40

F-2-3 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上
(計画期間10年)

規模

戸当り

面積
（㎡）

簡平 30

S46 簡平

49S45

簡平 30 48

30 48

S46

H14 70 17耐二

H14

15H16 耐二 70

耐二

70 15H16 耐二

70 15

70 15H16 耐二

17耐二 70

H16

6

56

　
公

営

44

・
特

公

賃
12

【市　営】
アルプス

豊科田沢

7039-32他
19 71

【市　営】
【特公賃】

追　分

穂高北穂高

2947-2他

棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造

耐用年限の
1/2経過

耐
用

年

数

経
過

年

数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1号 2KB 34.78 53年経過 60 65 70 75 80

2号 〃 〃

3号 〃 〃

4号 〃 〃

5号 2KB 34.78 53年経過 60 65 70 75 80

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号 〃 〃

11号 2KB 34.78 52年経過 55 60 65 70 75 80

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

17号 2KB 34.78 52年経過 55 60 65 70 75 80

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 〃 〃

22号 〃 〃

23号 2KB 34.78 51年経過 55 60 65 70 75 80

24号 〃 〃

25号 〃 〃

26号 2KB 34.78 51年経過 55 60 65 70 75 80

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 34.78 51年経過 55 60 65 70 75 80

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 2KB 34.78 51年経過 55 60 65 70 75 80

33号 〃 〃

34号 〃 〃

35号 2KB 34.78 50年経過 55 60 65 70 75

36号 〃 〃

37号 〃 〃

38号 2KB 34.78 50年経過 55 60 65 70 75

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 34.78 50年経過 55 60 65 70 75

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

45号 2KB 34.78 50年経過 55 60 65 70 75

46号 〃 〃

47号 〃 〃

48号 〃 〃

49号 2KB 34.78 50年経過 55 60 65 70 75

50号 〃 〃

1号 2KB 37.62 　平成26年度除却済

2号 〃 〃

3号 〃 〃 　平成28年度除却済

4号 〃 〃

5号 2KB 37.62 49年経過 55 60 65 70 75

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 2KB 35.28 49年経過 55 60 65 70 75

10号 〃 〃

11号 〃 〃

12号 〃 〃

13号 2KB 35.28 48年経過 55 60 65 70 75

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

17号 2KB 35.28 48年経過 55 60 65 70 75

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 2KB 35.28 48年経過 55 60 65 70 75

22号 〃 〃

23号 〃 〃

24号 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上

(計画期間10年)
規模

戸当り

面積
（㎡）

S42 簡平

S44 簡平

30 52

30 52S42 簡平

S43 簡平

S43 簡平

30 51

30 51

5030

30 50

S44 簡平

30 50

30 50S44 簡平

S44 簡平

49S45 簡平 30

30 49

30 49S45 簡平

S45 簡平

49S45 簡平 30

30S45

30 48S46 簡平

S47 簡平

S46 簡平

30 47

30 47

30 48

S47 簡平

47S47 簡平 30

穂高柏原
1690-1他

13 50

40

【市　営】
穂　高

49簡平

S46 簡平

【市　営】
柏　原

穂高柏原

3278他
10

30 48

棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造

耐用年限の
1/2経過

耐

用

年
数

経

過

年
数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25号 2KB 35.28 48年経過 55 60 65 70 75

26号 〃 〃

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 35.28 47年経過 50 55 60 65 70 75

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 〃 〃

33号 2KB 35.28 47年経過 50 55 60 65 70 75

34号 〃 〃

35号 〃 〃

36号 〃 〃

37号 2KB 35.28 47年経過 50 55 60 65 70 75

38号 〃 〃

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 35.28 47年経過 50 55 60 65 70 75

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

1号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46 47年経過 50 55 60 65 70 75

2号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46 47年経過 50 55 60 65 70 75

1号

集会室
3K 35.56

2号 〃 〃

3号 〃 〃

4号 〃 〃

5号 〃 〃

6号 〃 〃

7号 2K 35.56 64年経過 70 75 80 85 90

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号

集会室
〃 〃

11号 2K 35.56 63年経過 70 75 80 85 90

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 3K 35.56

17号 〃 〃

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 〃 〃

1号 3DKY 79.33 25年経過 30 35 40 45 50

2号 〃 〃

3号 3DKY 79.33 25年経過 30 35 40 45 50

4号 〃 〃

5号 3DKY 79.33 25年経過 30 35 40 45 50

6号 〃 〃

7号 3DKY 79.33 24年経過 30 35 40 45 50

8号 〃 〃

9号 3DKY 79.33 24年経過 30 35 40 45 50

10号 〃 〃

11号 3DKY 79.33 24年経過 30 35 40 45 50

12号 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上

(計画期間10年)
規模

戸当り

面積
（㎡）

30 46

30 47S47 簡平

S48 簡平

46S48 簡平 30

30 46S48 簡平

簡平 30 46

S31 簡平

20

S31 簡平

S32 簡平 30

H07 木二

【市営】
光

明科光

879-5他
2 2

【市営】
明　科

明科中川手

3627他
4

【市営】
柳　瀬

明科中川手

4590-12他
6 12

30 24

30 24

62

30 63

H07 木二

24H07 木二 30

H08 木二 30 23

23H08 木二 30

30 23H08 木二

S48

　平成29年除却済

　平成29年除却済S33 簡平 30 61

30 63

棟
数

戸
数

住戸名
建設
年度

構造

耐用年限の
1/2経過

【市　営】
柏　原

耐

用
年

数

経

過
年

数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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☆　市営住宅等の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

38-27号 2KY 34.78 57年経過 60 65 70 75 80 85

38-28号 〃 〃

38-29号 2KY 34.78 57年経過 60 65 70 75 80 85

38-30号 〃 〃

38-31号 2KY 34.78 57年経過 60 65 70 75 80 85

38-32号 〃 〃

40-35号 2KY 34.78 55年経過 60 65 70 75 80

40-36号 〃 〃

40-37号 2KY 34.78 55年経過 60 65 70 75 80

40-38号 〃 〃

40-39号 2KY 34.78 55年経過 60 65 70 75 80

40-40号 〃 〃

40-47号 2KY 34.78 55年経過 60 65 70 75 80

40-48号 〃 〃

2-1号 3DKY 66.15 30年経過 35 40 45 50 55

2-2号 〃 〃

2-3号 3DKY 66.15 30年経過 35 40 45 50 55

2-4号 〃 〃

2-5号 3DKY 66.15 30年経過 35 40 45 50 55

2-6号 〃 〃

2-7号 3DKY 66.15 30年経過 35 40 45 50 55

2-8号 〃 〃

2-9号 3DKY 66.15 30年経過 35 40 45 50 55

2-10号 〃 〃

3-11号 2LDKY 65.27 29年経過 35 40 45 50 55

3-12号 〃 〃

3-13号 2LDKY 65.27 29年経過 35 40 45 50 55

3-14号 〃 〃

3-15号 2LDKY 65.30 29年経過 35 40 45 50 55

3-16号 〃 〃

3-17号 3DKY 65.27 29年経過 35 40 45 50 55

3-18号 〃 〃

3-19号 H03 木平 3DKY 72.71 30 28 29年経過 35 40 45 50 55

4-21号 3DKY 72.22 28年経過30 35 40 45 50 55

4-22号 〃 〃

4-23号 3DKY 72.22 28年経過30 35 40 45 50 55

4-24号 〃 〃

A-1 3LDKY 73.66 24年経過 30 35 40 45 50

A-2 〃 〃

B-1 3LDKY 73.66 24年経過 30 35 40 45 50

B-2 〃 〃

C-1 3LDKY 79.77 24年経過 30 35 40 45 50

C-2 〃 〃

C-3 〃 〃

C-5 〃 〃

D-1 3LDKY 79.77 24年経過 30 35 40 45 50

D-2 〃 〃

D-3 〃 〃

D-5 〃 〃

A-101 2DKY 54.65 19年経過 25 30 35 40 45

A-102 〃 〃

A-103 〃 〃

A-105 〃 〃

A-201 〃 〃

A-202 〃 〃

A-203 〃 〃

A-205 〃 〃

A-301 〃 〃

A-302 〃 〃

A-303 〃 〃

A-305 〃 〃

B-101 3DKY 64.24 19年経過 25 30 35 40 45

B-102 〃 〃

B-103 〃 〃

B-105 〃 〃

B-201 〃 〃

B-202 〃 〃

B-203 〃 〃

B-205 〃 〃

B-301 〃 〃

B-302 〃 〃

B-303 〃 〃

B-305 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上
(計画期間10年)

規模
戸当り
面積

（㎡）

中　耐
三階建

70 18

【市　営】
ファミーユ

柳　瀬

明科中川手
6804-3他

2 24

H13

H13
中　耐
三階建

【市　営】
三　田

堀金三田

1153-2
4 12

H08 耐平 70 23

70 23H08 耐平

70 23H08 耐二

70 23H08 耐二

【市　営】
一日市場

三郷明細
1265-1他

12 23

H02 木二 30 29

30 29H02 木二

H02 木二 30 29

30 29H02 木二

H02 木二 30 29

30 28H03 木二

H03 木二 30 28

30 28H03 木二

30 28H03 木二

30 27H04 木二

30 27H04 木二

【市　営】
七日市場

三郷明細
768-1他

7 14

S38 木平 30 56

30 56S38 木平

S38 木平 30 56

54S40 木平

S40 木平 30 54

30

54S40 木平 30

54S40 木平 30

1870

棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造

耐用年限の
1/2経過

耐
用

年
数

経
過

年
数

耐用年限経過

以降の20年(計30年間)

中長期計画30年間

団地名 住所
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③ 設備等の整備状況 

市営住宅ストック 362 戸のうち浴室のない住宅は、全体の２％の９戸が該当し、３

箇所給湯設備（台所、浴室、洗面）については、全体の 59％に当る 215 戸が整備さ

れていません。 

現在適用されている高齢化対応仕様に関する公営住宅整備基準は平成 14 年に改正

されたものですが、この基準に適合している住宅は、追分団地、ファミーユ柳瀬団地、

一日市場団地の身障者用住戸の 69 戸であり、全体の 19％となっています。 

☆　整備状況別戸数（市営）

未整備

公営住宅

等建設整

備基準を

満たして

いるもの

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8

戸　数 215 0 0 9 237 69

総管理戸数に

対する構成比

（％）
59% 0% 0% 2% 65% 19%

３箇所給湯設備：浴室、台所及び洗面所へ給湯できる設備

※2　　明科団地

※5　　追分団地・ファミーユ柳瀬団地・一日市場団地の身障者用住宅

※6　　田沢団地・三田団地・柳瀬団地

※7　　追分団地・ファミーユ柳瀬団地・一日市場団地の身障者用住宅

※8　　ファミーユ柳瀬団地

※1　　本村団地・新田西原団地・アルプス団地・穂高団地・柏原団地

　　　 七日市場団地・光団地・明科団地

※3　　本村団地・新田西原団地・アルプス団地・穂高団地・柏原団地

　　　 七日市場団地・光団地・明科団地

※4　　本村団地・新田西原団地・アルプス団地・穂高団地・柏原団地

　　　 一日市場団地（身障者用以外）・七日市場団地・明科団地・光団地

24 -

59% 15% 0% 19% - -

215 56 0 69

高 齢 化 対 応 仕 様 整 備 住 戸
浴槽有り

・３箇所

給湯有り

・高齢化

対応仕様

設備済み

中層

ＥＶ無し

住戸

中層

バルコ

ニー

無し住戸

公営住宅

等建設整

備基準に

準じたも

の

段差解消

＋手摺り

のみ整備

耐震性

無し住戸

未診断住

戸込

二方向

避難

無し住戸

防火区画

無し住戸

浴槽

無し住戸

３箇所

給湯

無し

住戸
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④ 居住世帯の状況（最低居住面積水準） 

長野県住生活基本計画（長野県住宅マスタープラン・平成 18 年策定）には、住戸規

模と世帯人員の関係から下記のように最低居住面積水準が定められています。 

市営住宅において、この基準を下回る世帯は、全体の３％の 9 戸が該当しています。 

 　最低居住水準は、世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住

宅の面積に関する水準で、その面積（住戸専用面積・壁芯）は、以下のとおりです。

　ａ．単身者　　　　　　 25㎡

　ｂ．2人以上の世帯　　　10㎡×世帯人数＋10㎡

　　　　１　上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、

　　　　　 6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。

　　　　　　ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は2人とする。

　　　　２　世帯人数（１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が4人を超える場合は、上

　　　　　記の面積から5％を控除する。

　　　　３　次の場合には、上記の面積によらないことができる。

　　　　 ・  単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保さ

　　　　　 れている場合

　　　　 ・  適切な規模の共用の台所及び浴室があり各個室に専用のミニキッチン、水栓便所及

 　　　　　び洗面所が確保され、上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた

 　　　　　面積が個室部分で確保されている場合  

☆　入居世帯と最低居住水準の状況（市営）

世帯数

構成比

最低居住

水準確保

9 240

最低居住

水準未満

100%

249

総世帯数

3% 96%
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⑤ 居住世帯の状況（世帯構成） 

65 歳以上の高齢者のいる世帯は総世帯数の 58％にあたる 143 世帯あり、そのう

ちの 85 世帯は高齢者の単身世帯という状況です。 

母子・父子世帯は 34 世帯あります。 

☆　入居者の世帯構成（市営）

高齢者

同居世帯

高齢単身

者世帯

身体障害

者世帯

世帯数 39 85 28

構成比 16% 34% 12%

高齢者：65歳以上の者

高齢者同居世帯：高齢者と高齢者以外の者が同居する世帯の者

高齢夫婦世帯：高齢者夫婦のみの世帯

8% 36%

高齢夫婦

世帯

母子･

父子世帯

34

外国人

世帯

100%

その他 総世帯数

90 249

13% 6%

1519

 

⑥ 居住世帯の状況（収入状況） 

公営住宅法の収入基準以内の世帯数と収入超過の世帯数は下表のとおりです。 

☆　世帯の収入状況（市営）

基準内

217

　公営住宅法の収入基準以内の世帯数と収入超過の世帯数

27 4

収入超過 裁量階層

1 249

高額所得者 総世帯数
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⑦ 市営住宅の募集･応募状況 

本市では、入居者の退出による空家が出来た場合の 6 月、10 月、2 月期に募集を行

っています。各団地の最近 5 年間の募集戸数に対する応募戸数は、下表のとおりです。 

☆　市営住宅の募集･応募状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

募集戸数 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.2

応募戸数 7.0 8.0 7.0 16.0 4.0 8.4

応募倍率 7.0倍 8.0倍 7.0倍 8.0倍 4.0倍 7.0倍

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数 1.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.2

応募戸数 2.0 13.0 10.0 12.0 5.0 8.4

応募倍率 2.0倍 4.3倍 3.3倍 6.0倍 2.5倍 3.8倍

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0

応募戸数 0.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0

応募倍率 - 1.0倍 1.0倍 1.0倍 - 1.0倍

募集戸数 2.0 2.0 5.0 2.0 3.0 2.8

応募戸数 6.0 1.0 3.0 9.0 7.0 5.2

応募倍率 3.0倍 0.5倍 0.6倍 4.5倍 2.3倍 1.9倍

本　村

新田西原

アルプス

追　分

穂　高

柏　原

柳　瀬

ファミーユ
柳　瀬

田　沢

募集停止

募集停止

募集停止

募集停止

募集停止

募集停止

募集停止

明　科

光
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☆　市営住宅の募集･応募状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

募集戸数

応募戸数

応募倍率

募集戸数 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.8

応募戸数 8.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.4

応募倍率 2.0倍 3.0倍 4.0倍 - 2.0倍 2.4倍

募集戸数 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.6

応募戸数 0.0 10.0 4.0 5.0 0.0 3.8

応募倍率 - 10.0倍 4.0倍 5.0倍 - 6.3倍

※　常時募集戸数は１戸とし、期間を区切って数回の募集をしているものは、その都度１戸と数える。

　　年度中に空家住戸へ入居したものが同年度中に退去した結果新たに行った募集は、同じ住戸でも

　その都度１戸と数える。

七日市場

三　田

一日市場

募集停止

 

⑧ 市営住宅の空き家状況 

過去 5 年間において、1 年を通して長期空き家となった住宅は下表のとおりです。 

☆　市営住宅の空家状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

総戸数 32 32 32 32 32 32

空家戸数 0 0 0 0 0 0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総戸数 18 18 18 18 18 18

空家戸数 (9) (10) (10) (10) (10) 10

空家率 50.0% 55.5% 55.5% 55.5% 55.5% 54.4%

総戸数 11 11 11 11 11 11

空家戸数 (5) (5) (5) (5) (5) 5.0

空家率 45.4% 45.4% 45.4% 45.4% 45.4% 45.4%

総戸数 76 76 71 71 71 73

空家戸数 (29) (32) (33) (31) (32) 31.4

空家率 38.1% 42.1% 46.4% 43.6% 45.0% 43.0%

総戸数 50 50 50 50 50 50.0

空家戸数 (4) (6) (8) (11) (13) 8.4

空家率 8.0% 12.0% 16.0% 22.0% 26.0% 16.8%

総戸数 44 43 43 40 40 42.0

空家戸数 (11) (12) (14) (17) (15) 13.8

空家率 25.0% 27.9% 32.5% 42.5% 37.5% 32.8%

総戸数 44 44 44 44 44 44.0

空家戸数 0 0 0 0 0 0.0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

本　村

新田西原

アルプス

穂　高

柏　原

追　分

田　沢
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☆　市営住宅の空家状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

総戸数 14 14 14 14 14 14.0

空家戸数 (4) (4) (5) (7) (8) 5.6

空家率 28.5% 28.5% 35.7% 50.0% 57.1% 40.0%

総戸数 23 23 23 23 23 23.0

空家戸数 1 1 0 0 0 0.4

空家率 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7%

総戸数 12 12 12 12 12 12.0

空家戸数 0 0 0 0 0 0.0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総戸数 2 2 2 2 2 2.0

空家戸数 0 0 0 0 0 0.0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総戸数 20 20 20 20 8 17.6

空家戸数 (14) (13) (13) (13) (13) 13.2

空家率 70.0% 65.0% 65.0% 65.0% 61.5% 75.0%

総戸数 12 12 12 12 12 12.0

空家戸数 0 0 0 0 0 0.0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総戸数 24 24 24 24 24 24.0

空家戸数 0 0 0 1 0 0.2

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% 0.8%

※　長期空家は1年を通じて空家であった住宅の戸数

　　募集停止期間によるものは（　）書きとする

光

一日市場

七日市場

明　科

柳　瀬

ファミーユ
柳　瀬

三　田
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⑨ 従来の取組み 

市営住宅に関わる主な改修工事等の実績は下表のとおりです。 

☆　改修工事の経歴（市営住宅）

団地名

　 温水器制御盤交換（A-105）

　 温水器ヒーター交換（C-101）

　 温水器ヒーター交換（C-106）

　 温水器ヒーター交換（C-102）

　 温水器ヒーター交換（C-104）、階段室窓枠塗装（A・B・C棟）

　 A棟深夜電気温水器ヒーター交換（10戸）、温水器ヒーター交換（C-204）

　 B棟深夜電気温水器ヒーター交換（10戸）

　 C棟深夜電気温水器ヒーター交換（12戸）、*　A棟外壁・屋根改修（国費補助）

　  浄化槽土留め工

　  駐車場整備

　 浄化槽マンホール周りの保護コンクリート補修、外周フェンス設置

　 浄化槽点検、マンホール蓋交換工事

　 浄化槽点検、マンホール蓋交換工事

*　１棟５戸解体工事（44-14～18号、市費）

　 浄化槽曝気ブロアー（ＮＯ.1）モーター交換

　 外灯４基設置

　 排水路改修（41～50号西）

　 給水管布設替（16号）

　 外灯修繕１か所

　 給水管布設替（16・17号）

　 給水管布設替（27号）

　 給水管布設替（23号）

　 火災発生による１戸取壊し（火元46-４号）

　 給水管布設替（15・19・30・42号）

　 火災発生により１棟３戸取壊し（残り46-１号～３号）

田　　沢

平成30年度

平成29年度

改修等の内容・対象住戸改修年度

平成17年度

平成27年度

平成16年度

平成18年度

平成28年度

平成19年度

　　　 浄化槽制御盤、電気配管布設、原水ポンプ交換（２台）、曝気ブロワ―オーバー

　　   ホール（２台）
平成23年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成24年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

アルプス

平成22年度

平成23年度

平成25年度

穂　　高

柏　　原

平成23年度

平成28年度

平成24年度

平成26年度

平成28年度

平成16年度

平成25年度
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☆　改修工事の経歴（市営住宅）

団地名

　 防犯灯３基新設、外構横断水路修繕、来客用駐車場整備

　 給湯器ヒーター交換（A-1-6、A-2-2）

*　外壁等クラック修繕（B棟、市費）

*　外壁等クラック修繕（A棟、市費）

*　外壁等クラック修繕（C・D・E（特公賃同時）・F棟、市費）

　 給湯器ヒーター交換（B-2-3）

　 下水道接続工事（全戸）

　 　 　 A棟駐車場舗装、給湯器ヒーター交換（C-1-1、C-1-2、C-1-3、C-2-1、

          C-2-2、D-1-1、D-1-2、D-1-3、D-2-1、D-2-3）

          全棟共用部防滑マット敷、E棟駐車場舗装、、給湯器ヒーター交換（E-1-8、

          E-2-1、E-2-8、F-1-1、F-1-2、F-1-3、F-2-1、F-2-2、F-2-3）

　 下水道接続工事（全戸）

　 給湯器交換（2-4号、2-7号、2-10号）

　 給湯器交換（2-6号）

　 給湯器交換（2-2号）

*　外壁塗装（ 3-11・12号棟、3-13・14号棟、市費）

*　外壁塗装（ 3-15・16号棟、3-17・18号棟、市費）

　 給湯器交換（2-8号）

*　長寿命化計画に基づく屋根・外壁改修工事（2-1・2号、2-3・4号、国費補助）

　 給湯器交換（2-1号、2-3号）

*　外壁改修工事（2-5・6号、2-7・8号、国費補助）、給湯器交換（2-9号、3-14号）

*　外壁改修工事（2-9・10号、国費補助）、給湯器交換（3-13号、3-15号、3-18号）

　 防犯灯設置工事

　 給湯器交換（A-1）

　 給湯器交換（C-1）

　 給湯器交換（D-5）

　 給湯器交換（B-2、C-5）　 

*　長寿命化計画に基づく屋根・外壁改修工事（C・D棟、国費補助）

*　外壁改修工事（A・B棟、国費補助）、給湯器交換（D-2）

　 給湯器交換（A-2、B-1、C-1）

　 *　 外壁塗装（3-19号、4-21・22号棟、4-23・24号棟、市費）

       給湯器交換（2-5、3-19、4-24号）

平成26年度

平成28年度

平成28年度

一日市場

平成29年度

平成30年度

   　  給湯器ヒーター交換（A-1-1、A-1-2、A-1-4、A-1-6、A-1-7、A-1-8、A-2-1、
　　　　　　　　　　　　   A-2-2、A-2-4、A-2-5、A-2-6、A-2-7、A-2-8、B-1-3、

　　　　　　　　　　　　   B-2-1、B-2-2、C-2-3、D-2-2）

　 　　給湯器ヒーター交換（A-1-3、A-1-5、A-2-3、A-2-5、B-1-1、E-1-1）
　　　 サーボ交換（A-2-5）

平成25年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成22年度

平成23年度

平成28年度

平成28年度

平成26年度

平成23年度

平成24年度

平成16年度

平成15年度

平成26年度

平成25年度

平成27年度

平成27年度

平成22年度

平成27年度

平成25年度

改修等の内容・対象住戸改修年度

平成27年度

追　　分

平成29年度

平成30年度

平成17年度

三　　田

平成29年度

平成30年度
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☆　改修工事の経歴（市営住宅）

団地名

*　集約化に伴う移転先部屋改修工事（32-11号、32-12号、市費）

   ２棟12戸解体（31-1号～６号、33-16～21号）

    給湯配管布設替（全戸）、点検口設置（全戸） 

*　外壁塗装（1・2号棟、11・12号棟、市費）

*　外壁塗装（3・4号棟、5・6号棟、市費）給湯器交換（12号棟）

*　外壁塗装（7・8号棟、9・10号棟、市費）

   不凍栓交換工事（3・4号棟、5・6号棟）

　 不凍栓交換工事（1･2号棟、7･8号棟）、給湯器交換（1･2号棟、7･8号棟）

   給湯器交換（5・6号棟、10･11号棟）

   駐車場移設（Ａ棟８区画分）

   外壁打音検査（Ａ・Ｂ棟）

*　外壁修繕工事（Ａ・Ｂ棟、市費）

明　　科

平成29年度

ﾌｧﾐｰﾕ柳瀬

平成29年度

柳　　瀬

平成30年度

改修等の内容・対象住戸改修年度

平成18年度

*　国費補助及び市単費による改修経歴を示す。

平成28年度

平成26年度

平成28年度

平成27年度

平成27年度

平成28年度

平成25年度

平成26年度
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(4) 特定公共賃貸住宅の概要 

① 特定公共賃貸住宅の概要 

☆　建築年・構造別棟数（特公賃） （棟）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

S40年度以前

S41～S45年度

S46～S50年度

S51～S55年度

S56～S60年度

S61～H02年度

H03～H14年度

H15年度以降
※1

2 2

計 2

※1　　塔の原団地・追分団地Ｅ棟（市営住宅と併設住棟）

☆　建築年・構造別戸数（特公賃） （戸）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

S40年度以前

S41～S45年度

S46～S50年度

S51～S55年度

S56～S60年度

S61～H02年度

H03～H14年度

H15年度以降 20

計 20

年度

低層木造
低層準耐火造

（簡易耐火造）
中層
耐火
階段
室型

中層耐火
廊下型

年度

低層木造
低層準耐火造

（簡易耐火造）
中層
耐火
階段
室型

中層耐火
廊下型 その他

の中層

その他
の中層

高層
６階～

計

2

低層
耐火

高層
６階～

計

低層
耐火

20

20
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ａ 特定公共賃貸住宅の管理戸数 

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

40 45 50 55 60 元 5 10 15 20 25 30

（管理戸数）（建設戸数）

☆ 特定公共賃貸住宅の構造別建設戸数と管理戸数の推移

木平 木二 簡平 簡二 耐平 耐二 中耐 管理戸数

昭和 平成

 

ｂ 特定公共賃貸住宅の居住水準 

☆　建築年・住宅規模別戸数（特公賃） （戸）

平屋建 ２階建 平屋建 ２階建
内EV
設置

30㎡未満

30～40㎡

40～50㎡

50～60㎡

60～70㎡

70㎡以上 20 20

計 20 20

その他
の中層

高層
６階～

計年度
低層木造

低層準耐火造
（簡易耐火造） 低層

耐火

中層
耐火
階段
室型

中層耐火
廊下型

 

☆　建築年・住宅規模別戸数（特公賃）
（戸）

30㎡未満

30～40㎡

40～50㎡

50～60㎡

60～70㎡

70㎡以上 20 20

計 20 20

S61 ～
H02年度

H03 ～
H14年度

H15年度
以降

計専用面積
S40年度
以前

S41 ～
S45年度

S46 ～
S50年度

S51 ～
S55年度

S56 ～
S60年度
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ｃ 特定公共賃貸住宅の団地概要 

☆　特定公共賃貸住宅の概要

H16 耐二 3LDKY 1 12

1 12

H15 耐二 3LDKY 1 8

1 8

2 20

○

団地名 所在地
建設

年度
構造 規模 棟数 備考戸数

し尿

処理

ガス

施設

共同

施設

土地

所有

区分

土地面積

（㎡）

防火区画

界壁状況
有:○

無:×

合　計

－ 市有 1,551.00

計

塔の原
明科中川手

2547-1
下 －

計

追　分
穂高北穂高
2947-2他

下 Ｌ集
児童
遊園

集会所
○

オール電化

耐震性
有:○

無:×

二方向

避難状況
有:○

無:×

○ ○

○ ○

9,782.55
※公営住宅

 Ｅ棟と重複
市有

 

② 特定公共賃貸住宅の耐用年限 

3.(3).②により市営住宅の耐用年限が定められており、特定公共賃貸住宅のストッ

クに当てはめると、下表のとおりです。 

☆　特定公共賃貸住宅の団地別住棟別耐用年限 凡例：

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

E-1-1 2DKY 49.26 16年経過 20 25 30 35 40 45

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

101 3LDKY 77.25 17年経過 20 25 30 35 40 45

102 〃 〃

103 〃 〃

105 〃 〃

201 〃 〃

202 〃 〃

203 〃 〃

205 〃 〃

長寿命化計画期間10年以上

(計画期間10年)
以降の20年(計30年間)

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

中長期計画30年間

耐用年限の
1/2経過

耐用年限経過

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造 規模

【市営】

【特公賃】
追　分

穂高北穂高

2947-2他
1

16

　

公

営

４

・

特

公
賃

12

H15 耐二 70
【特公賃】

塔の原
明科中川手

2547-1
1 8 16

H16 耐二 70 15
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③ 設備等の整備状況 

特定公共賃貸住宅ストックの設備等の整備状況は下表のとおりです。 

☆　整備状況別戸数（特公賃）

未整備

公営住宅

等建設整

備基準を

満たして

いるもの

※1 ※2

戸　数 0 0 0 0 0 20

総管理戸数に

対する構成比

（％）
0% 0% 0% 0% 0% 100%

３箇所給湯設備：浴室、台所及び洗面所へ給湯できる設備

※1　　塔の原団地・追分団地Ｅ棟（市営住宅と併設住棟）

※2　　塔の原団地・追分団地Ｅ棟（市営住宅と併設住棟）

-

高 齢 化 対 応 仕 様 整 備 住 戸

浴槽有り

・３箇所

給湯有り

・高齢化

対応仕様

設備済み

中層

ＥＶ無し

住戸

中層

バルコ

ニー

無し住戸

公営住宅

等建設整

備基準に

準じたも

の

段差解消

＋手摺り

のみ整備

耐震性

無し住戸

未診断住

戸込

二方向

避難

無し住戸

防火区画

無し住戸

浴槽

無し住戸

３箇所

給湯

無し

住戸

0%0% 0% 100% -

0 0 20 - -0

 

④ 居住世帯の状況（最低居住水準） 

3.(3).④により最低居住水準が定められていますが、特定公共賃貸住宅ではこの基準

を下回る世帯はありません。 

☆　入居世帯と最低居住水準の状況（特公賃）

世帯数

構成比 0% 100% 100%

最低居住

水準未満

最低居住

水準確保
総世帯数

0 15 15

 

⑤ 居住世帯の状況（世帯構成） 

特定公共賃貸住宅の住居世帯の状況は下表のとおりです。   

☆　入居者の世帯構成（特公賃）

高齢者

同居世帯

高齢単身

者世帯

身体障害

者世帯

世帯数 0 0 1

構成比 0% 0% 5%

高齢者：65歳以上の者

高齢者同居世帯：高齢者と高齢者以外の者が同居する世帯の者

高齢夫婦世帯：高齢者夫婦のみの世帯

高齢夫婦

世帯

母子･

父子世帯

外国人

世帯
その他 総世帯数

1 1 0 12 15

5% 5% 0% 60% 100%
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⑥ 特定公共賃貸住宅の募集･応募状況 

本市では定期的な募集は行わず、入居者の退去による空家が出来た場合に随時募集を

しています。各団地の最近 5 年間の募集戸数に対する応募戸数は、下表のとおりです。 

☆　特定公共賃貸住宅の募集･応募状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

募集戸数 7 5 3 6 7 5.6

応募戸数 2 2 0 1 2 1.4

応募倍率 0.3倍 0.4倍 0.0倍 0.2倍 0.3倍 0.3倍

募集戸数 0 0 1 4 2 1.4

応募戸数 0 0 0 2 2 0.8

応募倍率 - - 0.0倍 0.0倍 1.0倍 0.6倍

※　常時募集戸数は１戸とし、期間を区切って数回の募集をしているものは、その都度１戸と数える。

　　年度中に空家住戸へ入居したものが同年度中に退去した結果新たに行った募集は、同じ住戸でも

　その都度１戸と数える。

塔の原

追　分

 

⑦ 特定公共賃貸住宅の空き家状況 

過去 5 年間において、1 年を通して長期空き家となった住宅は下表のとおりです。 

☆　特定公共賃貸住宅の空家状況

団地名 区　分 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平均

総戸数 12 12 12 12 12 12.0

空家戸数 6 5 3 3 4 4.2

空家率 50.0% 41.6% 25.0% 25.0% 33.3% 35.0%

総戸数 8 8 8 8 8 8.0

空家戸数 0 0 0 0 0 0.0

空家率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※　１年間を通しての長期空家戸数。

追　分

塔の原

 

⑧ 従来の取組み 

特定公共賃貸住宅に関わる主な改修工事等の実績は下表のとおりです。 

☆　改修工事の経歴（特公賃）

団地名

*  建物クラック補修（市営と同時、市費）

   給湯器ヒーター交換（12戸）

   アンテナ、ブースター新設

   外壁高圧洗浄

   外壁点検

*  市単費による改修経歴を示す。

改修年度 改修等の内容・対象住戸

平成30年度

平成25年度

塔 の 原

平成22年度

平成29年度

追　　分

平成30年度
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4 長寿命化に関する基本方針 

(1) ストックの状態の把握及び日常的な維持管理の方針 

・ 管理する公営住宅等整備・管理データを住棟単位で整理します。 

・ 公営住宅等の定期点検を実施するとともに、予防保全的な維持管理を実施します。 

・ 公営住宅等の住棟単位の修繕履歴データを整備し、随時、履歴を確認できる仕組み

を整理します。 

 

(2) 長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

・ 対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善

を実施することによって、公営住宅等の長寿命化を図ることとします。 

・ 仕様の水準向上等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践による修繕周

期の延長などによってライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・ 修繕標準周期に先だって定期点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を未

然に防ぐとともに、修繕や改善の効率的な実施につなげて行きます。 

 

ライフサイクルコスト（LCC）とは… 

   建物を企画･設計･建築し、その建物を維持管理して、最後に解体･廃棄するまでの、建物の全

生涯に要する費用の総額をいいます。 
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5 公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

 

(1) 対 象 

本計画の対象は、計画策定期間に本市が管理する市営住宅および特定公共賃貸住宅と

します。 

 

(2) 団地別・住棟別状況の把握 

① 活用手法の選定に関係する項目 

a 需要 応募倍率等

b 効率性
高度利用の可能性（用途地域、指定容積率、
日影規制、高度地区等）、団地の敷地規模及
び形状　等

c 立地

・利便性（公共交通機関からの距離、公益施
　設・生活利便施設・教育施設等の距離等）
・地域バランス
・災害危険区域等の内外　等

d 周辺地域属性 周辺地域の状況等

e
建替や大規模改善の
際の仮住居の確保

隣接又は近接する公営住宅団地との連携の可
能性

a 改善履歴 住戸改善、身障改善、下水道接続等

ｂ 居住性 住戸面積、浴室の有無等

住
棟
単
位

事業手法選定の
３次判定④-1に
おいて使用

事業手法選定の
１次判定②-2に
おいて使用

具体的指標項　　　目 備　　考

事業手法選定の
１次判定②-1に
おいて使用団

地
単
位

 

 

② 維持管理の計画に関係する項目 

a 共用施設
集会所（数・面積）、駐車場（数・方式）、駐輪場、児童遊
園、物置、ゴミ置場の有無

b 供給処理 給水方式、排水方式、受電方式、ガス方式、ＴＶ方式

c 点検履歴 法定点検（水質、浄化槽）等

d 修繕履歴 受水槽防水等

e 改善履歴 集会所、駐車場、下水道接続

a 躯体・外装
外壁、屋根防水、バルコニー床、廊下・階段室床、
バルコニー手摺、廊下・階段室手摺、窓サッシ、玄関扉

b 設備 給水管（屋外、竪管）、雑排水管、汚水管、雨水管、ガス管

c 機器 浴室タイプ、給湯器、流し台、洗面化粧台

d 点検履歴 法定点検（ＥＶ、消火設備）等

e 修繕履歴 外壁塗装、給水管取替等

f 改善履歴 増築、２戸１改善、耐震改修等

下線：定期点検、日常点検の対象項目

項　　　　　　目

現
状

履
歴

住
棟
単
位

仕
様
等

履
歴

分　　　　類

団
地
単
位
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(3) 団地別・住棟別の事業手法の選定 

1）事業手法の選定フロー 

事業手法の選定フローは次頁に示すとおりです。なお、この選定フローによらない

場合には、以下の点を考慮した選定方法となるよう検討します。 

・ 中長期的な公営住宅等の需要見通しを踏まえ、団地の継続的な維持管理や建替事業、

用途廃止などの管理方針を検討します。 

・ 改善事業により既存ストックの長寿命化を図ることを優先することとし、原則とし

て、建替事業によらなければ安全性が確保されないなど改善事業による対応を取り得

ない場合や、耐用年限を経過し躯体が著しく劣化しているなど改善事業よりも建替事

業を実施する方がライフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減できる場合等に建替事業を選

定することとします。 

・ 現行の耐震基準を満たさないなど、安全性の確保に課題のある団地・住棟の建替事

業や改善事業（耐震改修事業等）については、優先的に実施することとします。 

・ 建替事業を選定する場合には、他の団地との集約・再編等についても検討します。 
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①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】

②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

④３次判定：計画期間における事業手法の決定

■事業手法選定のフロー

優先的な対応が必要

（改善不可能）

優先的な建替

優先的な用途廃止

優先的な対応が必要

（改善不可能）

優先的な建替

優先的な建替、

又は

優先的な用途廃止

優先的な改善、

又は優先的な建替

改善不要

維持管理

改善が必要

改善、又は建替

優先的な対応が必要

（改善可能）

継続管理する団地 維持管理

継続管理する団地

継続管理について

判断を留保する団地

維持管理、

又は用途廃止

優先的な改善、

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止

改善、建替、

又は用途廃止

当面管理する団地
（建替を前提としない）

改善

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）

建替
優先的な

改善

優先的な

建替

当面

維持

管理

用途

廃止

改善し

当面維持

管理

用途

廃止

優先的に

改善し当面

維持管理

優先的な

用途廃止

事業実施時期の決定 及び 年度別事業費の試算

②-1 団地敷地の現在の立地環境
等の社会的特性を踏まえた
管理方針

ⅰ）需要

ⅱ）効率性
ⅲ）立地

ⅰ）～ⅲ）全てが
活用に適する

②-2 住棟の現在物理的特性による改善の必要性・可能性

不要 必要

居住性に係る

評価項目の決定

躯体・避難の

安全性に係る改善

躯体・避難の

安全性に係る改善

の可能性

居住性に係る
改善の必要性

【Ａグループ】
③-1  LCC 比較や当面の建替事業量の試算を

踏まえ た事業手法の仮設定
・ 改善事業と建替事業のLCC 比較や、計画期間内の

建替事業量の試算を踏まえ、改善か建替か

を仮設定する。

【Ｂグループ】
③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定

・ 将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」

又は「当面管理する団地（建替を前提としない）」の判定
を行い、事業手法を仮設定する。新規整備の検討も行う。

新規
整備

③-1

③-2

②-1
②-2

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた

団地・住棟の事業手法の再判定

・ 集約や再編等の検討対象となり得る団地や、

異なる事業手法に判定された住棟が混在する

団地等は、効率的な事業実施のため、必要に

応じて建替や改善等の事業手法を再判定する。

・ あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへ

の対応等の観点から総合的な検討を行う。

④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討

■ 事業費の試算
・ 中長期的な期間（30年程度）のうちに想定される新規

整備、改善、建替等に係る年度別事業費を試算する。

問題なし 問題あり

■ 事業実施時期の調整
・ 事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題

がある場合は、事業実施時期を調整して改めて

試算し、問題がないか確認を行う。

④-3 長期的な管理の見通しの作成【30年程度】

・ 全団地・住棟の供用期間、事業実施時期等を示した概ね30年程度の長期的な管理の見通しを作成する。

④-4 計画期間における事業手法の決定

・ 長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内における最終的な事業手法を決定する。

・ 改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、全面的改善か個別改善かを決定する。

・ 計画期間内の事業予定を、公営住宅等ストックの事業手法別戸数表及び様式１～３として整理する。

左記以外

不要 必要 可能 不可能
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2） 事業手法の選定フローの概要及び検討内容 

① 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

公営住宅等の需要の見通しの検討にあたっては、まず、将来（30 年程度の中長

期）の時点における世帯数等の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁

量階層）の世帯数を推計し、そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが

著しく困難な年収である世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」という。）を

推計します。 

ストック推計は、公営住宅等長寿命化計画を策定する事業主体の単位で行うこと

とし、本指針と合わせて公開する「ストック推計プログラム（将来の「著しい困窮

年収未満の世帯数」の推計）※」を活用し検討することとします。 

※国土交通省国土技術政策総合研究所の技術開発によるプログラム 

ストック推計により算定される結果は、将来のある時点（目標年次）において、

全ての借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住する「著

しい困窮年収未満の世帯数」を示すものであるが、推計結果については、公営住宅

等だけでなく、公的賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅、民間賃貸住宅の活用

等、地域の状況に応じた「著しい困窮年収未満世帯」への対応を検討した上で、将

来の公営住宅等のストック量を設定することとします。 
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ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

 【ストック推計の流れ（「ストック推計プログラム」の基本的な流れ）】

【
手
順
１
】

【
手
順
２
】

【
手
順
３
】

０－１－１

対象市町村の各年齢5歳階級別の

世帯主率の過去の推移*1
（年齢5歳階級別の人口／世帯数で算定）

０－１－２

都道府県の各年齢5歳階級別の
世帯主率の過去の推移*1

（年齢5歳階級別の人口／世帯数で算定）

０－１－３ 各年齢5歳階級別について、対象市町村の世帯主率と
都道府県の世帯主率の相対的格差のこれまでの推移の把握

０－２ 各年齢5歳階級別について、対象市町村の世帯主率と
都道府県の世帯主率の相対的格差の将来値の予測

０－３－２

対象市町村の世帯主の男女・年齢5歳
階級別・家族類型別世帯主率の推計値
【(０－３－１)×(０－２)で算出】

０－３－３
対象市町村の将来世帯数の推計

【将来人口推計値*3×(０－３－２)で算出】

０－３－１

都道府県の世帯主の男女・年齢5歳
階級別・家族類型別世帯主率の推計値*2

【公表値】

○ 男女・年齢階級別・家族類型別に、
対象市町村と都道府県の世帯主率の

相対的格差を推定
○ 都道府県の世帯主率の将来推計値

（公表値）に、男女・年齢5歳階級

別・家族類型別の相対的格差を細か
に適用して推定

＜使用データ＞
*1：総務省『国勢調査』（平成7年、12年、17年、22年）

・対象市町村及び都道府県の年齢５歳階級別の人口・世帯数
*2：国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』

・世帯主の男女別 年齢5歳階級別 家族類型別 世帯数 （2014（平成26）年4月推計）
・世帯主の男女・年齢5歳階級別・家族類型別世帯主率

*3：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』
（2013（平成25）年3月推計）
・男女･年齢(5歳)階級別の推計結果

【ステップ０】事業主体単位の世帯数の推計（世帯主年齢５歳階級別世帯類型別）

＝ ＝ ×世帯数 世帯主数 人口
世帯主率
（人口に占める世帯主数の割合）

世帯数推計には、世帯主率法を用いる。世帯主率法とは、世帯数は世帯主数に等しいことを利用し、

人口に世帯主率（人口に占める世帯主数の割合）を乗じることによって世帯主数、すなわち世帯数を
求める手法である。

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が推計・公表している『日本の地域

別将来推計人口』（平成25年3月推計）において、市町村単位で、2040（平成52）年まで５年
ごとの、男女･年齢(5歳)階級別人口が示されており、このデータを活用する。

将来の世帯主率については、『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（2014年4月推計）
において、都道府県単位では2035（平成47年）までの世帯主の男女・年齢5歳階級別・家族類

型別の将来世帯主率が公表されているが、市町村単位では将来世帯主率の値が公表されていない。
そこで、市町村単位での将来世帯主率の設定にあたっては、対象とする市町村と当該市町村を含む

都道府県の平均的な世帯主率との相対的な関係に着目し、将来の都道府県世帯主率をもとに対象市
町村の世帯主率を推定して用いることとする。
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将来のある時点（目標年次）の借家世帯の世帯人員・収入別世帯数を算出する。

公営住宅の施策対象世帯数を推計する。

世帯数

（総数）

世

帯

人

数

別

収

入

分

位

別

持家・借家別

世

帯

人

数

別

収

入

分

位

別

構成比の

実績値

（過去値）

【ストック推計の流れ（「ストック推計プログラム」の基本的な流れ）】

持家・借家別

世

帯

人

数

別

収

入

分

位

別

目標年次での

構成比の

推計値

目標年次

での

世帯数

推計

持家・借家別

１－１ 目標年次における世帯数 １－２ 目標年次における住宅の所有

関係（持借別）・世帯人員・年
間収入階級別世帯数の構成比

１－３ 目標年次における住宅の所有関係・
世帯人員・年間収入階級別世帯数

１－５ 目標年次における借家世帯の世帯

人員・収入分位五分位階級別世帯数

１－４ 収入分位五分位階級の境界値

持家・借家別・世帯人員・収入別世帯数の構成 目標年次での借家種別・世帯人員・収入別世帯

＜使用データ＞

・住宅・土地統計調査（総務省統計局）（2003(平成15)年、2008(平成20)年、2013(平成25)年）
・家計調査年報 （総務省統計局）（2002(平成14)年から2014(平成26)年まで）

【ステップ１】 借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計
１）住宅所有関係・世帯人員・年間収入階級別世帯数の推計

2）借家世帯の世帯人員・収入分位五分位階級別世帯数の推計

【ステップ２】公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯数」の推計
１）基準年収以下の世帯の割合の推計

・本来階層：収入分位25％以下の世帯

・裁量階層：収入分位40％（50％）以下の世帯

２）本来階層の世帯数の推計

３）裁量階層の世帯数の推計

２－１ 目標年次における収入分位五分位階級別の基準年収（政令月収）以下の世帯の割合

２－２ 目標年次における収入分位25％以下

の世帯数（借家の世帯人員・収入分位

五分位階級別）

２－３ 目標年次における収入分位25％～40％

(50％)以下の世帯数（借家の世帯人員
・収入分位五分位階級別）

２－４ 目標年次における公営住宅の施策対象世帯数
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 【ストック推計の流れ（「ストック推計プログラム」の基本的な流れ）】

　

【ステップ３】公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計
１）最低居住面積水準の民間賃貸住宅の家賃水準の推計

２）適正な家賃負担率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅の入居に必要な年収の推計
３）必要年収未満の世帯数の推計【借家の世帯人員・収入分位別】

公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」を推計する。

３－１ 目標年次における民間賃貸住宅の１㎡あたりの家賃単価

３－２ 目標年次における世帯人員別の最低居住面積水準（延べ床面積）を満たす民間賃貸住宅の１ヶ月

あたりの家賃

３－３ 目標年次における適正な家賃負担限度率の範囲で最低居住面積水準の民間賃貸住宅に居住するため

に必要な年収

３－４ 必要年収未満の世帯数の割合

３－５ 公営住宅の施策対象世帯うち「著しい困窮年収未満の世帯数」

＜使用データ＞

・住宅・土地統計調査（総務省統計局）（1998(平成10)年、2003(平成15)年、2008(平成20年）
 

② １次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の 

事業手法の仮設定 

１次判定では、以下の２段階の検討から事業手法を仮設定とします。 

 

②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

・ 社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定しま

す。 

・ 現在の団地の需要、効率性、立地を評価し、原則として、全ての評価項目が

活用に適する場合は将来にわたり「継続管理する団地」と仮設定し、いずれか

の評価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」

とするが、活用に適する評価要素と活用に適さない評価要素が混在することが

考えられるため、総合的に勘案して当該団地の将来的な管理方針を判定します。 

例1 老朽化対応のため入居者募集を停止している（政策空家として確保して

いる）ために空家率が高い団地であっても、近隣の団地の応募倍率が高く
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地域としての需要があると判断できる場合は「継続管理する団地」として

判定します。  

例2 利便性の悪い団地であっても、地域バランス上必要な団地である場合は、

「継続管理する団地」として判定します。 

例3 利便性の良い団地であっても、災害危険区域内に存する団地である場合

は、当該団地を将来的に用途廃止する可能性があることから、「継続管理

について判断を留保する団地」として判定します。 

・ 「継続管理について判断を留保する団地」は、２次判定において、将来のス

トック量推計を踏まえ、継続管理するか否かを検討することとします。 

ｂ 需要、効率性、立地の考え方は次のとおりです。 

   （需要） 

・ 応募倍率及び空家率の状況等により需要を評価します。 

・ 応募倍率の高い団地や空家率の低い団地は、団地を継続管理することに適す

るものと考え、応募倍率が低く空家率が高い団地であっても、近隣の団地の状

況等を踏まえて評価します。 

   （効率性） 

・ 敷地の高度利用の可能性等を検討し、建替事業の効率性を評価します。 

・ 団地に係る法規制（用途地域、指定容積率、日影規制、高度地区等）、団地

の敷地規模及び形状等により高度利用の可能性等がある場合は、団地を継続管

理することに適するものと評価とします。 

   （立地） 

＊利便性 

利便性を評価する。鉄道・バス等の公共交通機関が近接している、公益施設

や生活利便施設・教育施設等が近接しているなど利便性が高い場合は、団地を

継続管理することに適するものと評価します。 

＊地域バランス 

地域バランス確保の観点から、団地の継続管理の必要性について評価します。 
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＊災害危険区域等の内外 

団地が建築基準法第39条の災害危険区域及びその他法令等に基づき災害の

発生により住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる

区域内（以下「災害危険区域等」という。）に存しているかを評価します。 

災害危険区域等内にある場合は、個々の建物自体の安全性の確保の有無にか

かわらず、公営住宅等として継続的に管理する上での適地としては扱わないこ

ととします。 

 

②-2  住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

・ 住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定し

ます。 

・ 住棟の改善の必要性・可能性として、「改善不要」、「改善が必要」、「優

先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的な対応が必要（改善不可能）」

の 4 区分に分類します。 

・ 躯体の安全性及び避難の安全性に関する評価を行い、優先的な対応の必要

性について判定することとします。躯体の安全性と避難の安全性が確保され

ていない場合、入居者の生命の安全等に直ちに係ることから、「優先的な対

応が必要」と判定します。 

・ 「優先的な対応が必要」と判定した住棟について、改善が可能か不可能か

を判定し、「優先的な対応が必要（改善不可能）」と判定する住棟には、改

善を実施することにより、安全性に係る問題を解消することが可能ではある

が、居住性を著しく低下させるなど改善を実施することが適切ではないと判

断する場合も含めます。一方、安全性に問題がない場合は、居住性に係る評

価を行い、改善の必要性の有無を判定します。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

（躯体の安全性） 

・ 耐震改修の必要性の有無と必要な場合の耐震改修の可能性を評価します。 

・ 評価の手法、評価の考え方は次のとおりです。 

・ 躯体の耐震性の判定は、次に従い行います。 

ⅰ）昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施工され

た住棟については耐震性を有するものとします。 

ⅱ）新耐震基準に基づかない住棟で、既に耐震診断を行い耐震性が確認され
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たもの等については耐震性を有するものとします。ただし、耐震診断後の

経年による躯体の劣化状況を踏まえ、必要に応じて、再度耐震性の有無を

判断するものとします。 

ⅲ）新耐震基準に基づかない住棟で、耐震診断未実施のものについては、耐

震診断により、耐震性の有無を確認します。 

・ 耐震性に問題があると判断され、かつ、耐震改修の実施が不可能な住棟は、

「優先的な対応が必要（改善不可能）」と評価します。（居住性を著しく低

下させるなど改善を実施することが適切ではないと判断する場合も含めま

す。） 

・ 躯体の耐震性に問題はあるが耐震改修の実施が可能な住棟は、「優先的な

対応が必要（改善可能）」として評価します。 

・ 躯体の耐震性に問題がないと判断された住棟は、居住性に係る改善の必要

性を評価します。 

（避難の安全性） 

・ 設計図書により二方向避難及び防火区画の確保の状況を評価し、確保され

ていない住棟については、改善による二方向避難及び防火区画の確保の可能

性を判断します。 

・ 改善による確保が可能な場合には「優先的な対応が必要（改善可能）」、

確保が困難な場合には「優先的な対応が必要（改善不可能）」として評価し

ます。 

（居住性） 

・ 設計図書等により、居住性の現状及び改善の必要性を評価します。 

ⅰ）住戸面積 

ⅱ）省エネルギー性 

ⅲ）バリアフリー性（住戸内、共用部分及び屋外） 

ⅳ）住戸内の設備状況：浴室の設置状況 等 

・ 居住性について課題がある場合は、原則、改善等を実施することが求めら

れますが、残りの供用期間が短い場合等においては、事業主体の判断により

改善等を実施しないことも検討していきます。 
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②-3 １次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

・ ②-1 および②-2 の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定する。 

・ 事業手法が定まらない次の２グループの団地・住棟については、２次判定 

を行う。 

Ａグループ： 継続管理する団地のうち優先的な対応が必要（改善可能） 

な団地 及び継続管理する団地のうち改善が必要な団地 

Ｂグループ： 継続管理について判断を留保する団地 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

・ 事業手法の仮設定について、下表のような②-1 と②-2 の相互の関係性

から、維持管理、改善、建替、用途廃止を仮設定します。 

例）・ ②-1 において「継続管理する団地」と評価され、 ②-2 において躯

体・避難の安全性に係る改善が不要と評価された住棟は、居住性に係わ

る改善の必要性の有無に応じて、「改善、又は建替」あるいは「維持管

理」と仮設定します。 

・ ②-1 において「継続管理する団地」と評価され、 ②-2 において躯

体・避難の安全性に係る改善が不可能と判断された住棟は、「優先的な

建替」と仮設定します。 

・ ②-1 と ②-2 の検討結果の関係から事業手法を仮設定できない場合

として、以下の２つのグループに分けて検討します。 

【Ａグループ】 

＊ ②-1 においては「継続管理する団地」、②-2 においては「優先的な対応

が必要（改善可能）」又は「改善が必要」と評価し、ライフサイクルコスト（Ｌ

ＣＣ）や計画期間内の建替事業量を検討するため、改善か建替かの判断を留保

する団地・住棟とします。２次判定においては「優先的な改善・建替」又は「改

善・建替」の事業手法の仮設定を行います。 

【Ｂグループ】 

＊ 「継続管理について判断を留保する団地」であり、原則、②-1 の評価項目

である需要、効率性、立地のいずれかの状況が活用に適さないと評価された団

地とします。２次判定においては、将来にわたって「継続管理する団地」か、

建替を前提とせず「当面管理する団地」を改めて判定します。 
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■②-1 及び②-2 の検討結果に応じた事業手法の仮設定

継続管理について

判断を留保する団地

維持管理、

又は用途廃止

改善、建替、

又は用途廃止

優先的な改善、

優先的な建替、又は

優先的な用途廃止

優先的な建替、

又は

優先的な用途廃止

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）

優先的な対応が必要

（改善不可能）

継続管理する団地 維持管理 改善、又は建替
優先的な改善、

又は優先的な建替
優先的な建替

②-1
②-2

【Ａグループ】
継続管理する団地のうち、

改善か建替かの判断を留保する団地・住棟

【Ｂグループ】
継続管理について判断を留保する団地

 

③ ２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住

棟の事業手法の仮設定 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施す

るのか建替事業を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせ

ず当面管理するのか）を留保した団地・住棟を対象として、以下の２段階の検討か

ら事業手法を仮設定します。 
③-1 ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた 

事業手法の仮設定を行います。 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

１次判定において、Ａグループ（継続管理する団地のうち、改善か建替かの

判断を留保する団地・住棟）と判定した団地・住棟について、改善事業を実施

する場合と建替事業を実施する場合のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や、

計画期間内での建替事業量試算により、事業手法（改善又は建替）を仮設定し

ます。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

【Ａグループの事業手法の仮設定方法（例示）】 

・ 改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のライフサイクルコスト

（ＬＣＣ）比較については、後述する算定方法（ライフサイクルコストとその

縮減効果の算出）を利用します。原則として、改善事業よりも建替事業を実施

する方がライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減できる場合に、事業手法を建

替と仮設定します。 

・ 計画期間内の建替事業量試算による事業手法の仮設定は次のとおりとしま 

す。 
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ⅰ） ②-1において「継続管理する団地」、②-2において「優先的な対応が

必要（改善可能）」又は「優先的な対応が必要（改善不可能）」と評価さ

れた住棟全てを計画期間内に建替えると仮定して、建替事業量を試算しま

す。 

ⅱ） 予算及び人員体制等を踏まえ、計画期間内に実施可能な建替事業量を別

途試算します。 

ⅲ） 「-1」及び「-2」で試算した建替事業量を比較し、Ａグループ全てを、

計画期間内に建替えることが可能であるかを検討します。 

ⅳ） Ａグループ全てを建替えることが困難な場合は、一部又は全ての住棟の

建替時期を調整し、計画期間内における「優先的な改善」「優先的な建替」

「建替」「改善」に分類します。 

③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定を行います。 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

・ Ｂグループの団地を対象として、ストック推計を踏まえて将来的な活用の

優先順位を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするのか、将来

的には他団地との集約等により用途廃止することを想定する「当面管理する

団地（建替を前提としない）」とするのかの判定を行う。さらに、事業手法

を仮設定します。 

・ 一方で、ストック推計や、将来における公的賃貸住宅・民間賃貸住宅等と

の役割分担を検討した上で、公営住宅の新規整備についても検討を行います。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

【Ｂグループの管理方針等の仮設定方法（例示）】 

ⅰ） Ｂグループに該当する団地・住棟について、需要、効率性、立地等を勘

案し、将来的な活用にあたっての優先順位を定めます。 

ⅱ） 現在の管理戸数と事業手法の選定フロー①で推計した将来のストック量

を比較し、将来的なストックの過不足量を試算します。 

ⅲ） 例えば、将来的にストックが余剰すると見込まれる場合は、「ⅰ」で定

めた優先順位の低い団地・住棟から、「ⅱ」で試算した余剰分に見合う団

地を「当面管理する団地（建替を前提としない）」とします。 

将来的にストックが不足すると見込まれる場合は、将来における公的賃

貸住宅・民間賃貸住宅等との役割分担を検討したうえで、公営住宅の新規

整備について検討し仮設定します。 
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ⅳ） さらに、1次判定における②-2 の物理的特性等に係る評価結果等を基

に事業手法を仮設定します。 

 

③-3 2 次判定結果（団地・住棟の事業手法の仮設定） 

ａ 判定結果の考え方は次のとおりです。 

・ ③-1 および③-2 の検討結果を総合的に勘案し、Ａグループ、Ｂグループ 

の団地・住棟の事業手法及び新規整備を仮設定します。 

■③-1 と③-2 の検討結果を踏まえた事業手法の仮設定

優先的な

用途廃止
当面管理する団地

（建替を前提としない）
優先的な用途廃止

改善 建替
優先的な

改善

優先的な

建替

当面

維持

管理

用途

廃止

改善し

当面維持

管理

優先的な対応が必要

（改善不可能）

継続管理する団地 維持管理 優先的な建替

用途

廃止

優先的に

改善し当面

維持管理

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）

 

 

④ ３次判定：計画期間における事業手法の決定 

④-1 ３次判定においては、以下の４段階の検討により、計画期間に実施する事業

手法を決定します。 

ａ 概要の考え方は次のとおりです。 

・ １次・２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、

異なる事業手法に判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のた

め、必要に応じて建替や改善等の事業手法を再判定します。 

・ あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検

討を行います。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

・ 以下に例示するように複数の視点から検討を行い、必要に応じて改善や建替

等の事業手法を再判定するとともに、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応

等を実現するための総合的な検討を行います。 

・ さらに、後述する事業手法選定フロー④-2 の「事業費の試算及び事業実施

時期の調整検討」を並行的に行い、再判定結果と事業費の試算結果を相互に調

整し、事業実施の内容や時期等を設定します。 
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【団地単位での効率的活用に関する検討】 

・ 改善、建替と判定された住棟が混在する団地において、より効率的な事業実

施が可能となる場合は判定の見直しを検討し、例えば、大多数の住棟が建替で

あり一部の棟のみが改善と判定された場合、全ての住棟を建替えることで一層

の有効利用が可能であれば、判定を変更するメリット・デメリットを整理した

上で、判定見直しを行うことを考えます。 

また、事業実施時期の調整も行い、例えば、全ての住棟が改善として判定 さ

れた団地において、建設時期や過去の修繕・改善実績等からは改善事業実施時

期を分散させることが妥当と見える場合でも、同時期に工事発注することでコ

ストダウンを図ることができる場合も検討します。 

このように、団地単位で判定結果を俯瞰し、より効率的な事業実施に向けた

検討を行うこととします。 

【集約・再編等の可能性に関する検討】 

・ 一定の地域において複数の団地が存在する場合等は、地域の実情を踏まえて

集約・再編等の可能性を検討し、例えば、一定の地域において建替と判定され

た中・小規模団地が複数ある場合、小規模団地を現地で建替えると有効利用に

限界があることから、中規模団地に集約して有効利用を図ることが考えます。 

また、当該地域の中に相応の規模を有する公有地が存する場合には、公有地

を活用した非現地建替を実施することで、合理的な事業実施が可能となる場合

も検討します。 

また、利便性の高い駅前地域等において改善と判断された単独住棟がある場

合には、当該住棟は別団地に集約した上で、その敷地を民間事業者等に売却し

て他の用途へ転用することが地域の活性化に有効な場合もあり、一定の地域に

おいて複数の建替事業を実施する際には、事業実施の順序を工夫し、入居者の

仮移転を減少させることで、入居者の移転に伴う負担を軽減するとともに事業

費の抑制を図ることが可能となる場合も検討します。 

このように、地域単位で判定結果を俯瞰し、再編・集約の可能性、事業実施

時期等について検討を行います。 

【地域ニーズへの対応等の総合的な検討】 

・ 地域ニーズに応じた施設導入、地域におけるソーシャルミックスの実現等の

ため、次のような視点（例示）から総合的な検討を行い、事業の内容や実施時

期等を設定します。 
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ⅰ）まちづくりの視点 

・ 建替事業を行う場合は、地域ニーズに応じた医療・福祉施設や生活支援施設

等の導入について検討し、特に、100戸以上の公営住宅団地の建替事業に際し

ては、原則として保育所等（保育所又は老人福祉法に定める施設、もしくは、

同法に定める事業の用に供する施設その他の高齢者の生活支援に資する施設）

を併設することが国の補助の要件となっています。 

・ 建替と判定された団地周辺において、住宅市街地総合整備事業が予定されて

いる場合や、都市計画道路等のインフラ整備が予定されている場合等は、それ

らの整備事業と連携した団地の建替を検討します。 

・ 団地の周辺道路の拡幅整備や地域に不足する公園・広場等の整備、地域の歩

行者ネットワークの形成等をまちづくりの視点から検討します。 

ⅱ）地域単位の視点・他の事業主体等との連携の視点 

・ 一定の地域において、複数の団地が存在する場合や、他の事業主体が管理す

る公営住宅や他の公的賃貸住宅が存する場合（県営住宅、市営住宅、ＵＲ賃貸

住宅、公社住宅等が存する場合）は、他の住宅との敷地の交換等による効率的

な事業実施や、地域におけるソーシャルミックス等を検討し、また、地域のニ

ーズに応じた医療・福祉施設や生活支援施設等の導入に向けて、民間事業者等

と調整し、事業の実施時期等を設定するよう検討します。 

 

④-2 ３次判定においては、以下の４段階の検討により、計画期間に実施する事業

手法を決定する。 

ａ 概要の考え方は次のとおりです 

・ 中長期的な期間（30年程度）のうちに想定される新規整備事業、改善事業、

建替事業等に係る年度別事業費を試算し、今後の見通しを立てます。 

・ 事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、将

来にわたる事業実施が可能となるよう事業実施時期を調整して、改めて試算し

問題がないか確認を行います。 

・ これらの検討により、新規整備事業、改善事業、建替事業等の実施時期を決

定するとともに、年度別事業費を試算します。 
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ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

【事業費の試算】 

  中長期的な期間（30年程度）における事業費を概算するため、中長期

的な期間（30年程度）内の全ての新規整備事業、改善事業、建替事業、

用途廃止事業にかかる費用を試算する。必ずしも実施時期や事業費を精緻

に設定する必要はなく、次のように仮定をおいて試算することを考えます。

《改善事業》 

・ 「優先的な改善」と仮設定した団地・住棟は、可能な限り早期に事業

着手します。 

・ 原則、建設年代順に住棟ごとに改善事業を実施するものと仮定します。 

・ 建設年代に応じた改善事業費を設定し、その額を積算します。 

例） 昭和40年代に建設した住棟の改善事業費は、一律○○○万円／

棟と設定します。 

《建替事業》 

・ 「優先的な建替」と仮設定した団地・住棟は、可能な限り早期に事業

着手します。 

・ 「建替」と仮設定した住棟については、法定耐用年限に達した時点で

事業着手すると仮定します。 

【事業実施時期の調整】 

・ 事業費の試算の結果、一定の時期に事業費が集中するなど円滑に事業

を実施することが困難と判断される場合等は、事業実施時期を調整しま

す。 

・ 将来的な予算確保が可能であるか、年度別の事業量が人員体制等の面

で実状と乖離していないか等を検討し、最終的に事業実施時期や年度別

事業費を決定することとします。 

 

④-3 長期的な管理の見通しの作成【30年程度】 

ａ 概要の考え方は次のとおりです 

・ ④-2で決定した事業実施時期を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施

時期の見通しを示した概ね30年程度の長期的な管理の見通しを作成します。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

・ 概ね30年程度の長期的な管理の見通しは、全団地・住棟を対象として作

成します。 
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・ 記載する内容は、各団地・住棟の供用期間、事業（新規整備、改善、建替、

用途廃止）の実施時期、及び④-2で概算した事業費等とします。 

・ 長期的な管理の見通しは、今後の社会情勢の変化や事業進捗を踏まえた見

直しや具体化があることを前提としたものであり、公営住宅等長寿命化計画

を検討するうえで基礎資料とするものとします。 

 

④-4 計画期間における事業手法の決定 

ａ 概要の考え方は次のとおりです 

・ 長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内に実施を予定

する事業（新規整備、改善、建替、用途廃止）を決定します。 

・ 改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的

改善かを決定します。 

ｂ 検討内容の考え方は次のとおりです。 

・ 概ね30年程度の長期的な管理の見通しのうち当初10年程度の間に改善を

実施する住棟においては、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的

改善かを決定する。例えば、改善項目が多岐にわたるため一括して改善を行

った方が効率的であると判断される場合には全面的改善を選択します。 

個別改善については、個別改善事業のうちどの改善メニュー（安全性確保

型、長寿命化型、福祉対応型、居住性向上型）に該当するかを判断します。 
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 (4) 団地別・住棟別の事業手法の選定結果 

 1）【ステップ 0】本市の世帯数の推計 

① 本市の人口及び世帯数の推移 

本市の人口及び世帯数の推移については、P41 に記載された概要に基づき算定

すると下表のとおりになります。 

人口推移については、人口減少の推計となっており、世帯数の推移についても減

少推計になっています。 

※　折れ線グラフは人口の推移、棒グラフは世帯数の推移

※　≪使用データ≫

　　　　　*1：総務省「国勢調査」（95年、00年、05年、10年、15年）

　　・対象市町村及び都道府県の年齢5歳階級別の人口・世帯数

　　　　　*2：国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』

　　・世帯主の男女別 年齢5歳階級別 家族類型別 世帯数（2014（平成26年）年4月推計）

　　・世帯主の男女・年齢5歳階級別　家族類型別 世帯主率

　　　　　*3：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（2013（平成25）年3月推計）

　　・男女・年齢（5歳）階級別の推計結果

30,140 32,699 34,096 34,447 34,232 33,666 32,780 31,662 30,481 

92,864 
96,266 

96,479 94,878 
92,373 89,294 

85,824 

82,094 
78,208 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
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10,000

20,000
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50,000

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

(人口)【人口推移】(世帯数)

【世帯数推移】

☆ 安曇野市の人口・世帯数の推移
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② 本市の年齢階級別・男女別人口構成の推移 

表の齢階級別・男女別の人口構成は、1995 年（平成 7 年）、2010 年（平成

22 年）総務省 国勢調査資料、2040 年（令和 22 年）国立社会保障・人勧問題

研究所資料を基に階級別・男女別に分けたグラフになります。 

本市の将来人口構成は、人口減少及び少子高齢化となっており、女性の高齢化が

多くなっています。 

2,022

2,305

2,604

2,849

2,502
2,656

2,524
2,520

2,948

3,752

3,281

2,656
2,794

2,626

1,862

1,216

816

334

88

2,050
2,217

2,522

2,782 2,738 2,744

2,514

2,606

3,148

3,765

3,207

2,871 3,021
2,933

2,495

1,882

1,358

732

280

0

1,000

2,000

3,000

4,000

☆ 年階級別・男女別の人口構成（1995年(平成7年)）
男

女

【男性：42,355人 女性：45,865人 合計：88,220人】

(人口)

 

1,990

2,382
2,536

2,111

1,644

2,186

2,958

3,681
3,357

3,004
2,767

3,125

3,871

3,300

2,580

2,229

1,612

839

321

1,948 2,160

2,414
2,215

1,783

2,223

2,889

3,550

3,251
3,062

2,891

3,365
3,379

2,919
2,765

2,374

1,660

1,025

0

1,000

2,000

3,000
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☆ 年齢階級別・男女別の人口構成（2010年(平成22年)）
男

女
【男性：46,493人 女性：49,916人 合計：96,409人】

(人口)

 

1,297
1,378 1,431 1,416

1,407
1,733 1,920

2,245

2,338

2,047
1,937

2,297

2,914

3,404
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☆ 年齢階級別・男女別の人口構成（2040年(令和22年)） 男

女【男性：39,331人 女性：42,763人 合計：82,094人】

(人口)
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③ 本市の年齢 3区分別の人口構成の推移 

下表の年齢 3 区分別の人口構成は、年少人口及び生産年齢人口の割合は減少傾

向であり、老年人口の割合は増加傾向となっています。高齢化率についても増加傾

向となっているため、高齢化社会となる推計になっています。 

区分 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

人口総数 96,479 94,878 92,373 89,294 85,824 82,094 78,208

13,430 12,370 11,088 9,937 8,950 8,373 8,030

(13.9%) (13.0%) (12.0%) (11.1%) (10.4%) (10.2%) (10.3%)

58,024 54,556 52,265 50,443 47,981 44,582 40,174

(60.1%) (57.5%) (56.6%) (56.5%) (55.9%) (54.3%) (51.4%)

25,024 27,952 29,020 28,914 28,893 29,139 30,004

(25.9%) (29.5%) (31.4%) (32.4%) (33.7%) (35.5%) (38.4%)

《うち75歳以上》 《12,838》 《13,866》 《15,374》 《17,490》 《17,916》 《17,333》 《17,000》

(13.3%) (14.6%) (16.6%) (19.6%) (20.9%) (21.1%) (21.7%)

高齢化率 25.9% 29.5% 31.4% 32.4% 33.7% 35.5% 38.4%

従属人口割合 66.3% 73.9% 76.7% 77.0% 78.9% 84.1% 94.7%

老化指数 186.3% 226.0% 261.7% 291.0% 322.8% 348.0% 373.6%

用語の解説

年少人口

生産年齢人口

老年人口

高齢化率

従属人口割合

老化指数

   65歳以上の人口

   総人口に対する老年人口の比率
   高齢化率＝（老年人口÷総人口）×100

   高齢化を図る指標であり、年少人口に対する老年人口の比率
   老年化指数＝（老年人口÷年少人口）×100

0～14歳
（年少人口）

15～64歳
（生産年齢人口）

65歳以上
（老年人口）

　 0～14歳の人口

   15～64歳の人口

   年少人口と老年人口を和して従属人口（人口統計学より）
   その年齢層の人口が経済的及び社会的に生産年齢人口に依存している意味を表す。
   従属人口＝（（年少人口＋老年人口）÷生産年齢人口）×100

 

13,430
12,370 11,088 9,937 8,950 8,373 8,030

58,024
54,556

52,265 50,443
47,981

44,582
40,174

25,024
27,952 29,020 28,914 28,893 29,139 30,004

12,838 13,866 15,374
17,490 17,916 17,333 17,000

25.9%
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38.4%
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【高齢化推移】

（人口）

☆ 安曇野市の人口構成の推移

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 高齢化率
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④ 世帯構成の推移 

下表の世帯構成は、単独世帯とひとり親と子供からなる世帯が増加現象であり、

それ以外は減少傾向となっています。また、平均世帯人数も減少傾向となっていま

す。 

区分 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

人口総数 96,479 94,878 92,373 89,294 85,824 82,094 78,208

総世帯数 34,096 34,447 34,232 33,666 32,780 31,662 30,481

8,628 9,170 9,694 10,082 10,225 10,125 9,979

(25.3%) (26.6%) (28.3%) (29.9%) (31.2%) (32.0%) (32.7%)

《うち65歳以上》 《2,923》 《3,461》 《3,804》 《3,998》 《4,205》 《4,432》 《4,714》

(8.6%) (10.0%) (11.1%) (11.9%) (12.8%) (14.0%) (15.5%)

7,175 7,509 7,615 7,596 7,470 7,264 7,086

(21.0%) (21.8%) (22.2%) (22.6%) (22.8%) (22.9%) (23.2%)

《4,107》 《4,633》 《4,781》 《4,689》 《4,556》 《4,505》 《4,674》

(12.0%) (13.5%) (14.0%) (13.9%) (13.9%) (14.2%) (15.3%)

9,390 9,240 8,802 8,265 7,753 7,320 6,992

(27.5%) (26.8%) (25.7%) (24.6%) (23.7%) (23.1%) (22.9%)

2,907 3,180 3,383 3,514 3,564 3,559 3,483

(8.5%) (9.2%) (9.9%) (10.4%) (10.9%) (11.2%) (11.4%)

5,996 5,347 4,738 4,210 3,768 3,395 2,940

(17.6%) (15.5%) (13.8%) (12.5%) (11.5%) (10.7%) (9.6%)

平均世帯人数 2.83 2.75 2.70 2.65 2.62 2.59 2.57

用語の解説

平均世帯人数

その他の世帯

　　　総人口に対する総世帯数の比率
　　　平均世帯人数＝総人口数÷総世帯数

単独世帯

夫婦のみの世帯

《うち夫65歳以上

　　　妻60歳以上》

夫婦と子供
からなる世帯

ひとり親と子供
からなる世帯

 

8,628 9,170 9,694 10,082 10,225 10,125 9,979

7,175
7,509 7,615 7,596 7,470 7,264 7,086

9,390 9,240 8,802 8,265 7,753 7,320 6,992

2,907
3,180 3,383 3,514 3,564 3,559 3,483

5,996 5,347 4,738 4,210 3,768 3,395
2,940

2.83 
2.75 

2.70 2.65 2.62 2.59 2.57 
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40,000

50,000
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【平均世帯人員】

（世帯数）

☆ 安曇野市の世帯構成の推移

単独世帯 夫婦のみの世帯 夫婦と子供

からなる世帯

ひとり親と子供

からなる世帯

その他の世帯 平均世帯人数
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 2）【ステップ 1】借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数及び【ステップ 2】公営住宅

収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯」、【ステップ 3】公営住宅

の施策対象世帯のうち著しい困窮年収未満の世帯数」の推計については、国の推計プ

ログラムを参考に算定することとします。 

 

将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計結果 

公営住宅施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯」数の推計については、

2015 年度央（平成 27 年度時）から 2040 年度央（令和 22 年度時）の本市の住宅

確保要配慮者世帯は下表のとおりと推計します。 

①著しい困窮年収未満の世帯の総数 (世帯)

2015
年度央

2020
年度央

2025
年度央

2030
年度央

2035
年度央

2040
年度央

著しい困窮年収未満の世帯数 1,042 1,040 1,034 1,027 1,022 1,000
 

1,042 1,040 1,034 1,027 1,022 1,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

(世帯数)

☆ 著しい困窮年収未満の世帯数
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②-1 世帯人員別の著しい困窮年収未満の世帯数
(世帯)

2015
年度央

2020
年度央

2025
年度央

2030
年度央

2035
年度央

2040
年度央

1人（60歳以上高齢者） 332 334 340 351 369 372

2人 291 289 284 277 267 257

3人 209 207 204 198 192 185

4人 127 126 124 121 117 112

5人 79 79 77 75 73 70

6人以上 5 5 5 5 5 4

合計 1,042 1,040 1,034 1,027 1,022 1,000

②-2 世帯人員別の著しい困窮年収未満の世帯数の構成割合
(％)

2015
年度央

2020
年度央

2025
年度央

2030
年度央

2035
年度央

2040
年度央

1人（60歳以上高齢者） 31.8% 32.1% 32.9% 34.2% 36.1% 37.2%

2人 27.9% 27.8% 27.5% 26.9% 26.2% 25.7%

3人 20.0% 19.9% 19.7% 19.3% 18.8% 18.4%

4人 12.2% 12.1% 12.0% 11.8% 11.4% 11.2%

5人 7.6% 7.6% 7.5% 7.3% 7.1% 7.0%

6人以上 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

332 334 340
351

369 372

291 289 284 277
267 257

209 207 204 198 192 185

127 126 124 121 117
112

79 79 77 75 73 70

5 5 5 5 5 4
0

100

200

300

400

2015

年度央

2020

年度央

2025

年度央

2030

年度央

2035

年度央

2040

年度央

(世帯数)

☆ 世帯人員別の著しい困窮年収未満の世帯数の推移

1人（60歳以上高齢者） 2人 3人 4人 5人 6人以上  

【推計条件】

１－①.　世帯人員・収入・住宅所有関係別世帯数の推計

⇒ D．直近実績値の固定適用による推計 を適用

１－②.　年間収入五分位階級の境界値と各収入階級別の世帯の構成割合の推計

⇒ Ｄ．直近実績値の固定適用による推計 を適用

２－①a.　公営住宅収入基準本来階層 25%以下

⇒ 裁量階層 25%以上 40% 以下

２－①.　世帯人員・収入階級別の公営住宅収入基準該当世帯の割合の推計

⇒ D．直近実績値の固定適用による推計 を適用

２－④.　単身世帯のうち対象とする世帯（世帯主年齢）

⇒ を対象

３－①.　著しい困窮年収未満の世帯（必要年収未満世帯）の割合の推計

⇒ d．「直近実績値」の固定値 を適用

60歳以上
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 3）ストック活用手法の選定フローによる選定結果 

① 市営住宅の選定結果は下表のとおりです。 

☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

A-101 2DKY(A) 51.78

A-102 2DKY(B) 50.46

A-103 2LDKY(C) 59.37

A-104 2DKY(B) 50.46

A-105 2DKY(A) 51.78

A-201 2DKY(A) 51.78

A-202 2DKY(B) 50.46

A-203 2LDKY(C) 59.37

A-204 2DKY(B) 50.46

A-205 2DKY(A) 51.78

B-101 2DKY(A) 51.78

B-102 2DKY(B) 50.46

B-103 2LDKY(C) 59.37

B-104 2DKY(B) 50.46

B-105 2DKY(A) 51.78

B-201 2DKY(A) 51.78

B-202 2DKY(B) 50.46

B-203 2LDKY(C) 59.37

B-204 2DKY(B) 50.46

B-205 2DKY(A) 51.78

C-101 3DKY 63.05

C-102 2LDKY(B) 61.73

C-103 〃 〃

C-104 〃 〃

C-105 〃 〃

C-106 3DKY 63.05

C-201 3DKY 63.05

C-202 2LDKY(B) 61.73

C-203 〃 〃

C-204 〃 〃

C-205 〃 〃

C-206 3DKY 63.05

1 2KB 34.96

2 〃 〃

5 2KB 34.96

6 〃 〃

7 2KB 34.96

8 〃 〃

9 2KB 34.96

10 〃 〃

11 2KB 34.96

12 〃 〃

13 2KB 34.96

14 〃 〃

15 2KB 34.96

16 〃 〃

17 2KB 34.96

18 〃 〃

19 2KB 34.96

20 〃 〃

1 2KB 34.96

2 〃 〃

3 2KB 34.96

4 〃 〃

5 〃 〃

6 〃 〃

7 〃 〃

8 〃 〃

9 2KB 34.96

10 〃 〃

11 〃 〃

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

〇 〇
改善

不要
 維持管理

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

〇
改善

不要
 維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
継続管理

する団地
〇

改善

不要
 維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
継続管理

する団地
〇 〇

〇 〇 〇 〇 対象外
継続管理

する団地
〇 〇 〇

立地の状況
②-1
判定

× -

②　１次判定

②-1 ②-2

１次
判定

需要

の
状況

効率性

の
状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2
判定

52

30 52

S42 簡平 30

簡平 30 52

S42 簡平

30 54

【市営】
新田西原

豊科
5231-7他

3 11

S42

S40 木平

30 54

S40 木平 30 54

S40 木平

S40 木平 30 54

30 54

S40 木平 30 54

S40 木平

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

【市営】
本　村

豊科
1982-2

9 18

70 18

H14 耐二 70 17

70 18

H13 耐二
【市営】
田　沢

豊科田沢

5612-1
3 32

H13 耐二

建設

年度
構造 規模

戸当り
面積

（㎡）

耐
用

年

数

経
過

年

数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
×

改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× ×

改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

× × 〇 〇 対象外

-

優先的な

建替、

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× × 〇 〇 対象外

× × 〇 〇 対象外

優先的な

建替、

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× × 〇 〇 対象外

× × 〇 〇 対象外

優先的な

建替、

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

×

優先的な

改善建替

用途廃止

〇 〇 〇

× 〇 〇 〇 対象外

改善

可能

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

対象外
維持管理

を留保
× - ×

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
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利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

43- 1 2KB 34.96

43- 2 〃 〃

43- 3 〃 〃

43- 5 2KB 34.96

43- 6 〃 〃

43- 7 〃 〃

43- 8 〃 〃

43- 9 2KB 34.96

43-10 〃 〃

43-11 〃 〃

43-12 〃 〃

43-13 2KB 34.96

43-14 〃 〃

43-15 〃 〃

43-16 〃 〃

43-17 2KB 34.96

43-18 〃 〃

43-19 〃 〃

43-20 〃 〃

44- 1 2KB 31.81

44- 2 〃 〃

44- 3 〃 〃

44- 4 2KB 31.81

44- 5 〃 〃

44- 6 〃 〃

44- 7 〃 〃

44- 8 2KB 31.81

44- 9 〃 〃

44-10 〃 〃

44-11 2KB 31.81

44-12 〃 〃

44-13 〃 〃

44-19 2KB 31.81

44-20 〃 〃

44-21 〃 〃

44-22 〃 〃

44-23 2KB 31.81

44-24 〃 〃

44-25 〃 〃

44-26 2KB 31.81

44-27 〃 〃

44-28 〃 〃

44-29 〃 〃

45- 1 2KB 33.21

45- 2 〃 〃

45- 3 〃 〃

45- 4 〃 〃

45- 5 2KB 33.21

45- 6 〃 〃

45- 7 〃 〃

45- 8 〃 〃

45- 9 2KB 33.21

45-10 〃 〃

45-11 〃 〃

45-12 〃 〃

45-13 2KB 37.26

45-14 〃 〃

45-15 〃 〃

45-16 〃 〃

45-17 2KB 37.26

45-18 〃 〃

45-19 〃 〃

45-20 〃 〃

46- 1 2KB 36.45

46- 2 〃 〃

46- 3 〃 〃

46- 4 〃 〃

46- 5 2KB 33.30

46- 6 〃 〃

46- 7 〃 〃

46- 8 〃 〃

【市営】
アルプス

豊科田沢
7039-32他

19 71

立地の状況
②-1

判定

②　１次判定

②-1 ②-2

１次
判定

需要
の

状況

効率性
の

状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2

判定

30 48

S46 簡平 30 48

簡平 30 49

S46 簡平

30 49

S45

S45 簡平

30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平

30 50

S45 簡平 30 49

S44 簡平

30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平

30 50S44 簡平

30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平

30 51

S44 簡平 30 50

S43 簡平

S43 簡平 30 51

51

S43 簡平 30 51

30 51

S43 簡平 30

S43 簡平

建設

年度
構造 規模

戸当り
面積

（㎡）

耐
用

年

数

経
過

年

数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

優先的な

改善建替

用途廃止
× 〇 〇 〇 対象外

維持管理

を留保

× - ×
改善

可能

× - ×
改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

× 〇 〇 〇 対象外

-

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能
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利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

A-1-1 2DKY 49.26

A-1-2 3LDKY 68.05

A-1-3 〃 〃

A-1-4 〃 〃

A-1-5 〃 〃

A-1-6 〃 〃

A-1-7 〃 〃

A-1-8 2DKY 49.26

A-2-1 2DKY 49.26

A-2-2 3LDKY 68.05

A-2-3 〃 〃

A-2-4 〃 〃

A-2-5 〃 〃

A-2-6 〃 〃

A-2-7 〃 〃

A-2-8 2DKY 49.26

B-1-1 2DKY 49.26

B-1-2 2LDKY 59.40

B-1-3 〃 〃

B-2-1 2DKY 49.30

B-2-2 2LDKY 59.40

B-2-3 〃 〃

C-1-1 2DKY 49.26

C-1-2 3LDKY 68.05

C-1-3 〃 〃

C-2-1 2DKY 49.26

C-2-2 3LDKY 68.05

C-2-3 〃 〃

D-1-1 2DKY 49.26

D-1-2 2LDKY 59.40

D-1-3 〃 〃

D-2-1 2DKY 49.30

D-2-2 2LDKY 59.40

D-2-3 〃 〃

E-1-1 2DKY 49.26

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

F-1-1 2DKY 49.26

F-1-2 2LDKY 59.40

F-1-3 〃 〃

F-2-1 2DKY 49.30

F-2-2 2LDKY 59.40

F-2-3 〃 〃

1号 2KB 34.78

2号 〃 〃

3号 〃 〃

4号 〃 〃

5号 2KB 34.78

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号 〃 〃

11号 2KB 34.78

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

優先的な

改善建替

用途廃止

【市営】
穂　高

穂高柏原
1690-1他

13 50

対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能
30 51 × 〇 〇 〇

- ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

S43 簡平

〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
×

優先的な

改善建替

用途廃止

S42 簡平 30 52 ×

対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能
30 52 × 〇 〇 〇S42 簡平

【市営】
【特公賃】

追　分

穂高北穂高

2947-2他
6

56

　

公
営

44

・
特

公
賃

12

立地の状況
②-1

判定

②　１次判定

②-1 ②-2

１次
判定

需要

の

状況

効率性

の

状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2

判定

H16 耐二 70 15

H16 耐二 70 15

H16 耐二 70 15

H16 耐二 70 15

H14 耐二 70 17

H14 耐二 70 17

建設

年度
構造 規模

戸当り
面積

（㎡）

耐
用

年

数

経
過

年

数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理

維持管理〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

〇 〇 〇
改善

不要

〇 〇 〇
改善

不要

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理
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利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

17号 2KB 34.78

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 〃 〃

22号 〃 〃

23号 2KB 34.78

24号 〃 〃

25号 〃 〃

26号 2KB 34.78

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 34.78

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 2KB 34.78

33号 〃 〃

34号 〃 〃

35号 2KB 34.78

36号 〃 〃

37号 〃 〃

38号 2KB 34.78

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 34.78

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

45号 2KB 34.78

46号 〃 〃

47号 〃 〃

48号 〃 〃

49号 2KB 34.78

50号 〃 〃

5号 2KB 37.62

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 2KB 35.28

10号 〃 〃

11号 〃 〃

12号 〃 〃

13号 2KB 35.28

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

17号 2KB 35.28

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 2KB 35.28

22号 〃 〃

23号 〃 〃

24号 〃 〃

25号 2KB 35.28

26号 〃 〃

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 35.28

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 〃 〃

33号 2KB 35.28

34号 〃 〃

35号 〃 〃

36号 〃 〃

37号 2KB 35.28

38号 〃 〃

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 35.28

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

【市営】
穂　高

穂高柏原

1690-1他
13 50

【市営】
柏　原

穂高柏原

3278他
10 40

立地の状況
②-1
判定

②　１次判定

②-1 ②-2

１次

判定
需要
の

状況

効率性
の

状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2
判定

30 46

S48 簡平 30 46

S48 簡平

30 46

S48 簡平 30 46

S48 簡平

47

S47 簡平 30 47

30 47

S47 簡平 30

簡平 30 47

S47 簡平

30 48

S47

S46 簡平

S46 簡平

30 49S45 簡平

30 48

30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平

30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平

30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平

30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平

S43 簡平 30 51

建設
年度

構造 規模
戸当り
面積
（㎡）

耐

用
年
数

経

過
年
数

団地名 住所
棟
数

戸
数

住戸名

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× - ×

維持管理

を留保
× - ×

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
×

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
- ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

-

× 〇 〇 〇 対象外

× 〇 〇 〇 対象外

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

× 〇 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
×

改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

- ×
改善

可能

優先的な

改善建替

用途廃止

〇 〇 対象外
維持管理

を留保

× -

×× 〇
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☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

38-27号 2KY 34.78

38-28号 〃 〃

38-29号 2KY 34.78

38-30号 〃 〃

38-31号 2KY 34.78

38-32号 〃 〃

40-35号 2KY 34.78

40-36号 〃 〃

40-37号 2KY 34.78

40-38号 〃 〃

40-39号 2KY 34.78

40-40号 〃 〃

40-47号 2KY 34.78

40-48号 〃 〃

2-1号 3DKY 66.15

2-2号 〃 〃

2-3号 3DKY 66.15

2-4号 〃 〃

2-5号 3DKY 66.15

2-6号 〃 〃

2-7号 3DKY 66.15

2-8号 〃 〃

2-9号 3DKY 66.15

2-10号 〃 〃

3-11号 2LDKY 65.27

3-12号 〃 〃

3-13号 2LDKY 65.27

3-14号 〃 〃

3-15号 2LDKY 65.30

3-16号 〃 〃

3-17号 3DKY 65.27

3-18号 〃 〃

3-19号 H03 木二 3DKY 72.71 30 28 〇 〇 〇 〇 対象外 〃 〇 - × 〃 〃

4-21号 3DKY 72.22

4-22号 〃 〃

4-23号 3DKY 72.22

4-24号 〃 〃

A-1 3LDKY 73.66

A-2 〃 〃

B-1 3LDKY 73.66

B-2 〃 〃

C-1 3LDKY 79.77

C-2 〃 〃

C-3 〃 〃

C-5 〃 〃

D-1 3LDKY 79.77

D-2 〃 〃

D-3 〃 〃

D-5 〃 〃

1号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46 × × × × × ー ×

2号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46 × × × × × ー ×

7号 2K 35.56

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号

集会室
〃 〃

11号 2K 35.56

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

1号 3DKY 79.33

2号 〃 〃

3号 3DKY 79.33

4号 〃 〃

5号 3DKY 79.33

6号 〃 〃

7号 3DKY 79.33

8号 〃 〃

9号 3DKY 79.33

10号 〃 〃

11号 3DKY 79.33

12号 〃 〃
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替
〇 〇 〇 〇 対象外

維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

- ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

優先的な

改善建替

用途廃止

優先的な

改善建替

用途廃止

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇

改善

可能

× ー ×
改善

可能

×

× × 〇 〇
維持管理

を留保

優先的な

改善建替

用途廃止

土砂災

害警戒

区　域

急傾斜

土砂災

害警戒

区　域

急傾斜

× × 〇 〇
維持管理

を留保
× ー

維持管理

を留保
対象外

改善

可能

維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理

〇 〇 〇
改善

不要
維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 〇 〇

改善

不要
維持管理

〇 〇 〇
改善

不要
維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

〇 - ×
改善

必要

改善又は

建替

〇 〇 〇 〇 対象外

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地

維持管理

する団地
〇 - ×

改善

必要

改善又は

建替

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

〇 〇 〇 〇 対象外

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

維持管理

を留保
× - ×

改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× - ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外

- ×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保

×
改善

可能

優先的な

建替、

用途廃止

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
×

× × 〇 〇 対象外
維持管理

を留保
× -

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

【市営】
七日市場

三郷明盛

768-1他
7 14

S38 木平 30 56

S38 木平 30 56

S38 木平 30 56

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

【市営】
一日市場

三郷明盛

1265-1他
12 23

H02 木二 30 29

H02 木二 30 29

H02 木二 30 29

H02 木二 30 29

H02 木二 30 29

H03 木二 30 28

H03 木二 30 28

H03 木二 30 28

H03 木二 30 28

H04 木二 30 27

H04 木二 30 27

【市営】
三　田

堀金三田

1153-2
4 12

H08 耐平 70 23

70 23

H08 耐平 70 23

耐二

H08 耐二

70 23

【市営】
光

明科光

879-5他
2 2

H08

63

【市営】
明　科

明科中川手

3627他
4 9

30

S31 簡平 30

62S32 簡平

【市営】
柳　瀬

明科中川手

4590-12他
6 12

H07 木二 30 24

H07 木二 30 24

H07 木二 30 24

H08 木二 30 23

H08 木二 30 23

H08 木二 30 23

②　１次判定

②-1 ②-2

１次

判定
需要

の

状況

効率性

の

状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2

判定

立地の状況
②-1

判定
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利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

A-101 2DKY 54.65

A-102 〃 〃

A-103 〃 〃

A-105 〃 〃

A-201 〃 〃

A-202 〃 〃

A-203 〃 〃

A-205 〃 〃

A-301 〃 〃

A-302 〃 〃

A-303 〃 〃

A-305 〃 〃

B-101 3DKY 64.24

B-102 〃 〃

B-103 〃 〃

B-105 〃 〃

B-201 〃 〃

B-202 〃 〃

B-203 〃 〃

B-205 〃 〃

B-301 〃 〃

B-302 〃 〃

B-303 〃 〃

B-305 〃 〃

立地の状況
②-1

判定

②　１次判定

②-1 ②-2

１次

判定
需要
の
状況

効率性
の
状況

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性

不要：○

必要：×

②-2

判定

H13
中　耐
三階建

70 18

H13
中　耐
三階建

70 18

【市営】
ファミーユ

柳　瀬

明科中川手
6804-3他

2 24

建設
年度

構造 規模

戸当り

面積
（㎡）

耐

用
年

数

経

過
年

数

団地名 住所
棟
数

戸
数

住戸名

〇
改善

不要

〇 〇

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇 〇

改善

不要
維持管理

維持管理

〇 〇 〇 〇 対象外
維持管理

する団地
〇
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☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

A-101 2DKY(A) 51.78

A-102 2DKY(B) 50.46

A-103 2LDKY(C) 59.37

A-104 2DKY(B) 50.46

A-105 2DKY(A) 51.78

A-201 2DKY(A) 51.78

A-202 2DKY(B) 50.46

A-203 2LDKY(C) 59.37

A-204 2DKY(B) 50.46

A-205 2DKY(A) 51.78

B-101 2DKY(A) 51.78

B-102 2DKY(B) 50.46

B-103 2LDKY(C) 59.37

B-104 2DKY(B) 50.46

B-105 2DKY(A) 51.78

B-201 2DKY(A) 51.78

B-202 2DKY(B) 50.46

B-203 2LDKY(C) 59.37

B-204 2DKY(B) 50.46

B-205 2DKY(A) 51.78

C-101 3DKY 63.05

C-102 2LDKY(B) 61.73

C-103 〃 〃

C-104 〃 〃

C-105 〃 〃

C-106 3DKY 63.05

C-201 3DKY 63.05

C-202 2LDKY(B) 61.73

C-203 〃 〃

C-204 〃 〃

C-205 〃 〃

C-206 3DKY 63.05

1 2KB 34.96

2 〃 〃

5 2KB 34.96

6 〃 〃

7 2KB 34.96

8 〃 〃

9 2KB 34.96

10 〃 〃

11 2KB 34.96

12 〃 〃

13 2KB 34.96

14 〃 〃

15 2KB 34.96

16 〃 〃

17 2KB 34.96

18 〃 〃

19 2KB 34.96

20 〃 〃

1 2KB 34.96

2 〃 〃

3 2KB 34.96

4 〃 〃

5 〃 〃

6 〃 〃

7 〃 〃

8 〃 〃

9 2KB 34.96

10 〃 〃

11 〃 〃

－ － 〇 〇 〇 〇－ 〇 建替 －

ー 建替

建替 建替 〇 〇 ー 建替

建替 建替－ 〇 建替 － － － 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

ー 建替建替 建替 〇 〇 〇 〇－ 〇 建替 － － －

団地名 住所
棟
数

戸
数

住戸名
建設
年度

構造 規模
戸当り
面積

（㎡）

耐

用
年

数

経

過
年

数

【市　営】
田　沢

豊科田沢

5612-1
3 32

H13 耐二 70 18

H13 耐二 70 18

H14 耐二 70 17

【市　営】
本　村

豊科

1982-2
9 18

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

S40 木平 30 54

【市　営】
新田西原

豊科

5231-7他
3 11

S42 簡平 30 52

S42 簡平 30 52

S42 簡平 30 52

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較
③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

－
維持

管理
改善 ×

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

× 〇－ － － － － － 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － － － －
個別

改善

個別改善

長寿命型
－

維持

管理
改善 × × 〇

改善 ×

〇 〇

× 〇 〇 〇－ － － － － －
個別

改善

個別改善

長寿命型

当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × ー 用途廃止

－
維持

管理

－ － － ×

－ － － × 〇 × × ー ー ー

〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー ー 用途廃止

－ － － × 〇 × ー ー ー 用途廃止

当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー
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☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

43- 1 2KB 34.96

43- 2 〃 〃

43- 3 〃 〃

43- 5 2KB 34.96

43- 6 〃 〃

43- 7 〃 〃

43- 8 〃 〃

43- 9 2KB 34.96

43-10 〃 〃

43-11 〃 〃

43-12 〃 〃

43-13 2KB 34.96

43-14 〃 〃

43-15 〃 〃

43-16 〃 〃

43-17 2KB 34.96

43-18 〃 〃

43-19 〃 〃

43-20 〃 〃

44- 1 2KB 31.81

44- 2 〃 〃

44- 3 〃 〃

44- 4 2KB 31.81

44- 5 〃 〃

44- 6 〃 〃

44- 7 〃 〃

44- 8 2KB 31.81

44- 9 〃 〃

44-10 〃 〃

44-11 2KB 31.81

44-12 〃 〃

44-13 〃 〃

44-19 2KB 31.81

44-20 〃 〃

44-21 〃 〃

44-22 〃 〃

44-23 2KB 31.81

44-24 〃 〃

44-25 〃 〃

44-26 2KB 31.81

44-27 〃 〃

44-28 〃 〃

44-29 〃 〃

45- 1 2KB 33.21

45- 2 〃 〃

45- 3 〃 〃

45- 4 〃 〃

45- 5 2KB 33.21

45- 6 〃 〃

45- 7 〃 〃

45- 8 〃 〃

45- 9 2KB 33.21

45-10 〃 〃

45-11 〃 〃

45-12 〃 〃

45-13 2KB 37.26

45-14 〃 〃

45-15 〃 〃

45-16 〃 〃

45-17 2KB 37.26

45-18 〃 〃

45-19 〃 〃

45-20 〃 〃

46- 1 2KB 36.45

46- 2 〃 〃

46- 3 〃 〃

46- 4 〃 〃

46- 5 2KB 33.30

46- 6 〃 〃

46- 7 〃 〃

46- 8 〃 〃

【市　営】
アルプス

豊科田沢

7039-32他
19 71

用途

廃止
用途廃止×

〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)

ー ー

× ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)

× ー

× ー

ー ー
用途

廃止
用途廃止〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

×
〇

(再編)
－ － － ×

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

S43 簡平 30 51

S43 簡平 30 51

S43 簡平 30 51

S43 簡平 30 51

S43 簡平 30 51

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S44 簡平 30 50

S45 簡平 30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平 30 49

S45 簡平 30 49

S46 簡平 30 48

S46 簡平 30 48

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較 ③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討
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④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

A-1-1 2DKY 49.26

A-1-2 3LDKY 68.05

A-1-3 〃 〃

A-1-4 〃 〃

A-1-5 〃 〃

A-1-6 〃 〃

A-1-7 〃 〃

A-1-8 2DKY 49.26

A-2-1 2DKY 49.26

A-2-2 3LDKY 68.05

A-2-3 〃 〃

A-2-4 〃 〃

A-2-5 〃 〃

A-2-6 〃 〃

A-2-7 〃 〃

A-2-8 2DKY 49.26

B-1-1 2DKY 49.26

B-1-2 2LDKY 59.40

B-1-3 〃 〃

B-2-1 2DKY 49.30

B-2-2 2LDKY 59.40

B-2-3 〃 〃

C-1-1 2DKY 49.26

C-1-2 3LDKY 68.05

C-1-3 〃 〃

C-2-1 2DKY 49.26

C-2-2 3LDKY 68.05

C-2-3 〃 〃

D-1-1 2DKY 49.26

D-1-2 2LDKY 59.40

D-1-3 〃 〃

D-2-1 2DKY 49.30

D-2-2 2LDKY 59.40

D-2-3 〃 〃

E-1-1 2DKY 49.26

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

F-1-1 2DKY 49.26

F-1-2 2LDKY 59.40

F-1-3 〃 〃

F-2-1 2DKY 49.30

F-2-2 2LDKY 59.40

F-2-3 〃 〃

1号 2KB 34.78

2号 〃 〃

3号 〃 〃

4号 〃 〃

5号 2KB 34.78

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号 〃 〃

11号 2KB 34.78

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

【市営】
穂　高

穂高柏原

1690-1他
13 50

【市営】
【特公賃】

追　分

穂高北穂高

2947-2他
6

56
　

公

営
44

・

特
公

賃

12

〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型
×

当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × ×－ － － × 〇30 51S43 簡平

× 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型
〇 ×

当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 ×－ － － ×30 52

〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

S42 簡平

×

当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × ×－ － － × 〇30 52S42 簡平

〇 ー ー ー
個別

改善

個別改善

長寿命化
－ － － － － －

当面管理す

る団地

維持

管理
〇 〇

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造 規模

戸当り
面積

（㎡）

耐

用

年
数

経

過

年
数

H14 耐二 70 17

H14 耐二 70 17

70 15H16 耐二

H16 耐二 70 15

H16 耐二 70 15

H16 耐二 70 15

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較
③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

－ － － －

－ － － － － － 〇 ー

当面管

理する

団地

維持

管理
〇 〇 ー ー

個別

改善

個別改善

長寿命化

－ －

当面管

理する

団地

維持

管理
〇 〇 〇 ー ー ー

個別

改善

個別改善

長寿命化

－ － － － － －

当面管

理する

団地

維持

管理
〇 〇 〇 ー ー ー

個別

改善

個別改善

長寿命化

当面管

理する

団地

維持

管理
〇 〇

当面管

理する

団地

維持

管理
〇 〇

－ － － － － － 〇 ー ー ー
個別

改善

個別改善

長寿命化

－ － － － － － 〇 ー ー ー
個別

改善

個別改善

長寿命化
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☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

17号 2KB 34.78

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 〃 〃

22号 〃 〃

23号 2KB 34.78

24号 〃 〃

25号 〃 〃

26号 2KB 34.78

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 34.78

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 2KB 34.78

33号 〃 〃

34号 〃 〃

35号 2KB 34.78

36号 〃 〃

37号 〃 〃

38号 2KB 34.78

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 34.78

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

45号 2KB 34.78

46号 〃 〃

47号 〃 〃

48号 〃 〃

49号 2KB 34.78

50号 〃 〃

5号 2KB 37.62

6号 〃 〃

7号 〃 〃

8号 〃 〃

9号 2KB 35.28

10号 〃 〃

11号 〃 〃

12号 〃 〃

13号 2KB 35.28

14号 〃 〃

15号 〃 〃

16号 〃 〃

17号 2KB 35.28

18号 〃 〃

19号 〃 〃

20号 〃 〃

21号 2KB 35.28

22号 〃 〃

23号 〃 〃

24号 〃 〃

25号 2KB 35.28

26号 〃 〃

27号 〃 〃

28号 〃 〃

29号 2KB 35.28

30号 〃 〃

31号 〃 〃

32号 〃 〃

33号 2KB 35.28

34号 〃 〃

35号 〃 〃

36号 〃 〃

37号 2KB 35.28

38号 〃 〃

39号 〃 〃

40号 〃 〃

41号 2KB 35.28

42号 〃 〃

43号 〃 〃

44号 〃 〃

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較
③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

S48 簡平 30 46

30 46S48 簡平

S48 簡平 30 46

30 46S48 簡平

S47 簡平 30 47

30 47S47 簡平

S47 簡平 30 47

30 47S47 簡平

S46 簡平 30 48

30 48S46 簡平

30 49S45 簡平

S45 簡平 30 49

30 49S45 簡平

S45 簡平 30 49

30 49S45 簡平

S44 簡平 30 50

30 50S44 簡平

S44 簡平 30 50

30 50S44 簡平

S43 簡平 30 51

構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

改善し

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
用途

廃止
用途廃止

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× ×

ー ー

× ー ー ー－ － － × 〇 ×
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × × ー ー ー

用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理
改善 × × 〇 〇 〇

〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

当面維

持管理

改善 × × 〇 〇
当面維

持管理

〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×
当面管

理する

団地

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

当面維

持管理

改善

× 〇

× 〇×

個別

改善
× × 〇 〇

〇 ×

当面管

理する

団地

当面維

持管理

改善 ×

ー

〇

個別

改善

個別改善

長寿命型
〇 〇

〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

－ － － × 〇

改善－ － － ×

×

当面管

理する

団地

当面維

持管理
× × ××

〇

ー ー
用途

廃止
用途廃止

－ － － × 〇 〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

当面管

理する

団地

当面維

持管理
改善 × ×

【市　営】
柏　原

穂高柏原

3278他
10 40

【市　営】
穂　高

穂高柏原

1690-1他
13 50
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☆　市営住宅の団地別住棟別選定結果

④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

38-27号 2KY 34.78

38-28号 〃 〃

38-29号 2KY 34.78

38-30号 〃 〃

38-31号 2KY 34.78

38-32号 〃 〃

40-35号 2KY 34.78

40-36号 〃 〃

40-37号 2KY 34.78

40-38号 〃 〃

40-39号 2KY 34.78

40-40号 〃 〃

40-47号 2KY 34.78

40-48号 〃 〃

2-1号 3DKY 66.15

2-2号 〃 〃

2-3号 3DKY 66.15

2-4号 〃 〃

2-5号 3DKY 66.15

2-6号 〃 〃

2-7号 3DKY 66.15

2-8号 〃 〃

2-9号 3DKY 66.15

2-10号 〃 〃

3-11号 2LDKY 65.27

3-12号 〃 〃

3-13号 2LDKY 65.27

3-14号 〃 〃

3-15号 2LDKY 65.30

3-16号 〃 〃

3-17号 3DKY 65.27

3-18号 〃 〃

3-19号 H03 木二 3DKY 72.71 30 28 〇 － 〃 － － － 〃 〃 〃 × × 〇 〇 〇 〃 〃

4-21号 3DKY 72.22

4-22号 〃 〃

4-23号 3DKY 72.22

4-24号 〃 〃

A-1 3LDKY 73.66

A-2 〃 〃

B-1 3LDKY 73.66

B-2 〃 〃

C-1 3LDKY 79.77

C-2 〃 〃

C-3 〃 〃

C-5 〃 〃

D-1 3LDKY 79.77

D-2 〃 〃

D-3 〃 〃

D-5 〃 〃

1号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46

2号 S49 簡平 3KB 73.00 30 46

7号 2K 35.56

8号 〃 〃

9号 〃 〃

10号

集会室
〃 〃

11号 2K 35.56

12号 〃 〃

13号 〃 〃

14号 〃 〃

15号 〃 〃

1号 3DKY 79.33

2号 〃 〃

3号 3DKY 79.33

4号 〃 〃

5号 3DKY 79.33

6号 〃 〃

7号 3DKY 79.33

8号 〃 〃

9号 3DKY 79.33

10号 〃 〃

11号 3DKY 79.33

12号 〃 〃
〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －

継続管

理する

団地

改善 改善 × × 〇

ー ー
用途

廃止
用途廃止

〇 － 改善 － － －

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー

個別

改善

個別改善

長寿命化

－ － － × 〇 ×

当面管

理する

団地

当面維

持管理
〇 ー－ － － － － －

－ － － － － －
当面管

理する

団地

当面維

持管理
〇 〇 〇 ー

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× × × ー
用途

廃止
用途廃止

〇 〇
個別

改善

個別改善

長寿命型

ー ー
個別

改善

個別改善

長寿命化

改善 × × 〇

ー ー

ー ー〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

個別

改善

個別改善

長寿命型

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

改善 × × 〇 〇 〇

ー 建替

〇 － 改善 － － －
継続管

理する

団地

改善

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ー 建替

－ 〇 建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ー 建替

－ 〇 建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ー 建替

－ 〇 建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ー 建替

－ 〇 建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 〇 〇

ー 建替

－ 〇 建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 〇 〇建替 － － － 建替 建替

〇 〇 〇 〇 ー 建替－ － 建替 建替 〇 〇

当面管

理する

団地

優先的

な用途

廃　止

× ×

－ 〇 建替 －

－ － － ×

－ 〇

〇 × × ー ー ー
用途

廃止
用途廃止

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較
③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

H08 木二 30 23

30 23H08 木二

H08 木二 30 23

H07 木二 30 24

30 24H07 木二

H07 木二 30 24

【市　営】
柳　瀬

明科中川手

4590-12他
6 12

S32 簡平 30 62

30 63S31 簡平

【市　営】
明　科

明科中川手

3627他
4 7

【市　営】
光

明科光

879-5他
2 2

70 23H08 耐二

H08 耐二 70 23

70 23H08 耐平

H08 耐平 70 23

【市　営】
三　田

堀金三田

1153-2
4 12

H04 木二 30 27

30 27H04 木二

H03 木二 30 28

30 28H03 木二

28H03 木二 30

30 28H03 木二

30 29H02 木二

H02 木二 30 29

30 29H02 木二

H02 木二 30 29

30 29

【市　営】
一日市場

三郷明細

1265-1他
12 23

H02 木二

30 54S40 木平

S40 木平 30 54

30 54S40 木平

S40 木平 30 54

30 56S38 木平

S38 木平 30 56

30 56

【市　営】
七日市場

三郷明細

768-1他
7 14

S38 木平

構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
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④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

A-101 2DKY 54.65

A-102 〃 〃

A-103 〃 〃

A-105 〃 〃

A-201 〃 〃

A-202 〃 〃

A-203 〃 〃

A-205 〃 〃

A-301 〃 〃

A-302 〃 〃

A-303 〃 〃

A-305 〃 〃

B-101 3DKY 64.24

B-102 〃 〃

B-103 〃 〃

B-105 〃 〃

B-201 〃 〃

B-202 〃 〃

B-203 〃 〃

B-205 〃 〃

B-301 〃 〃

B-302 〃 〃

B-303 〃 〃

B-305 〃 〃

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

建設

年度
構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

耐

用

年

数

経

過

年

数

【市営】
ファミーユ

柳　瀬

明科中川手

6804-3他
2 24

H13
中　耐

三階建
70 18

H13
中　耐

三階建
70 18

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較
③-1

判定

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

集　約

再編等

の可能

性

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

当面管

理する

団地

当面維

持管理
〇 〇 〇 ー ー ー－ － － － － －

個別

改善

個別改善

長寿命化

－ － － － － － ー ー
個別

改善

個別改善

長寿命化

当面管

理する

団地

当面維

持管理
〇 〇 〇 ー

 

本市の市営住宅の長寿命化のための維持管理計画の対象は、下記の改善予定住棟とし

ます。 

 

対 象 合 計 

市営住宅管理戸数 362 戸 

 ・維持管理予定戸数 213 戸 

 うち計画修繕対応戸数 0 戸 

うち改善事業予定戸数 213 戸 

    個別改善事業予定戸数 213 戸 

全面的改善事業予定戸数 0 戸 

 うちその他戸数 0 戸 

・建替事業予定戸数 25 戸 

・用途廃止予定戸数 124 戸 

・新規整備事業予定戸数 12 戸 

注 1）新田西原団地、七日市場団地において、新規整備事業予定として 12 戸を計画

している。 
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② 特定公共賃貸住宅 

ストック活用手法の選定フローによる選定結果は、下表のとおりです。 

☆　特定公共賃貸住宅の団地別住棟別選定結果

利便性
地域

バラ

ンス

災害危険区

域等の

内外

101 3LDKY 77.25

102 〃 〃

103 〃 〃

105 〃 〃

201 〃 〃

202 〃 〃

203 〃 〃

205 〃 〃

E-1-1 2DKY 49.26

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

維持

管理

維持管理

又は

用途廃止

需要

の

状況

効率性

の

状況

〇〇〇〇 対象外
継続管理

する団地

②　１次判定

１次

判定
②-1

判定

立地の状況

②-2

躯体の

安全性

不要：○

必要：×

避難の

安全性

不要：○

必要：×

居住性
不要：○

必要：×

②-2

判定

②-1耐

用

年
数

団地名 住所
棟

数

戸

数
住戸名

1

16

　
公

営

４

・

特

公

賃

12

70 15

建設

年度
構造 規模

戸当り

面積

（㎡）

H16 耐二

経

過

年
数

〇 〇 〇
改善

不要

【特公賃】
塔の原

明科中川手

2547-1
1 8 〇

土砂災

害警戒

区域地

すべり

維持管理

を留保
H15 耐二 70 16 ○ 〇 〇

改善

不要

【市営】
【特公賃】

追　分

穂高北穂高

2947-2他

○ ○ 〇

 

 

☆　特定公共賃貸住宅の団地別住棟別選定結果

④-3 ④-4

改善

事業

建替

事業

101 3LDKY 77.25

102 〃 〃

103 〃 〃

105 〃 〃

201 〃 〃

202 〃 〃

203 〃 〃

205 〃 〃

E-1-1 2DKY 49.26

E-1-2特 3LDKY 72.75

E-1-3特 〃 〃

E-1-4特 〃 〃

E-1-5特 〃 〃

E-1-6特 〃 〃

E-1-7特 〃 〃

E-1-8 2DKY 49.26

E-2-1 2DKY 49.26

E-2-2特 3LDKY 72.75

E-2-3特 〃 〃

E-2-4特 〃 〃

E-2-5特 〃 〃

E-2-6特 〃 〃

E-2-7特 〃 〃

E-2-8 2DKY 49.26

団地名 住所
棟
数

戸
数

住戸名
建設
年度

構造 規模
戸当り
面積
（㎡）

耐
用
年

数

経
過
年

数

【市営】
【特公賃】

追　分

穂高北穂高
2947-2他

1

16
　

公

営
４

・
特

公

賃
12

H16 耐二 70 15

【特公賃】
塔の原

明科中川手

2547-1
1 8 H15 耐二 70 16

③　２次判定 ④　３次判定

③-1【Ａグループ】 ③-2【Ｂグループ】

２次

判定

④-1 ④-2

３次

判定

ＬＣＣ縮減

効率の比較 ③-1

判定

長期的

な管理

計画

(30年)

計画期

間内の

事　業

継続管

理する

団　地

当面管

理する

団　地

新規

整備

③-2

判定

団地単

位

の効率

的

活用検

集　約

再編等

の可能

性

改善 × ×

地　域

ニーズ

へ

の対応

検　討

事業費

の

試　算

事業実

施時期

の

検　討

×

－ － － － － 〇
個別

改善

個別改

善

長寿命

型

－ －

継続管

理する

団　地

改善

〇 〇

×

－ －
維持

管理

〇 〇 〇
個別

改善

個別改

善

長寿命

型

－ － － 〇 －
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本市の特定公共賃貸住宅の長寿命化のための維持管理計画の対象は、下記の改善予定

住棟とします。 

また、現行の社会資本整備総合交付金交付要綱において、公営住宅等ストック総合改

善事業の施行要件として、「規模増、住戸改善又は共用部分改善を行う公営住宅等が、

耐火構造又は準耐火構造の公営住宅等であること。」と定められていましたが、平成 25

年 12 月 18 日付事務連絡通達（国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室より）

により、建物構造が木造である公営住宅も対象事業として位置づけが可能となり、予防

保全的な長寿命化型改善として事業実施を行うよう計画します。 

 

対 象 合 計 

特定公共賃貸住宅 住宅管理戸数 20 戸 

 ・維持管理予定戸数 20 戸 

 うち計画修繕対応戸数    0 戸 

うち改善事業予定戸数 20 戸 

    個別改善事業予定戸数 20 戸 

全面的改善事業予定戸数 0 戸 

 うちその他戸数 0 戸 

・建替事業予定戸数    0 戸 

・用途廃止予定戸数 0 戸 

・新規整備事業予定戸数 0 戸 
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6 点検の実施方針 

 

定期点検及び日常点検の基本方針 

公営住宅等の長寿命化に向けて、予防保全の観点から定期的な点検等を行うこと

が重要であることから、建築基準法に基づく法定点検の対象外である住棟も含めて、

定期的な点検の実施方針を位置付けることを検討し、さらに、定期的な点検のほか

に、外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等については、日常点

検を行うことが望ましいことから、必要に応じて日常点検を行うことを検討します。 

日常点検は、建築基準法12条で規定する有資格者以外の者（市の担当者等）に

よる実施も可能な簡便なものとし、日常点検の結果、不具合等があることが判明し

た場合は、有資格者等の技術者に詳細調査を依頼する等の適切な対処を取ることと

します。 

点検結果については、データベース化し、計画的な修繕、維持管理に反映するこ

ととします。 

また、その他、点検の実施方針の記載にあたっては、以下の点に留意することと

します。 

・ 遊具、外構、自転車置き場等、法定点検の点検項目にはないが、公営住宅等の   

適切な維持管理のために状況を把握することが必要な対象については、日常点検

において点検する。 

・ バルコニー等の入居者が専用的に使用する共用部分や、台所・浴室のガスホー  

ス等の専用部分のうち入居者の安全性に係る部位・部品等については、住宅内部

に立ち入る必要があることから、定期点検や日常点検を実施することが困難であ

るため、入退去時には確実に点検を実施し、その点検記録を蓄積する。 

・ 昇降機については、平成28年２月に国土交通省住宅局建築指導課が公表した

「昇降機の適切な維持管理に関する指針」「エレベーター保守・点検業務標準契

約書」等を参考に、点検を実施することとします。 

なお、日常点検は、年に一度程度、「公営住宅等日常点検マニュアル（平成28

年８月 国土交通省住宅局住宅総合整備課）」に則り実施することを基本とし、そ

の他、定期的な点検と合わせた実施、計画修繕前の実施等、効率的に行うこととし

ます。 

定期的な点検の結果は、それぞれデータベースに記録し、修繕・維持管理の的確

な実施や次回の点検に役立てることとします。 

 



        

 
 

- 76 - 

7 計画修繕の実施方針 

 

計画期間内に実施する計画修繕の基本方針 

    公営住宅等を長期にわたって良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設

備等の経年劣化に応じて適時適切な修繕を計画的に実施していくことが必要であり、

これを確実に実行していくためには、将来見込まれる修繕工事の内容・修繕時期・必

要となる費用等についてあらかじめ想定し、長期修繕計画を計画します。 

長期修繕計画と公営住宅等長寿命化計画の役割については次のとおりとします。 

 

長期修繕計画… 公営住宅等ストックが建替又は用途廃止の時期を迎えるまで

の間における計画修繕の実施時期を定めた計画（30年以上）。

将来的に必要となる計画修繕に係る費用の把握、効率的な計画修

繕の実施に資する計画とします。 

公営住宅等長寿命化計画… 計画期間（10年以上）における事業手法や実施内容を明らか 

       にする計画。加えて、適切な維持管理による長寿命化を図るため、 

       本指針に沿って、点検・修繕等の実施方針を位置付ける。 
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8 改善事業の実施方針 

 

(1) 改善事業（個別改善事業、全面的改善事業）の基本方針 

  計画期間内に実施する改善事業の実施方針及びその内容については、次のとおりとし、

対象となる住棟・住戸での実施の可否を判断します。 

Ａ 居住性向上型 

・ 引き続き活用を図る昭和40年代建設のストックについて、住戸規模・間取りの改 

善や住戸住棟設備の機能向上を行い、居住性を向上させる。 

（間取りの変更、電気容量のアップ、開口部のアルミサッシ化 等） 

 

Ｂ 福祉対応型 

・ 引き続き活用を図る昭和40年代建設のストックについて、高齢者等が安全・安心 

して居住できるよう、住戸内、共用部、屋外のバリアフリー化を進める。 

（住戸内部・共用部の段差解消、浴室・トイレの高齢者対応、エレベーター設置 等） 

 

Ｃ 安全性確保型 

・ 耐震性に課題のあるラーメン構造住棟の耐震改修により躯体安全性を高める。 

非常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保を行う。 

防犯性や落下・転倒防止等生活事故防止に配慮した改善を行う。 

（耐震改修、屋外通路等の避難経路の整備、防犯に配慮した建物部品の設置 等） 

 

Ｄ 長寿命化型 

・ 一定の居住性や安全性等が確保されており長期的な活用を図るべき住棟において、 

耐久性の向上や、躯体の劣化の低減、維持管理の容易性向上の観点から予防保全的 

な改善を行う。 

（外壁の断熱改修、給排水管の耐久性向上、住戸内配管の集約化 等） 
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(2) 長寿命化型改善に関する基本的な考え方と意義・定義 

従来の対症療法型の維持管理から、公営住宅等の建設年度、立地等を踏まえ、定期点

検により現状を把握しながら、適切な時期に予防保全的な修繕及び耐久性の向上等を図

る改善を実施することで、住宅の長寿命化が図られ、限られた予算の中で効率的な維持

管理を実施することが可能となります。 

長寿命化型改善の定義としては次のいずれかに該当する工事等※ 

ａ 従前の仕様等と比して耐久性が向上するものであること。 

ｂ 従前の仕様等と比して躯体への影響が低減されるものであること。 

ｃ 従前の仕様等と比して維持管理を容易にするものであること。 

※ 上記に該当しない事業（単なる設備更新等を含む）については長寿命化型改善事

業の対象としない。 

 

(3) 改善事業の構成 

① 個別改善事業メニュー一覧 

3 屋外・外構改善2 共用部分改善１ 住戸改善

部位別の個別メニューで構成

Ａ 居住性確保型… 居住性を向上させるための設備等の改善

Ｂ 福祉対応型 … 高齢者、障害者等の円滑な利用に供するための設備
等の改善

Ｃ 安全性確保型 … 安全性能を確保するための設備等の改善

Ｄ 長寿命化型 … 耐久性の向上、躯体の経年劣化の軽減等を図るため
の改善

目
的
別
の
メ
ニ
ュ
ー
で
細
分
類

４

規
模
増
改
善

Ｅ

増
築

Ｆ

改
築
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② 公営住宅等ストック総合改善事業の対象項目の例示 

住戸改善 共用部分改善 屋外・外構改善

・間取りの改修
・給湯設備の設置
・電気容量のアップ
・外壁、最上階の天井等の
　断熱
・開口部のアルミサッシ化
　　　　　　　　　　　　　　等

・給水方式の変更
・断熱化対応
・共視聴アンテナ設備設置
・地上デジタル放送対応
　（当該建物に起因する電
　波障害対策の既設共聴
　アンテナ等の改修も含
　む）
　　　　　　　　　　　　　　等

・雨水貯留施設の設置
・地上デジタル放送対応
　（当該建物に起因する電
　波障害対策の既設共聴
　アンテナ等の改修も含
　む）
・集会所の整備、増改築
・児童遊園の整備
・排水処理施設の整備
　　　　　　　　　　　　　　等

・住戸内部の段差解消
・浴室、便所等への手摺
　の設置
・浴槽、便器の高齢者
　対応
・高齢者対応建具
・流し台、洗面台更新
　　　　　　　　　　　　　　等

・廊下、階段の手摺設置
・中層ＥＶの設置、機能
　向上
・段差の解消
・視覚障害者誘導用
　ブロック等の設置
　　　　　　　　　　　　　　等

・屋外階段の手摺の設置
・屋外通路等の幅員確保
・スロープの設置
・電線の地中化
　　　　　　　　　　　　　　等

・台所壁の不燃化
・避難経路の確保
・住宅用防災警報機等の
　設置（※1）

・アスベストの除去
・ピッキングが困難な構造
　の玄関扉の錠、補助錠
　の設置、破壊が困難な
　ガラスへの取替、防犯上
　有効な箇所への面格
　子等の防犯建物部品
　の設置（※3）

　　　　　　　　　　　　　　等

・耐震改修（※2）

・外壁落下防止改修
・バルコニーの手摺のアル
　ミ化
・防火区画
・避難設備の設置
・アスベストの除去等
・EVかご内の防犯カメラ
　設置（※3）

・地震時管制運転装置
　等の設置
　　　　　　　　　　　　　　等

・屋外消火栓設置
・避難経路となる屋外
　通路等の整備
・屋外通路等の照明設備
　の照度確保（※3）

・ガス管の耐震性、耐食
　性向上
・防犯上有効な塀、柵、
　垣、植栽の設置（※3）
　　　　　　　　　　　　　　等

・浴室の防水性向上に資
　する工事
・内壁の断熱性向上、耐
　久性向上に資する工事
・配管の耐久性向上に資
　する工事
　　　　　　　　　　　　　　等

・躯体、屋上、外壁、配管
　の耐久性向上
・避難施設の耐久性向上
　　　　　　　　　　　　　　等

・配管の耐久性、耐食性
　向上に資する工事
　　　　　　　　　　　　　　等

Ａ 居住性確保

Ｂ 福祉対応

Ｃ 安全性確保

Ｄ 長寿命化

 

 

※1　公営住宅への住宅用防災警報器等の設置については、「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知
　　設備の設置について（通知）（平成17年9月16日国住備発第50号）」を参照。

※2　公営住宅の耐震改修については、「公営住宅等の耐震化の推進について（平成18年4月28日国住
　　備発第31号）」を参照。

※3　公営住宅の防犯性向上については、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共
　　同住宅に係る設計指針について（平成13年3月23日国住備発第110号）」を参照。

 

   

 

  

  



        

 
 

- 80 - 

③ 長寿命化型改善の具体例 

ａ 部位毎による整理 

躯　　　体
・躯体の耐久性を向上させる工事
・躯体の中性化を防止する工事

屋上及びこれに付随す
る部分（「屋上等」という）

・屋上等の断熱性を向上させる工事
・屋上等の防水性を向上させる工事
・屋上等の耐久性を向上させる工事

・屋根も含む
・塗装塗膜による工事
　も可

外　　　壁

・外壁の断熱性を向上させる工事
・外壁の防水性を向上させる工事
・外壁の耐久性を向上させる工事
・外壁の安全性を向上させる工事

・ベランダの内側も可
・塗装塗膜による工事
　も可

内　　　壁
・内壁の断熱性を向上させる工事
・内壁の耐久性を向上させる工事
・内壁コンクリートの中性化を防止する工事

・塗装塗膜による工事
　も可

給水管、排水管、汚水
管、雨水管、ガス管、消
火管

・管の耐食性を向上させる工事
・管の耐久性を向上させる工事

・塗膜による工事も可

シーリング ・シーリング材の耐久性を向上させる工事

浴　　　室 ・浴室の防水性を向上させる工事

避難施設 ・避難施設の耐久性を向上させる工事

床下地材 ・床下地材の耐久性を向上させる工事
・切分けが難しい場合、
　床下地材と併せ床仕
　上材を含めることも可

部　　　　位 概要（工事例） 備　　　　考

 

 

  ｂ 工事毎による整理 

  

配管の集約化

・住戸内の配管を集約することで、維持管理・
　更新を容易にする工事
・住戸内の配管を埋込型から露出型に変更
　することで、維持管理・更新を容易にする
　工事

電気幹線
・住戸内の電気幹線を埋込型から露出型に
　変更することで、維持管理・更新を容易
　にする工事

工　　　　事 概要（工事例） 備　　　　考
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9 公営住宅等における建替事業の基本方針 

 

建替え事業の基本方針 

新田西原団地、七日市場団地の住棟ですが、建設年度、構造種別、設備等の状況、

立地、空き家率、応募倍率等を総合的に勘案し、拠点地域の集約により、快適な住環

境整備を進め、今後建替え事業を実施するか検討していくこととします。 

建替えに伴い入居者の移転が必要となる場合には、家賃上昇のために仮住居から建

替え後の住宅への入居が困難な入居者を考慮し、移転後に長く住み続けることが可能

な住宅の確保に努めます 

また、公営住宅等の建替計画作成にあたっては、バリアフリー化やユニバーサルデ

ザインの普及を図り、住民の定住化を図る対策として、若い世帯・子育て世帯、高齢

者、障害者等の多様なニーズを踏まえて、市街地や農村部などの地域特性に応じて、

定住を支える良質で多彩な住宅の建設を推進します。 
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10 長寿命化のための事業実施予定一覧 

 

(1) 住棟単位の修繕・改善事業等一覧 

① 計画修繕・改善事業の実施事業予定一覧 ＜住棟部分＞  

【様式１】による。 

 

② 新規整備事業及び建替事業の実施事業予定一覧 

【様式２】による。 

 

③ 共同施設に係る事業の実施事業予定一覧 ＜集会所・遊具等＞  

【様式３】による。 
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11 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

 

 (1) ＬＣＣ算出の考え方 

公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業を実施する場合、実施しない場合、

それぞれの場合について建設時点から次回の建替えまでに要するコストを算出し、住棟単

位で年当りのコスト比較を行います。 

算出においては、戸当りコストを基に当該住宅の住戸数分を積算して、住棟当たりのコ

ストを算出します。 

なお、建設後一定年数が経過した実際の住棟に当てはめてコストを比較することが望ま

しいのですが、過去の累積修繕費を算出することは困難と考えられます。また、予防保全

的な維持管理･改善を行った場合の効果を見る上でも、現時点で当該住棟を建設した場合

を想定し、今後、長寿命化型改善を実施する場合と実施しない場合の比較を行う簡略化し

た算出方法としています。 

 

(2) ＬＣＣ算出の手順 

＜計画前モデル＞ 

① 評価期間（改善非実施）Ａ 

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間であり、本市では、

耐用年数として示されているものを基本とし、木造の住宅は耐用年数 30 年、耐火

構造の住宅は耐用年数 70 年を想定しています。 

② 修繕費Ａ 

修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末ま

での各年の修繕費を累積した費用とする。 

現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③ 建設費 

建替工事費は、現在木造で建設されている団地では木造 2 階建ての建替えを想定

し、木造以外の建物については中層耐火構造 3 階建ての建替えを想定します。 

「平成 31 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により、安

曇野市が該当する区域の「多雪寒冷地区-地区Ⅲ」で定められている戸当り単価を木

造 2 階建ては 15,520 千円、中層耐火構造 3 階建てでは 15,810 千円としていま

す。 
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④ 除却費Ａ 

評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費は、現在価値化して算出すること

とし、「平成 31 年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」に記載

されている不良工事費を使用することとします。木造住宅又は木造建築物の除却工事

費 1 ㎡あたり 27,000 円、非木造住宅及び非木造建築物の除却工事費 1 ㎡あたり

38,000 円として考えます。 

⑤ 計画前ＬＣＣ 

計画前ＬＣＣ＝（②修繕費Ａ＋③建設費＋④除却費Ａ） 

÷評価期間（改善非実施）Ａ （単位：円/戸・年） 
 

＜計画後モデル＞ 

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 

簡易耐火構造平屋建て及び木造の住宅は、計画前の 30 年から 10 年延長し、使

用年数 40 年間とし、耐火構造の住宅は、計画前の 70 年から 10 年延長し、使用

年数 80 年間使用した場合を想定しています。 

⑦ 修繕費Ｂ 

修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 

上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末ま

での各年の修繕費を累積した費用とする。 

現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧ 長寿命化型改善工事費 

本編 P79 にも表現しましたが、現行の社会資本整備総合交付要綱において、公営

住宅等ストック総合改善事業の施行の要件として、「規模増、住戸改善又は共用部分

改善を行う公営住宅等が、耐火構造又は準耐火構造の公営住宅等であること。」と定

められていましたが、平成 25 年 12 月 18 日付事務連絡通達（国土交通省住宅局住

宅総合整備課住環境整備室より）により、建物構造が木造である公営住宅等も対象事

業として位置づけが可能となり、予防保全的な長寿命化型改善として事業実施を位置

づけ計画します。 

また、長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出しま

す。 

⑨ 建設費 

計画前モデル③と同じ。 

⑩ 除却費Ｂ 

計画前モデル④と同じ。 



        

 
 

- 85 - 

⑪ 計画後ＬＣＣ 

計画後ＬＣＣ＝（⑦修繕費Ｂ＋⑧長寿命化型改善工事費＋⑨建設費＋⑩除却費Ｂ） 

÷⑥評価期間（改善実施）Ｂ （単位：円/戸・年） 

 

＜ＬＣＣ改善効果＞ 

⑫ 年平均縮減額 

上記⑤、⑪より、年平均改善額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬ 住棟あたりの年平均縮減額 

上記⑫より算定した年平均縮減額は戸あたりの額であり、これに当該住棟の住戸数

分を積算して、住棟あたりの年平均縮減額を算出する。 

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減効果があると判断できます。 

 

現時点以後、将来に発生するコスト（将来の改善費、修繕費、除却費）については、

社会的割引率4％／年を適用して現在価値化する。現在価値化の算出式は次のとおり

とします。 

現時点以後の経過年数ａ年における「将来の改善費、修繕費、除却費」ｂの現在価値

＝ｂ×ｃ 

ａ：現時点以後の経過年数 

ｂ：将来の改善費、修繕費、除却費 

ｃ：現在価値化係数 ｃ＝1÷（1＋ｄ）ａ 

ｄ：社会的割引率（0.04（4％）） 
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設定条件 

平成 21 年 3 月国土交通省住宅局「公営住宅等長寿命化計画策定指針」及び平成 28

年 8 月国土交通省住宅局「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）」には、中耐住棟

の使用年数 100 年を想定した修繕費が設定条件として示されています。市内の低層住

宅に照合させるよう次表のとおりの設定条件として算出しました。 

住宅に照合させるよう次表のとおりの設定条件として算出しました。 

＜参考：修繕項目別の修繕費乗率＞

昭和45年

以前

昭和46年

～昭和55年

昭和56年

～平成2年

平成3年

～平成12年

平成13年

～平成22年

平成23年

以降

平成3年

～平成12年

平成13年

～平成22年

平成23年

以降

昭和46年

～昭和55年

昭和56年

～平成2年

平成3年

～平成12年

平成13年

～平成22年

平成23年

以降

　1.　　 屋上防水 12年 1.87% 1.42% 1.48% 1.43% 1.27% 1.25% 1.26% 1.23% 1.21% 0.73% 0.80% 0.81% 0.76% 0.77%

　2.　　 床防水 18年 1.53% 1.00% 0.85% 0.78% 0.69% 0.68% 0.89% 0.87% 0.86% 0.98% 0.89% 0.92% 0.86% 0.87%

　3.　　 外壁塗装等 18年 7.34% 5.05% 4.48% 4.10% 3.86% 3.80% 3.93% 4.06% 4.10% 5.26% 4.87% 4.74% 4.45% 4.62%

　4.　　 鉄部塗装等 6年 0.40% 0.25% 0.20% 0.16% 0.15% 0.14% 0.14% 0.13% 0.13% 0.19% 0.17% 0.14% 0.13% 0.13%

　5-1.　建具（玄関ドア、MB扉）  36年 3.13% 1.93% 1.59% 1.28% 1.13% 1.11% 1.05% 1.03% 1.02% 1.52% 1.30% 1.09% 1.02% 1.04%

　5-2.　建具（アルミサッシ）  36年 2.76% 1.70% 1.40% 1.55% 1.37% 1.35% 1.27% 1.25% 1.23% 1.34% 1.15% 1.32% 1.24% 1.25%

　5-3.　バルコニー手摺 36年 2.56% 1.73% 1.49% 1.46% 1.29% 1.27% 1.13% 1.11% 1.09% 1.26% 1.14% 1.17% 1.09% 1.11%

　5-4.　金物類 24年 0.81% 0.50% 0.41% 0.33% 0.29% 0.29% 0.27% 0.27% 0.26% 0.39% 0.34% 0.28% 0.26% 0.27%

　7-1.　給水管、給湯管 35年 6.21% 7.66% 6.30% 5.07% 4.49% 4.42% 4.18% 4.09% 4.03% 6.01% 5.18% 4.32% 4.05% 4.11%

　7-2.　貯水槽 25年 1.16% 0.72% 0.59% 0.48% 0.42% 0.41% 0.39% 0.38% 0.38% 0.56% 0.48% 0.40% 0.38% 0.38%

　7-3.　給水ポンプ 15年 1.16% 0.72% 0.59% 0.48% 0.42% 0.41% 0.39% 0.38% 0.38% 0.56% 0.48% 0.40% 0.38% 0.38%

　8.　　 排水設備 30年 3.54% 2.18% 1.80% 1.45% 1.28% 1.26% 1.19% 1.17% 1.15% 1.71% 1.48% 1.23% 1.15% 1.17%

　9-1.　ガス設備 30年 1.13% 0.69% 0.57% 0.46% 0.41% 0.40% 0.38% 0.37% 0.37% 0.55% 0.47% 0.39% 0.37% 0.37%

　9-2.　給湯器 15年 5.32% 3.28% 2.70% 2.17% 1.92% 1.89% 1.79% 1.75% 1.73% 2.57% 2.22% 1.85% 1.73% 1.76%

11-1.　共用灯 15年 0.37% 0.23% 0.19% 0.15% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.12% 0.18% 0.15% 0.13% 0.12% 0.12%

11-2.　電力幹線・盤類 30年 2.33% 1.44% 1.18% 0.95% 0.84% 0.83% 0.78% 0.77% 0.76% 1.13% 0.97% 0.81% 0.76% 0.77%

11-3.　避雷設備 40年 0.18% 0.15% 0.13% 0.12% 0.12%

12-1.　電話設備 30年 0.38% 0.23% 0.19% 0.15% 0.14% 0.14% 0.13% 0.12% 0.12% 0.18% 0.16% 0.13% 0.12% 0.12%

12-2.　テレビ共聴設備 15年 1.28% 0.79% 0.65% 0.52% 0.46% 0.46% 0.43% 0.42% 0.42% 0.62% 0.53% 0.44% 0.42% 0.42%

13-1.　連結送水管 25年 0.21% 0.18% 0.15% 0.14% 0.14%

13-2.　自火報設備 20年 1.31% 1.16% 1.14% 1.08% 1.05% 1.04% 1.55% 1.33% 1.11% 1.04% 1.06%

14-1.　ＥＶ保守 1年 0.32% 0.20% 0.16% 0.13% 0.11% 0.11% 0.11% 0.10% 0.10% 0.15% 0.13% 0.11% 0.10% 0.11%

14-2.　ＥＶ更新 30年 4.18% 2.57% 2.12% 1.71% 1.51% 1.49% 1.40% 1.38% 1.36% 2.02% 1.74% 1.45% 1.36% 1.38%

17-1.　流し台 30年 3.21% 1.98% 1.63% 1.31% 1.16% 1.14% 1.08% 1.06% 1.04% 1.55% 1.34% 1.11% 1.05% 1.06%

17-2.　浴室ﾕﾆｯﾄ 25年 8.47% 6.82% 6.03% 5.94% 5.61% 5.50% 5.41% 6.95% 5.80% 5.44% 5.52%

17-3.　ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 20年 1.10% 0.89% 0.78% 0.77% 0.73% 0.71% 0.70% 0.90% 0.75% 0.71% 0.72%

17-4.　24h換気 20年 0.14% 0.14% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%

18.　　 経常修繕 1年 0.54% 0.38% 0.36% 0.33% 0.29% 0.29% 0.27% 0.27% 0.26% 0.30% 0.30% 0.28% 0.26% 0.27%

修繕項目 修繕周期
中層階段室型 中層片廊下型 高層

☆修繕費　低層（昭和45年以前）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.54% 5.32% 7.34% 1.87% 1.28% 6.21% 3.54%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 15年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
☆修繕費　低層（昭和46年～昭和55年）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.38% 3.28% 5.05% 1.42% 7.66% 2.18%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
☆修繕費　低層（昭和56年～平成2年）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.36% 2.70% 4.48% 1.48% 6.30% 1.80%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
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☆修繕費　低層（平成3年～平成12年）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.33% 2.17% 4.10% 1.43% 5.07% 1.45%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
☆修繕費　低層（平成13年～平成22年）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.29% 1.92% 3.86% 1.27% 4.49% 1.28%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
☆修繕費　低層（平成23年以降）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.29% 1.89% 3.80% 1.25% 4.42% 1.26%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  

☆修繕費　中層階段室型（平成13年～平成22年）

修繕項目 経常修繕
EV

保守
貯水槽

給水
ポンプ

給湯器 外壁
屋上
防水

共聴ア
ンテナ

給水管 流し台 排水管

修繕費乗率 0.29% 0.42% 0.42% 1.92% 3.86% 1.27% 4.49% 1.16% 1.28%

修繕周期 1年 1年 25年 15年 15年 18年 12年 35年 30年 30年

※上表の計画修繕項目は全て長寿命化型改善に該当しない（従前の仕様と比して性能が向上しない）と設定している

☆現在価値化係数：　4%/年  
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☆経過年数表　低層（昭和45年以前）　　　

1年 0.540% 0.540% 0.540% 83,808 0.962 0.962

2年 0.540% 1.080% 0.540% 83,808 0.925 1.886

3年 0.540% 1.620% 0.540% 83,808 0.889 2.775

4年 0.540% 2.160% 0.540% 83,808 0.855 3.630

5年 0.540% 2.700% 0.540% 83,808 0.822 4.452

6年 0.540% 3.240% 0.540% 83,808 0.790 5.242

7年 0.540% 3.780% 0.540% 83,808 0.760 6.002

8年 0.540% 4.320% 0.540% 83,808 0.731 6.733

9年 0.540% 4.860% 0.540% 83,808 0.703 7.435

10年 0.540% 5.400% 0.540% 83,808 0.676 8.111

11年 0.540% 5.940% 0.540% 83,808 0.650 8.760

12年 2.410% 8.350% 0.540% 374,032 1.870% 0.625 9.385

13年 0.540% 8.890% 0.540% 83,808 0.601 9.986

14年 0.540% 9.430% 0.540% 83,808 0.577 10.563

15年 5.860% 15.290% 0.540% 909,472 5.320% 0.555 11.118

16年 0.540% 15.830% 0.540% 83,808 0.534 11.652

17年 0.540% 16.370% 0.540% 83,808 0.513 12.166

18年 7.880% 24.250% 0.540% 1,222,976 7.340% 0.494 12.659

19年 0.540% 24.790% 0.540% 83,808 0.475 13.134

20年 0.540% 25.330% 0.540% 83,808 0.456 13.590

21年 0.540% 25.870% 0.540% 83,808 0.439 14.029

22年 0.540% 26.410% 0.540% 83,808 0.422 14.451

23年 0.540% 26.950% 0.540% 83,808 0.406 14.857

24年 2.410% 29.360% 0.540% 374,032 1.870% 0.390 15.247

25年 0.540% 29.900% 0.540% 83,808 0.375 15.622

26年 0.540% 30.440% 0.540% 83,808 0.361 15.983

27年 0.540% 30.980% 0.540% 83,808 0.347 16.330

28年 0.540% 31.520% 0.540% 83,808 0.333 16.663

29年 0.540% 32.060% 0.540% 83,808 0.321 16.984

30年 9.400% 41.460% 0.540% 1,458,880 5.320% 3.540% 0.308 17.292

31年 0.540% 42.000% 0.540% 83,808 0.296 17.588

32年 0.540% 42.540% 0.540% 83,808 0.285 17.874

33年 0.540% 43.080% 0.540% 83,808 0.274 18.148

34年 0.540% 43.620% 0.540% 83,808 0.264 18.411

35年 6.750% 50.370% 0.540% 1,047,600 6.21% 0.253 18.665

36年 9.750% 60.120% 0.540% 1,513,200 7.340% 1.870% 0.244 18.908

37年 0.540% 60.660% 0.540% 83,808 0.234 19.143

38年 0.540% 61.200% 0.540% 83,808 0.225 19.368

39年 0.540% 61.740% 0.540% 83,808 0.217 19.584

40年 0.540% 62.280% 0.540% 83,808 0.208 19.793

41年 0.540% 62.820% 0.540% 83,808 0.200 19.993

42年 0.540% 63.360% 0.540% 83,808 0.193 20.186

43年 0.540% 63.900% 0.540% 83,808 0.185 20.371

44年 0.540% 64.440% 0.540% 83,808 0.178 20.549

45年 5.860% 70.300% 0.540% 909,472 5.320% 0.171 20.720

46年 0.540% 70.840% 0.540% 83,808 0.165 20.885

47年 0.540% 71.380% 0.540% 83,808 0.158 21.043

48年 2.410% 73.790% 0.540% 374,032 1.870% 0.152 21.195

49年 0.540% 74.330% 0.540% 83,808 0.146 21.341

50年 0.540% 74.870% 0.540% 83,808 0.141 21.482

51年 0.540% 75.410% 0.540% 83,808 0.135 21.617

52年 0.540% 75.950% 0.540% 83,808 0.130 21.748

53年 0.540% 76.490% 0.540% 83,808 0.125 21.873

54年 7.880% 84.370% 0.540% 1,222,976 7.340% 0.120 21.993

55年 0.540% 84.910% 0.540% 83,808 0.116 22.109

56年 0.540% 85.450% 0.540% 83,808 0.111 22.220

57年 0.540% 85.990% 0.540% 83,808 0.107 22.327

58年 0.540% 86.530% 0.540% 83,808 0.103 22.430

59年 0.540% 87.070% 0.540% 83,808 0.099 22.528

60年 11.270% 98.340% 0.540% 1,749,104 5.320% 1.870% 3.540% 0.095 22.623

61年 0.540% 98.880% 0.540% 83,808 0.091 22.715

62年 0.540% 99.420% 0.540% 83,808 0.088 22.803

63年 0.540% 99.960% 0.540% 83,808 0.085 22.887

64年 0.540% 100.500% 0.540% 83,808 0.081 22.969

65年 0.540% 101.040% 0.540% 83,808 0.078 23.047

66年 0.540% 101.580% 0.540% 83,808 0.075 23.122

67年 0.540% 102.120% 0.540% 83,808 0.072 23.194

68年 0.540% 102.660% 0.540% 83,808 0.069 23.264

69年 0.540% 103.200% 0.540% 83,808 0.067 23.330

70年 6.750% 109.950% 0.540% 1,047,600 6.21% 0.064 23.395

71年 0.540% 110.490% 0.540% 83,808 0.062 23.456

72年 9.750% 120.240% 0.540% 1,513,200 7.340% 1.870% 0.059 23.516

73年 0.540% 120.780% 0.540% 83,808 0.057 23.573

74年 0.540% 121.320% 0.540% 83,808 0.055 23.628

75年 5.860% 127.180% 0.540% 909,472 5.320% 0.053 23.680

76年 0.540% 127.720% 0.540% 83,808 0.051 23.731

77年 0.540% 128.260% 0.540% 83,808 0.049 23.780

78年 0.540% 128.800% 0.540% 83,808 1 0.047 3,933 0.047 23.827

79年 0.540% 129.340% 0.540% 83,808 2 0.045 3,781 0.045 23.872

80年 0.540% 129.880% 0.540% 83,808 3 0.043 3,636 0.043 23.915

81年 0.540% 130.420% 0.540% 83,808 0.042 23.957

82年 0.540% 130.960% 0.540% 83,808 0.040 23.997

83年 0.540% 131.500% 0.540% 83,808 0.039 24.036

84年 2.410% 133.910% 0.540% 374,032 1.870% 0.037 24.073

85年 0.540% 134.450% 0.540% 83,808 0.036 24.109

86年 0.540% 134.990% 0.540% 83,808 0.034 24.143

87年 0.540% 135.530% 0.540% 83,808 0.033 24.176

88年 0.540% 136.070% 0.540% 83,808 0.032 24.207

89年 0.540% 136.610% 0.540% 83,808 0.030 24.238

90年 16.740% 153.350% 0.540% 2,598,048 5.320% 7.340% 3.540% 0.029 24.267

91年 0.540% 153.890% 0.540% 83,808 0.028 24.295

92年 0.540% 154.430% 0.540% 83,808 0.027 24.323

93年 0.540% 154.970% 0.540% 83,808 0.026 24.349

94年 0.540% 155.510% 0.540% 83,808 0.025 24.374

95年 0.540% 156.050% 0.540% 83,808 0.024 24.398

96年 2.410% 158.460% 0.540% 374,032 1.870% 0.023 24.421

97年 0.540% 159.000% 0.540% 83,808 0.022 24.443

98年 0.540% 159.540% 0.540% 83,808 0.021 24.465

99年 0.540% 160.080% 0.540% 83,808 0.021 24.485

100年 0.540% 160.620% 0.540% 83,808 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修

繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費

A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費

B2計

11,350
社会的割

引率 4.0%

現在価値

係数

各年の増

減額

排水管
現在

価値化

係数

現在

価値化

係数
【累積】

外壁
屋上

防水

共聴

アンテナ
給水管 流し台

経過

年数

修繕費

乗率
累積乗率 経常修繕

現時点から評価期間Aまで
EV保守 貯水槽

給水

ポンプ
給湯器

改善前

現時点から評価期間Bまで

改善後の

経過年数

改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

各年の

修繕費

各年の
増減額

現時点まで
改善後
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☆経過年数表　低層（昭和46年～昭和55年）　　　

1年 0.380% 0.380% 0.380% 58,976 0.962 0.962

2年 0.380% 0.760% 0.380% 58,976 0.925 1.886

3年 0.380% 1.140% 0.380% 58,976 0.889 2.775

4年 0.380% 1.520% 0.380% 58,976 0.855 3.630

5年 0.380% 1.900% 0.380% 58,976 0.822 4.452

6年 0.380% 2.280% 0.380% 58,976 0.790 5.242

7年 0.380% 2.660% 0.380% 58,976 0.760 6.002

8年 0.380% 3.040% 0.380% 58,976 0.731 6.733

9年 0.380% 3.420% 0.380% 58,976 0.703 7.435

10年 0.380% 3.800% 0.380% 58,976 0.676 8.111

11年 0.380% 4.180% 0.380% 58,976 0.650 8.760

12年 1.800% 5.980% 0.380% 279,360 1.420% 0.625 9.385

13年 0.380% 6.360% 0.380% 58,976 0.601 9.986

14年 0.380% 6.740% 0.380% 58,976 0.577 10.563

15年 3.660% 10.400% 0.380% 568,032 3.280% 0.555 11.118

16年 0.380% 10.780% 0.380% 58,976 0.534 11.652

17年 0.380% 11.160% 0.380% 58,976 0.513 12.166

18年 5.430% 16.590% 0.380% 842,736 5.050% 0.494 12.659

19年 0.380% 16.970% 0.380% 58,976 0.475 13.134

20年 0.380% 17.350% 0.380% 58,976 0.456 13.590

21年 0.380% 17.730% 0.380% 58,976 0.439 14.029

22年 0.380% 18.110% 0.380% 58,976 0.422 14.451

23年 0.380% 18.490% 0.380% 58,976 0.406 14.857

24年 1.800% 20.290% 0.380% 279,360 1.420% 0.390 15.247

25年 0.380% 20.670% 0.380% 58,976 0.375 15.622

26年 0.380% 21.050% 0.380% 58,976 0.361 15.983

27年 0.380% 21.430% 0.380% 58,976 0.347 16.330

28年 0.380% 21.810% 0.380% 58,976 0.333 16.663

29年 0.380% 22.190% 0.380% 58,976 0.321 16.984

30年 5.840% 28.030% 0.380% 906,368 3.280% 2.180% 0.308 17.292

31年 0.380% 28.410% 0.380% 58,976 0.296 17.588

32年 0.380% 28.790% 0.380% 58,976 0.285 17.874

33年 0.380% 29.170% 0.380% 58,976 0.274 18.148

34年 0.380% 29.550% 0.380% 58,976 0.264 18.411

35年 8.040% 37.590% 0.380% 1,247,808 7.66% 0.253 18.665

36年 6.850% 44.440% 0.380% 1,063,120 5.050% 1.420% 0.244 18.908

37年 0.380% 44.820% 0.380% 58,976 0.234 19.143

38年 0.380% 45.200% 0.380% 58,976 0.225 19.368

39年 0.380% 45.580% 0.380% 58,976 0.217 19.584

40年 0.380% 45.960% 0.380% 58,976 0.208 19.793

41年 0.380% 46.340% 0.380% 58,976 0.200 19.993

42年 0.380% 46.720% 0.380% 58,976 0.193 20.186

43年 0.380% 47.100% 0.380% 58,976 0.185 20.371

44年 0.380% 47.480% 0.380% 58,976 0.178 20.549

45年 3.660% 51.140% 0.380% 568,032 3.280% 0.171 20.720

46年 0.380% 51.520% 0.380% 58,976 0.165 20.885

47年 0.380% 51.900% 0.380% 58,976 0.158 21.043

48年 1.800% 53.700% 0.380% 279,360 1.420% 0.152 21.195

49年 0.380% 54.080% 0.380% 58,976 0.146 21.341

50年 0.380% 54.460% 0.380% 58,976 0.141 21.482

51年 0.380% 54.840% 0.380% 58,976 0.135 21.617

52年 0.380% 55.220% 0.380% 58,976 0.130 21.748

53年 0.380% 55.600% 0.380% 58,976 0.125 21.873

54年 5.430% 61.030% 0.380% 842,736 5.050% 0.120 21.993

55年 0.380% 61.410% 0.380% 58,976 0.116 22.109

56年 0.380% 61.790% 0.380% 58,976 0.111 22.220

57年 0.380% 62.170% 0.380% 58,976 0.107 22.327

58年 0.380% 62.550% 0.380% 58,976 0.103 22.430

59年 0.380% 62.930% 0.380% 58,976 0.099 22.528

60年 7.260% 70.190% 0.380% 1,126,752 3.280% 1.420% 2.180% 0.095 22.623

61年 0.380% 70.570% 0.380% 58,976 0.091 22.715

62年 0.380% 70.950% 0.380% 58,976 0.088 22.803

63年 0.380% 71.330% 0.380% 58,976 0.085 22.887

64年 0.380% 71.710% 0.380% 58,976 0.081 22.969

65年 0.380% 72.090% 0.380% 58,976 0.078 23.047

66年 0.380% 72.470% 0.380% 58,976 0.075 23.122

67年 0.380% 72.850% 0.380% 58,976 0.072 23.194

68年 0.380% 73.230% 0.380% 58,976 0.069 23.264

69年 0.380% 73.610% 0.380% 58,976 0.067 23.330

70年 8.040% 81.650% 0.380% 1,247,808 7.66% 0.064 23.395

71年 0.380% 82.030% 0.380% 58,976 0.062 23.456

72年 6.850% 88.880% 0.380% 1,063,120 5.050% 1.420% 0.059 23.516

73年 0.380% 89.260% 0.380% 58,976 0.057 23.573

74年 0.380% 89.640% 0.380% 58,976 0.055 23.628

75年 3.660% 93.300% 0.380% 568,032 3.280% 0.053 23.680

76年 0.380% 93.680% 0.380% 58,976 0.051 23.731

77年 0.380% 94.060% 0.380% 58,976 0.049 23.780

78年 0.380% 94.440% 0.380% 58,976 0.047 23.827

79年 0.380% 94.820% 0.380% 58,976 0.045 23.872

80年 0.380% 95.200% 0.380% 58,976 0.043 23.915

81年 0.380% 95.580% 0.380% 58,976 0.042 23.957

82年 0.380% 95.960% 0.380% 58,976 0.040 23.997

83年 0.380% 96.340% 0.380% 58,976 0.039 24.036

84年 1.800% 98.140% 0.380% 279,360 1.420% 0.037 24.073

85年 0.380% 98.520% 0.380% 58,976 0.036 24.109

86年 0.380% 98.900% 0.380% 58,976 0.034 24.143

87年 0.380% 99.280% 0.380% 58,976 0.033 24.176

88年 0.380% 99.660% 0.380% 58,976 0.032 24.207

89年 0.380% 100.040% 0.380% 58,976 0.030 24.238

90年 10.890% 110.930% 0.380% 1,690,128 3.280% 5.050% 2.180% 0.029 24.267

91年 0.380% 111.310% 0.380% 58,976 0.028 24.295

92年 0.380% 111.690% 0.380% 58,976 0.027 24.323

93年 0.380% 112.070% 0.380% 58,976 0.026 24.349

94年 0.380% 112.450% 0.380% 58,976 0.025 24.374

95年 0.380% 112.830% 0.380% 58,976 0.024 24.398

96年 1.800% 114.630% 0.380% 279,360 1.420% 0.023 24.421

97年 0.380% 115.010% 0.380% 58,976 0.022 24.443

98年 0.380% 115.390% 0.380% 58,976 0.021 24.465

99年 0.380% 115.770% 0.380% 58,976 0.021 24.485

100年 0.380% 116.150% 0.380% 58,976 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修
繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費
A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費
B2計

0
社会的割

引率
4.0%

共聴
アンテナ

現在価値

係数

経過
年数

修繕費
乗率

累積乗率 経常修繕
各年の
修繕費

貯水槽
給水

ポンプ

現時点まで
改善前

現時点から評価期間Aまで
外壁

各年の増

減額

現在価値

係数

各年の増

減額

現時点から評価期間Bまで

各年の
増減額

改善後の

経過年数

EV保守 給湯器

改善後の

経過年数

改善後

給水管 排水管
現在

価値化

係数

現在

価値化
係数

【累積】

屋上
防水

流し台
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☆経過年数表　低層（昭和56年～平成2年）

1年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.962 0.962

2年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.925 1.886

3年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.889 2.775

4年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.855 3.630

5年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.822 4.452

6年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.790 5.242

7年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.760 6.002

8年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.731 6.733

9年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.703 7.435

10年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.676 8.111

11年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.650 8.760

12年 1.840% 1.840% 0.360% 285,568 1.480% 0.625 9.385

13年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.601 9.986

14年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.577 10.563

15年 3.060% 3.060% 0.360% 474,912 2.700% 0.555 11.118

16年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.534 11.652

17年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.513 12.166

18年 4.840% 4.840% 0.360% 751,168 4.480% 0.494 12.659

19年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.475 13.134

20年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.456 13.590

21年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.439 14.029

22年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.422 14.451

23年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.406 14.857

24年 1.840% 1.840% 0.360% 285,568 1.480% 0.390 15.247

25年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.375 15.622

26年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.361 15.983

27年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.347 16.330

28年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.333 16.663

29年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.321 16.984

30年 4.860% 4.860% 0.360% 754,272 2.700% 1.800% 0.308 17.292

31年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.296 17.588

32年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.285 17.874

33年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.274 18.148

34年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.264 18.411

35年 6.660% 6.660% 0.360% 1,033,632 6.30% 0.253 18.665

36年 6.320% 6.320% 0.360% 980,864 4.480% 1.480% 0.244 18.908

37年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.234 19.143

38年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.225 19.368

39年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.217 19.584

40年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.208 19.793

41年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.200 19.993

42年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.193 20.186

43年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.185 20.371

44年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.178 20.549

45年 3.060% 3.060% 0.360% 474,912 2.700% 0.171 20.720

46年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.165 20.885

47年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.158 21.043

48年 1.840% 1.840% 0.360% 285,568 1.480% 0.152 21.195

49年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.146 21.341

50年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.141 21.482

51年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.135 21.617

52年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.130 21.748

53年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.125 21.873

54年 4.840% 4.840% 0.360% 751,168 4.480% 0.120 21.993

55年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.116 22.109

56年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.111 22.220

57年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.107 22.327

58年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.103 22.430

59年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.099 22.528

60年 6.340% 6.340% 0.360% 983,968 2.700% 1.480% 1.800% 0.095 22.623

61年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.091 22.715

62年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.088 22.803

63年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.085 22.887

64年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.081 22.969

65年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.078 23.047

66年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.075 23.122

67年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.072 23.194

68年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.069 23.264

69年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.067 23.330

70年 6.660% 6.660% 0.360% 1,033,632 6.30% 0.064 23.395

71年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.062 23.456

72年 6.320% 6.320% 0.360% 980,864 4.480% 1.480% 0.059 23.516

73年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.057 23.573

74年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.055 23.628

75年 3.060% 3.060% 0.360% 474,912 2.700% 0.053 23.680

76年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.051 23.731

77年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.049 23.780

78年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.047 23.827

79年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.045 23.872

80年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.043 23.915

81年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.042 23.957

82年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.040 23.997

83年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.039 24.036

84年 1.840% 1.840% 0.360% 285,568 1.480% 0.037 24.073

85年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.036 24.109

86年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.034 24.143

87年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.033 24.176

88年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.032 24.207

89年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.030 24.238

90年 9.340% 9.340% 0.360% 1,449,568 2.700% 4.480% 1.800% 0.029 24.267

91年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.028 24.295

92年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.027 24.323

93年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.026 24.349

94年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.025 24.374

95年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.024 24.398

96年 1.840% 1.840% 0.360% 285,568 1.480% 0.023 24.421

97年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.022 24.443

98年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.021 24.465

99年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.021 24.485

100年 0.360% 0.360% 0.360% 55,872 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修

繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費

A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費

B2計

0
社会的割

引率
4.0%

EV保守 給水管 流し台 排水管

現在

価値化

係数

外壁
屋上

防水

共聴

アンテナ
貯水槽

給水

ポンプ

現在

価値化

係数
【累積】

改善前 改善後

各年の

増減額
改善後の

経過年数

現時点から評価期間Aまで 現時点から評価期間Bまで

各年の増

減額

現在価値

係数

各年の増

減額

改善後の

経過年数

現在価値

係数

現時点まで

給湯器
経過

年数

修繕費

乗率
累積乗率 経常修繕

各年の

修繕費
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☆経過年数表　低層（平成3年～平成12年）

1年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.962 0.962

2年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.925 1.886

3年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.889 2.775

4年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.855 3.630

5年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.822 4.452

6年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.790 5.242

7年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.760 6.002

8年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.731 6.733

9年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.703 7.435

10年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.676 8.111

11年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.650 8.760

12年 1.760% 1.760% 0.330% 273,152 1.430% 0.625 9.385

13年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.601 9.986

14年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.577 10.563

15年 2.500% 2.500% 0.330% 388,000 2.170% 0.555 11.118

16年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.534 11.652

17年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.513 12.166

18年 4.430% 4.430% 0.330% 687,536 4.100% 0.494 12.659

19年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.475 13.134

20年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.456 13.590

21年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.439 14.029

22年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.422 14.451

23年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.406 14.857

24年 1.760% 1.760% 0.330% 273,152 1.430% 0.390 15.247

25年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.375 15.622

26年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.361 15.983

27年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.347 16.330

28年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.333 16.663

29年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.321 16.984

30年 3.950% 3.950% 0.330% 613,040 2.170% 1.450% 0.308 17.292

31年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.296 17.588

32年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.285 17.874

33年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.274 18.148

34年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.264 18.411

35年 5.400% 5.400% 0.330% 838,080 5.07% 0.253 18.665

36年 5.860% 5.860% 0.330% 909,472 4.100% 1.430% 0.244 18.908

37年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.234 19.143

38年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.225 19.368

39年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.217 19.584

40年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.208 19.793

41年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.200 19.993

42年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.193 20.186

43年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.185 20.371

44年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.178 20.549

45年 2.500% 2.500% 0.330% 388,000 2.170% 0.171 20.720

46年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.165 20.885

47年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.158 21.043

48年 1.760% 1.760% 0.330% 273,152 1.430% 0.152 21.195

49年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.146 21.341

50年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.141 21.482

51年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.135 21.617

52年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.130 21.748

53年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.125 21.873

54年 4.430% 4.430% 0.330% 687,536 4.100% 0.120 21.993

55年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.116 22.109

56年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.111 22.220

57年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.107 22.327

58年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.103 22.430

59年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.099 22.528

60年 5.380% 5.380% 0.330% 834,976 2.170% 1.430% 1.450% 0.095 22.623

61年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.091 22.715

62年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.088 22.803

63年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.085 22.887

64年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.081 22.969

65年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.078 23.047

66年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.075 23.122

67年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.072 23.194

68年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.069 23.264

69年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.067 23.330

70年 5.400% 5.400% 0.330% 838,080 5.07% 0.064 23.395

71年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.062 23.456

72年 5.860% 5.860% 0.330% 909,472 4.100% 1.430% 0.059 23.516

73年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.057 23.573

74年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.055 23.628

75年 2.500% 2.500% 0.330% 388,000 2.170% 0.053 23.680

76年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.051 23.731

77年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.049 23.780

78年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.047 23.827

79年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.045 23.872

80年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.043 23.915

81年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.042 23.957

82年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.040 23.997

83年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.039 24.036

84年 1.760% 1.760% 0.330% 273,152 1.430% 0.037 24.073

85年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.036 24.109

86年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.034 24.143

87年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.033 24.176

88年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.032 24.207

89年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.030 24.238

90年 8.050% 8.050% 0.330% 1,249,360 2.170% 4.100% 1.450% 0.029 24.267

91年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.028 24.295

92年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.027 24.323

93年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.026 24.349

94年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.025 24.374

95年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.024 24.398

96年 1.760% 1.760% 0.330% 273,152 1.430% 0.023 24.421

97年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.022 24.443

98年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.021 24.465

99年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.021 24.485

100年 0.330% 0.330% 0.330% 51,216 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修

繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費

A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費

B2計

0
社会的割

引率
4.0%

現在

価値化

係数

現在

価値化

係数

【累積】
現時点から評価期間Aまで 現時点から評価期間Bまで

各年の

増減額
改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

屋上

防水

共聴

アンテナ
給水管 流し台 排水管貯水槽

給水

ポンプ
給湯器 外壁

現時点まで
改善前 改善後

EV保守
経過

年数

修繕費

乗率
累積乗率 経常修繕

各年の

修繕費
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☆経過年数表　低層（平成13年～平成22年）

1年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.962 0.962

2年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.925 1.886

3年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.889 2.775

4年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.855 3.630

5年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.822 4.452

6年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.790 5.242

7年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.760 6.002

8年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.731 6.733

9年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.703 7.435

10年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.676 8.111

11年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.650 8.760

12年 1.560% 1.560% 0.290% 242,112 1.270% 0.625 9.385

13年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.601 9.986

14年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.577 10.563

15年 2.210% 2.210% 0.290% 342,992 1.920% 0.555 11.118

16年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.534 11.652

17年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.513 12.166

18年 4.150% 4.150% 0.290% 644,080 3.860% 0.494 12.659

19年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.475 13.134

20年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.456 13.590

21年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.439 14.029

22年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.422 14.451

23年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.406 14.857

24年 1.560% 1.560% 0.290% 242,112 1.270% 0.390 15.247

25年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.375 15.622

26年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.361 15.983

27年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.347 16.330

28年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.333 16.663

29年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.321 16.984

30年 3.490% 3.490% 0.290% 541,648 1.920% 1.280% 0.308 17.292

31年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.296 17.588

32年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.285 17.874

33年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.274 18.148

34年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.264 18.411

35年 4.780% 4.780% 0.290% 741,856 4.49% 0.253 18.665

36年 5.420% 5.420% 0.290% 841,184 3.860% 1.270% 0.244 18.908

37年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.234 19.143

38年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.225 19.368

39年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.217 19.584

40年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.208 19.793

41年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.200 19.993

42年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.193 20.186

43年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.185 20.371

44年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.178 20.549

45年 2.210% 2.210% 0.290% 342,992 1.920% 0.171 20.720

46年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.165 20.885

47年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.158 21.043

48年 1.560% 1.560% 0.290% 242,112 1.270% 0.152 21.195

49年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.146 21.341

50年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.141 21.482

51年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.135 21.617

52年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.130 21.748

53年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.125 21.873

54年 4.150% 4.150% 0.290% 644,080 3.860% 0.120 21.993

55年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.116 22.109

56年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.111 22.220

57年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.107 22.327

58年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.103 22.430

59年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.099 22.528

60年 4.760% 4.760% 0.290% 738,752 1.920% 1.270% 1.280% 0.095 22.623

61年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.091 22.715

62年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.088 22.803

63年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.085 22.887

64年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.081 22.969

65年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.078 23.047

66年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.075 23.122

67年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.072 23.194

68年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.069 23.264

69年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.067 23.330

70年 4.780% 4.780% 0.290% 741,856 4.49% 0.064 23.395

71年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.062 23.456

72年 5.420% 5.420% 0.290% 841,184 3.860% 1.270% 0.059 23.516

73年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.057 23.573

74年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.055 23.628

75年 2.210% 2.210% 0.290% 342,992 1.920% 0.053 23.680

76年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.051 23.731

77年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.049 23.780

78年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.047 23.827

79年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.045 23.872

80年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.043 23.915

81年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.042 23.957

82年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.040 23.997

83年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.039 24.036

84年 1.560% 1.560% 0.290% 242,112 1.270% 0.037 24.073

85年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.036 24.109

86年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.034 24.143

87年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.033 24.176

88年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.032 24.207

89年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.030 24.238

90年 7.350% 7.350% 0.290% 1,140,720 1.920% 3.860% 1.280% 0.029 24.267

91年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.028 24.295

92年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.027 24.323

93年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.026 24.349

94年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.025 24.374

95年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.024 24.398

96年 2.210% 2.210% 0.290% 342,992 1.920% 0.023 24.421

97年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.022 24.443

98年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.021 24.465

99年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.021 24.485

100年 0.290% 0.290% 0.290% 45,008 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修

繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費

A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費

B2計

0
社会的割

引率
4.0%

現在

価値化

係数

現在

価値化

係数

【累積】
現時点から評価期間Aまで 現時点から評価期間Bまで

各年の

増減額
改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

屋上

防水

共聴

アンテナ
給水管 流し台 排水管EV保守 貯水槽

給水

ポンプ
給湯器 外壁

経過

年数

修繕費

乗率
累積乗率 経常修繕

各年の

修繕費

現時点まで
改善前 改善後
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☆経過年数表　中層階段室型（平成13年～平成22年）

1年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.962 0.962

2年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.925 1.886

3年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.889 2.775

4年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.855 3.630

5年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.822 4.452

6年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.790 5.242

7年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.760 6.002

8年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.731 6.733

9年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.703 7.435

10年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.676 8.111

11年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.650 8.760

12年 1.560% 1.560% 0.290% 246,636 0.000% 1.270% 0.625 9.385

13年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.601 9.986

14年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.577 10.563

15年 3.090% 3.090% 0.290% 488,529 0.000% 0.420% 1.920% 0.460% 0.555 11.118

16年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.534 11.652

17年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.513 12.166

18年 4.150% 4.150% 0.290% 656,115 0.000% 3.860% 0.494 12.659

19年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.475 13.134

20年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.456 13.590

21年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.439 14.029

22年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.422 14.451

23年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.406 14.857

24年 1.560% 1.560% 0.290% 246,636 0.000% 1.270% 0.390 15.247

25年 0.710% 0.710% 0.290% 112,251 0.000% 0.420% 0.375 15.622

26年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.361 15.983

27年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.347 16.330

28年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.333 16.663

29年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.321 16.984

30年 5.530% 5.530% 0.290% 874,293 0.000% 0.420% 1.920% 0.460% 1.160% 1.280% 0.308 17.292

31年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.296 17.588

32年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.285 17.874

33年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.274 18.148

34年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.264 18.411

35年 4.780% 4.780% 0.290% 755,718 0.000% 4.49% 0.253 18.665

36年 5.420% 5.420% 0.290% 856,902 0.000% 3.860% 1.270% 0.244 18.908

37年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.234 19.143

38年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.225 19.368

39年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.217 19.584

40年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.208 19.793

41年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.200 19.993

42年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.193 20.186

43年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.185 20.371

44年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.178 20.549

45年 3.090% 3.090% 0.290% 488,529 0.000% 0.420% 1.920% 0.460% 0.171 20.720

46年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.165 20.885

47年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.158 21.043

48年 1.560% 1.560% 0.290% 246,636 0.000% 1.270% 0.152 21.195

49年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.146 21.341

50年 0.710% 0.710% 0.290% 112,251 0.000% 0.420% 0.141 21.482

51年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.135 21.617

52年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.130 21.748

53年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.125 21.873

54年 4.150% 4.150% 0.290% 656,115 0.000% 3.860% 0.120 21.993

55年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.116 22.109

56年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.111 22.220

57年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.107 22.327

58年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.103 22.430

59年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.099 22.528

60年 6.800% 6.800% 0.290% 1,075,080 0.000% 0.420% 1.920% 1.270% 0.460% 1.160% 1.280% 0.095 22.623

61年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.091 22.715

62年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.088 22.803

63年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.085 22.887

64年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.081 22.969

65年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.078 23.047

66年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.075 23.122

67年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.072 23.194

68年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.069 23.264

69年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.067 23.330

70年 4.780% 4.780% 0.290% 755,718 0.000% 4.49% 0.064 23.395

71年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.062 23.456

72年 5.420% 5.420% 0.290% 856,902 0.000% 3.860% 1.270% 0.059 23.516

73年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.057 23.573

74年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.055 23.628

75年 3.510% 3.510% 0.290% 554,931 0.000% 0.420% 0.420% 1.920% 0.460% 0.053 23.680

76年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.051 23.731

77年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.049 23.780

78年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.047 23.827

79年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.045 23.872

80年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.043 23.915

81年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.042 23.957

82年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.040 23.997

83年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.039 24.036

84年 1.560% 1.560% 0.290% 246,636 0.000% 1.270% 0.037 24.073

85年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.036 24.109

86年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.034 24.143

87年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.033 24.176

88年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.032 24.207

89年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.030 24.238

90年 9.390% 9.390% 0.290% 1,484,559 0.000% 0.420% 1.920% 3.860% 0.460% 1.160% 1.280% 0.029 24.267

91年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.028 24.295

92年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.027 24.323

93年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.026 24.349

94年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.025 24.374

95年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.024 24.398

96年 1.560% 1.560% 0.290% 246,636 0.000% 1.270% 0.023 24.421

97年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.022 24.443

98年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.021 24.465

99年 0.290% 0.290% 0.290% 45,849 0.000% 0.021 24.485

100年 0.710% 0.710% 0.290% 112,251 0.000% 0.420% 0.020 24.505
現時点ま

での累積

縮減額修

繕費A1計

0

改善前の

累積縮減

額修繕費

A2計

0

改善後の

累積縮減

額修繕費

B2計

0
社会的割

引率
4.0%

現在

価値化

係数

現在

価値化

係数

【累積】
現時点から評価期間Aまで 現時点から評価期間Bまで

各年の

増減額
改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

改善後の

経過年数

現在価値

係数

各年の増

減額

屋上

防水

共聴

アンテナ
給水管 流し台 排水管EV保守 貯水槽

給水

ポンプ
給湯器 外壁

経過

年数

修繕費

乗率
累積乗率 経常修繕

各年の

修繕費

現時点まで
改善前 改善後

 


