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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 三郷及木地区 排水路改修工事 

箇所名：安曇野市 三郷明盛 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホ

ームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、契約日から令和７年３月14日までとする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んで

いる。 

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。 

 

① 準備期間  30日間 

②後片付け期間  20日間 

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数

を見込むための係数 実働日数×係数 

0.7 

④その他の作業不能日 －日間 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデー

タより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった

場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分

については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。 

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合

については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。 

 

（２）建設発生土                                                              【 指定 】 

搬出先の名称 処分費 運搬距離 処理施設の所在地等 

新栄土木(株) 1,900円/m3 4.9km 松本市大字島内6931-ロ2-88 

 

（３）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                     【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 清水口建設 リサイクル

センター 

距離 5.1 km 

数   量 23 ｔ  

鉄筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

二次 

製品 
再利用 

処理工場名 清水口建設 リサイクル

センター  

距離 5.1 

 

km 

数   量 20 ｔ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 

（４）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                                           【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合

は、設計変更の対象とする。 

 

（５）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結す

ること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契

約を締結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議 
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関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

小中学校 

関係小中学校の通

学路に係る周知。

各種行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 

地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

周辺店舗、事業所

など 

駐車場、案内看板

などの調整。 
上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

 

   二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

 

   三 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。 

    （一）実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各

計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか

１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。 

       選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更し

てもよい。 

    （二）（一）で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例

集（長野県建設部）』を参考に記載する。 
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    （三）この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うこと

が適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。 

       積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。 

    （四）この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額

の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。 

     (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減

額する。 

 

四 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員

に精度管理表を提出すること。 

（一）境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。 

（二）境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の  

責任において用意すること。 

 

五 本工事は発注者指定（受注者希望）による電子納品の対象工事である。実施（の希望）にあた

っては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員

へ提出し、確認を受けること。 

（一）成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。 

（二）受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とす

ることができる。 

（三）電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。 

 

 六 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。 

（一）利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。 

（二）利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者

が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。 

（三）実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。 

・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める） 

・現場状況の共有 

・確認・立会依頼 

・その他 システムで利用可能な項目 

（四）システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。 

 

七 本工事は発注者指定型週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に

従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によら

ず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休

２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 

 
   八 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和６年４月１日適用版 
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　　三郷及木地区 当初　

決定価格 備　　　　　　　　考

資材単価決定調書
番
号 名称 規格 単位



数 量 計 算 書



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

床　掘 土積計算書より 164.1 ≒ 164 ｍ３

基面整形
U-360B (295.9～
342.9)

 47.0[m]×0.56[m2/m]= 26.32

U-600 (353.3～
504.0)

 150.7[m]×0.80[m2/m]= 120.56

計 146.88 ≒ 147 ｍ２

埋　戻 土積計算書より 98.5 ≒ 99 ｍ３

埋戻機械投入 土積計算書より 109.5 ≒ 110 ｍ３

法面整形 切土部 土積計算書より 19.5 ≒ 20 ｍ２

法面整形 盛土部 土積計算書より 90.7 ≒ 91 ｍ２

残土運搬 L=4.9km 土積計算書より 54.6 ≒ 55 ｍ３

総量

 土　工　計　算　調　書



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考総量

 土　工　計　算　調　書

建設発生土引取 残土 54.6 ≒ 55 ｍ３



換算土量

点間 平均 断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 土量 (0.9) 法長 面積 法長 面積

295.9 0.00 1.90 0.6 1.1 1.1 0.3 0.6 0.6 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 1.0

299.7 3.80 14.20 0.6 8.5 8.5 0.3 4.3 4.3 4.8 3.7 0.2 2.8 0.5 7.1

324.3 24.60 21.60 0.6 13.0 13.0 0.3 6.5 6.5 7.2 5.8 0.3 6.5 0.5 10.8

342.9 18.60 9.30 0.6 5.6 5.6 0.3 2.8 2.8 3.1 2.5 0.5 4.7

353.3 0.00 16.30 1.3 21.2 21.2 0.6 9.8 9.8 10.9 10.3 0.6 9.8 0.6 9.8

385.9 32.60 39.60 1.0 39.6 39.6 0.6 23.8 23.8 26.4 13.2 0.7 27.7

432.5 46.60 32.30 0.8 25.8 25.8 0.6 19.4 19.4 21.6 4.2 0.5 16.2

450.5 18.00 29.05 0.8 23.2 23.2 0.5 14.5 14.5 16.1 7.1 0.3 8.7

490.6 40.10 26.75 0.8 21.4 21.4 0.5 13.4 13.4 14.9 6.5 0.1 2.7

504.0 13.40 6.70 0.7 4.7 4.7 0.5 3.4 3.4 3.8 0.9 0.3 2.0

合　計 197.70 0.0 164.1 164.1 0.0 98.5 98.5 109.5 54.6 19.5 90.7

飛散率

×1= 54.6

切法面(ＣＬ)

353.3～504.0切法面=9.8≒10

353.3～504.0残土=42.2≒42

掘削(Ｃ１) 盛土(Ｂ１)

353.3～504.0盛法面=67.1≒67

三郷及木地区

残土

法面仕上げ

盛法面(ＢＬ)埋戻(Ｂ2) 計

353.3～504.0 床掘=135.9≒136

353.3～504.0換算土量=93.7≒94

切土断面
距離

床掘(Ｃ２)

353.3～504.0 埋戻=84.3≒84

計

盛土断面

土  積  計  算  書

測点



三郷及木地区

S=1/50,000(A4)

土 捨 場 位 置 図

L=4.9km
土捨場（新栄土木）



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

U-360B 295.9～342.9 47.0 ≒ 47.0 ｍ

U-600 353.3～504.0 150.7 ≒ 150.7 ｍ

田排水桝 1型 11 ≒ 11 箇所

CPPφ150  9[箇所]×2.0[m/箇所]+2[箇所]×3.0[m/箇所]= 24.0 ≒ 24.0 ｍ

田排水接続工 U字溝用 5 ≒ 5 箇所

353.3～504.0
仮設供用日算定
基礎

型枠：4箇所×0.2004m2/箇所=0.80m2

353.3～504.0
仮設供用日算定
基礎

生コン：4箇所×0.0123m3/箇所=0.05m3

削孔代 φ200用 5 ≒ 5 箇所

水　路　本　体　工　計　算　調　書

総量



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考
取壊しコンクリート
殻等処理工

二次製品

BF-250 295.9～342.9  47.00[m]/2.00[m/本]×0.115[ton/本]/2.35[ton/m3]= 1.15

BF-300 355.2～504.0  148.80[m]/2.00[m/本]×0.146[ton/本]/2.35[ton/m3]= 4.62

HPφ150
293.9～504.0(左
田排水)

 4.00[本]×0.077[ton/本]/2.35[ton/m3]= 0.13

HPφ150
293.9～504.0(右
田排水)

 5.00[本]×0.077[ton/本]/2.35[ton/m3]= 0.16

板柵（2段）
355.3～
385.9(右)

 30.60[m]/1.80[m/スパン]×0.096[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 0.69

板柵（1段）
385.9～
393.1(右)

 7.20[m]/1.80[m/スパン]×0.051[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 0.09

板柵（2段）
355.3～
405.7(左)

 50.40[m]/1.80[m/スパン]×0.096[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 1.14

畦畔ブロック
407.2～
432.0(左)

 24.80[m]/0.50[m/枚]×0.033[ton/枚]/2.35[ton/m3]= 0.70

計 8.68 ≒ 8.7 ｍ３

仮設供用日算定　基
礎

取壊しコンクリート
殻等処理工

353.3～504.0
の区間

BF-300 355.2～504.0  148.80[m]/2.00[m/本]×0.146[ton/本]/2.35[ton/m3]= 4.62

HPφ150
353.3～504.0(左
右田排水)

 5.00[本]×0.077[ton/本]/2.35[ton/m3]= 0.16

板柵（2段）
355.3～
385.9(右)

 30.60[m]/1.80[m/スパン]×0.096[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 0.69

総量

既 設 構 造 物 撤 去 工 計 算 調 書



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考総量

既 設 構 造 物 撤 去 工 計 算 調 書

板柵（1段）
385.9～
393.1(右)

 7.20[m]/1.80[m/スパン]×0.051[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 0.09

板柵（2段）
355.3～
405.7(左)

 50.40[m]/1.80[m/スパン]×0.096[ton/スパン]/2.35[ton/m3]= 1.14

畦畔ブロック
407.2～
432.0(左)

 24.80[m]/0.50[m/枚]×0.033[ton/枚]/2.35[ton/m3]= 0.70

計 7.40 ≒ 7.4 ｍ３

構造物取壊し(機械) 無筋構造物

嵩上工
295.9～
299.1(左・右)

 3.20[m]×0.15[m]×0.41[m]×2= 0.39

コンクリート三面張 353.3～355.2  1.90[m]×(0.66[m]×0.605[m]- 0.40[m]×0.475[m])= 0.40

空洞ブロック（2段）
432.1～
459.4(左)

 27.30[m]/0.39[m/個]×2[段]×0.009[m3/個]= 1.26 9.29≒9.3

嵩上工 433.0～504.0(右)  71.00[m]×0.15[m]×0.44[m]= 4.69

嵩上工 459.4～504.0(左)  44.60[m]×0.15[m]×0.44[m]= 2.94

計 9.68 ≒ 9.7 ｍ３

353.3～504.0仮設供用日算定 基礎



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

運搬
二次製品
L=5.1km

8.68 ≒ 8.7 ｍ３

運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
L=5.1km

9.68 ≒ 9.7 ｍ３

産業廃棄物処理費
二次製品
処理費=3500円/t

 8.68[m3]×2.35[ton/m3]= 20.40 ≒ 20 ｔ

産業廃棄物処理費
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
処理費=1500円/t

 9.68[m3]×2.35[ton/m3]= 22.75 ≒ 23 ｔ

総量

産 業 廃 棄 物 処 理 工 計 算 調 書
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嵩上工 L=44.6m

嵩上工 L=71.0m

W=0.15m H=0.44m

W=0.15m H=0.44m板柵(1段) L=7.2m

取 壊 し 位 置 図
S=1:1000

凡　　　例

二次製品取壊し

コンクリート取壊し

BF-250 L=47.0m

HPφ150 n=1本
585.16

嵩上工 L=3.2m

嵩上工 L=3.2m
W=0.15m H=0.41m

W=0.15m H=0.41m



安曇野市（豊科）

－  

－  

－  解体廃木材 円/ｔ

樹木幹

樹木根

円/ｔ

円/ｔ

共和興業 松本工場

円/ｔ
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Co無筋
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二次製品

As掘削

As切削
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円/ｔ

円/ｔ

－  

－  

－  解体廃木材 円/ｔ
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樹木根
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円/ｔ

Co無筋

Co有筋

二次製品
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25,000解体廃木材 円/ｔ
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清水口建設

2,000
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2,200
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4,700

2,000
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2,200

2,500

4,700

2,000

2,000

2,200

2,500

4,700

塚原石産興業　豊科工場

共和興業 松本工場

塚原石産興業 豊科工場

明科建材

L=km

L=km

1,500

2,000

3,500

1,500

1,200

3,400

4,400

7,900

2,400

3,400

清水口建設　リサイクルセンター

共和興業
L=km

廃材処理施設位置図

L=5.2km

L=5.1km

※運搬距離が近く、処理費が安価な「清水口建設」を採用する。

S=1/50,000(A4)

三郷及木地区



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

敷鋼板設置・撤去 504.0(左)  3.00[m]×3.00[m]= 9.0 ≒ 9 ｍ２

供用日数：40日

運搬費

敷鉄板運搬 L=8.0km  9.0[m2]/4.50[m2/枚]×0.802[t/枚]= 1.60 ≒ 1.60 ｔ

耕地復旧（表土掘
削・埋戻）

278.4～342.9(左)  68.0[m]× 3.0[m]= 204.00

表土厚 20cm 353.3～504.0(左)  184.0[m]× 3.0[m]= 552.00

計 756.00 ≒ 756 ｍ２

総量

 仮　設　工　計　算　調　書



当初・変更

レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考総量

 仮　設　工　計　算　調　書

耕地復旧（耕起） 278.4～342.9(左)  204.0[m2]÷10000= 0.02

353.3～
504.0(左)

 552.0[m2]÷10000= 0.06

計 0.08 ≒ 0.08 ha

畦畔復旧  3[箇所]×3.0[m/箇所]= 9.0 ≒ 9.0 ｍ
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H=586.402

585.14 用水路

584.69
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仮　　設　　図
S=1:1000

用
水

路

用
水
路

耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土厚20cm

（石礫・雑物除去有）

L
=
3
4
.
0
m

耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土厚20cm

A=68.0m(L)×3.0m(W)=204.0m2

（石礫・雑物除去有）
耕地復旧(耕起) A=0.02ha

敷鉄板設置・撤去
L=3.0m・W=3.0m

A=184.0m(L)×3.0m(W)=552.0m2

耕地復旧(耕起) A=0.06ha

L=150.0m

畦畔復旧L=3.0m

畦畔復旧L=3.0m
畦畔復旧L=3.0m



敷鉄板供用日数算定調書　（353.3～504.0区間の作業） 地区

作業項目 作業機種等

準備工 0.1 日

水路土工

床掘 土砂、平均施工幅1～2m 150.00 m3/日 136 0.9 日

基面整正 50.00 m2/日 121 2.4 日

埋戻（人力） 粘性土・礫質土 11.80 m3/日 84 7.1 日

積込（ルーズ） 土砂 160.00 m3/日 94 0.6 日

法面整形 切土部 140.00 m2/日 10 0.1 日

法面整形 盛土部 220.00 m2/日 67 0.3 日

土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 42.00 m3/日 42 1.0 日

水路本体工

U型溝据付工（L=1000） 2.0m当たり1000㎏以下 43.00 m/日 150.7 3.5 日

田排水桝設置 1型 250.00 箇所/日 6 0.1 日

田排水管設置 CPPφ150 200.00 m/日 14.0 0.1 日

型枠工 小型構造物 15.00 m2/日 0.8 0.1 日 田排水接続工

コンクリート工 小型構造物 5.00 m3/日 0.05 0.1 日 田排水接続工

養生 混合セメントB種 5.00 日/式 1 5.0 日

削孔代 箇所/日 4 0.5 日

構造物撤去工

取壊しコンクリート殻処理工 二次製品 25.00 m3/日 7.4 0.3 日

構造物取壊し 無筋構造物 19.00 m3/日 9.3 0.5 日

殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 33.00 m3/日 7.4 0.2 日

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 40.00 m3/日 9.3 0.2 日

撤去工 0.1 日

計

計 23.2 日

敷鉄板供用日数 上記敷鉄板使用日数を1.7倍(雨休率0.7)し雨天、休日を加味総供用日数とする。

総供用日数を設置予定箇所数（1箇所）で除す。

( 23.2　×　1.7　)  ÷ 1＝　 39.4 日 ≒ 40 日

三郷及木

ヘルプS3976

土木施工単価2024春

R6積算基準

P471

P993

R6積算基準

R6積算基準

P1003

P990R6積算基準

P167

P1002

作業能力 備考施工量

P990

P984

R6積算基準

R6積算基準

P989

鉄板使用日数

R6積算基準

R6積算基準 P42

R6積算基準 P988

仮設材搬入設置R6積算基準P439　1.5/1000×9≒0.1日

仮設材撤去搬出R6積算基準P439　1.4/1000×9≒0.1日

R6積算基準 P992

ｺﾝｸﾘｰﾄ標準示方書

R6積算基準 P990

ヘルプS3121

土木施工単価2024春 P415

R6積算基準 P1003



三郷及木地区

仮設材運搬経路図

S=1/50,000(A4)

仮設材置場（アクティオ松本営業所）

L=8.0km



単 価 表 計 算 書



レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

型枠
(0.588[m]×0.388[m]-3.14×0.094[m]×0.094[m])×100[箇
所]=

20.04 ≒ 20.04 ｍ２

生コン 18-8-25BB
(0.10[m]×0.388[m]×0.388[m]-0.10[m]×3.14×0.094[m]×
0.094[m])×100[箇所]=

1.23 ≒ 1.23 ｍ３

　グループ単価表

総量

Ｇ1001　　　　　　　　    　田 排 水 接 続 工　U 字 溝 用　　　　　　　　　　100箇所　当り



レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

田排水桝 1　型 100 ≒ 100 個

コンクリート分水槽
据付

50kg以上80kg以下 100 ≒ 100 基

　グループ単価表

総量

Ｇ1002　　　　　　　　　　    　田 排 水 桝 設 置 　1 型　　　　　　　　　　　　100箇所　当り



レベル４（細別） レベル５（規格） 算　　　　式 数量 単位 備考

積　込 ルーズ 10.00 ≒ 10.00 ｍ３

普通作業員 0.40 ≒ 0.40 人

　グループ単価表

総量

Ｇ0976　　　　取 壊 し コ ン ク リ ー ト 殻 処 理 工　二 次 製 品　　　　10ｍ3　当り

長野県土地改良事業団体連合会
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長野県土地改良事業団体連合会

図面番号

発注主体

作成年月日

事 業 名

図面名称
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令和6年度　農業水路等長寿命化・防災減災事業

三　郷　及　木　地　区

図　示

令和　　 年　　 月

地 区 名

計 画 平 面 図
S=1:500(A1)

計　画　平　面　図

1 5
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（295.9～342.9）

2
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（295.9～504.0・既設控除 L=10.4m）
令和6年度施工　L=197.7≒198m
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作成年月日

事 業 名

図面名称

縮　　尺
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設　　計
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