
安曇野市　橋梁長寿命化修繕計画

令和 6 年 3 月

安　曇　野　市



1．老朽化対策における基本的方針  -------------------------------------------------------- 1

１）基本的な方針

２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

３）計画期間

４）管理施設数

５）健全性の判定区分の割合

６）修繕等措置の着手状況

７）対策の優先順位の考え方

２．新技術等の活用方針  -------------------------------------------------------- 9

１）新技術等の活用に関する考え方

２）新技術等の活用に関する目標

３．費用の縮減に関する具体的な方針  -------------------------------------------------------- 10

１）費用の縮減を図るための考え方

２）費用の縮減目標

３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

４．諸元および点検結果  -------------------------------------------------------- 13

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

 --------------------------- 28

６．計画策定担当部署および意見聴取した

学識経験者等の専門知識を有する者  --------------------------- 44

目    次



1．老朽化対策における基本的方針

１）基本的な方針

①健全性の把握

■国土交通省『定期点検要綱』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、

橋梁の損傷状況（健全性）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

■定期点検の実施により、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施する

ことで、損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するととも

に、道路ネットワークの信頼性も確保させます。

②日常的な維持管理

■日常的な維持管理として、公用車により走行面の変状について点検を行います。ま

た、以下のような小規模な維持作業は随時実施します。

・橋面の清掃、排水ますの清掃、堆積土の撤去等

③維持管理手法

■限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みとして、従来の壊れ

たら直す”対症療法”から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型”

へと転換を図り、橋梁の寿命を延ばすことによってトータルコストの縮減を図ります。

■また、橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定す

ることで、厳しい予算制約の中で計画的な事業の実施を図ります。
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２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

①背景

■安曇野市が管理する橋梁は、令和６年度現在で７５６

橋架設されています。

■このうち、建設後５０年を経過する橋梁は１５０橋

で、橋梁全体の２０％を占めています。なお２０年後

の令和２６年には、その数が618橋となり全体に対

して占める割合が８２％程度まで増加し、急速に橋梁

の高齢化が進行することが予想されます。

■今後、これらの高齢化を迎える橋梁群に対し、従来

の維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れた

ら直す”の方法で維持管理を続けた場合には、橋梁の

修繕や架替に要する費用が莫大となることが予想さ

れ、その結果一時的に多額の修繕予算を確保しなけれ

ばならない状況を招くことが懸念されます。

■更に予算確保が困難なことを理由に適切な時期の修

繕を先送りにした場合には、劣化の進行により橋梁が

通行不能に陥り、その結果地域交通網に多大な損害を

与える恐れもあります。

②目的

■このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率

的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

■そこで安曇野市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るた

めに、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

③対象施設

管理橋梁のうち、橋長 ２.０ m 以上の鋼橋、コンクリート橋及び石橋の合計７５６橋

を対象とします。

図1-1　20年後の老朽化割合
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150橋
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令和26年度

618橋

（82%）

50年以上
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80％

50年以上
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50年未満

18％

対象橋梁756橋の高齢化の推移

（現在→20年後）
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３）計画期間

令和６年度（２０２４年度）から 令和１０年度（２０２８年度）

４）管理施設数

５）健全性の判定区分の割合

図1-3　判定区分割合

全管理橋梁数 756 橋

表1-2　管理施設数

うち計画の対象橋梁数 756 橋

うちこれまでの計画策定橋梁数 745 橋

うち令和6年度計画策定橋梁数 756 橋

Ⅲ 26 橋 3.4%

Ⅳ 2 橋 0.3%

判定 橋梁数

Ⅰ 459 橋 60.7%

Ⅱ 269 橋 35.6%

表1-4　判定区分割合

計 756 橋

Ⅰ

60.7% (459橋)

Ⅲ

3.7% (28橋)

Ⅱ

35.3% (267橋)

計画橋梁

756橋

Ⅳ

0.3% (2橋)
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６）修繕等措置の着手状況

■修繕等の措置については優先順位、交通量等を考慮し順位の高い順に次回点検まで完了

することを目標に対策を実施します。

【1巡目】

点検年度 対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）
対策状況

着手数 着手率 完了数 完了率

表1-5　修繕等措置の着手状況

H27 8 8 100% 6 75%

H26

H29 20 19 95% 17 85%

H28 15 15 100% 15 100%

合計 43 42 98% 38 88%

H30

R1 10 6 60% 3 30%

【2巡目】

点検年度 対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）
対策状況

着手数 着手率 完了数 完了率

R3 17 14 82% 11 65%

R2 9 8 89% 6 67%

R5

R4 8 6 75% 5 63%

合計 44 34 77% 25 57%
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７）対策の予算内優先順位の考え方

①優先順位

□予算内優先順位は判定結果に基づいた健全性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に

示すように、３つの区分に分類し、９つのカテゴリーに分類します。各カテゴリーに優

先順位を１位～９位 の間で設定します。

＜ 損傷度 ＞

はじめに、各部材の評価点に重み係数を乗じた各部材の損傷度を算出します。

その次に、各部材の損傷度を合計した径間ごとの損傷度を算出します。

各径間の損傷度のうち最大値を橋梁全体の損傷度とします。

◆点検結果に対する評価点 ◆部材項目に対する重み係数

重要度

60以上
30以上

30未満
～60未満

表1-6　順位カテゴリー

4 位 7 位 9 位

点検結果 評価点 部材項目 重み係数

健全性

30未満 1 位 3 位 6 位

30以上～60未満 2 位 5 位 8 位

60以上

Ⅲ 60 下部工 0.4

Ⅳ 80 支承 0.3

Ⅰ 0 健全 上部工主部材 0.7

Ⅱ 20 床版 0.7

舗装 0.2

伸縮装置 0.1
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（計算例）

＜ 健全性 ＞

100から橋梁全体の損傷度を引いた値を健全性とします。

損傷度が100以上の場合には、健全性はゼロとします。

※橋の健全性を相対的に点数で判定したもので、強度を数値的に示したものではない。

（計算例）

部材項目 点検結果 評価点 重み係数 損傷度

14.0

下部工 Ⅱ 20 0.4 8.01
径
間

主桁 Ⅱ 20 0.7 14.0

床版 Ⅱ 20 0.7

伸縮装置 Ⅲ 60 0.1 6.0

1径間目の損傷度 54.0

支承 Ⅰ 0 0.3 0.0

舗装 Ⅲ 60 0.2 12.0

14.0

下部工 Ⅰ 0 0.4 0.02
径
間

主桁 Ⅲ 60 0.7 42.0

床版 Ⅱ 20 0.7

支承 Ⅱ 20 0.3 6.0

舗装 Ⅱ 20 0.2 4.0

橋梁全体の損傷度 66.0

橋梁全体の損傷度 66.0

耐荷性 34.0 ( 100 - 66.0 ) 

伸縮装置 Ⅰ 0 0.1 0.0

2径間目の損傷度 66.0
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＜ 重要度 ＞

■安曇野市に適用する諸元項目を検討して、評価項目ごとに点数付けを行います。

■その点数に重み係数を乗じて諸元重要度とします。諸元重要度の合計を橋梁ごとの

重要度とします。

重要度　=　Σ ( 重み係数　×　評点 )

（計算例）迂回路無、橋長60ｍ、2級路線で河川に架けられた3径間の橋の場合

諸元項目 重み係数 評価項目 評点

交差状況 0.25

鉄道 100

道路 100

河川 40

橋長 0.35

50m～ 100

5m～15m 50

～5m 0

諸元項目 重み係数 評価項目 評点

15m～50m 80

2径間 50

市町村道　2級 50路線種別 0.10

市町村道　1級

市町村道　その他

100

25

諸元重要度

交差状況 0.25 河川 20 5.0

迂回路の有無 0.10 無し 100 10.0

合計（橋梁ごとの重要度） 75.0

橋長 0.35 50m～ 100 35.0

交差状況 0.10 市町村道　2級 50 5.0

径間数 0.20 3 100 20.0

迂回路の有無 0.10
有り 100

無し 0

径間数 0.20

3径間以上 100

河川・その他 0
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＜　劣化曲線　＞

劣化は全て下記の曲線式を基本として想定し、個別橋梁の修繕時期または架替時期

を推測します。

y = 5 - a * x ^ b

ここで、 y ： 健全度

x ： 経過年

a ： 劣化機構による係数（管理限界に達する想定年数による係数）

b ： 劣化進行加速度係数　≧ 1.0

上段：建設時からの経過年数x = { ( 5-y) / a }^( 1/b )

下段：健全度別滞留年数 x = x_y - x_(y+1)

図3　劣化曲線の例

y≧4 4＞y≧3 3＞y≧2 2＞y≧1 1>y

Ⅳに達する予想年数
（　耐用年数　xE  )

b a

部材健全度

5 4 3 2 1 0

60 年 1.0 0.0667
0 15 30

50 60 70

45 60 75

15 15 15 15 15

24 14 12 10 10

健
全
度

Ⅱ

60 年 1.5 0.0086
0 24 38

Ⅲ

b = 1.0

b = 1.5
Ⅰ

50 60 70 80

Ⅳ

0 10 20 30 40
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２．新技術等の活用方針

１）新技術等の活用に関する考え方

■橋梁の修繕、更新、撤去の実施にあたっては、費用の縮減や事業の効率化などを図るた

めの対策案の比較検討において、従来工法のみでなく新工法や新材料などの新技術等を加

えた比較検討を実施します。

■橋梁の点検にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能カ

タログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコ

スト縮減を図ります。

２）新技術等の活用に関する目標

■令和６年度から修繕を行うすべての橋梁で新工法や新材料などの新技術を加えた比較検

討を実施します。

■次回点検においては，橋梁点検車を使用しかつⅠ判定だった橋梁に対して、次のとおり

新技術活用を検討します。

・ 桁下高が高い橋梁に対しては、UAV（ドローン）を使用。

・ 安曇野市内に多数存在する、幅員の狭い河川や用水路等にかかる桁下空間が狭い橋梁に

対しては、水上ドローンを使用。

これらの方法による目視点検に変更することにより，約120万円のコスト縮減を目指します。

(内判定Ⅰ橋梁は34橋)

直営 244 橋

合計 756 橋

梯子･地上 427 橋

JR 4 橋

ネクスコ 3 橋

表2-1　点検方法及び数量

点検車 75 橋

大型点検車 1 橋

高所作業車 2 橋

－9－ 



３．費用の縮減に関する具体的な方針

１）費用の縮減を図るための考え方

■安曇野市が管理する橋梁の中で、２０年後の令和２６年には、建設後５０年を経過する橋

梁の割合が８２％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

■これまでの橋梁施設の管理方法を対症療法型から予防保全型とし、橋梁の長寿命化を図

り、架替費用を含めたトータルコストの縮減を図ります。

■以下にそれぞれの維持管理手法における施設性能とライフサイクルコストのイメージを

示します。

60 70 80 90 100

30 40 50 60 70

10 20 30 40 50

図3-1　施設性能の性能回復とライフサイクルコスト比較

80

高

性
能

低

0 10 20

経年

90 100

経年

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

0

対症療法型

予防保全型

架
替

架
替

補
修

架
替

補
修

架
替

架
替

架
替

補
修

補
修

10



２）費用の縮減目標

①予防保全型による費用縮減

■対象橋梁７５６橋について、従来の対症療法型から予防保全型による長寿命化修繕計

画を実施することによって、今後５０年間で約１２８億円の縮減をめざします。

（億円）

212.6

縮減効果 15.7 16.8 43.3 15.3 37.7 128.8

予防保全型 7.6 23.2 49.1 90.3 42.4

累計

対症療法型 23.3 40.0 92.4 105.6 80.1 341.4

2024～2033年 2034～2043年 2044～2053年 2054～2063年 2064～2073年

図3-2　対症療法と予防保全型の縮減額比較

　表3-3　縮減額比較

0
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250

300

350
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0

20

40

60

80

100

120

2024～2033年

(今後10年間)

2034～2043年

(今後20年間)

2044～2053年

(今後30年間)

2054～2063年

(今後40年間)

2064～2073年

(今後50年間)
累
積
事
業
費
(億
円
)

事
業
費
(億
円
)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累積）

対症療法型（累積）

縮減効果 128.8億
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３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

①集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

■点検の結果、判定がⅣとなった場合、現状において通行止め等の措置がされているなど

交通需要が極めて低く、地元合意が取れている等の橋梁については、維持管理費用の軽減

を目的に集約化・撤去を検討します。

■損傷状況や利用状況により撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた段

階で撤去・廃止を実施します。

■詳細検討の結果、架替が妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカル

バート等のプレキャスト製品の採用を検討し、維持管理の省力化・コスト縮減を図ります。

■事情により集約化・撤去が困難である橋梁については、車道橋から歩道橋など機能の縮

小を検討します。

②集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する目標

■利用者が少なく判定Ⅳと診断されている2橋について、集約化・撤去・機能縮減を検討し、

今後10年のメンテナンスコストを100万円程度縮減することを目指します。
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４．諸元および点検結果

（ｍ）

1 5001 豊科中部42号橋 6.0 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 38 7 - 63
2 5002 豊科中部25号橋 6.9 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 38 7 - 99
3 5004 豊科南部５号橋 2.9 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 29
4 5005 豊科南部６号橋 3.7 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 20 9 - 10
5 5006 中村橋１ 12.7 1974 2 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 48 7 - 34
6 5008 豊科南部14号橋 4.4 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 20 9 - 30
7 5009 豊科中部157号橋 2.5 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 20 9 - 25
8 5010 豊科中部159号橋 2.5 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 31
9 5012 豊科中部７号橋 3.7 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 32

10 5013 豊科中部10号橋 3.9 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 33
11 5014 豊科中部41号橋 4.5 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 20 9 - 34
12 5015 豊科中部139号橋 2.8 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 20 9 - 26
13 5017 豊科中部131号橋 6.0 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 74 38 7 - 20
14 5018 中花見橋 7.9 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 100
15 5019 豊科中部18号橋 6.7 2008 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 38 7 - 89
16 5020 豊科北部２号橋 2.5 1991 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 35
17 5021 豊科北部３号橋 3.1 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 20 9 - 27
18 5022 豊科北部116号橋 3.3 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 36
19 5023 豊科北部18号橋 10.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 101
20 5024 拾ヶ堰橋１ 12.1 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 102
21 5026 勘左衛門堰橋 4.6 1958 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 37
22 5027 拾ヶ堰橋２ 12.2 1963 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 103
23 5028 新田堰橋 4.9 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 20 9 - 3
24 5029 吉野堰橋 2.9 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 38
25 5030 矢原堰橋２ 9.0 1987 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 94 38 7 - 88
26 5031 重柳橋 7.7 1996 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 38 7 - 104
27 5032 豊科南部78号橋 3.1 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 39
28 5033 豊科南部67号橋 3.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 81
29 5034 豊科南部16号橋 2.4 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 82
30 5035 豊科中部24号橋 6.3 1986 1 プレテン床版 Ⅱ 86 33 7 - 96
31 5036 豊科中部156号橋 3.0 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 83
32 5037 豊科中部135号橋 2.3 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 84
33 5038 豊科中部29号橋 2.2 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 15 9 - 64
34 5039 豊科中部30号橋 2.2 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 15 9 - 65
35 5040 恵光院橋 10.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 33 7 - 163
36 5041 豊科北部16号橋 4.0 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 85
37 5043 豊科中部126号橋 2.0 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 86
38 5044 豊科中部51号橋 7.0 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 33 7 - 56
39 5045 豊科中部53号橋 2.8 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 87
40 5046 中曽根橋１ 12.6 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 33 7 - 164
41 5047 豊科北部104号橋 3.0 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 88
42 5048 新切橋１ 6.7 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 33 7 - 165
43 5049 豊科北部28号橋 3.6 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 82 15 9 - 60
44 5050 豊科北部29号橋 6.0 1986 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 62 33 7 - 17
45 5052 豊科東部１号橋 8.7 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 33 7 - 57
46 5053 豊科東部24号橋 8.8 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 33 7 - 166
47 5054 豊科東部４号橋 4.5 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 89
48 5055 豊科南部72号橋 12.5 1987 1 プレテン床版 Ⅰ 100 33 7 - 167
49 5056 豊科南部46号橋 3.1 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 90
50 5057 豊科中部54号橋 11.7 1973 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 86 30 7 - 136
51 5059 豊科中部56号橋 4.2 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 180
52 5060 豊科中部171号橋 6.7 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 30 7 - 137
53 5061 豊科中部57号橋 4.0 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 74 13 9 - 63
54 5062 豊科中部61号橋 3.9 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 114
55 5063 豊科中部142号橋 2.8 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 168
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56 5064 豊科中部75号橋 6.7 1986 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 86 30 7 - 138
57 5065 豊科中部76号橋 7.2 1987 1 プレテン床版 Ⅱ 66 30 7 - 46
58 5066 豊科中部77号橋 7.5 1988 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 78 30 7 - 90
59 5067 豊科中部67号橋 2.7 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 181
60 5068 豊科中部79号橋 5.1 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 139
61 5069 豊科中部80号橋 5.3 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 186
62 5070 豊科中部81号橋 5.4 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 30 7 - 125
63 5071 豊科中部152号橋 2.4 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 182
64 5072 豊科中部89号橋 4.4 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 13 9 - 66
65 5074 豊科中部91号橋 3.9 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 115
66 5075 豊科中部93号橋 3.9 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 183
67 5076 豊科中部172号橋 4.1 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 184
68 5077 豊科中部104号橋 4.0 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 185
69 5078 大樋橋 9.0 1984 2 ＲＣ床版橋 Ⅱ 88 40 7 - 47
70 5080 豊科中部155号橋 3.0 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 186
71 5081 豊科中部170号橋 4.8 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 151
72 5082 豊科中部120号橋 4.5 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 187
73 5084 豊科中部134号橋 4.7 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 188
74 5087 豊科中部15号橋 7.5 2001 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 30 7 - 126
75 5088 豊科中部46号橋 5.2 1983 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 86 30 7 - 140
76 5090 豊科中部78号橋 3.0 1992 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 189
77 5091 豊科中部144号橋 3.5 1993 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 190
78 5092 豊科中部145号橋 3.0 2001 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 191
79 5094 豊科中部169号橋 3.8 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 13 9 - 152
80 5095 豊科中部153号橋 2.1 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 192
81 5096 豊科中部154号橋 2.5 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 193
82 5097 豊科中部158号橋 3.2 2014 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 13 9 - 153
83 5098 豊科中部167号橋 3.2 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 194
84 5099 豊科中部165号橋 2.0 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 195
85 5100 豊科中部166号橋 2.5 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 196
86 5101 豊科中部164号橋 2.0 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 197
87 5102 豊科中部163号橋 2.3 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 198
88 5103 豊科中部162号橋 3.0 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 199
89 5104 豊科中部168号橋 4.5 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 200
90 5105 豊科南部18号橋 2.6 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 201
91 5108 豊科北部43号橋 3.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 202
92 5111 豊科北部47号橋 3.8 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 154
93 5112 豊科北部48号橋 2.9 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 203
94 5113 豊科北部65号橋 4.7 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 116
95 5114 豊科北部67号橋 3.5 1961 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 117
96 5115 豊科北部68号橋 2.7 1962 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 100 13 9 - 204
97 5116 豊科北部69号橋 4.6 1963 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 118
98 5117 豊科北部20号橋 6.7 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 187
99 5118 原線橋 6.5 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 188

100 5119 豊科北部33号橋 2.9 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 205
101 5120 中曽根川橋 14.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 141
102 5121 甚田島橋 10.0 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 142
103 5123 けみだ橋 9.0 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 189
104 5124 豊科北部118号橋 2.5 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 206
105 5125 豊科北部109号橋 12.5 2013 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 190
106 5126 豊科北部93号橋 6.0 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 40 7 - 41
107 5127 豊科北部119号橋 6.0 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 191
108 5128 寺所堰橋 5.0 1961 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 192
109 5129 中曽根橋２ 8.7 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 193
110 5130 花見橋１ 7.9 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 194
111 5131 豊科北部34号橋 6.7 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 195
112 5132 高河原橋 7.0 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 196
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113 5133 豊科南部23号橋 3.0 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 207
114 5134 豊科南部63号橋 4.6 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 155
115 5135 豊科南部25号橋 3.9 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 208
116 5136 豊科南部64号橋 4.9 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 209
117 5137 豊科南部65号橋 5.4 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 30 7 - 127
118 5138 豊科南部66号橋 2.8 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 210
119 5139 豊科南部15号橋 4.2 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 119
120 5140 豊科南部43号橋 3.3 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 211
121 5141 豊科南部79号橋 3.0 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 212
122 5142 豊科南部48号橋 3.3 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 213
123 5144 豊科南部21号橋 4.3 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 120
124 5145 亀橋 12.3 1975 2 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 40 7 - 27
125 5146 豊科南部53号橋 4.9 1969 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 214
126 5147 豊科南部68号橋 3.1 1996 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 121
127 5148 豊科南部１号橋 4.5 2009 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 215
128 5150 豊科南部10号橋 2.4 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 216
129 5151 豊科南部12号橋 3.1 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 217
130 5152 寺村橋 12.8 1954 2 ＲＣＴ桁橋 Ⅰ 100 40 7 - 82
131 5153 中曽根橋３ 13.0 1953 2 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 40 7 - 42
132 5154 豊科南部80号橋 2.3 1954 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 169
133 5155 豊科南部74号橋 2.6 1975 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 13 9 - 156
134 5156 豊科南部73号橋 3.8 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 122
135 5157 百石橋 12.1 1996 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 175
136 5158 祝沢橋 13.6 1995 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 197
137 5159 豊科東部５号橋 4.0 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 218
138 5160 豊科東部６号橋 2.5 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 219
139 5161 豊科東部７号橋 3.1 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 220
140 5163 豊科東部11号橋 6.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 198
141 5164 豊科東部12号橋 5.7 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 74 30 7 - 65
142 5165 豊科東部23号橋 5.8 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 30 7 - 91
143 5166 豊科東部17号橋 3.6 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 13 9 - 67
144 5167 豊科東部10号橋 4.0 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 123
145 5168 豊科東部13号橋 4.7 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 13 9 - 68
146 5169 豊科東部14号橋 3.6 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 13 9 - 69
147 5200 御舟橋 5.2 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 105
148 5201 穂高２号橋 4.0 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 11
149 5202 神口橋 8.6 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 106
150 5203 上原橋 7.9 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 107
151 5205 宮村橋 12.0 2000 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 108
152 5207 穂高36号橋 2.0 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 40
153 5208 穂高９号橋 2.2 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 143
154 5211 穂高16号橋 3.6 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 41
155 5212 穂高17号橋 4.0 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 20 9 - 4
156 5213 穂高34号橋 3.4 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 20 9 - 5
157 5214 等々力大橋北 12.2 1994 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 48 7 - 35
158 5215 穂高19号橋 4.3 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 91
159 5216 穂高18号橋 9.7 1989 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 33 7 - 168
160 5217 穂高20号橋 2.3 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 92
161 5218 穂高21号橋 2.6 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 25 9 - 6
162 5219 穂高337号橋 4.2 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 93
163 5220 御法田橋 13.9 1976 1 プレテン床版 Ⅱ 100 43 7 - 54
164 5221 穂高27号橋 2.0 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 94
165 5222 穂高26号橋 4.6 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 95
166 5223 穂高28号橋 4.1 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 96
167 5224 穂高66号橋 3.8 1994 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 25 9 - 7
168 5225 穂高29号橋 3.4 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 15 9 - 74
169 5226 穂高24号橋 9.7 1981 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 86 33 7 - 97
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170 5227 穂高375号橋 2.5 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 78 13 9 - 70
171 5228 穂高383号橋 6.4 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 199
172 5229 穂高32号橋 2.9 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 221
173 5230 穂高352号橋 2.0 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 222
174 5231 穂高44号橋 7.0 1981 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅰ 100 30 7 - 200
175 5232 穂高40号橋 2.5 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 223
176 5233 穂高41号橋 3.0 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 224
177 5235 穂高46号橋 4.2 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 225
178 5236 穂高48号橋 3.5 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 23 9 - 20
179 5238 穂高50号橋 8.5 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 30 7 - 176
180 5239 穂高51号橋 4.6 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 226
181 5240 穂高54号橋 3.9 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 227
182 5241 穂高57号橋 3.8 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 228
183 5242 穂高98号橋 6.2 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 30 7 - 201
184 5243 穂高47号橋 3.4 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 229
185 5244 穂高355号橋 4.7 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅲ 54 13 8 - 1 修繕
186 5245 穂高64号橋 3.1 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 230
187 5250 穂高353号橋 2.4 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 231
188 5251 穂高101号橋 2.8 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 232
189 5252 穂高100号橋 10.4 1987 1 プレテン床版 Ⅱ 96 40 7 - 58
190 5253 穂高110号橋 2.2 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 233
191 5254 穂高109号橋 8.5 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 144
192 5255 穂高359号橋 4.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 234
193 5256 穂高115号橋 8.0 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 202
194 5257 穂高116号橋 8.6 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 74 30 7 - 66
195 5258 穂高360号橋 2.8 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 235
196 5259 穂高119号橋 2.4 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 236
197 5260 穂高122号橋 4.3 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 124
198 5261 穂高124号橋 3.0 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 170
199 5262 会田川橋 31.3 1976 2 プレテン床版橋 Ⅲ 58 58 5 - 5 修繕
200 5263 前川橋 15.6 1968 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 92 43 7 - 40
201 5264 釜蓋橋 28.5 1978 2 プレテン床版 Ⅲ 44 51 5 - 2 修繕
202 5265 冷水橋 27.0 1980 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 86 51 7 - 6
203 5266 潮沢川橋 17.0 2004 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 94 51 7 - 14
204 5267 龍門橋 18.6 1981 1 プレテン床版橋 Ⅱ 86 51 7 - 7
205 5269 施行田橋 35.3 1988 2 プレテン床版橋 Ⅱ 96 51 7 - 16
206 5270 東栄町跨線橋 19.9 1989 1 Ｉ桁鋼橋 Ⅲ 8 66 1 - 1 修繕
207 5271 北村２号橋 46.1 1989 2 ポステン中空床版 Ⅰ 98 66 4 - 9
208 5272 北村橋２ 25.2 1987 1 ポステン中空床版 Ⅰ 100 41 7 - 69
209 5273 北村１号橋 48.6 1989 2 ポステン中空床版 Ⅰ 98 66 4 - 10
210 5274 北村３号橋 35.9 1989 2 ラーメン橋 Ⅰ 94 66 4 - 8
211 5275 穂高349号橋 2.9 1975 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 237
212 5276 小岩嶽橋 10.4 1987 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 30 7 - 203
213 5277 穂高350号橋 3.7 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 238
214 5278 欠田橋 13.0 1999 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 204
215 5279 落合橋 12.0 2001 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 205
216 5280 穂高30号橋 5.0 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 177
217 5281 穂高381号橋 2.4 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 239
218 5282 穂高382号橋 2.8 1979 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 240
219 5283 穂高368号橋 3.4 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 241
220 5284 穂高388号橋 3.8 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 242
221 5285 穂高143号橋 3.8 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 243
222 5286 穂高145号橋 3.8 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 125
223 5287 穂高146号橋 5.3 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 206
224 5288 穂高147号橋 2.0 1972 1 石橋 Ⅰ 100 13 9 - 244
225 5289 穂高154号橋 9.0 1973 2 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 40 7 - 43
226 5290 穂高156号橋 4.6 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 245
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227 5291 穂高157号橋 9.0 1972 1 プレテン床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 157
228 5293 穂高160号橋 4.0 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 246
229 5294 穂高161号橋 7.5 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 74 30 7 - 67
230 5295 穂高162号橋 2.6 1986 1 石橋 Ⅰ 100 13 9 - 247
231 5296 穂高164号橋 3.4 1977 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 171
232 5297 穂高163号橋 12.6 1978 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 207
233 5298 穂高166号橋 3.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 248
234 5299 穂高168号橋 2.7 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 126
235 5300 穂高165号橋 3.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 13 9 - 71
236 5301 中川橋 5.6 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 158
237 5302 穂高169号橋 5.9 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 208
238 5303 穂高170号橋 4.0 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 249
239 5304 穂高171号橋 7.0 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 30 7 - 92
240 5305 西原橋１ 8.0 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 209
241 5306 穂高178号橋 4.3 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 127
242 5307 穂高181号橋 2.3 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 250
243 5308 穂高182号橋 3.3 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 251
244 5309 穂高184号橋 2.2 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 252
245 5310 穂高183号橋 2.3 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 13 9 - 76
246 5311 穂高185号橋 2.2 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 253
247 5312 穂高186号橋 2.3 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 157
248 5313 穂高187号橋 2.5 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 254
249 5315 穂高362号橋 2.5 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 255
250 5316 穂高190号橋 3.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 256
251 5317 欠川橋 11.4 1974 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 210
252 5318 穂高193号橋 2.2 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 257
253 5319 穂高191号橋 3.2 1976 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 258
254 5320 下橋 9.5 1995 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 211
255 5322 穂高195号橋 5.8 2023 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 212
256 5323 穂高196号橋 3.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 172
257 5324 穂高197号橋 2.9 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 259
258 5325 穂高198号橋 2.9 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 260
259 5326 穂高199号橋 2.3 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 261
260 5327 穂高123号橋 6.6 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 213
261 5328 穂高200号橋 3.0 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 23 9 - 9
262 5329 穂高201号橋 6.2 1987 2 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 40 7 - 44
263 5330 柳田橋 12.5 2000 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 178
264 5331 芝澤橋 12.5 2000 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 179
265 5332 中澤橋 12.4 2000 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 180
266 5333 穂高203号橋 2.1 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 158
267 5334 穂高204号橋 3.4 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 262
268 5335 穂高309号橋 3.3 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 173
269 5336 穂高205号橋 2.3 2013 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 263
270 5337 穂高206号橋 3.0 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 264
271 5340 穂高209号橋 3.6 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 265
272 5341 穂高210号橋 7.3 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 214
273 5342 穂高212号橋 5.0 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 215
274 5343 穂高211号橋 3.0 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 23 9 - 1
275 5346 穂高354号橋 11.5 1973 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 30 7 - 216
276 5349 穂高216号橋 2.2 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 266
277 5351 穂高226号橋 3.7 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 267
278 5352 穂高227号橋 4.4 1976 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 268
279 5353 穂高232号橋 2.3 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 128
280 5355 穂高233号橋 2.4 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 269
281 5356 穂高237号橋 2.4 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 129
282 5357 穂高238号橋 3.1 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 270
283 5358 穂高239号橋 2.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 13 9 - 72
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284 5362 穂高243号橋 2.4 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 130
285 5364 穂高244号橋 9.1 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 217
286 5368 穂高364号橋 2.9 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 271
287 5374 穂高385号橋 2.6 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 272
288 5381 穂高269号橋 9.5 1980 1 プレテン床版 Ⅱ 78 30 7 - 93
289 5392 穂高284号橋 3.2 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 273
290 5393 穂高285号橋 2.4 1977 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 274
291 5394 穂高289号橋 2.4 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 275
292 5395 穂高348号橋 2.4 1979 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 276
293 5405 穂高371号橋 3.4 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 131
294 5406 穂高384号橋 3.4 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 277
295 5409 宮橋 8.6 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 218
296 5410 穂高311号橋 4.2 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 174
297 5411 穂高312号橋 5.0 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 181
298 5412 穂高313号橋 6.3 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 182
299 5413 穂高365号橋 3.8 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 278
300 5414 穂高315号橋 6.5 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 183
301 5415 倉庭橋 9.5 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 219
302 5416 穂高318号橋 4.7 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 23 9 - 2
303 5417 栗尾橋 13.5 2000 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 220
304 5418 穂高320号橋 2.0 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 279
305 5419 穂高321号橋 8.9 1975 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 221
306 5420 穂高322号橋 2.8 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 280
307 5421 穂高323号橋 2.0 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 281
308 5422 穂高324号橋 2.3 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 282
309 5423 原畦橋 8.6 1997 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 222
310 5425 穂高372号橋 2.2 1979 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 283
311 5426 穂高328号橋 2.4 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 23 9 - 8
312 5427 穂高329号橋 2.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 284
313 5428 穂高330号橋 2.5 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 159
314 5429 穂高331号橋 3.0 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 285
315 5431 穂高366号橋 2.9 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 175
316 5432 荒神堂橋 10.9 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 94 30 7 - 173
317 5433 穂高336号橋 13.5 1975 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 82 30 7 - 128
318 5434 穂高373号橋 12.7 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 30 7 - 223
319 5435 穂高342号橋 2.0 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 286
320 5436 満願寺橋 7.9 1983 1 Ｈ形鋼橋 Ⅲ 26 40 3 - 5 修繕
321 5437 神田橋 8.6 1998 1 プレテン床版橋 Ⅱ 88 30 7 - 156
322 5438 穂高345号橋 4.5 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 287
323 5439 大久保橋 13.5 1999 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 224
324 5440 穂高392号橋 8.3 1975 1 プレテン床版 Ⅰ 100 40 7 - 83
325 5441 富田橋 2.2 1976 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 42
326 5442 天満沢橋１ 7.2 1963 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 66 38 7 - 11
327 5443 穂高3230号橋 2.1 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 288
328 5444 穂高279号橋 2.3 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 289
329 5501 穂高125号橋 6.0 1977 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 100 30 7 - 225
330 5502 穂高126号橋 5.8 1978 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 94 30 7 - 174
331 5503 穂高127号橋 5.3 1979 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 86 30 7 - 145
332 5504 穂高128号橋 4.6 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 176
333 5505 穂高131号橋 6.0 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 226
334 5506 穂高132号橋 2.4 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 290
335 5507 穂高134号橋 5.5 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 159
336 5508 穂高136号橋 2.8 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 92 13 9 - 160
337 5509 穂高137号橋 2.5 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 291
338 5510 穂高39号橋 3.0 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 86 13 9 - 132
339 5511 穂高140号橋 9.9 1977 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 62 30 7 - 28
340 5512 穂高141号橋 5.7 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 227
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341 5647 中房大橋 175.0 1987 5 ポステンＴ桁 Ⅱ 86 78 4 - 6
342 5648 安曇野大橋 236.0 1996 4 ラーメン橋 Ⅱ 82 85 4 - 1
343 5649 等々力大橋南 39.8 1994 1 ポステンＴ桁 Ⅰ 100 58 7 - 8
344 5650 乳房大橋 88.6 1978 3 Ｉ桁鋼橋 Ⅱ 78 75 4 - 3
345 5651 穂高大橋 102.7 1973 4 Ｉ桁鋼橋 Ⅱ 52 75 2 - 1
346 5651-1 穂高大橋歩道橋 104.3 2000 4 Ｉ桁（不明） Ⅱ 72 68 4 - 4
347 5652 下堀橋 21.5 1971 1 プレテン床版 Ⅰ 100 48 7 - 30
348 5652-1 下堀橋歩道橋 19.5 2007 1 Ｈ形鋼橋 Ⅰ 100 48 7 - 31
349 5653 安曇野橋 25.0 2002 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 48 7 - 25
350 5654 万水合流橋 24.8 2005 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 70
351 5655 堀金1520号橋 16.5 1995 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 41 7 - 71
352 5656 川手跨線人道橋 22.0 1991 1 Ｈ形鋼橋 Ⅲ 54 56 5 - 4 修繕
353 5659 明科2-15桟道橋 17.9 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 43 7 - 51
354 5677 中央橋 86.0 1974 4 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 86 85 4 - 2
355 5678 橋爪橋 98.7 1977 4 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 52 75 2 - 2
356 5680 白金橋 33.6 1973 2 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 60 51 7 - 1
357 5681 等々力橋 34.6 1972 2 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 70 53 7 - 2
358 5682 しゃくなげ橋 25.5 1973 1 Ｈ形鋼橋 Ⅲ 86 41 7 - 37 修繕
359 5683 ショウライ橋 25.5 1973 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 78 41 7 - 19
360 5684 天満沢橋２ 18.7 1999 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 48 7 - 32
361 5685 梶花見橋 15.1 1999 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 51 7 - 22
362 5686 等々力幅下橋 16.0 1995 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 72
363 5687 穂高180号橋 14.5 1973 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 72 30 7 - 59
364 5688 南原橋 14.7 1996 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 228
365 5700 中村橋３ 17.5 2001 1 プレテン床版橋 Ⅱ 92 56 7 - 5
366 5701 笠井下堀橋 17.7 1992 1 プレテン床版橋 Ⅱ 72 41 7 - 12
367 5702 すずらん橋 15.4 1990 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 70 41 7 - 10
368 5736 二木山道橋 24.6 1968 2 Ｈ形鋼橋 Ⅲ 30 58 5 - 1 修繕
369 5737 赤沢橋 30.0 1971 2 プレテンＴ桁 Ⅰ 100 58 7 - 9 更新中
370 5738 室町橋 33.0 1971 2 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 86 63 4 - 7
371 5739 真々部山道橋 24.3 1984 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 86 41 7 - 38
372 5740 千国橋 26.2 1980 1 Ｉ桁（合成） Ⅱ 62 41 7 - 3
373 5741 小住吉橋 22.1 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 73
374 5742 西住吉橋 19.8 2003 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 74
375 5743 住吉南橋 19.8 2003 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 48 7 - 33
376 5744 丁田橋 19.8 2004 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 75
377 5745 楡山道橋 19.8 2004 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 76
378 5746 黒沢尻橋 20.9 2004 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 77
379 5768 中道橋 24.8 2003 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 43 7 - 48
380 5769 中堀上手橋 22.1 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 78
381 5770 下原橋 25.0 2001 1 ポステン中空床版 Ⅱ 96 58 7 - 4
382 5771 西原橋２ 24.0 2001 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 80 41 7 - 21
383 5772 寄合橋 22.1 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 79
384 5773 小田多井橋 22.4 2003 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 41 7 - 80
385 5774 木戸１号橋 16.4 2005 1 Ｈ形鋼橋 Ⅰ 100 51 7 - 23
386 5775 みはらし橋 24.0 2005 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 41 7 - 55
387 5776 山中２号橋 15.8 1996 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 51 7 - 24
388 5777 除沢橋上 22.4 2003 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 43 7 - 52
389 5778 除沢橋下 22.1 1997 1 プレテン床版橋 Ⅱ 86 41 7 - 39
390 5779 除沢新田下橋 19.5 2005 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 43 7 - 53
391 5780 伊勢宮橋 18.0 1999 1 プレテン床版橋 Ⅱ 92 48 7 - 18
392 5781 矢原堰橋１ 15.6 2008 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 41 7 - 81
393 6002 平成橋 13.6 1989 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 229
394 6003 めいせい橋 13.0 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 230
395 6004 三郷61号橋 5.0 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 30 7 - 231
396 6005 中萱橋 12.5 1960 1 プレテン床版 Ⅰ 100 38 7 - 109
397 6006 宮じり橋 11.8 2002 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 232
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398 6007 サバイ橋 7.7 1980 1 プレテン床版 Ⅱ 72 30 7 - 60
399 6009 三郷244号橋 8.0 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 233
400 6010 三郷65号橋 12.6 2000 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 234
401 6011 三郷119号橋 3.1 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 292
402 6012 三郷253号橋 7.5 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 40 7 - 61
403 6013 平成二号橋 7.0 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 235
404 6014 三郷226号橋 6.8 1996 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 30 7 - 146
405 6015 三郷228号橋 6.1 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 236
406 6016 三郷22号橋 5.4 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 48 7 - 36
407 6017 三郷30号橋 5.6 2002 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 38 7 - 110
408 6018 三郷79号橋 5.0 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 147
409 6019 芝口橋 5.6 1964 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 38 7 - 111
410 6020 三郷29号橋 5.1 1965 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 38 7 - 49
411 6021 三郷133号橋 2.7 1997 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 293
412 6022 三郷58号橋 3.2 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 15 9 - 97
413 6023 あたらしや橋 3.5 1993 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 294
414 6024 三郷51号橋 2.7 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 15 9 - 98
415 6025 勘左衛門橋 4.9 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 43
416 6026 三郷136号橋 3.4 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 23 9 - 21
417 6027 三郷235号橋 4.2 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 295
418 6028 三郷93号橋 3.3 1968 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 133
419 6029 三郷91号橋 3.2 1968 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 13 9 - 77
420 6030 三郷94号橋 4.8 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 296
421 6031 三郷258号橋 4.5 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 297
422 6032 三郷82号橋 2.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 134
423 6033 三郷23号橋 4.3 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 12
424 6034 すみよし橋 3.4 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 298
425 6035 三郷148号橋 4.2 1976 2 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 23 9 - 22
426 6036 三郷103号橋 3.6 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 299
427 6037 三郷221号橋 4.1 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 300
428 6038 三郷225号橋 4.1 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 301
429 6039 三郷227号橋 3.9 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 302
430 6040 三郷45号橋 3.8 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 74 15 9 - 28
431 6041 三郷217号橋 3.7 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 303
432 6042 三郷242号橋 3.0 1966 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 304
433 6043 三郷251号橋 3.6 1969 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 305
434 6044 長沢堰橋 3.5 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 99
435 6045 三郷68号橋 2.5 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 78 13 9 - 73
436 6046 三郷71号橋 2.4 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 306
437 6047 三郷96号橋 3.2 1968 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 135
438 6048 三郷104号橋 4.1 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 307
439 6049 三郷118号橋 2.5 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 23 9 - 23
440 6050 三郷15号橋 3.4 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 44
441 6051 三郷137号橋 4.9 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 136
442 6052 三郷121号橋 7.5 1975 1 プレテン床版 Ⅱ 82 30 7 - 129
443 6053 三郷127号橋 3.4 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 308
444 6054 三郷129号橋 3.4 1967 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 309
445 6055 三郷132号橋 3.3 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 310
446 6056 三郷135号橋 2.9 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 311
447 6057 三郷153号橋 3.4 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 312
448 6058 三郷６号橋 3.3 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 45
449 6059 三郷75号橋 3.3 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 313
450 6060 三郷92号橋 4.6 1969 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 13 9 - 137
451 6061 栗之木下橋 2.6 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 314
452 6062 三郷220号橋 3.3 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 315
453 6063 三郷32号橋 3.2 1968 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 20 9 - 13
454 6064 三郷55号橋 2.4 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 46

20



（ｍ）

架設
年次

番号
橋梁
コード

橋　名
橋長 今後5年間の

措置計画

径
間
数

上部構造

全
体
評
価

健
全
性

重
要
度

優先
順位

455 6065 三郷56号橋 3.2 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 47
456 6066 三郷90号橋 14.0 1969 1 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 80 30 7 - 112
457 6067 三郷95号橋 4.9 1969 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 316
458 6068 三郷97号橋 3.5 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 317
459 6069 三郷230号橋 3.2 1968 1 ＢＯＸカルバート Ⅲ 54 13 8 - 2 修繕
460 6070 三郷231号橋 3.2 1968 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 13 9 - 78
461 6071 三郷87号橋 4.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 318
462 6072 三郷120号橋 3.5 1998 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 161
463 6073 三郷31号橋 2.9 2003 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 20 9 - 14
464 6074 三郷98号橋 3.2 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 319
465 6075 三郷102号橋 2.8 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 320
466 6076 三郷175号橋 3.0 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 321
467 6077 三郷203号橋 3.0 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 322
468 6078 三郷212号橋 3.0 1999 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 323
469 6079 三郷243号橋 3.0 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 324
470 6080 三郷80号橋 5.7 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 78 30 7 - 94
471 6082 三郷134号橋 3.1 2004 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 325
472 6083 三郷178号橋 2.9 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 326
473 6084 三郷200号橋 2.9 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 327
474 6085 三郷207号橋 2.9 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 92 13 9 - 162
475 6086 三郷240号橋 2.9 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 328
476 6087 三郷255号橋 2.9 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 177
477 6088 三郷28号橋 2.8 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 15
478 6089 三郷99号橋 3.0 1991 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 329
479 6090 三郷101号橋 2.4 1975 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 330
480 6091 三郷154号橋 2.8 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 331
481 6092 三郷250号橋 2.8 1969 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 332
482 6093 三郷52号橋 3.2 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 100
483 6094 住吉橋 2.7 1992 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 163
484 6095 三郷152号橋 2.7 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 333
485 6096 三郷158号橋 2.7 1968 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 96 13 9 - 178
486 6097 三郷201号橋 2.7 1983 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 334
487 6098 三郷254号橋 2.7 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 335
488 6099 三郷１号橋 2.6 1985 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 48
489 6100 堀金1号橋 2.5 2005 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 49
490 6101 堀金5号橋 2.6 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 20 9 - 50
491 6102 堀金8号橋 4.7 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 16
492 6103 堀金9号橋 3.2 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 51
493 6104 堀金10号橋 3.0 1993 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 52
494 6105 堀金12号橋 6.4 1994 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 113
495 6106 堀金13号橋 5.6 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 114
496 6107 堀金14号橋 4.5 2006 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 53
497 6108 堀金104号橋 2.5 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 54
498 6109 堀金17号橋 2.5 2007 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 101
499 6110 堀金18号橋 2.2 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 102
500 6112 堀金20号橋 2.9 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 103
501 6113 堀金107号橋 9.4 2004 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 33 7 - 169
502 6114 堀金23号橋 2.8 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 104
503 6115 堀金24号橋 4.1 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 15 9 - 105
504 6117 堀金25号橋 3.0 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 336
505 6118 堀金26号橋 2.8 2008 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 337
506 6119 堀金27号橋 2.2 2009 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 338
507 6120 堀金28号橋 4.2 1987 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 339
508 6121 北村橋１ 7.9 1988 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 237
509 6122 神橋 7.6 1998 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 238
510 6123 堀金31号橋 2.3 1989 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 340
511 6124 田屋村橋 7.7 1998 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 239
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512 6125 堀金34号橋 10.1 2004 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 240
513 6126 堀金35号橋 6.6 2004 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 241
514 6127 堀金36号橋 9.2 2004 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 242
515 6128 堀金39号橋 3.6 1975 1 Ｈ形鋼橋 Ⅰ 100 13 9 - 341
516 6129 堀金40号橋 4.6 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 138
517 6130 堀金41号橋 4.6 1977 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 342
518 6131 堀金42号橋 2.7 1961 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 343
519 6137 中村橋２ 8.3 2002 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 243
520 6138 堀金50号橋 6.3 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 244
521 6139 堀金51号橋 8.8 1978 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 245
522 6142 野田橋 11.5 2002 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 246
523 6143 堀金60号橋 2.1 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 344
524 6144 堀金61号橋 2.1 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 345
525 6145 堀金62号橋 4.7 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 346
526 6146 堀金64号橋 6.8 1996 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 247
527 6147 堀金65号橋 4.0 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 347
528 6148 堀金66号橋 3.4 1997 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 348
529 6150 堀金68号橋 3.0 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 349
530 6151 堀金70号橋 4.1 1998 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 350
531 6152 堀金71号橋 3.0 1984 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 351
532 6153 堀金72号橋 2.5 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 139
533 6154 堀金73号橋 4.0 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 352
534 6155 堀金74号橋 5.5 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 30 7 - 148
535 6156 堀金75号橋 5.1 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 248
536 6157 堀金76号橋 6.5 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅲ 78 30 7 - 95 修繕
537 6158 堀金77号橋 7.6 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 160
538 6159 堀金78号橋 5.0 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 249
539 6160 堀金79号橋 5.8 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 250
540 6161 堀金80号橋 4.8 1961 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 353
541 6162 堀金81号橋 3.4 1999 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 354
542 6163 堀金86号橋 2.9 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 355
543 6164 堀金87号橋 5.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 76 40 7 - 15
544 6165 堀金88号橋 5.0 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 40 7 - 62
545 6166 堀金90号橋 3.4 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 356
546 6167 堀金92号橋 4.5 2000 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 357
547 6168 堀金94号橋 2.2 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 140
548 6169 堀金96号橋 2.2 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 358
549 6170 新堀堰橋 4.8 1969 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 359
550 6171 堀金108号橋 2.8 1991 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 360
551 6172 堀金32号橋 5.4 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 251
552 6173 堀金102号橋 2.3 1991 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 361
553 6175 堀金53号橋 4.4 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 362
554 6176 堀金109号橋 3.0 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 363
555 6177 堀金113号橋 3.0 1993 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 364
556 6200 梨子橋 6.0 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 33 7 - 170
557 6201 池桜橋 4.3 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 106
558 6202 庄部１号橋 6.1 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 33 7 - 171
559 6203 松留１号橋 5.6 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 33 7 - 172
560 6204 松留２号橋 5.4 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 33 7 - 135
561 6205 潮幅下橋 3.3 1979 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 365
562 6206 潮下川原橋 2.8 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 366
563 6207 山中１号橋 12.6 1976 1 Ｉ桁鋼橋 Ⅰ 100 40 7 - 84
564 6208 小日向橋 11.0 2018 1 プレテン床版 Ⅰ 100 40 7 - 85
565 6209 木下橋 13.5 1975 1 Ｉ桁鋼橋 Ⅱ 86 30 7 - 149
566 6210 木下線１号橋 11.9 1970 1 ＲＣ床版橋 Ⅳ 12 40 3 - 3 通行止め
567 6212 庄部２号橋 6.9 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅲ 62 30 7 - 29 修繕
568 6213 海道橋 9.6 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 40 7 - 86
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569 6214 峰方１号橋 10.5 1968 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅱ 92 40 7 - 50
570 6215 峰方２号橋 5.1 1970 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 252
571 6216 峰方３号橋 5.3 1961 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 253
572 6217 峰方４号橋 5.5 1962 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 254
573 6218 矢下沢１号橋 5.1 1963 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 255
574 6219 矢下沢２号橋 6.1 1964 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 161
575 6220 矢下沢３号橋 5.8 1965 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 256
576 6221 矢下沢４号橋 4.8 1966 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 367
577 6222 沢六橋 13.6 1980 1 プレテン床版 Ⅲ 50 40 5 - 6 修繕
578 6223 花見橋２ 9.5 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 30 7 - 162
579 6224 矢下沢５号橋 12.2 1975 2 Ｈ形鋼橋 Ⅳ 0 50 3 - 6 通行止め
580 6225 瓜ヶ久保沢橋 7.5 1996 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 257
581 6226 中電４号橋 6.7 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 258
582 6227 奥沢橋 9.4 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 30 7 - 259
583 6228 中電１号橋 7.3 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 30 7 - 130
584 6229 中條跨線道路橋 13.6 1966 1 プレテン床版橋 Ⅲ 2 55 3 - 1 修繕
585 6230 中電２号橋 8.4 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅲ 2 30 3 - 2 修繕
586 6232 寺沢２号橋 4.0 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 107
587 6233 清水沢橋 4.1 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 108
588 6234 泉福寺橋 5.5 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 33 7 - 98
589 6235 六地蔵沢橋 4.2 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 15 9 - 61
590 6236 中村１号橋 2.7 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 368
591 6237 寺沢橋 5.9 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 30 7 - 150
592 6238 中村３号橋 3.6 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 369
593 6239 中村６号橋 3.5 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 370
594 6240 中村５号橋 2.8 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 371
595 6241 小泉３号橋 3.9 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 372
596 6242 小泉２号橋 3.7 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 141
597 6243 木沢橋 10.0 1963 1 ＲＣＴ桁橋 Ⅲ 20 40 3 - 4 通行止め
598 6244 中村４号橋 3.0 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 142
599 6245 寺沢３号橋 9.8 1973 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 260
600 6246 小泉54号橋 12.6 1975 3 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 50 7 - 26
601 6247 小泉57号橋 2.8 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 143
602 6248 法音寺下橋 3.2 1987 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 55
603 6249 尾敷沢４号橋 7.1 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 115
604 6250 小倉沢４号橋 2.4 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 56
605 6251 奥沢２号橋 6.0 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 116
606 6252 小倉沢２号橋 3.7 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 82 30 7 - 131
607 6253 奥沢４号橋 4.2 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 373
608 6254 尾敷沢５号橋 4.8 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 144
609 6255 宮本橋 3.0 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 145
610 6256 尻無沢３号橋 9.0 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 74 30 7 - 68
611 6257 御宝田３号橋 8.5 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 261
612 6258 尾敷沢１号橋 7.8 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 151
613 6259 御宝田４号橋 7.5 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 262
614 6260 尾敷沢２号橋 4.8 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅲ 58 13 8 - 4 修繕
615 6261 尻無沢２号橋 3.5 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 146
616 6263 御法田２号橋 11.6 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 263
617 6264 尻無橋 4.1 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 374
618 6265 御法田１号橋 10.2 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 184
619 6266 前川４号橋 10.4 1982 1 プレテン床版 Ⅱ 82 30 7 - 132
620 6267 町２号橋 3.8 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 164
621 6268 町１号橋 7.0 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 152
622 6269 尻無沢１号橋 6.1 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 264
623 6270 前川３号橋 8.3 1973 2 ＲＣ床版橋 Ⅲ 30 40 5 - 3 修繕
624 6271 前川２号橋 10.6 1976 2 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 40 7 - 87
625 6272 千才町１号橋 2.3 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 375
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626 6273 千才町２号橋 2.3 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 376
627 6274 栄町２号橋 3.0 1976 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 377
628 6275 栄町橋 2.7 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 378
629 6276 明科35の１号橋 2.3 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 147
630 6277 明科36の１号橋 2.2 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 88 13 9 - 150
631 6278 平橋 2.3 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 165
632 6279 堂沢橋 3.5 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅲ 54 13 8 - 3 修繕
633 6280 小倉沢３号橋 3.7 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 379
634 6281 塩川原1号橋 3.2 2010 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 57
635 6282 上押野１号橋 2.8 2003 1 Ｈ形鋼橋 Ⅰ 100 15 9 - 109
636 6283 下押野４号橋 4.6 2004 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 15 9 - 75
637 6284 下押野６号橋 3.1 2013 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 110
638 6285 曽根田橋 10.4 1987 1 プレテン床版 Ⅱ 82 30 7 - 133
639 6286 角衛田橋 6.7 1973 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 265
640 6287 柳川原橋 7.0 1974 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 266
641 6288 新切橋２ 6.9 1975 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 267
642 6289 巾下橋 6.7 1976 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 268
643 6290 五左エ門橋 6.1 1977 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 269
644 6291 内川３号橋 6.1 1978 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 270
645 6292 内川２号橋 6.1 1979 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 271
646 6293 下押野８号橋 4.2 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 380
647 6294 上押野２号橋 2.4 2005 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 148
648 6295 上押野４号橋 2.5 2006 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 13 9 - 79
649 6296 下押野５号橋 3.5 2007 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 381
650 6297 下押野２号橋 5.3 2008 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 272
651 6298 下押野３号橋 3.6 2009 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 92 13 9 - 166
652 6299 塩川原２号橋 8.3 2010 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 273
653 6300 塩川原３号橋 3.3 2001 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 382
654 6301 荻原２号橋 3.2 2002 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 383
655 6302 宮沢３号橋 5.8 2016 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 274
656 6303 荻原１号橋 3.0 2016 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 384
657 6304 宮沢２号橋 5.3 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 275
658 6305 荻原４号橋 4.4 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 385
659 6306 荻原５号橋 4.9 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 386
660 6307 荻原６号橋 2.8 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 387
661 6308 荻原７号橋 2.5 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 388
662 6309 荻原９号橋 3.4 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 389
663 6310 蜂ヶ沢２号橋 6.5 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 276
664 6311 荻原８号橋 2.5 1976 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 390
665 6312 宮沢１号橋 6.0 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 153
666 6313 高鼻沢１号橋 4.0 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 391
667 6314 高鼻沢２号橋 5.1 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 277
668 6400 三郷14号橋 2.6 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 20 9 - 58
669 6401 三郷130号橋 3.4 1967 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 96 13 9 - 179
670 6402 三郷143号橋 2.6 1968 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 392
671 6403 三郷172号橋 2.6 1989 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 393
672 6404 三郷176号橋 2.6 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 394
673 6405 三郷252号橋 2.6 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 395
674 6407 一本松橋 9.7 1981 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 82 30 7 - 134
675 6408 三郷69号橋 3.4 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 92 13 9 - 167
676 6409 三郷76号橋 3.3 1982 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 396
677 6410 三郷113号橋 3.5 1969 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 397
678 6411 中島橋 2.9 1969 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 398
679 6412 三郷159号橋 2.5 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 399
680 6413 三郷161号橋 2.5 1994 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 400
681 6414 三郷34号橋 2.4 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 20 9 - 59
682 6415 三郷54号橋 2.9 1970 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 15 9 - 111
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683 6416 三郷70号橋 2.5 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 401
684 6417 三郷233号橋 2.5 1984 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 402
685 6418 三郷73号橋 5.0 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 154
686 6419 三郷100号橋 2.8 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 403
687 6420 三郷160号橋 2.4 1986 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 404
688 6421 三郷194号橋 2.4 1995 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 405
689 6422 三郷199号橋 2.4 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 406
690 6423 三郷202号橋 2.4 1988 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 407
691 6424 三郷204号橋 2.4 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 408
692 6425 三郷205号橋 2.4 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 409
693 6426 三郷209号橋 2.4 1981 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 410
694 6427 三郷246号橋 2.4 1996 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 411
695 6428 三郷42号橋 2.3 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 17
696 6430 住吉堰橋 2.2 1980 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 15 9 - 62
697 6431 三郷187号橋 2.2 1982 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 412
698 6432 三郷189号橋 2.2 1997 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 413
699 6433 三郷88号橋 3.1 1969 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 82 13 9 - 80
700 6434 三郷241号橋 2.1 1983 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 414
701 6436 豊科3010号橋 3.8 1985 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 415
702 6437 穂高704号橋 2.8 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 13 9 - 149
703 6438 穂高4475号橋 6.0 1990 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 278
704 6439 穂商橋 7.7 1986 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 279
705 6440 豊科3071号橋 2.4 1972 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 416
706 6441 堀金1580号橋 2.7 2003 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 417
707 6442 拾ヶ堰橋3 12.6 1998 1 プレテン床版橋 Ⅱ 88 48 7 - 13
708 6442-1 拾ヶ堰橋3歩道橋(上流) 12.6 1999 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 117
709 6442-2 拾ヶ堰橋3歩道橋(下流) 12.6 2000 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 118
710 6443 明科1256－１号橋 3.0 1987 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 418
711 6444 沢尻橋 6.0 1988 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 280
712 6445 明科4293号橋 3.3 1973 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 419
713 6446 明科4294号橋 7.2 1974 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 281
714 6447 小倉沢一号橋 10.1 1975 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 282
715 6448 明科4297号橋 5.8 1978 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 283
716 6449 明科4298号橋 5.5 1977 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 30 7 - 155
717 6450 穂高２-15号橋 2.5 1989 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 15 9 - 112
718 6451 立足橋 10.8 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 38 7 - 119
719 6452 穂高12号橋 3.2 1971 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 86 20 9 - 18
720 6453 天満沢川橋 10.1 1971 1 プレテン床版橋 Ⅱ 92 38 7 - 64
721 6454 富士尾沢橋 7.1 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 82 38 7 - 45
722 6456 上堀橋 13.3 1971 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 120
723 6456-1 上堀橋歩道橋１ 13.5 2001 1 プレテン床版橋 Ⅱ 100 38 7 - 121
724 6456-2 上堀橋歩道橋２ 13.2 2001 1 プレテン床版橋 Ⅰ 100 38 7 - 122
725 6457 豊科北中南橋 6.7 2018 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 284
726 6458 穂高135号橋 12.0 1978 1 プレテン床版橋 Ⅱ 96 30 7 - 185
727 6459 明科1135号橋 4.0 1979 1 ＲＣ床版橋 Ⅱ 100 13 9 - 420
728 6460 新屋橋 9.1 2006 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 38 7 - 123
729 6461 寺所２号橋 4.9 2007 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 421
730 6462 寺所３号橋 6.0 2008 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 285
731 6463 寺所４号橋 5.3 2009 1 プレテン床版 Ⅰ 100 30 7 - 286
732 6464 寺所５号橋 6.1 2010 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 287
733 6465 忠魂碑南歩道橋 5.9 2001 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 288
734 6466 豊科3167号橋 2.4 1990 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 422
735 6467 穂高0499号橋 4.1 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 100 13 9 - 423
736 6468 穂高1022号橋 4.1 1971 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 424
737 6469 穂高1028号橋 4.1 1972 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 425
738 6470 豊科1719号橋 4.5 2014 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 426
739 6471 穂高3228号橋 2.3 2011 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 427
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740 6472 堀金1313号橋 2.8 2015 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 428
741 6473 堀金1750号橋 4.5 2015 1 プレテン床版 Ⅰ 100 13 9 - 429
742 6474 豊科１-１号橋 3.0 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 38 7 - 124
743 6475 豊科２－３号橋 3.0 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 15 9 - 113
744 6476 穂高2527-１号橋 5.8 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 289
745 6477 穂高2527-２号橋 2.3 1980 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 430
746 6478 堀金1752-１号橋 5.3 2019 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 30 7 - 290
747 6479 堀金1752-２号橋 2.3 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 431
748 6480 穂高4154号橋 2.3 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 13 9 - 432
749 6481 豊科3008号橋 3.5 1974 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 433
750 6482 田中中央橋 6.2 1997 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 291
751 6483 田中南橋 6.2 1997 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 292
752 6484 古厩交差点橋 4.6 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅱ 86 20 9 - 19
753 6485 穂高325号橋 3.3 2019 1 ＢＯＸカルバート Ⅰ 100 30 7 - 293
754 6486 豊科2068号橋 3.5 1973 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 23 9 - 24
755 6487 明科4305号橋 49.1 1989 2 Ｈ形鋼橋 Ⅱ 72 66 4 - 5
756 6489 穂高4688号橋 2.5 1958 1 ＲＣ床版橋 Ⅰ 100 13 9 - 434
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

5001 豊科中部42号橋 市道 豊科２号線 6.0 5.3 1981 43 R3 点検 点検

5002 豊科中部25号橋 市道 豊科２号線 6.9 10.4 1982 42 R3 点検 点検

5004 豊科南部５号橋 市道 豊科４号線 2.9 5.5 1983 41 R3 点検 点検

5005 豊科南部６号橋 市道 豊科７号線 3.7 5.0 1984 40 R3 点検 点検

5006 中村橋１ 市道 豊科７号線 12.7 5.3 1974 50 R2 点検 点検

5008 豊科南部14号橋 市道 豊科８号線 4.4 7.1 1985 39 R3 点検 点検

5009 豊科中部157号橋 市道 豊科９号線 2.5 5.8 1986 38 R3 点検 点検

5010 豊科中部159号橋 市道 豊科12号線 2.5 12.0 1987 37 R3 点検 点検

5012 豊科中部７号橋 市道 豊科13号線 3.7 4.5 1988 36 R2 点検 点検

5013 豊科中部10号橋 市道 豊科15号線 4.3 7.5 1989 35 R3 点検 点検

5014 豊科中部41号橋 市道 豊科16号線 4.5 4.7 1990 34 R2 点検 点検

5015 豊科中部139号橋 市道 豊科16号線 2.8 8.6 1981 43 R2 点検 点検

5017 豊科中部131号橋 市道 豊科17号線 6.0 22.5 1982 42 R3 点検 点検

5018 中花見橋 市道 豊科20号線 7.9 7.0 1988 36 R3 点検 点検

5019 豊科中部18号橋 市道 豊科23号線 6.7 15.0 2008 16 R3 点検 点検

5020 豊科北部２号橋 市道 豊科23号線 2.5 11.7 1991 33 R2 点検 点検

5021 豊科北部３号橋 市道 豊科23号線 3.1 10.0 1974 50 R3 点検 点検

5022 豊科北部116号橋 市道 豊科23号線 3.3 10.2 1983 41 R3 点検 点検

5023 豊科北部18号橋 市道 豊科25号線 10.0 4.5 1979 45 R2 点検 点検

5024 拾ヶ堰橋１ 市道 豊科27号線 12.1 7.1 2002 22 R3 点検 点検

5026 勘左衛門堰橋 市道 豊科29号線 6.9 5.5 1958 66 R3 点検 点検

5027 拾ヶ堰橋２ 市道 豊科29号線 12.2 5.1 1963 61 R2 点検 点検

5028 新田堰橋 市道 豊科29号線 4.9 5.0 1984 40 R3 点検 点検

5029 吉野堰橋 市道 豊科29号線 2.9 6.1 1971 53 R2 点検 点検

5030 矢原堰橋 市道 豊科29号線 9.0 9.5 1987 37 R3 点検 点検

5031 重柳橋 市道 豊科30号線 7.7 19.1 1996 28 R1 点検 点検

5032 豊科南部78号橋 市道 豊科31号線 3.1 5.5 1972 52 R2 点検 点検

5033 豊科南部67号橋 市道 豊科１号線 3.0 9.5 1985 39 R2 点検 点検

5034 豊科南部16号橋 市道 豊科２号線 2.4 5.1 1973 51 R3 点検 点検

5035 豊科中部24号橋 市道 豊科４号線 6.3 4.0 1986 38 R3 点検 点検

5036 豊科中部156号橋 市道 豊科５号線 3.3 5.5 1987 37 R3 点検 点検

5037 豊科中部135号橋 市道 豊科７号線 2.3 2.5 1988 36 R2 点検 点検

5038 豊科中部29号橋 市道 豊科７号線 2.2 2.2 1989 35 R2 点検 点検

5039 豊科中部30号橋 市道 豊科７号線 2.2 3.0 1990 34 R2 点検 点検

5040 恵光院橋 市道 豊科８号線 10.0 7.0 1985 39 R2 点検 点検

5041 豊科北部16号橋 市道 豊科８号線 4.4 5.8 1981 43 R3 点検 点検

5043 豊科中部126号橋 市道 豊科９号線 2.0 4.6 1982 42 R2 点検 点検

5044 豊科中部51号橋 市道 豊科10号線 7.0 4.1 1983 41 R3 点検 点検

5045 豊科中部53号橋 市道 豊科10号線 2.8 7.2 1990 34 R2 点検 点検

5046 中曽根橋１ 市道 豊科11号線 12.6 7.0 1987 37 R4 点検 点検

5047 豊科北部104号橋 市道 豊科11号線 3.0 4.5 1984 40 R2 点検 点検

5048 新切橋 市道 豊科12号線 6.7 4.0 1989 35 R3 点検 点検

5049 豊科北部28号橋 市道 豊科12号線 3.6 6.9 1985 39 R3 点検 点検

5050 豊科北部29号橋 市道 豊科12号線 6.0 2.5 1986 38 R3 点検 点検

5052 豊科東部１号橋 市道 豊科13号線 8.7 4.0 1987 37 R3 点検 点検

5053 豊科東部24号橋 市道 豊科15号線 8.8 6.0 1988 36 R3 点検 点検

5054 豊科東部４号橋 市道 豊科16号線 4.5 4.0 1989 35 R3 点検 点検

5055 豊科南部72号橋 市道 豊科19号線 12.5 5.5 1987 37 R2 点検 点検
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5056 豊科南部46号橋 市道 豊科19号線 3.1 5.5 1990 34 R3 点検 点検

5057 豊科中部54号橋 市道 豊科1002号線 11.7 2.0 1973 51 R2 点検 点検

5059 豊科中部56号橋 市道 豊科1027号線 4.2 10.9 1981 43 R2 点検 点検

5060 豊科中部171号橋 市道 豊科1028号線 6.7 6.1 1982 42 R3 点検 点検

5061 豊科中部57号橋 市道 豊科1029号線 4.0 11.6 1983 41 R3 点検 点検

5062 豊科中部61号橋 市道 豊科1039号線 3.9 7.4 1984 40 R3 点検 点検

5063 豊科中部142号橋 市道 豊科1045号線 2.8 4.1 1985 39 R3 点検 点検

5064 豊科中部75号橋 市道 豊科1095号線 6.7 3.0 1986 38 R3 点検 点検

5065 豊科中部76号橋 市道 豊科1099号線 7.2 4.5 1987 37 R3 点検 点検

5066 豊科中部77号橋 市道 豊科1113号線 7.5 4.0 1988 36 R3 点検 点検

5067 豊科中部67号橋 市道 豊科1134号線 2.7 7.4 1989 35 R3 点検 点検

5068 豊科中部79号橋 市道 豊科1149号線 5.1 5.1 1990 34 R4 点検 点検

5069 豊科中部80号橋 市道 豊科1152号線 5.3 5.3 1981 43 R4 点検 点検

5070 豊科中部81号橋 市道 豊科1153号線 5.4 3.5 1982 42 R3 点検 点検

5071 豊科中部152号橋 市道 豊科1158号線 2.4 5.1 1983 41 R2 点検 点検

5072 豊科中部89号橋 市道 豊科1178号線 4.4 4.9 1984 40 R2 点検 点検

5074 豊科中部91号橋 市道 豊科1184号線 3.9 1.1 1985 39 R3 点検 点検

5075 豊科中部93号橋 市道 豊科1194号線 3.9 5.4 1986 38 R3 点検 点検

5076 豊科中部172号橋 市道 豊科1223号線 4.1 4.6 1987 37 R2 点検 点検

5077 豊科中部104号橋 市道 豊科1234号線 4.0 5.8 1988 36 R2 点検 点検

5078 大樋橋 市道 豊科1241号線 8.9 6.5 1984 40 R2 点検 点検

5080 豊科中部155号橋 市道 豊科1260号線 3.0 4.5 1989 35 R3 点検 点検

5081 豊科中部170号橋 市道 豊科1270号線 3.9 19.0 1990 34 R3 点検 点検

5082 豊科中部120号橋 市道 豊科1272号線 4.5 7.1 1981 43 R3 点検 点検

5084 豊科中部134号橋 市道 豊科1306号線 4.7 8.6 1982 42 R2 点検 点検

5087 豊科中部15号橋 市道 豊科1342号線 7.5 7.0 2001 23 R3 点検 点検

5088 豊科中部46号橋 市道 豊科1344号線 5.2 4.0 1983 41 R3 点検 点検

5090 豊科中部78号橋 市道 豊科1368号線 3.0 4.6 1992 32 R2 点検 点検

5091 豊科中部144号橋 市道 豊科1370号線 3.5 4.1 1993 31 R3 点検 点検

5092 豊科中部145号橋 市道 豊科1376号線 3.0 7.1 2001 23 R3 点検 点検

5094 豊科中部169号橋 市道 豊科1516号線 3.8 21.0 1984 40 R3 点検 点検

5095 豊科中部153号橋 市道 豊科1519号線 2.1 4.5 1985 39 R2 点検 点検

5096 豊科中部154号橋 市道 豊科1523号線 2.5 4.7 1986 38 R2 点検 点検

5097 豊科中部158号橋 市道 豊科1535号線 3.2 8.8 2014 10 R3 点検 点検

5098 豊科中部167号橋 市道 豊科1559号線 2.4 15.0 1987 37 R2 点検 点検

5099 豊科中部165号橋 市道 豊科1559号線 2.0 12.4 1988 36 R2 点検 点検

5100 豊科中部166号橋 市道 豊科1560号線 2.5 12.4 1989 35 R2 点検 点検

5101 豊科中部164号橋 市道 豊科1560号線 2.0 13.9 1990 34 R2 点検 点検

5102 豊科中部163号橋 市道 豊科1560号線 2.3 7.2 1981 43 R2 点検 点検

5103 豊科中部162号橋 市道 豊科1560号線 3.0 28.5 1982 42 R2 点検 点検

5104 豊科中部168号橋 市道 豊科1560号線 4.5 9.1 1983 41 R3 点検 点検

5105 豊科南部18号橋 市道 豊科1563号線 2.6 6.0 1984 40 R3 点検 点検

5108 豊科北部43号橋 市道 豊科2034号線 3.0 5.6 1985 39 R2 点検 点検

5111 豊科北部47号橋 市道 豊科2051号線 3.8 4.2 1986 38 R2 点検 点検

5112 豊科北部48号橋 市道 豊科2084号線 2.9 2.0 1974 50 R2 点検 点検

5113 豊科北部65号橋 市道 豊科2084号線 4.7 2.0 1975 49 R2 点検 点検

5114 豊科北部67号橋 市道 豊科2084号線 3.5 2.7 1961 63 R3 点検 点検

5115 豊科北部68号橋 市道 豊科2084号線 9.8 3.0 1962 62 R2 点検 点検

28



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5116 豊科北部69号橋 市道 豊科2084号線 4.6 2.9 1963 61 R3 点検 点検

5117 豊科北部20号橋 市道 豊科2087号線 6.7 4.0 1987 37 R3 点検 点検

5118 原線橋 市道 豊科2095号線 6.5 5.5 1989 35 R3 点検 点検

5119 豊科北部33号橋 市道 豊科2098号線 2.9 3.9 1988 36 R2 点検 点検

5120 中曽根川橋 市道 豊科2106号線 14.1 4.0 1985 39 R2 点検 点検

5121 甚田島橋 市道 豊科2114号線 10.0 5.5 1988 36 R2 点検 点検

5123 けみだ橋 市道 豊科2124号線 9.0 21.8 1987 37 R1 点検 点検

5124 豊科北部118号橋 市道 豊科2129号線 2.5 4.0 1976 48 R2 点検 点検

5125 豊科北部109号橋 市道 豊科2169号線 12.5 5.0 2013 11 R3 点検 点検

5126 豊科北部93号橋 市道 豊科2177号線 6.0 4.7 1989 35 R3 点検 点検

5127 豊科北部119号橋 市道 豊科2209号線 6.0 2.7 1990 34 R2 点検 点検

5128 寺所堰橋 市道 豊科2209号線 5.0 4.5 1961 63 R3 点検 点検

5129 中曽根橋２ 市道 豊科2209号線 8.7 9.0 1987 37 R2 点検 点検

5130 花見橋 市道 豊科2224号線 7.9 4.0 1988 36 R3 点検 点検

5131 豊科北部34号橋 市道 豊科2226号線 6.7 4.0 1981 43 R3 点検 点検

5132 高河原橋 市道 豊科2234号線 7.0 5.0 1989 35 R3 点検 点検

5133 豊科南部23号橋 市道 豊科3001号線 3.0 10.0 1982 42 R2 点検 点検

5134 豊科南部63号橋 市道 豊科3001号線 4.6 4.5 1977 47 R3 点検 点検

5135 豊科南部25号橋 市道 豊科3001号線 3.9 4.1 1978 46 R3 点検 点検

5136 豊科南部64号橋 市道 豊科3006号線 4.9 4.8 1979 45 R3 点検 点検

5137 豊科南部65号橋 市道 豊科3009号線 5.4 2.5 1980 44 R3 点検 点検

5138 豊科南部66号橋 市道 豊科3010号線 2.8 6.7 1971 53 R2 点検 点検

5139 豊科南部15号橋 市道 豊科3063号橋 4.2 5.6 1972 52 R3 点検 点検

5140 豊科南部43号橋 市道 豊科3077号線 3.3 7.7 1973 51 R3 点検 点検

5141 豊科南部79号橋 市道 豊科3086号線 3.0 7.1 1983 41 R3 点検 点検

5142 豊科南部48号橋 市道 豊科3090号線 3.3 7.3 1984 40 R3 点検 点検

5144 豊科南部21号橋 市道 豊科3114号線 4.3 5.1 1985 39 R3 点検 点検

5145 亀橋 市道 豊科3114号線 12.3 4.0 1975 49 R2 点検 点検

5146 豊科南部53号橋 市道 豊科3124号線 7.4 3.7 1969 55 R3 点検 点検

5147 豊科南部68号橋 市道 豊科3148号線 3.1 3.0 1996 28 R2 点検 点検

5148 豊科南部１号橋 市道 豊科3148号線 4.5 6.3 2009 15 R4 点検 点検

5150 豊科南部10号橋 市道 豊科3172号橋 2.4 7.6 1974 50 R3 点検 点検

5151 豊科南部12号橋 市道 豊科3173号線 3.1 4.0 1986 38 R3 点検 点検

5152 寺村橋 市道 豊科3173号線 12.8 3.2 1954 70 R2 点検 点検

5153 中曽根橋３ 市道 豊科3176号線 13.0 5.3 1953 71 R1 点検 点検

5154 豊科南部80号橋 市道 豊科3501号線 2.3 6.1 1954 70 R3 点検 点検

5155 豊科南部74号橋 市道 豊科3521号線 2.6 7.3 1975 49 R3 点検 点検

5156 豊科南部73号橋 市道 豊科3501号線 3.8 5.3 1987 37 R3 点検 点検

5157 百石橋 市道 豊科3521号線 12.1 8.6 1996 28 R2 点検 点検

5158 祝沢橋 市道 豊科3537号線 13.6 5.5 1995 29 R2 点検 点検

5159 豊科東部５号橋 市道 豊科4007号線 3.8 2.5 1976 48 R3 点検 点検

5160 豊科東部６号橋 市道 豊科4008号線 2.5 3.1 1977 47 R2 点検 点検

5161 豊科東部７号橋 市道 豊科4012号線 3.1 3.0 1978 46 R2 点検 点検

5163 豊科東部11号橋 市道 豊科4080号線 6.0 2.6 1979 45 R3 点検 点検

5164 豊科東部12号橋 市道 豊科4081号線 5.7 2.6 1980 44 R4 点検 点検

5165 豊科東部23号橋 市道 豊科4136号線 5.8 2.8 1971 53 R3 点検 点検

5166 豊科東部17号橋 市道 豊科4559号線 4.0 7.5 1989 35 R3 点検 点検

5167 豊科東部10号橋 市道 豊科4561号線 4.0 11.4 1990 34 R4 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5168 豊科東部13号橋 市道 豊科4582号線 4.7 5.0 1981 43 R3 点検 点検

5169 豊科東部14号橋 市道 豊科4563号線 3.6 7.0 1982 42 R3 点検 点検

5200 御舟橋 市道 穂高１号線 5.2 5.0 1978 46 R3 点検 点検

5201 穂高２号橋 市道 穂高５号線 4.0 15.0 1983 41 R3 点検 点検

5202 神口橋 市道 穂高６号線 8.6 6.0 1997 27 R2 点検 点検

5203 上原橋 市道 穂高８号線 7.9 9.9 1997 27 R3 点検 点検

5205 宮村橋 市道 穂高13号線 12.0 5.5 2000 24 R2 点検 点検

5207 穂高36号橋 市道 穂高14号線 2.0 4.1 1973 51 R2 点検 点検

5208 穂高９号橋 市道 穂高14号線 2.2 5.8 1974 50 R3 点検 点検

5211 穂高16号橋 市道 穂高16号線 3.6 5.8 1984 40 R2 点検 点検

5212 穂高17号橋 市道 穂高17号線 4.0 6.4 1975 49 R1 点検 点検

5213 穂高34号橋 市道 穂高17号線 4.2 8.4 1976 48 R1 点検 点検

5214 等々力大橋北 市道 穂高20号線 12.2 9.0 1994 30 R2 点検 点検

5215 穂高19号橋 市道 穂高２号線 4.3 5.4 1985 39 R3 点検 点検

5216 穂高18号橋 市道 穂高２号線 9.7 5.0 1989 35 R3 点検 点検

5217 穂高20号橋 市道 穂高３号線 2.3 5.0 1977 47 R3 点検 点検

5218 穂高21号橋 市道 穂高３号線 2.6 5.3 1978 46 R4 点検 点検

5219 穂高337号橋 市道 穂高３号線 4.2 6.0 1979 45 R3 点検 点検

5220 御法田橋 市道 穂高３号線 13.9 6.5 1976 48 R1 点検 点検

5221 穂高27号橋 市道 穂高15号線 2.0 9.2 1986 38 R3 点検 点検

5222 穂高26号橋 市道 穂高15号線 4.6 20.7 1980 44 R1 点検 点検

5223 穂高28号橋 市道 穂高16号線 4.1 4.9 1987 37 R1 点検 点検

5224 穂高66号橋 市道 穂高16号線 3.8 11.0 1994 30 R3 点検 点検

5225 穂高29号橋 市道 穂高17号線 3.4 7.5 1971 53 R1 点検 点検

5226 穂高24号橋 市道 穂高25号線 9.7 5.0 1981 43 R1 点検 点検

5227 穂高375号橋 市道 穂高0001号線 2.5 6.3 1988 36 R1 点検 点検

5228 穂高383号橋 市道 穂高0001号線 6.4 10.6 1989 35 R2 点検 点検

5229 穂高32号橋 市道 穂高0002号線 2.9 7.8 1981 43 R2 点検 点検

5230 穂高352号橋 市道 穂高0003号線 2.0 9.8 1990 34 R2 点検 点検

5231 穂高44号橋 市道 穂高0035号線 7.0 5.5 1981 43 R3 点検 点検

5232 穂高40号橋 市道 穂高0042号橋 2.5 5.0 1972 52 R2 点検 点検

5233 穂高41号橋 市道 穂高0044号線 3.0 3.0 1973 51 R1 点検 点検

5235 穂高46号橋 市道 穂高0054号線 4.2 5.7 1982 42 R1 点検 点検

5236 穂高48号橋 市道 穂高0067号線 3.5 2.6 1983 41 R3 点検 点検

5238 穂高50号橋 市道 穂高0072号線 8.5 4.1 1984 40 R2 点検 点検

5239 穂高51号橋 市道 穂高0075号線 4.6 5.0 1985 39 R1 点検 点検

5240 穂高54号橋 市道 穂高0077号線 3.9 5.9 1986 38 R1 点検 点検

5241 穂高57号橋 市道 穂高0079号線 3.8 5.0 1987 37 R1 点検 点検

5242 穂高98号橋 市道 穂高0081号線 6.2 6.2 1988 36 R1 点検 点検

5243 穂高47号橋 市道 穂高0098号線 3.4 5.0 1989 35 R1 点検 点検

5244 穂高355号橋 市道 穂高0102号線 4.7 5.5 1990 34 R1 点検 点検

5245 穂高64号橋 市道 穂高0104号線 3.1 4.5 1981 43 R3 点検 点検

5250 穂高353号橋 市道 穂高0215号線 2.4 4.7 1982 42 R3 点検 点検

5251 穂高101号橋 市道 穂高0251号線 2.8 3.8 1974 50 R3 点検 点検

5252 穂高100号橋 市道 穂高0251号線 10.4 3.1 1987 37 R2 点検 点検

5253 穂高110号橋 市道 穂高0259号線 2.2 5.0 1983 41 R2 点検 点検

5254 穂高109号橋 市道 穂高0259号線 8.7 5.1 1984 40 R2 点検 点検

5255 穂高359号橋 市道 穂高0274号線 4.0 4.0 1985 39 R1 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5256 穂高115号橋 市道 穂高0274号線 8.0 8.3 1986 38 R3 点検 点検

5257 穂高116号橋 市道 穂高0275号線 8.6 2.6 1987 37 R2 点検 点検

5258 穂高360号橋 市道 穂高0276号線 2.8 5.0 1988 36 R2 点検 点検

5259 穂高119号橋 市道 穂高0278号線 2.4 2.2 1989 35 R2 点検 点検

5260 穂高122号橋 市道 穂高0302号線 4.3 5.6 1990 34 R1 点検 点検

5261 穂高124号橋 市道 穂高0400号線 3.0 3.0 1981 43 R1 点検 点検

5262 会田川橋 市道 明科３号線 31.3 4.0 1976 48 R1 点検 点検

5263 前川橋 市道 明科９号線 15.6 7.5 1968 56 R3 点検 点検

5264 釜蓋橋 市道 明科4163号線 28.5 4.0 1978 46 R1 点検 点検

5265 冷水橋 市道 明科4271号線 27.0 4.0 1980 44 R1 点検 点検

5266 潮沢川橋 市道 明科5047号線 17.0 2.1 2004 20 R3 点検 点検

5267 龍門橋 市道 明科4126号線 18.6 6.0 1981 43 R3 点検 点検

5269 施行田橋 市道 明科4199号線 35.3 5.0 1988 36 R1 点検 点検

5270 東栄町跨線橋 市道 明科4253号線 19.9 3.0 1989 35 R3 点検 点検

5271 北村２号橋 市道 明科3009号線 46.1 5.0 1989 35 R4 点検 点検

5272 北村橋２ 市道 明科3008号線 25.2 5.0 1987 37 R1 点検 点検

5273 北村１号橋 市道 明科3010号線 48.6 4.0 1989 35 R4 点検 点検

5274 北村３号橋 市道 明科3080号線 35.9 4.0 1989 35 R4 点検 点検

5275 穂高349号橋 市道 穂高0992号線 2.9 2.6 1975 49 R4 点検 点検

5276 小岩嶽橋 市道 穂高1022号線 10.4 5.0 1987 37 R2 点検 点検

5277 穂高350号橋 市道 穂高1031号線 3.7 2.4 1976 48 R3 点検 点検

5278 欠田橋 市道 穂高1033号線 13.0 4.0 1999 25 R3 点検 点検

5279 落合橋 市道 穂高1048号線 12.0 5.0 2001 23 R2 点検 点検

5280 穂高30号橋 市道 穂高1102号線 5.0 4.5 1977 47 R4 点検 点検

5281 穂高381号橋 市道 穂高1149号線 2.4 4.7 1978 46 R2 点検 点検

5282 穂高382号橋 市道 穂高1150号線 2.8 4.7 1979 45 R2 点検 点検

5283 穂高368号橋 市道 穂高1174号線 3.4 4.0 1980 44 R4 点検 点検

5284 穂高388号橋 市道 穂高1184号線 3.8 6.0 1971 53 R1 点検 点検

5285 穂高143号橋 市道 穂高2023号線 3.8 3.6 1983 41 R3 点検 点検

5286 穂高145号橋 市道 穂高2056号線 3.8 5.6 1984 40 R3 点検 点検

5287 穂高146号橋 市道 穂高2075号線 5.3 5.1 1985 39 R3 点検 点検

5288 穂高147号橋 市道 穂高2086号線 2.0 2.0 1972 52 R4 点検 点検

5289 穂高154号橋 市道 穂高2099号線 9.0 3.5 1971 53 R2 点検 点検

5290 穂高156号橋 市道 穂高2101号線 4.6 5.1 1974 50 R4 点検 点検

5291 穂高157号橋 市道 穂高2101号線 9.0 5.0 1972 52 R2 点検 点検

5293 穂高160号橋 市道 穂高2111号線 4.0 6.1 1975 49 R3 点検 点検

5294 穂高161号橋 市道 穂高2111号線 7.5 5.7 1976 48 R4 点検 点検

5295 穂高162号橋 市道 穂高2114号線 2.6 2.1 1986 38 R4 点検 点検

5296 穂高164号橋 市道 穂高2119号線 3.4 14.2 1977 47 R3 点検 点検

5297 穂高163号橋 市道 穂高2119号線 12.6 4.0 1978 46 R2 点検 点検

5298 穂高166号橋 市道 穂高2120号線 3.0 5.9 1979 45 R3 点検 点検

5299 穂高168号橋 市道 穂高2120号線 2.7 4.4 1980 44 R3 点検 点検

5300 穂高165号橋 市道 穂高2120号線 3.4 3.9 1971 53 R4 点検 点検

5301 中川橋 市道 穂高2120号線 5.6 4.0 1972 52 R4 点検 点検

5302 穂高169号橋 市道 穂高2126号線 5.9 2.5 1972 52 R3 点検 点検

5303 穂高170号橋 市道 穂高2140号線 4.0 6.0 1973 51 R3 点検 点検

5304 穂高171号橋 市道 穂高2140号線 7.0 4.6 1974 50 R3 点検 点検

5305 西原橋 市道 穂高2205号線 8.0 9.3 1997 27 R3 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5306 穂高178号橋 市道 穂高2301号線 4.3 6.0 1987 37 R4 点検 点検

5307 穂高181号橋 市道 穂高2302号線 2.3 5.7 1988 36 R4 点検 点検

5308 穂高182号橋 市道 穂高2302号線 3.3 5.9 1989 35 R3 点検 点検

5309 穂高184号橋 市道 穂高2303号線 2.2 5.2 1990 34 R4 点検 点検

5310 穂高183号橋 市道 穂高2303号線 2.3 4.4 1981 43 R4 点検 点検

5311 穂高185号橋 市道 穂高2305号線 2.2 4.0 1981 43 R3 点検 点検

5312 穂高186号橋 市道 穂高2305号線 2.3 4.9 1982 42 R4 点検 点検

5313 穂高187号橋 市道 穂高2309号線 2.5 5.0 1983 41 R4 点検 点検

5315 穂高362号橋 市道 穂高2310号線 2.5 4.0 1984 40 R3 点検 点検

5316 穂高190号橋 市道 穂高2311号線 3.0 4.5 1985 39 R3 点検 点検

5317 欠川橋 市道 穂高2311号線 11.4 4.5 1974 50 R4 点検 点検

5318 穂高193号橋 市道 穂高2312号線 2.2 4.0 1975 49 R3 点検 点検

5319 穂高191号橋 市道 穂高2312号線 3.2 10.8 1976 48 R4 点検 点検

5320 下橋 市道 穂高2312号線 11.7 4.0 1995 29 R2 点検 点検

5322 穂高195号橋 市道 穂高2313号線 5.8 3.0 2023 1 R5 点検 点検

5323 穂高196号橋 市道 穂高2325号線 3.0 5.1 1979 45 R4 点検 点検

5324 穂高197号橋 市道 穂高2325号線 2.9 5.4 1980 44 R4 点検 点検

5325 穂高198号橋 市道 穂高2325号線 2.9 5.4 1971 53 R4 点検 点検

5326 穂高199号橋 市道 穂高2325号線 2.3 5.4 1972 52 R4 点検 点検

5327 穂高123号橋 市道 穂高2325号線 6.6 7.8 1973 51 R3 点検 点検

5328 穂高200号橋 市道 穂高2336号線 3.0 4.0 1986 38 R4 点検 点検

5329 穂高201号橋 市道 穂高2347号線 6.2 3.0 1987 37 R1 点検 点検

5330 柳田橋 市道 穂高2464号線 12.5 5.5 2000 24 R2 点検 点検

5331 芝澤橋 市道 穂高2467号線 12.5 8.7 2000 24 R2 点検 点検

5332 中澤橋 市道 穂高2468号線 12.4 5.5 2000 24 R3 点検 点検

5333 穂高203号橋 市道 穂高3004号線 2.1 4.6 1974 50 R4 点検 点検

5334 穂高204号橋 市道 穂高3004号線 3.4 8.9 1975 49 R3 点検 点検

5335 穂高309号橋 市道 穂高3004号線 3.3 4.7 1976 48 R3 点検 点検

5336 穂高205号橋 市道 穂高3005号線 2.3 3.9 2013 11 R4 点検 点検

5337 穂高206号橋 市道 穂高3007号線 3.0 4.5 1977 47 R3 点検 点検

5340 穂高209号橋 市道 穂高3015号線 3.6 7.5 1978 46 R3 点検 点検

5341 穂高210号橋 市道 穂高3016号線 7.3 7.4 1979 45 R3 点検 点検

5342 穂高212号橋 市道 穂高3018号線 5.0 3.0 1980 44 R3 点検 点検

5343 穂高211号橋 市道 穂高3018号線 3.0 3.6 1971 53 R2 点検 点検

5346 穂高354号橋 市道 穂高3022号線 11.5 3.0 1973 51 R2 点検 点検

5349 穂高216号橋 市道 穂高3037号線 2.2 7.0 1974 50 R4 点検 点検

5351 穂高226号橋 市道 穂高3060号線 3.7 3.6 1975 49 R3 点検 点検

5352 穂高227号橋 市道 穂高3062号線 4.4 9.8 1976 48 R4 点検 点検

5353 穂高232号橋 市道 穂高3067号線 2.3 4.0 1977 47 R3 点検 点検

5355 穂高233号橋 市道 穂高3070号線 2.4 25.0 1978 46 R4 点検 点検

5356 穂高237号橋 市道 穂高3075号線 2.4 4.0 1976 48 R3 点検 点検

5357 穂高238号橋 市道 穂高3070号線 3.1 3.0 1980 44 R3 点検 点検

5358 穂高239号橋 市道 穂高3092号線 2.4 3.0 1971 53 R3 点検 点検

5362 穂高243号橋 市道 穂高3102号線 2.4 3.2 1972 52 R3 点検 点検

5364 穂高244号橋 市道 穂高3102号線 9.1 4.1 1973 51 R3 点検 点検

5368 穂高364号橋 市道 穂高3129号線 2.9 4.0 1974 50 R4 点検 点検

5374 穂高385号橋 市道 穂高3140号線 2.6 6.2 1975 49 R3 点検 点検

5381 穂高269号橋 市道 穂高3150号線 9.5 3.5 1980 44 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5392 穂高284号橋 市道 穂高3165号線 3.2 4.4 1976 48 R4 点検 点検

5393 穂高285号橋 市道 穂高3165号線 2.4 5.0 1977 47 R4 点検 点検

5394 穂高289号橋 市道 穂高3167号線 2.4 6.0 1978 46 R4 点検 点検

5395 穂高348号橋 市道 穂高3168号線 2.4 6.8 1979 45 R4 点検 点検

5405 穂高371号橋 市道 穂高3207号線 3.4 7.7 1972 52 R4 点検 点検

5406 穂高384号橋 市道 穂高3226号線 3.4 15.9 1973 51 R4 点検 点検

5409 宮橋 市道 穂高4002号線 8.6 5.0 1997 27 R2 点検 点検

5410 穂高311号橋 市道 穂高4003号線 4.2 3.5 1988 36 R4 点検 点検

5411 穂高312号橋 市道 穂高4005号線 5.0 3.6 1989 35 R4 点検 点検

5412 穂高313号橋 市道 穂高4006号線 6.3 6.1 1990 34 R3 点検 点検

5413 穂高365号橋 市道 穂高4007号線 3.8 5.0 1981 43 R4 点検 点検

5414 穂高315号橋 市道 穂高4026号線 6.5 5.0 1982 42 R4 点検 点検

5415 倉庭橋 市道 穂高4031号線 9.5 4.0 1997 27 R3 点検 点検

5416 穂高318号橋 市道 穂高4048号線 4.7 3.3 1983 41 R4 点検 点検

5417 栗尾橋 市道 穂高4066号線 13.5 5.0 2000 24 R2 点検 点検

5418 穂高320号橋 市道 穂高4078号線 2.0 4.6 1974 50 R1 点検 点検

5419 穂高321号橋 市道 穂高4090号線 8.9 4.0 1975 49 R3 点検 点検

5420 穂高322号橋 市道 穂高4091号線 2.8 4.0 1976 48 R1 点検 点検

5421 穂高323号橋 市道 穂高4094号線 2.0 3.6 1977 47 R1 点検 点検

5422 穂高324号橋 市道 穂高4107号線 2.3 3.9 1978 46 R1 点検 点検

5423 原畦橋 市道 穂高4124号線 8.6 5.0 1997 27 R2 点検 点検

5425 穂高372号橋 市道 穂高4187号線 2.2 4.1 1979 45 R4 点検 点検

5426 穂高328号橋 市道 穂高4216号線 2.4 2.7 1980 44 R4 点検 点検

5427 穂高329号橋 市道 穂高4220号線 2.4 3.6 1971 53 R4 点検 点検

5428 穂高330号橋 市道 穂高4221号線 2.5 5.1 1972 52 R4 点検 点検

5429 穂高331号橋 市道 穂高4235号線 3.0 4.6 1973 51 R4 点検 点検

5431 穂高366号橋 市道 穂高4257号線 2.9 5.1 1974 50 R3 点検 点検

5432 荒神堂橋 市道 穂高4280号線 10.9 5.0 1981 43 R3 点検 点検

5433 穂高336号橋 市道 穂高4327号線 13.3 2.5 1975 49 R2 点検 点検

5434 穂高373号橋 市道 穂高4361号線 12.7 4.0 1984 40 R2 点検 点検

5435 穂高342号橋 市道 穂高4374号線 2.0 5.0 1984 40 R4 点検 点検

5436 満願寺橋 市道 穂高4388号線 7.9 3.5 1983 41 R3 点検 点検

5437 神田橋 市道 穂高4450号線 8.6 5.0 1998 26 R3 点検 点検

5438 穂高345号橋 市道 穂高4462号線 4.5 7.1 1985 39 R4 点検 点検

5439 大久保橋 市道 穂高4468号線 13.5 4.0 1999 25 R2 点検 点検

5440 穂高392号橋 市道 穂高4655号線 8.3 8.0 1975 49 R3 点検 点検

5441 富田橋 市道 穂高３号線 2.2 10.4 1976 48 R2 点検 点検

5442 天満沢橋１ 市道 穂高３号線 7.2 5.7 1963 61 R3 点検 点検

5443 穂高3230号橋 市道 穂高3230号線 2.1 5.5 1986 38 R4 点検 点検

5444 穂高279号橋 市道 穂高3155号線 2.3 5.1 1987 37 R4 点検 点検

5501 穂高125号橋 市道 穂高0401号線 6.0 3.0 1977 47 R4 点検 点検

5502 穂高126号橋 市道 穂高0401号線 5.8 3.0 1978 46 R3 点検 点検

5503 穂高127号橋 市道 穂高0404号線 5.3 3.4 1979 45 R3 点検 点検

5504 穂高128号橋 市道 穂高0431号線 4.6 4.4 1980 44 R4 点検 点検

5505 穂高131号橋 市道 穂高0513号線 6.0 5.0 1971 53 R3 点検 点検

5506 穂高132号橋 市道 穂高0515号線 2.4 3.3 1972 52 R2 点検 点検

5507 穂高134号橋 市道 穂高0545号線 5.5 6.5 1973 51 R3 点検 点検

5508 穂高136号橋 市道 穂高0701号線 2.8 4.7 1974 50 R1 点検 点検

5509 穂高137号橋 市道 穂高0728号線 2.5 12.1 1975 49 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5510 穂高39号橋 市道 穂高0777号線 3.0 5.0 1976 48 R1 点検 点検

5511 穂高140号橋 市道 穂高0795号線 9.6 2.0 1977 47 R2 点検 点検

5512 穂高141号橋 市道 穂高0822号線 5.7 7.8 1978 46 R3 点検 点検

5647 中房大橋 市道 穂高0001号線 175.0 6.5 1987 37 R4 点検 点検

5648 安曇野大橋 市道 穂高20号線 236.0 9.0 1996 28 R1 点検 点検

5649 等々力大橋南 市道 穂高20号線 39.8 9.0 1994 30 R6 点検 点検

5650 乳房大橋 市道 穂高９号線 88.6 10.0 1978 46 R1 点検 点検

5651 穂高大橋 市道 穂高９号線 102.7 7.0 1973 51 R1 点検 点検

5651-1 穂高大橋歩道橋 市道 穂高3197号線 104.3 2.5 2000 24 R1 点検 点検

5652 下堀橋 市道 堀金３号線 21.5 7.6 1971 53 R1 点検 点検

5652-1 下堀橋歩道橋 市道 堀金３号線 19.5 3.0 2007 17 R1 点検 点検

5653 安曇野橋 市道 堀金３号線 25.0 14.4 2002 22 R1 点検 点検

5654 万水合流橋 市道 堀金1350号線 24.8 3.5 2005 19 R1 点検 点検

5655 堀金1520号橋 市道 堀金1520号線 16.5 2.7 1995 29 R3 点検 点検

5656 川手跨線人道橋 市道 豊科4564号線(独立占用自歩道) 22.0 2.3 1991 33 R4 点検 点検

5659 明科2-15桟道橋 市道 明科15号線 17.9 2.9 1979 45 R1 点検 点検

5677 中央橋 市道 穂高14号線 86.0 6.5 1974 50 R2 点検 点検

5678 橋爪橋 市道 穂高15号線 98.7 7.8 1977 47 R1 点検 点検

5680 白金橋 市道 穂高2301号線 33.6 6.0 1973 51 R1 点検 点検

5681 等々力橋 市道 穂高３号線 34.6 6.0 1972 52 R1 点検 点検

5682 しゃくなげ橋 市道 穂高0763号線 25.5 6.1 1973 51 R2 点検 点検

5683 ショウライ橋 市道 穂高0764号線 25.5 6.0 1973 51 R3 点検 点検

5684 天満沢橋２ 市道 穂高15号線 18.7 7.8 1999 25 R1 点検 点検

5685 梶花見橋 市道 穂高0166号線 15.1 4.0 1999 25 R3 点検 点検

5686 等々力幅下橋 市道 穂高2099号線 17.6 5.0 1995 29 R2 点検 点検

5687 穂高180号橋 市道 穂高2301号線 14.5 6.0 1973 51 R1 点検 点検

5688 南原橋 市道 穂高4104号線 14.7 10.0 1996 28 R2 点検 点検

5700 中村橋３ 市道 豊科3006号線 17.5 5.0 2001 23 R3 点検 点検

5701 笠井下堀橋 市道 豊科1134号線 17.7 5.0 1992 32 R2 点検 点検

5702 すずらん橋 市道 豊科4559号線 15.4 5.5 1990 34 R4 点検 点検

5736 二木山道橋 市道 三郷５号線 24.6 5.5 1968 56 R2 点検 点検

5737 赤沢橋 市道 三郷12号線 30.0 5.5 1971 53 R3 点検 点検

5738 室町橋 市道 三郷10号線 33.0 5.5 1971 53 R1 点検 点検

5739 真々部山道橋 市道 三郷0471号線 24.3 4.0 1984 40 R1 点検 点検

5740 千国橋 市道 三郷0479号線 26.2 6.3 1980 44 R1 点検 点検

5741 小住吉橋 市道 三郷1189号線 22.1 6.0 2002 22 R2 点検 点検

5742 西住吉橋 市道 三郷1645号線 19.8 5.0 2003 21 R2 点検 点検

5743 住吉南橋 市道 三郷８号線 19.8 9.0 2003 21 R2 点検 点検

5744 丁田橋 市道 三郷1644号線 19.8 5.0 2004 20 R2 点検 点検

5745 楡山道橋 市道 三郷0454号線 19.8 6.0 2004 20 R2 点検 点検

5746 黒沢尻橋 市道 三郷0472号線 20.9 10.8 2004 20 R2 点検 点検

5768 中道橋 市道 堀金62号線 24.8 8.3 2003 21 R1 点検 点検

5769 中堀上手橋 市道 堀金1376号線 22.1 6.0 2002 22 R2 点検 点検

5770 下原橋 市道 堀金４号線 25.0 5.5 2001 23 R1 点検 点検

5771 西原橋２ 市道 堀金1355号線 24.0 3.5 2001 23 R1 点検 点検

5772 寄合橋 市道 堀金1377号線 22.1 5.0 2002 22 R2 点検 点検

5773 小田多井橋 市道 堀金1495号線 22.4 6.0 2003 21 R2 点検 点検

5774 木戸１号橋 市道 明科5132号線 16.4 2.1 2005 19 R3 点検 点検

5775 みはらし橋 市道 堀金1377号線 24.0 4.0 2005 19 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

5776 山中２号橋 市道 明科5146号線 15.8 4.0 1996 28 R2 点検 点検

5777 除沢橋上 市道 豊科10号線 22.4 4.5 2003 21 R1 点検 点検

5778 除沢橋下 市道 豊科2004号線 22.1 4.5 1997 27 R3 点検 点検

5779 除沢新田下橋 市道 豊科９号線 19.5 4.5 2005 19 R1 点検 点検

5780 伊勢宮橋 市道 豊科２号線 18.0 15.0 1999 25 R3 点検 点検

5781 矢原堰橋１ 市道 豊科1376号線 15.6 9.5 2008 16 R3 点検 点検

6002 平成橋 市道 三郷1575号線 13.6 5.0 1989 35 R2 点検 点検

6003 めいせい橋 市道 三郷1564号線 13.0 5.0 2002 22 R2 点検 点検

6004 三郷61号橋 市道 三郷0361号線 5.0 4.7 1971 53 R4 点検 点検

6005 中萱橋 市道 三郷１号線 12.5 4.5 1960 64 R3 点検 点検

6006 宮じり橋 市道 三郷1577号線 11.8 3.5 2002 22 R3 点検 点検

6007 サバイ橋 市道 三郷0419号線 7.7 6.0 1980 44 R3 点検 点検

6009 三郷244号橋 市道 三郷1633号線 8.0 2.7 1971 53 R3 点検 点検

6010 三郷65号橋 市道 三郷0417号線 12.6 4.0 2000 24 R3 点検 点検

6011 三郷119号橋 市道 三郷0841号線 3.1 4.4 1988 36 R4 点検 点検

6012 三郷253号橋 市道 三郷1663号線 7.5 4.0 1989 35 R3 点検 点検

6013 平成二号橋 市道 三郷1575号線 7.0 5.2 1989 35 R1 点検 点検

6014 三郷226号橋 市道 三郷1550号線 6.8 3.9 1996 28 R3 点検 点検

6015 三郷228号橋 市道 三郷1564号線 6.1 5.3 1990 34 R1 点検 点検

6016 三郷22号橋 市道 三郷９号線 5.4 13.5 1981 43 R4 点検 点検

6017 三郷30号橋 市道 三郷12号線 5.6 9.5 2002 22 R4 点検 点検

6018 三郷79号橋 市道 三郷0473号橋 5.0 5.0 1972 52 R1 点検 点検

6019 芝口橋 市道 三郷14号線 5.6 5.8 1964 60 R4 点検 点検

6020 三郷29号橋 市道 三郷10号線 5.1 6.0 1965 59 R1 点検 点検

6021 三郷133号橋 市道 三郷0939号線 2.7 8.6 1997 27 R1 点検 点検

6022 三郷58号橋 市道 三郷15号線 3.2 13.1 1982 42 R4 点検 点検

6023 あたらしや橋 市道 三郷0433号線 3.5 5.0 1993 31 R4 点検 点検

6024 三郷51号橋 市道 三郷６号線 2.7 10.2 1983 41 R4 点検 点検

6025 勘左衛門橋 市道 三郷１号線 4.9 4.1 1973 51 R1 点検 点検

6026 三郷136号橋 市道 三郷0953号線 3.4 2.0 1974 50 R4 点検 点検

6027 三郷235号橋 市道 三郷1441号線 4.2 6.9 2000 24 R3 点検 点検

6028 三郷93号橋 市道 三郷0672号線 3.3 3.0 1968 56 R3 点検 点検

6029 三郷91号橋 市道 三郷0659号線 3.2 5.0 1968 56 R4 点検 点検

6030 三郷94号橋 市道 三郷0673号線 4.8 4.0 1971 53 R3 点検 点検

6031 三郷258号橋 市道 三郷1577号線 4.5 4.0 1975 49 R1 点検 点検

6032 三郷82号橋 市道 三郷0488号線 2.4 4.0 1971 53 R4 点検 点検

6033 三郷23号橋 市道 三郷９号線 4.3 14.4 1984 40 R4 点検 点検

6034 すみよし橋 市道 豊科1095号線 3.4 7.0 1973 51 R4 点検 点検

6035 三郷148号橋 市道 三郷1011号線 4.2 3.4 1976 48 R4 点検 点検

6036 三郷103号橋 市道 三郷0749号線 3.6 6.0 1977 47 R4 点検 点検

6037 三郷221号橋 市道 三郷1488号線 4.1 3.0 1978 46 R4 点検 点検

6038 三郷225号橋 市道 三郷1536号線 4.1 5.3 1979 45 R1 点検 点検

6039 三郷227号橋 市道 三郷1568号線 3.9 5.0 1980 44 R4 点検 点検

6040 三郷45号橋 市道 三郷２号橋 3.8 6.4 1985 39 R4 点検 点検

6041 三郷217号橋 市道 三郷1457号橋 3.7 6.4 1971 53 R4 点検 点検

6042 三郷242号橋 市道 三郷0727号橋 3.0 4.4 1966 58 R4 点検 点検

6043 三郷251号橋 市道 三郷1972号橋 3.6 3.1 1969 55 R4 点検 点検

6044 長沢堰橋 市道 三郷３号橋 3.5 6.2 1972 52 R4 点検 点検

6045 三郷68号橋 市道 三郷0425号橋 2.5 7.2 1971 53 R4 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

6046 三郷71号橋 市道 三郷0430号線 2.4 5.2 1971 53 R4 点検 点検

6047 三郷96号橋 市道 三郷0681号線 3.2 5.5 1968 56 R4 点検 点検

6048 三郷104号橋 市道 三郷0750号線 4.1 2.5 1973 51 R4 点検 点検

6049 三郷118号橋 市道 三郷0839号線 2.5 1.0 1974 50 R4 点検 点検

6050 三郷15号橋 市道 三郷６号線 3.4 12.2 1986 38 R4 点検 点検

6051 三郷137号橋 市道 三郷0965号線 4.9 5.5 1987 37 R1 点検 点検

6052 三郷121号橋 市道 三郷0842号線 7.5 6.6 1975 49 R3 点検 点検

6053 三郷127号橋 市道 三郷0882号線 3.4 21.2 1988 36 R4 点検 点検

6054 三郷129号橋 市道 三郷0919号線 3.4 2.6 1967 57 R4 点検 点検

6055 三郷132号橋 市道 三郷0938号線 3.3 4.0 1989 35 R1 点検 点検

6056 三郷135号橋 市道 三郷0945号線 2.9 2.2 1976 48 R1 点検 点検

6057 三郷153号橋 市道 三郷1061号線 3.4 6.0 1990 34 R4 点検 点検

6058 三郷６号橋 市道 三郷３号線 3.3 5.0 1981 43 R4 点検 点検

6059 三郷75号橋 市道 三郷0461号線 3.3 4.7 1982 42 R4 点検 点検

6060 三郷92号橋 市道 三郷0669号線 4.6 4.0 1969 55 R3 点検 点検

6061 栗之木下橋 市道 三郷0928号線 2.6 5.4 1983 41 R4 点検 点検

6062 三郷220号橋 市道 三郷1478号線 3.3 2.5 1984 40 R4 点検 点検

6063 三郷32号橋 市道 三郷12号線 3.2 6.1 1968 56 R4 点検 点検

6064 三郷55号橋 市道 三郷12号線 2.4 5.7 1985 39 R4 点検 点検

6065 三郷56号橋 市道 三郷13号線 3.2 7.1 1986 38 R4 点検 点検

6066 三郷90号橋 市道 三郷0639号線 14.0 2.5 1969 55 R2 点検 点検

6067 三郷95号橋 市道 三郷0678号線 4.9 3.0 1969 55 R4 点検 点検

6068 三郷97号橋 市道 三郷0691号線 3.5 3.1 1977 47 R4 点検 点検

6069 三郷230号橋 市道 三郷1581号線 3.2 5.1 1968 56 R4 点検 点検

6070 三郷231号橋 市道 三郷1582号線 3.2 5.0 1968 56 R4 点検 点検

6071 三郷87号橋 市道 三郷0585号線 4.4 4.4 1971 53 R4 点検 点検

6072 三郷120号橋 市道 三郷0841号線 3.5 4.6 1998 26 R4 点検 点検

6073 三郷31号橋 市道 三郷12号線 2.9 8.4 2003 21 R4 点検 点検

6074 三郷98号橋 市道 三郷0700号線 3.2 4.0 1978 46 R4 点検 点検

6075 三郷102号橋 市道 三郷0710号線 2.8 3.0 1979 45 R4 点検 点検

6076 三郷175号橋 市道 三郷1263号線 3.0 3.2 1987 37 R4 点検 点検

6077 三郷203号橋 市道 三郷1393号線 3.0 6.4 1988 36 R4 点検 点検

6078 三郷212号橋 市道 三郷1443号線 3.0 6.0 1999 25 R4 点検 点検

6079 三郷243号橋 市道 三郷1632号線 3.0 4.4 1989 35 R4 点検 点検

6080 三郷80号橋 市道 三郷0474号線 5.7 5.0 1980 44 R1 点検 点検

6082 三郷134号橋 市道 三郷0942号線 3.1 6.9 2004 20 R1 点検 点検

6083 三郷178号橋 市道 三郷1270号線 2.9 5.5 1971 53 R4 点検 点検

6084 三郷200号橋 市道 三郷1377号線 2.9 10.1 1972 52 R4 点検 点検

6085 三郷207号橋 市道 三郷1408号線 2.9 9.6 1973 51 R4 点検 点検

6086 三郷240号橋 市道 三郷1413号線 2.9 6.2 1974 50 R4 点検 点検

6087 三郷255号橋 市道 三郷1734号線 2.9 9.0 2000 24 R4 点検 点検

6088 三郷28号橋 市道 三郷10号線 2.8 5.6 1971 53 R4 点検 点検

6089 三郷99号橋 市道 三郷0705号線 3.0 6.0 1991 33 R4 点検 点検

6090 三郷101号橋 市道 三郷0710号線 2.4 17.3 1975 49 R4 点検 点検

6091 三郷154号橋 市道 三郷1062号線 2.8 6.0 1990 34 R4 点検 点検

6092 三郷250号橋 市道 三郷1672号線 2.8 3.5 1969 55 R4 点検 点検

6093 三郷52号橋 市道 三郷６号線 3.2 11.5 1981 43 R1 点検 点検

6094 住吉橋 市道 三郷0972号線 2.7 5.9 1992 32 R4 点検 点検

6095 三郷152号橋 市道 三郷1060号線 2.7 7.0 1982 42 R4 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
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番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

6096 三郷158号橋 市道 三郷1093号線 2.7 6.1 1968 56 R4 点検 点検

6097 三郷201号橋 市道 三郷1377号線 2.7 6.6 1983 41 R4 点検 点検

6098 三郷254号橋 市道 三郷1715号線 2.7 6.4 1984 40 R4 点検 点検

6099 三郷１号橋 市道 三郷１号線 2.6 12.6 1985 39 R4 点検 点検

6100 堀金1号橋 市道 堀金１号線 2.5 10.0 2005 19 R1 点検 点検

6101 堀金5号橋 市道 堀金４号線 2.6 7.5 1976 48 R1 点検 点検

6102 堀金8号橋 市道 堀金５号線 4.7 5.6 1977 47 R1 点検 点検

6103 堀金9号橋 市道 堀金７号線 3.2 5.0 1978 46 R1 点検 点検

6104 堀金10号橋 市道 堀金８号線 3.0 5.0 1993 31 R1 点検 点検

6105 堀金12号橋 市道 堀金９号線 6.4 5.9 1994 30 R1 点検 点検

6106 堀金13号橋 市道 堀金９号線 5.6 4.4 1979 45 R1 点検 点検

6107 堀金14号橋 市道 堀金10号線 4.5 9.5 2006 18 R1 点検 点検

6108 堀金104号橋 市道 堀金11号線 2.5 4.7 1980 44 R1 点検 点検

6109 堀金17号橋 市道 堀金58号線 2.5 4.5 2007 17 R1 点検 点検

6110 堀金18号橋 市道 堀金59号線 2.2 5.0 1971 53 R1 点検 点検

6112 堀金20号橋 市道 堀金61号線 2.9 6.9 1986 38 R1 点検 点検

6113 堀金107号橋 市道 堀金62号線 9.4 9.2 2004 20 R3 点検 点検

6114 堀金23号橋 市道 堀金67号線 2.8 5.0 1972 52 R1 点検 点検

6115 堀金24号橋 市道 堀金68号線 4.1 8.0 1973 51 R1 点検 点検

6117 堀金25号橋 市道 堀金1105号線 3.0 4.0 1974 50 R1 点検 点検

6118 堀金26号橋 市道 堀金1107号線 2.8 4.8 2008 16 R1 点検 点検

6119 堀金27号橋 市道 堀金1108号線 2.2 4.5 2009 15 R1 点検 点検

6120 堀金28号橋 市道 堀金1123号線 4.2 4.6 1987 37 R1 点検 点検

6121 北村橋１ 市道 堀金1128号線 7.9 5.6 1988 36 R3 点検 点検

6122 神橋 市道 堀金1141号線 7.6 5.0 1998 26 R3 点検 点検

6123 堀金31号橋 市道 堀金1146号線 2.3 4.0 1989 35 R1 点検 点検

6124 田屋村橋 市道 堀金1184号線 7.7 8.0 1998 26 R3 点検 点検

6125 堀金34号橋 市道 堀金1195号線 10.1 10.7 2004 20 R3 点検 点検

6126 堀金35号橋 市道 堀金1198号線 6.6 4.0 2004 20 R2 点検 点検

6127 堀金36号橋 市道 堀金1201号線 9.2 2.0 2004 20 R3 点検 点検

6128 堀金39号橋 市道 堀金1228号線 3.6 4.0 1975 49 R1 点検 点検

6129 堀金40号橋 市道 堀金1234号線 4.6 4.0 1976 48 R1 点検 点検

6130 堀金41号橋 市道 堀金1251号線 4.6 3.8 1977 47 R1 点検 点検

6131 堀金42号橋 市道 堀金1281号線 2.7 3.6 1961 63 R1 点検 点検

6137 中村橋２ 市道 堀金1354号線 8.3 4.5 2002 22 R3 点検 点検

6138 堀金50号橋 市道 堀金1358号線 6.3 6.1 1990 34 R1 点検 点検

6139 堀金51号橋 市道 堀金1361号線 8.8 4.5 1978 46 R1 点検 点検

6142 野田橋 市道 堀金1381号線 11.5 4.5 2002 22 R3 点検 点検

6143 堀金60号橋 市道 堀金1382号線 2.1 4.5 1981 43 R1 点検 点検

6144 堀金61号橋 市道 堀金1384号線 2.1 6.0 1982 42 R1 点検 点検

6145 堀金62号橋 市道 堀金1402号線 4.7 3.3 1980 44 R1 点検 点検

6146 堀金64号橋 市道 堀金1409号線 6.8 4.2 1996 28 R1 点検 点検

6147 堀金65号橋 市道 堀金1419号線 4.0 3.2 1971 53 R1 点検 点検

6148 堀金66号橋 市道 堀金1420号線 3.4 5.0 1997 27 R1 点検 点検

6150 堀金68号橋 市道 堀金1425号線 3.0 6.5 1983 41 R1 点検 点検

6151 堀金70号橋 市道 堀金1430号線 4.1 7.5 1998 26 R1 点検 点検

6152 堀金71号橋 市道 堀金1431号線 3.0 7.6 1984 40 R1 点検 点検

6153 堀金72号橋 市道 堀金1433号線 2.5 4.0 1972 52 R1 点検 点検

6154 堀金73号橋 市道 堀金1437号線 4.0 6.2 1973 51 R1 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。
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6155 堀金74号橋 市道 堀金1439号線 5.5 5.0 1974 50 R1 点検 点検

6156 堀金75号橋 市道 堀金1441号線 5.1 8.8 1985 39 R1 点検 点検

6157 堀金76号橋 市道 堀金1442号線 6.5 5.7 1975 49 R1 点検 点検

6158 堀金77号橋 市道 堀金1443号線 7.6 5.0 1976 48 R1 点検 点検

6159 堀金78号橋 市道 堀金1445号線 5.0 5.0 1977 47 R1 点検 点検

6160 堀金79号橋 市道 堀金1448号線 5.8 4.0 1978 46 R1 点検 点検

6161 堀金80号橋 市道 堀金1458号線 4.8 4.5 1961 63 R1 点検 点検

6162 堀金81号橋 市道 堀金1466号線 3.4 5.0 1999 25 R1 点検 点検

6163 堀金86号橋 市道 堀金1505号線 2.9 7.2 1986 38 R1 点検 点検

6164 堀金87号橋 市道 堀金1509号線 5.0 3.5 1979 45 R3 点検 点検

6165 堀金88号橋 市道 堀金1509号線 5.0 3.5 1980 44 R4 点検 点検

6166 堀金90号橋 市道 堀金1511号線 3.4 3.0 1987 37 R1 点検 点検

6167 堀金92号橋 市道 堀金1520号線 4.5 6.5 2000 24 R1 点検 点検

6168 堀金94号橋 市道 堀金1522号線 2.2 8.0 1988 36 R1 点検 点検

6169 堀金96号橋 市道 堀金1533号線 2.2 5.6 1989 35 R1 点検 点検

6170 新堀堰橋 市道 堀金1603号線 4.8 5.5 1969 55 R1 点検 点検

6171 堀金108号橋 市道 堀金1629号線 3.1 7.6 1991 33 R1 点検 点検

6172 堀金32号橋 市道 堀金1634号線 5.4 4.0 1971 53 R1 点検 点検

6173 堀金102号橋 市道 堀金1637号線 2.3 4.5 1991 33 R1 点検 点検

6175 堀金53号橋 市道 堀金1661号線 4.4 4.6 1972 52 R1 点検 点検

6176 堀金109号橋 市道 堀金1677号線 3.0 5.5 1973 51 R1 点検 点検

6177 堀金113号橋 市道 堀金1692号線 3.0 3.9 1993 31 R3 点検 点検

6200 梨子橋 市道 明科13号線 6.0 4.4 1974 50 R2 点検 点検

6201 池桜橋 市道 明科14号線 4.3 3.9 1975 49 R2 点検 点検

6202 庄部１号橋 市道 明科16号線 6.1 7.5 1976 48 R2 点検 点検

6203 松留１号橋 市道 明科16号線 5.6 3.0 1977 47 R2 点検 点検

6204 松留２号橋 市道 明科16号線 5.4 3.0 1978 46 R2 点検 点検

6205 潮幅下橋 市道 明科5028号線 3.3 4.6 1979 45 R2 点検 点検

6206 潮下川原橋 市道 明科5029号線 2.8 5.2 1980 44 R2 点検 点検

6207 山中１号橋 市道 明科5075号線 12.6 2.5 1976 48 R2 点検 点検

6208 小日向橋 市道 明科5080号線 11.0 3.0 2018 6 R1 点検 点検

6209 木下橋 市道 明科5084号線 13.5 4.0 1975 49 R3 点検 点検

6210 木下線１号橋 市道 明科5085号線 11.9 1.0 1970 54 R3 点検 点検

6212 庄部２号橋 市道 明科5096号線 6.9 2.9 1972 52 R1 点検 点検

6213 海道橋 市道 明科5097号線 9.6 2.8 1979 45 R2 点検 点検

6214 峰方１号橋 市道 明科5113号線 10.5 3.0 1968 56 R2 点検 点検

6215 峰方２号橋 市道 明科5113号線 5.1 4.0 1970 54 R2 点検 点検

6216 峰方３号橋 市道 明科5113号線 5.3 3.1 1961 63 R2 点検 点検

6217 峰方４号橋 市道 明科5113号線 5.5 4.1 1962 62 R2 点検 点検

6218 矢下沢１号橋 市道 明科5118号線 5.1 4.0 1963 61 R2 点検 点検

6219 矢下沢２号橋 市道 明科5118号線 6.1 3.4 1964 60 R2 点検 点検

6220 矢下沢３号橋 市道 明科5118号線 5.8 3.9 1965 59 R2 点検 点検

6221 矢下沢４号橋 市道 明科5118号線 4.8 3.6 1966 58 R2 点検 点検

6222 沢六橋 市道 明科5128号線 13.6 6.0 1980 44 R3 点検 点検

6223 花見橋２ 市道 明科5141号線 9.8 4.0 1975 49 R2 点検 点検

6224 矢下沢５号橋 市道 明科5143号線 12.2 3.4 1975 49 R3 点検 点検

6225 瓜ヶ久保沢橋 市道 明科5146号線 7.5 4.0 1996 28 R2 点検 点検

6226 中電４号橋 市道 明科3005号線 6.7 2.5 1990 34 R3 点検 点検

6227 奥沢橋 市道 明科3009号線 9.4 5.0 1985 39 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

6228 中電１号橋 市道 明科3012号線 7.3 2.5 1981 43 R3 点検 点検

6229 中條跨線道路橋 市道 明科3017号線 13.6 3.0 1966 58 R3 点検 点検

6230 中電２号橋 市道 明科3011号線 8.4 4.0 1982 42 R4 点検 点検

6232 寺沢２号橋 市道 明科５号線 4.0 6.0 1983 41 R2 点検 点検

6233 清水沢橋 市道 明科５号線 4.1 4.0 1984 40 R2 点検 点検

6234 泉福寺橋 市道 明科５号線 5.5 5.8 1985 39 R1 点検 点検

6235 六地蔵沢橋 市道 明科６号線 4.2 3.2 1973 51 R1 点検 点検

6236 中村１号橋 市道 明科2016号線 2.7 4.5 1974 50 R2 点検 点検

6237 寺沢橋 市道 明科2109号線 5.9 5.0 1986 38 R1 点検 点検

6238 中村３号橋 市道 明科2024号線 3.6 5.2 1975 49 R2 点検 点検

6239 中村６号橋 市道 明科2026号線 3.5 3.1 1976 48 R2 点検 点検

6240 中村５号橋 市道 明科2027号線 2.8 2.9 1977 47 R2 点検 点検

6241 小泉３号橋 市道 明科2046号線 3.9 6.0 1978 46 R2 点検 点検

6242 小泉２号橋 市道 明科2070号線 3.7 3.2 1979 45 R2 点検 点検

6243 木沢橋 市道 明科2078号線 10.0 4.1 1963 61 R2 点検 点検

6244 中村４号橋 市道 明科2090号線 3.0 9.3 1980 44 R2 点検 点検

6245 寺沢３号橋 市道 明科2096号線 9.8 4.0 1973 51 R2 点検 点検

6246 小泉54号橋 市道 明科2101号線 12.6 1.9 1975 49 R3 点検 点検

6247 小泉57号橋 市道 明科2105号線 2.8 2.0 1971 53 R2 点検 点検

6248 法音寺下橋 市道 明科２号線 3.2 5.0 1987 37 R2 点検 点検

6249 尾敷沢４号橋 市道 明科２号線 7.1 5.1 1988 36 R2 点検 点検

6250 小倉沢４号橋 市道 明科２号線 2.4 4.0 1989 35 R2 点検 点検

6251 奥沢２号橋 市道 明科２号線 6.0 5.6 1990 34 R2 点検 点検

6252 小倉沢２号橋 市道 明科4001号線 8.8 8.9 1972 52 R1 点検 点検

6253 奥沢４号橋 市道 明科4001号線 4.2 6.8 1973 51 R2 点検 点検

6254 尾敷沢５号橋 市道 明科4018号線 4.8 4.0 1974 50 R2 点検 点検

6255 宮本橋 市道 明科4033号線 3.0 4.0 1975 49 R2 点検 点検

6256 尻無沢３号橋 市道 明科4036号線 9.0 7.5 1981 43 R2 点検 点検

6257 御宝田３号橋 市道 明科4036号線 8.5 5.5 1985 39 R3 点検 点検

6258 尾敷沢１号橋 市道 明科4042号線 7.8 7.5 1976 48 R1 点検 点検

6259 御宝田４号橋 市道 明科4042号線 7.5 5.5 1986 38 R2 点検 点検

6260 尾敷沢２号橋 市道 明科4043号線 4.8 2.5 1977 47 R1 点検 点検

6261 尻無沢２号橋 市道 明科4045号線 3.5 4.0 1978 46 R2 点検 点検

6263 御宝田２号橋 市道 明科4054号線 11.6 5.5 1984 40 R3 点検 点検

6264 尻無橋 市道 明科4059号線 4.1 3.1 1979 45 R2 点検 点検

6265 御法田１号橋 市道 明科4075号線 10.2 5.5 1984 40 R2 点検 点検

6266 前川４号橋 市道 明科4075号線 10.4 3.0 1982 42 R3 点検 点検

6267 町２号橋 市道 明科4081号線 3.8 2.6 1980 44 R2 点検 点検

6268 町１号橋 市道 明科4082号線 7.0 6.0 1971 53 R2 点検 点検

6269 尻無沢１号橋 市道 明科4082号線 6.1 5.5 1972 52 R2 点検 点検

6270 前川３号橋 市道 明科4084号線 8.3 4.5 1973 51 R3 点検 点検

6271 前川２号橋 市道 明科4085号線 10.6 5.5 1976 48 R1 点検 点検

6272 千才町１号橋 市道 明科4143号線 2.3 4.0 1974 50 R2 点検 点検

6273 千才町２号橋 市道 明科4144号線 2.3 2.8 1975 49 R2 点検 点検

6274 栄町２号橋 市道 明科4145号線 3.0 7.2 1976 48 R2 点検 点検

6275 栄町橋 市道 明科4148号線 2.7 3.5 1977 47 R2 点検 点検

6276 明科35の１号橋 市道 明科4151号線 2.3 3.1 1978 46 R2 点検 点検

6277 明科36の１号橋 市道 明科4152号線 2.2 3.9 1979 45 R2 点検 点検

6278 平橋 市道 明科4171号線 2.3 3.5 1980 44 R2 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。
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橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
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最新
点検
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6279 堂沢橋 市道 明科4173号線 3.5 4.0 1971 53 R1 点検 点検

6280 小倉沢３号橋 市道 明科4266号線 3.7 3.7 1972 52 R2 点検 点検

6281 塩川原1号橋 市道 明科１号線 3.2 8.4 2010 14 R2 点検 点検

6282 上押野１号橋 市道 明科１号線 2.8 5.8 2003 21 R2 点検 点検

6283 下押野４号橋 市道 明科２号線 4.6 3.5 2004 20 R2 点検 点検

6284 下押野６号橋 市道 明科３号線 3.1 9.4 2013 11 R2 点検 点検

6285 曽根田橋 市道 明科1001号線 10.4 4.0 1987 37 R2 点検 点検

6286 角衛田橋 市道 明科1002号線 6.7 5.5 1973 51 R1 点検 点検

6287 柳川原橋 市道 明科1003号線 7.0 4.0 1974 50 R1 点検 点検

6288 新切橋２ 市道 明科1004号線 6.9 4.0 1975 49 R1 点検 点検

6289 巾下橋 市道 明科1005号線 6.7 5.5 1976 48 R1 点検 点検

6290 五左エ門橋 市道 明科1006号線 6.1 5.0 1977 47 R1 点検 点検

6291 内川３号橋 市道 明科1020号線 6.1 6.0 1978 46 R1 点検 点検

6292 内川２号橋 市道 明科1021号線 6.1 6.6 1979 45 R1 点検 点検

6293 下押野８号橋 市道 明科1021号線 4.2 4.3 1980 44 R2 点検 点検

6294 上押野２号橋 市道 明科1051号線 2.4 3.0 2005 19 R2 点検 点検

6295 上押野４号橋 市道 明科1054号線 2.5 4.8 2006 18 R2 点検 点検

6296 下押野５号橋 市道 明科1055号線 3.5 4.4 2007 17 R2 点検 点検

6297 下押野２号橋 市道 明科1058号線 5.3 2.7 2008 16 R2 点検 点検

6298 下押野３号橋 市道 明科1058号線 3.6 2.9 2009 15 R1 点検 点検

6299 塩川原２号橋 市道 明科1089号線 8.3 5.6 2010 14 R1 点検 点検

6300 塩川原３号橋 市道 明科1091号線 3.3 7.0 2001 23 R2 点検 点検

6301 荻原２号橋 市道 明科1110号線 3.2 3.0 2002 22 R2 点検 点検

6302 宮沢３号橋 市道 明科1123号線 5.8 3.3 1971 53 R1 点検 点検

6303 荻原１号橋 市道 明科1124号線 3.0 5.0 2016 8 R2 点検 点検

6304 宮沢２号橋 市道 明科1125号線 5.3 3.7 1972 52 R2 点検 点検

6305 荻原４号橋 市道 明科1130号線 4.4 4.0 1973 51 R2 点検 点検

6306 荻原５号橋 市道 明科1131号線 4.9 3.0 1974 50 R1 点検 点検

6307 荻原６号橋 市道 明科1253号線 2.8 1.3 1975 49 R2 点検 点検

6308 荻原７号橋 市道 明科1135号線 2.5 4.5 1982 42 R2 点検 点検

6309 荻原９号橋 市道 明科1137号線 3.4 6.0 1983 41 R2 点検 点検

6310 蜂ヶ沢２号橋 市道 明科1137号線 6.5 4.0 1984 40 R2 点検 点検

6311 荻原８号橋 市道 明科1139号線 2.5 4.5 1976 48 R2 点検 点検

6312 宮沢１号橋 市道 明科1150号線 6.0 4.0 1985 39 R2 点検 点検

6313 高鼻沢１号橋 市道 明科1150号線 4.0 5.0 1986 38 R2 点検 点検

6314 高鼻沢２号橋 市道 明科1242号線 5.1 2.5 1987 37 R2 点検 点検

6400 三郷14号橋 市道 三郷６号線 2.6 5.8 1988 36 R4 点検 点検

6401 三郷130号橋 市道 三郷0921号線 3.4 4.1 1967 57 R4 点検 点検

6402 三郷143号橋 市道 三郷0982号線 2.6 4.2 1968 56 R4 点検 点検

6403 三郷172号橋 市道 三郷1228号線 2.6 6.0 1989 35 R4 点検 点検

6404 三郷176号橋 市道 三郷1270号線 2.6 7.9 1990 34 R4 点検 点検

6405 三郷252号橋 市道 三郷1697号線 2.6 8.0 1981 43 R4 点検 点検

6407 一本松橋 市道 三郷0423号線 10.1 3.5 1981 43 R2 点検 点検

6408 三郷69号橋 市道 三郷0427号線 3.4 2.5 1971 53 R3 点検 点検

6409 三郷76号橋 市道 三郷0462号線 3.3 4.1 1982 42 R4 点検 点検

6410 三郷113号橋 市道 三郷0820号線 3.5 6.5 1969 55 R4 点検 点検

6411 中島橋 市道 三郷0838号線 2.9 3.1 1969 55 R4 点検 点検

6412 三郷159号橋 市道 三郷1098号線 2.5 2.6 1971 53 R4 点検 点検

6413 三郷161号橋 市道 三郷1102号線 2.5 8.4 1994 30 R4 点検 点検
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6414 三郷34号橋 市道 三郷13号線 2.4 5.4 1983 41 R4 点検 点検

6415 三郷54号橋 市道 三郷12号線 2.9 9.2 1970 54 R4 点検 点検

6416 三郷70号橋 市道 三郷0428号線 2.5 5.1 1971 53 R3 点検 点検

6417 三郷233号橋 市道 三郷0459号線 2.5 6.4 1984 40 R4 点検 点検

6418 三郷73号橋 市道 三郷0441号線 5.0 3.1 1978 46 R1 点検 点検

6419 三郷100号橋 市道 三郷0706号線 2.8 2.0 1985 39 R4 点検 点検

6420 三郷160号橋 市道 三郷1100号線 2.4 4.0 1986 38 R4 点検 点検

6421 三郷194号橋 市道 三郷1356号線 2.4 8.0 1995 29 R4 点検 点検

6422 三郷199号橋 市道 三郷1374号線 2.4 5.7 1987 37 R4 点検 点検

6423 三郷202号橋 市道 三郷1378号線 2.4 6.1 1988 36 R4 点検 点検

6424 三郷204号橋 市道 三郷1393号線 2.4 5.8 1989 35 R4 点検 点検

6425 三郷205号橋 市道 三郷1393号線 2.4 6.4 1990 34 R4 点検 点検

6426 三郷209号橋 市道 三郷1426号線 2.4 5.0 1981 43 R4 点検 点検

6427 三郷246号橋 市道 三郷1656号線 2.4 5.9 1996 28 R4 点検 点検

6428 三郷42号橋 市道 三郷20号線 2.3 9.4 1979 45 R4 点検 点検

6430 住吉堰橋 市道 三郷３号橋 2.2 7.0 1980 44 R4 点検 点検

6431 三郷187号橋 市道 三郷1317号線 2.2 3.8 1982 42 R4 点検 点検

6432 三郷189号橋 市道 三郷1318号線 2.2 2.8 1997 27 R4 点検 点検

6433 三郷88号橋 市道 三郷0598号線 3.1 3.0 1969 55 R3 点検 点検

6434 三郷241号橋 市道 三郷1320号線 2.1 2.8 1983 41 R4 点検 点検

6436 豊科3010号橋 市道 豊科3010号線 3.8 8.1 1985 39 R2 点検 点検

6437 穂高704号橋 市道 穂高0704号線 2.8 2.6 1971 53 R1 点検 点検

6438 穂高4475号橋 市道 豊科3010号線 6.0 4.5 1990 34 R3 点検 点検

6439 穂商橋 市道 穂高4670号線 7.7 6.1 1986 38 R3 点検 点検

6440 豊科3071号橋 市道 豊科3071号線 2.4 5.4 1972 52 R3 点検 点検

6441 堀金1580号橋 市道 堀金1580号線 2.7 4.0 2003 21 R1 点検 点検

6442 拾ヶ堰橋３ 市道 豊科１号線 12.6 7.1 1998 26 R3 点検 点検

6442-1 拾ヶ堰橋３歩道橋1 市道 豊科１号線 12.6 2.5 1999 25 R3 点検 点検

6442-2 拾ヶ堰橋3歩道橋2 市道 豊科１号線 12.6 2.5 2000 24 R3 点検 点検

6443 明科1256－１号橋 市道 明科1256号線 3.0 3.6 1987 37 R3 点検 点検

6444 沢尻橋 市道 明科1256号線 6.0 6.1 1988 36 R1 点検 点検

6445 明科4293号橋 市道 明科4293号線 3.3 5.0 1973 51 R2 点検 点検

6446 明科4294号橋 市道 明科4294号線 7.2 4.0 1974 50 R2 点検 点検

6447 小倉沢一号橋 市道 明科4294号線 10.1 4.0 1975 49 R2 点検 点検

6448 明科4297号橋 市道 明科4297号線 5.8 5.0 1978 46 R2 点検 点検

6449 明科4298号橋 市道 明科4298号線 5.5 9.0 1977 47 R2 点検 点検

6450 穂高２-15号橋 市道 穂高15号線 2.5 5.1 1989 35 R2 点検 点検

6451 立足橋 市道 穂高９号線 10.8 12.0 1971 53 R3 点検 点検

6452 穂高12号橋 市道 穂高９号線 3.2 12.7 1971 53 R1 点検 点検

6453 天満沢川橋 市道 穂高９号線 10.1 10.5 1971 53 R1 点検 点検

6454 富士尾沢橋 市道 穂高９号線 7.1 13.9 1971 53 R3 点検 点検

6456 上堀橋 市道 堀金３号線 13.3 7.6 1971 53 R1 点検 点検
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５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

橋梁
番号

橋梁名 路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期
幅員
(m)

6456-1 上堀橋歩道橋1 市道 堀金３号線 13.5 3.0 2001 23 R1 点検 点検

6456-2 上堀橋歩道橋2 市道 堀金３号線 13.2 3.0 2001 23 R1 点検 点検

6457 豊科北中南橋 市道 豊科1345号線 10.0 4.0 2009 15 R3 点検 点検

6458 穂高135号橋 市道 穂高0631号線 12.0 4.0 1978 46 R3 点検 点検

6459 明科1135号橋 市道 明科1135号線 4.0 4.0 1979 45 R2 点検 点検

6460 新屋橋 市道 豊科24号線 9.1 12.8 2006 18 R3 点検 点検

6461 寺所２号橋 市道 豊科1376号線 4.9 1.3 2007 17 R3 点検 点検

6462 寺所３号橋 市道 豊科1376号線 6.0 4.0 2008 16 R3 点検 点検

6463 寺所４号橋 市道 豊科1376号線 5.3 4.4 2009 15 R4 点検 点検

6464 寺所５号橋 市道 豊科1376号線 6.1 4.0 2010 14 R3 点検 点検

6465 忠魂碑南歩道橋 市道 豊科1710号線(専用自歩道) 5.9 2.5 2001 23 R4 点検 点検

6466 豊科3167号橋 市道 豊科3467号線 2.4 11.3 1990 34 R2 点検 点検

6467 穂高0499号橋 市道 穂高0499号線 4.1 5.8 1980 44 R1 点検 点検

6468 穂高1022号橋 市道 穂高1022号線 4.1 6.0 1971 53 R1 点検 点検

6469 穂高1028号橋 市道 穂高0128号線 4.1 4.1 1972 52 R1 点検 点検

6470 豊科1719号橋 市道 豊科1719号線 4.5 7.0 2014 10 R3 点検 点検

6471 穂高3228号橋 市道 穂高3228号線 2.3 6.7 2011 13 R3 点検 点検

6472 堀金1313号橋 市道 堀金1313号線 2.8 7.5 2015 9 R4 点検 点検

6473 堀金1750号橋 市道 堀金1750号線 4.5 3.0 2015 9 R4 点検 点検

6474 豊科１-１号橋 市道 豊科１号線 11.5 14.8 1991 33 R4 点検 点検

6475 豊科２－３号橋 市道 豊科３号線 4.5 7.2 1992 32 R4 点検 点検

6476 穂高2527-１号橋 市道 穂高2527号線 5.8 3.8 1980 44 R4 点検 点検

6477 穂高2527-２号橋 市道 穂高2527号線 2.3 5.6 1980 44 R4 点検 点検

6478 堀金1752-１号橋 市道 堀金1752号線 5.3 6.0 2019 5 R4 点検 点検

6479 堀金1752-２号橋 市道 堀金1752号線 2.3 4.2 2019 5 R4 点検 点検

6480 穂高4154号橋 市道 穂高4154号線 2.3 4.2 2019 5 R4 点検 点検

6481 豊科3008号橋 市道 豊科3008号線 3.5 11.7 1974 50 R4 点検 点検

6482 田中中央橋 市道 穂高2221号線 6.2 5.2 1997 27 R4 点検 点検

6483 田中南橋 市道 穂高2220号線 6.2 6.8 1997 27 R4 点検 点検

6484 古厩交差点橋 市道 穂高14号線 4.6 12.1 2019 5 R4 点検 点検

6485 穂高325号橋 市道 穂高９号線 3.3 12.8 2000 24 R4 点検 点検

6486 豊科2068号橋 市道 豊科７号線 3.5 3.7 1978 46 R4 点検 点検

6487 明科4305号橋 市道 豊科７号線 49.1 2.5 1989 35 R4 点検 点検

6489 穂高4688号橋 市道 穂高4688号線 2.5 6.5 1958 66 R1 点検 点検

89 134 29 20 0 30 31 40 36 33

※１架設年度及び供用年数は推定値を含みます。

※2：対象の内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

合　計　　(百万円)
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６．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

安曇野市　都市建設部　維持管理課　　電話　0263-71-2425

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校名誉教授　　永藤 壽宮
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