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 特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和８年度（債務負担行為）安曇野市豊科・三郷地区小規模公園遊具更新工事 

箇所名：安曇野市 豊科・三郷地区 

 

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームペ

ージを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。 

 

１ 工事内容 

工事概要：金抜き設計書のとおり。 

 

２ 工期関係 

工期は、雨天･休日等を見込み、令和９年１０月２９日までとする。 

なお、休日等には日曜日･祝日･夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 

（但し、80％出来形については、変更契約等の理由により令和９年９月１５日までに提出すること。） 

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。 

① 準備期間  60日間 

② 後片付け期間  20日間 

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数

を見込むための係数 実働日数×係数 

0.77 

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより

年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、

受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。 

 

３ 工程関係 

本工事に際し、適切な工程を計画すること。 

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。 

 

４ 残土・廃棄物関係 

（１）本工の施工において生じる発生土については場内処理を基本とする。 

なお、発生土の処理に関して、受注者の都合により変更したい場合は、事前に監督員と変更協議をお

こなうこと。 

 

（２）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）                   【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再利用 
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 共和リテック㈱ 距離  km 

数   量 １４.６ ｔ ・ ｍ３ 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名 明科建材㈱ 距離  km 

数   量 ８.３ ｔ ・ ｍ３ 

無筋 

Co 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

建設発生木材  
処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 
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（３）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）                      【 参考 】 

種  別 処分条件 処分先・運搬距離・数量・金額等 

木くず 

（抜根・伐採材） 
再利用 

処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

 汚  泥 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

その他（金属クズ他） 
 処理工場名  距離  km 

数   量  ｔ ・ ｍ３ 

  建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、設

計変更の対象とする。 

 

（４）建設副産物の運搬・処理について 

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。 

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。 

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契約を締

結すること。 

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。 

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項 

・記載事項                          ※該当するものを選択する 

処理方法※ １再資源化  ２破砕処理  ３焼却処理  ４埋立処分場  ５その他 

処 分 先 

（業 者） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

運 搬 委 託 先 

（委託の場合） 

業 者 名 

住      所 

 許可番号  

 

そ の 他 
資源化の方

法など 

 

・添付書類 

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し 

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し 

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート 
 

５ 債務負担行為に係る契約の特則について 

各会計年度における業務委託料の支払限度額の割合は、次のとおりとする。 

令和８年度40％ 

令和９年度60％ 

 

６ その他 

（１）関係機関・自治体等との近接協議  

関係機関等 事 項 制約内容 時  期 

安曇野市 

学校教育課 

小中学校の通学路

確認 
関係機関指導のもと 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

幼稚園・ 

認定こども園 

バス運行、通園路

などの確認。各種

行事調整。 

上記と同様 上記と同様 
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地元区長など 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

区長、隣組長など指導のもと 上記と同様 

地元市議会議員 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明。 

 契約後即対応のこと。 

工事沿線住民 

工事内容、工事期

間、迂回路などの

説明及び調整。 

関係者等の指導のもと。(ただし、

要求内容が無理難題と判断され

る場合には、断ることも必要であ

る。また、要求内容については監

督員へ報告すること。特に工事金

額に係る内容は協議を交わすこ

と。) 

契約後即対応のこと。

また、工期内とする。 

工事区間内農地

所有者又は管理

者及び工事影響

範囲の利害関係

者など 

農地については、

工事の進捗及び営

農上支障になるこ

との調整。その他

利害関係者との調

整。 

上記と同様 上記と同様 

関係官公庁 
本工事事に係るこ

と 
上記と同様 上記と同様 

その他 
状況に応じて対応

すること。 
上記と同様 

苦情については、即対

応のこと。要望につい

ては、監督員と協議の

うえ対応すること。 

 

（２）個別事項  

   一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。 

   二 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。 

   三 本工事は週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に従い取り組むものと

する。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくさ

れる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期

間を決定するものとする。 

（参考）「安曇野市週休２日工事実施要領」 

   四 検査員と協議の上、施工が終了した公園毎順次検査を行う引き渡すこと。 
   五 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。 

 

令和８年４月１日適用 

 

問い合わせ先 

安曇野市 教育委員会 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 担当者：村田 

〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 

電話 0263-71-2000 （内線710-1449） 
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

G

As

遊具番号 遊具種類

(1)

(2)

(3)

すべり台

ブランコ

シーソー

施設配置平面図

【NO.1 吉野教員住宅横遊園地】

(4) 砂場

安曇野市豊科・三郷地区

既設遊具
撤去工(4)

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

シーソー
4人乗り N=1基

すべり台
N=1基

2連ブランコ
N=1基

既設遊具撤去工一覧表

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

NO.1 吉野教員住宅横遊園地

1:100(A1)
1:200(A3)

1
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

NO.2 新田東原公民館遊園地

既設遊具
撤去工(4)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

既設遊具
撤去工(1)

シーソー
4人乗り N=1基

すべり台
N=1基

3連鉄棒
N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

2
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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【NO.3 細萱殿村公民館遊園地】

施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
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NO.3 細萱殿村公民館遊園地

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

既設遊具
撤去工(1)

2連ブランコ
N=1基

3連鉄棒
N=1基

シーソー
4人乗り N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

3
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

防
火
水
槽

ｺﾞﾐ収
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所

石

碑

遊具番号 遊具種類

(1)

(2)

(3)

すべり台

ブランコ

鉄棒

施設配置平面図

【NO.4 たつみ原遊園地②】

(4) ジャングルジム

出
入
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ー
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ポ
ス
ト
車
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め

3.
60
m
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入
口

ガ
ー
ド
ポ
ス
ト
車
止
め

3.
50
m

NO.4 たつみ原遊園地②

ジャングルジム
N=1基

すべり台
N=1基

3連鉄棒
N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

4
24

(撤去済)

(撤去済)

(撤去済)

(撤去済)

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

ベ
ン
チ

遊具番号 遊具種類

(1)

(2)

(3)

すべり台

ブランコ

鉄棒

施設配置平面図

【NO.5 たつみ原遊園地③】

出入口
3.10m

出
入
口

2.00m

出
入
口

1.90m

NO.5 たつみ原遊園地③

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(3)

すべり台
N=1基

3連鉄棒
N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

5
24

(撤去済)

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番
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G
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施設配置平面図

【NO.6 中曽根神社横遊園地】

8
.
5
0
m

出
入

口

遊具番号 遊具種類

(1)

(2)

(3)

すべり台

ブランコ

鉄棒

NO.6 中曽根神社横遊園地

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

既設遊具
撤去工(1)

2連ブランコ
N=1基

すべり台
N=1基

3連鉄棒
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

6
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社
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号
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尺
縮

施設配置平面図

【NO.7 熊倉研修センター遊園地】

遊具番号

(2)

(1)

遊具種類

すべり台

(3) 鉄棒

ブランコ

6.20m

出入口
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0
m

出
入

口

扉あり

NO.7 熊倉研修センター遊園地

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

3連鉄棒
N=1基

すべり台
N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

7
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項



施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

市
道

豊
科
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0
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線

路
傍
詞

As

As

施設配置平面図

【NO.8 徳治郎遊園地①】
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遊具番号

(1)

(2)

(3)

すべり台

ブランコ

シーソー

NO.8 徳治郎遊園地①

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(3)

既設遊具
撤去工(2)

すべり台
N=1基

スイング遊具
1人乗り N=3基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

8
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項



施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
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施設配置平面図

【NO.9 徳治郎遊園地②】
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遊具番号

(1)

(2)

(3)

すべり台

シーソー

ブランコ

NO.9 徳治郎遊園地②

既設遊具
撤去工(4)

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

シーソー
4人乗り N=1基

すべり台
N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

9
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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号
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調査会社

看板
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施設配置平面図

【NO.10 南村光農業改善センター横遊園地】
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(1)
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(4) 山形うんてい

ジャングルジム(5)

NO.10 南村光農業改善センター横遊園地

既設遊具
撤去工(3)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(5)

既設遊具
撤去工(4)

2連ブランコ
N=1基

2連鉄棒
N=1基

ジャングルジム
N=1基

うんてい
N=1基

すべり台
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

10
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

【NO.11 小倉グランド南遊園地】
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

遊具番号

(1)

(2)

(3)

シーソー

ブランコ

すべり台

NO.11 小倉グランド南遊園地

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(2)

既設遊具
撤去工(3)

すべり台
N=1基

シーソー
4人乗り N=1基

2連ブランコ
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

11
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

【NO.12 見岳町公園（駅ホーム東）】
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施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

遊具番号

(1)

(2) 山形うんてい

ジャングルジム

遊具種類

NO.12 見岳町公園（駅ホーム東）

既設遊具
撤去工(1)

既設遊具
撤去工(2)

ジャングルジム
N=1基

うんてい
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

12
24

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項
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施設配置平面図

【NO.13 中萱駅公園】

施設配置平面図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

遊具番号

(1)

(2)

遊具種類

NO.13 中萱駅公園

すべり台
N=1基

SCALE 1:100(A1)
1:200(A3)

凡 例

重複不可 安全領域

重複可 安全領域

既設遊具撤去工一覧表

安曇野市豊科・三郷地区

1:100(A1)
1:200(A3)

13
24

すべり台

砂場

(撤去済)

(撤去済)

※1. 計画遊具の製品仕様は各構造図に示しているため、発注前に確認を行うこと。

※2. 計画遊具の配置は施設配置平面図の配置を基本とするが、必要に応じて、施工時に微調
整を行うことは可能である。また、起工測量・位置出し時に、配置の微調整を行うこと
で樹木伐採を回避できる等の利点がある場合は、発注者と協議の上、適宜、配置調整を
行うこと。なお、配置調整を行う場合は、以下に留意すること。

①遊具毎に安全領域の確認を行い、確実に領域確保できる配置とすること。
②地元要望を含め、遊具配置のコントロールポイントは報告書に記載しているため、

配置調整前にコントロールポイントから逸脱しないか確認を行うこと。
③既存植生と安全領域が干渉する場合は、伐採・枝払いを行うこと。

その際、事前に伐採可否の条件がある植生については報告書に記載しているため、
確認のこと。

※3. 計画遊具は各構造図と同等品を基本とするが、構造図と異なる遊具を導入する場合は、
事前に発注者と協議を行うこと。

※4. すべり台、ブランコを設置する公園について。
すべり台、ブランコの着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、
安全マットを設置すること。

※5. 鉄棒を設置する公園について。
鉄棒の着地部には、地面擦り減りによる利用者の事故を防止するため、安全マットを設
置すること。但し、遊具使用頻度を踏まえれば、すべり台やブランコに比べると設置優
先度は低いため、発注者と協議の上、設置の有無を決定すること。
なお、設置不要とする場合であっても、「NO.4 たつみ原遊園地②」については設置要
望を得ているため、設置のこと。(報告書地元要望参照)

※6. ブランコを設置する公園について。
ブランコ周囲には進入防止柵の設置を基本とするが、ブランコ設置箇所を確定後、隣接
して既存防護柵が設置されている等、明らかに進入が不可と考えられる面については、
発注者と協議の上、侵入防護柵設置を省略して良い。

※7. 施工期間中は公園の使用を禁止する旨の看板等を、事前に設置すること。

※8. 公園周辺の道路を施工ヤードとして利用する場合、発注者と協議の上、交通規制を行う
こと。なお、交通規制を行う場合は全面通行止めは回避するとともに、規制時間の最小
限化に努めること。

※9. 公園内に資機材を搬入する際、出入口は鉄板、土のう、盛土等による養生を行い、現状
維持に配慮すること。また、止むを得ず既設構造物の撤去を要する場合は最小限とし、
現況同等構造にて復旧を行うこと。

※10. その他計画図等と相違がある場合には、監督員と協議の上設計修正されたい。

施工時の留意事項



すべり台構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

すべり台構造図
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300×700

400×800

G.L.

製品仕様

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。
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400×800

500×900

C

B型基礎
18-8-25BB
基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

1000×1400

A型基礎
18-8-25BB

基礎コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石
RC-40

C型基礎
18-8-25BB
基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

ストレートスライダー(TPo-A):
低密度ポリエチレン樹脂回転成型品

トリイ：27.2φx1.9t

パノラマウィンドウ 400φ 高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm

支柱：101.6φx3.2t
(スーパースチール)

8830 安全領域範囲

4
5
5
0

安
全

領
域

範
囲

□1200

1100×1500

ストレートスライダー(TPo-A):
低密度ポリエチレン樹脂回転成型品

高密度ポリエチレン樹脂板 t=19mm

デッキ：C・PL-3.2t(H-1500)

パノラマウィンドウ 400φ

階段
手 摺:27.2φx1.9t
ささら:PL-3.2t(スーパースチール)
踏 板:C・PL曲げ加工品
(溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)

階段
手 摺:27.2φx1.9t
ささら:PL-3.2t(スーパースチール)
踏 板:C・PL曲げ加工品
(溶融亜鉛メッキ仕上・無塗装)

立 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3) 基礎平面図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

安全領域

基礎工集計表

A型基礎工 1ヶ所

B型基礎工

C型基礎工

1ヶ所

1ヶ所

ゴムチップマット
900×1500

ゴムチップマット
900×1500

2000 1800

・幼児用(対象年齢3歳～6歳)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

安曇野市穂高・明科地区

14
24

製品：PG33-SU001と同等品を使用すること。

【参考図】
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二連ブランコ
構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

二連ブランコ構造図
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42.7φx3.5t

継ぎ手

42.7φx2.3t

ゴム座板(EPDM)

7φメッキチェーン

FCD450

桁:60.5φ×3.8t

支柱:48.6φ×3.2t
(スーパースチール)

42.7φx2.3t
継ぎ手

ゴム座板(EPDM)

桁：60.5φx3.8t

FCD450

7φメッキチェーン

支柱:48.6φ×3.2t
(スーパースチール)

4740 安全領域範囲
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平 面 図
S=1:30(A1)

1:60(A3)

立 面 図
S=1:30(A1)

1:60(A3) 側 面 図
S=1:30(A1)

1:60(A3)

1
7
2

3
8

9
3

3
8

9
3

124

125

96

51

32

141

φ
7
3

133

135
30

485 205

3
9

3
9

桁:60.5φ×3.8t
FCD450

M12ボルト止め

支柱:48.6φx3.2t
(スーパースチール)

M12ボルト止め

支柱:48.6φ×3.2t
(スーパースチール)

M12ボルト止め

FCD450

M12ボルト止め

M12ボルト止め
M12ボルト止め

1／2シャックル1／2シャックル

桁:φ60.5×3.8t

M16ボルトナット締め M16ボルトナット締め

FCD450

FCD450

FCD450
FCD450

FCD450

FCD450

ボールベアリング
(6202)

ゴム座板
(EPDM)

ゴム座板
(EPDM)

アルミ成型品
（A6063S）

アブソーバーホール

吊り金具

角イモノ詳細図
S=1: 5(A1)

1:10(A3)

ブランコハンガー詳細図
S=1: 5(A1)

1:10(A3)

ゴム座板断面図
S=1:10(A1)

1:20(A3)

基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

B型基礎
18-8-25BB

基礎コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石
RC-40

□900 □1100□1100

安全領域

□900

A型基礎
18-8-25BB
基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

B型基礎
18-8-25BB

基礎コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石
RC-40

φ42.7×3.5t

φ42.7×2.3t

継ぎ手

FCD450 支柱:φ48.6x3.2t
(スーパースチール)

φ7メッキチェーン

ゴム座板(EPDM)

ゴムチップマット
900×1500

ゴムチップマット
900×1500

ゴムチップマット
900×1500

ゴムチップマット
900×1500

ゴムチップマット
900×1500

・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・2人用

基礎工集計表

A型基礎工 4ヶ所

B型基礎工 18ヶ所

製品仕様

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部を除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。

安曇野市穂高・明科地区

16
24

製品：PG33-BU001+BU004と同等品を使用すること。

【参考図】



シーソー構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

シーソー構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・4人用

基礎工集計表

A型基礎工 2ヶ所
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L-40×40×5t

L-40×40×5t

L-40×40×5t L-40×40×5t

Ｃ型鋼:200×75×20×3.2t

Ｃ型鋼:200×75×20×3.2t

Ｃ型鋼:200×75×20×3.2t

Ｃ型鋼:200×75×20×3.2t

ハンドル:φ25.4×1.6

ハンドル:φ25.4×1.6

クッション用中古タイヤ
現地にて調達(別途)

専用鋳物

専用鋳物

FB-6×32

シャフト φ28

シャフト φ28

PL-6t

1
8
0
0

1800

4
6
0
0

安
全

領
域

範
囲

6600 安全領域範囲

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

側 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3) 立 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ア部詳細図
S=1: 8(A1)

1:16(A3)

1100×1700 1700×1100
基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

安全領域

製品仕様

ボルト、ナットはメッキ処理とする。

使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ2種4級)

処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)

製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用とする。

製品は『遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024』適合品とする。

製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

6
0
0

6
0
0

安曇野市穂高・明科地区

16
24

製品：CS-790と同等品を使用すること。

【参考図】



φ28 メッキバー

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

Ａ

三連鉄棒構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

三連鉄棒構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・3人用

基礎工集計表

A型基礎工 4ヶ所

ＡＡＡ

G.L.

5400

1800 1800 1800

5400

1800 1800 1800
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7
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75

75

ア部

イ部

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

φ28 メッキバー

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

φ28 メッキバー

φ28 メッキバー

6φスプリングピン貫通

6φスプリングピン貫通

M10ボルト止め

M10ボルト止め

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

SCS13
サンドブラスト仕上げ

基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

3
6
3
0

安
全

領
域

範
囲

8480 安全領域範囲

5400

1800 1800 1800 1
8
0
0

15
00

1
8
0
0

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

側 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ア部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

イ部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

□1100

安全領域

スリーブ径 150φ

製品仕様

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

（ただし、SCS13は除く）

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

安曇野市穂高・明科地区

17
24

【参考図】

製品：PG33-TE009と同等品を使用すること。



φ28 メッキバー

二連鉄棒構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

二連鉄棒構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・2人用

基礎工集計表

A型基礎工 3ヶ所
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イ部

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

φ28 メッキバー

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

スリーブ径 150φ

φ28 メッキバー

φ28 メッキバー

6φスプリングピン貫通

6φスプリングピン貫通

M10ボルト止め

M10ボルト止め

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

SCS13
サンドブラスト仕上げ

基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

3
6
3
0

安
全

領
域

範
囲

6680 安全領域範囲

3600

1800 1800 1
8
0
0

15
00

1
8
0
0

□1100

安全領域

製品仕様

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

（ただし、SCS13は除く）

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

側 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ア部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

イ部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

安曇野市穂高・明科地区

18
24

【参考図】

製品：PG33-TE009と同等品を使用すること。



φ28 メッキバー

三連鉄棒構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

三連鉄棒構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・3人用

基礎工集計表

A型基礎工 4ヶ所
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(スーパースチール)

φ28 メッキバー

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

φ28 メッキバー

φ28 メッキバー

6φスプリングピン貫通

6φスプリングピン貫通

M10ボルト止め

M10ボルト止め

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

φ60.5×3.2ｔ
(スーパースチール)

SCS13
サンドブラスト仕上げ
＃120仕上げ

SCS13
サンドブラスト仕上げ

3
6
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範
囲

7580 安全領域範囲
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1
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1500 1500 1500

基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

□1100

安全領域

スリーブ径 150φ

製品仕様

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

（ただし、SCS13は除く）

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

側 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ア部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

イ部詳細図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

ゴムチップマット
2000×1000

ゴムチップマット
2000×1000

ゴムチップマット
2000×1000

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

ゴムチップマット
1500×900

安曇野市穂高・明科地区

19
24

【参考図】

製品：PG33-TE003と同等品を使用すること。



ジャングルジム
構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

ジャングルジム構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)

基礎工集計表

A型基礎工 1ヶ所

ア部
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基礎コンクリート
18-8-25BB
基礎砕石
RC-40

□2900

A型基礎
18-8-25BB

3
5
0

立 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3) 各階組立平面図
S=1: 50(A1)

1:100(A3)

ア部詳細図
S=1:2(A1)

1:4(A3) イ部詳細図
S=1:2(A1)

1:4(A3)

アルミパッキン

M8トラスボルト 特殊ナット

φ27.2×1.9t

φ27.2×2.8t

ホーローセットM8 アルミ合金

φ27.2×2.8t

安全領域

5480 安全領域範囲

5
4
8
0

安
全

領
域

範
囲

製品仕様

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

【参考図】

製品：PG33-JU004と同等品を使用すること。

安曇野市豊科・三郷地区

20
24



うんてい構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

うんてい構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)
・3人用

基礎工集計表

A型基礎工 4ヶ所
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1660×1000
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1000×1660

φ60.5×3.2

φ60.5×3.2

基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

φ60.5×3.2

φ27.2×2.3

基礎砕石
RC-40

A型基礎
18-8-25BB

平 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

側 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3) 立 面 図
S=1:20(A1)

1:40(A3)

1
8
0
0

7400 安全領域範囲

4
3
5
0

安
全

領
域

範
囲
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00

安全領域

製品仕様

ボルト、ナットはメッキ処理とする。

使用鋼管はジンクロメートメッキ(JIS H8610 電気亜鉛メッキ2種4級)

処理後、粉体静電焼付塗装仕上げとする。(基礎部は除く)

製品は(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険を適用とする。

製品は『遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024』適合品とする。

製品はISO9001の認証取得企業で品質管理されたものとする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

5
0
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5
0
0

安曇野市穂高・明科地区

21
24

製品：KU-754と同等品を使用すること。

【参考図】



スイング遊具
構造図

令和 年度 工事

安 曇 野 市 役 所

設計会社

測量会社

調査会社

号
番

尺
縮

図示

スイング遊具構造図
・幼児用(対象年齢3歳～6歳)

基礎工集計表

A型基礎工 1ヶ所
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座
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1030 揺動範囲

立 面 図
S=1:15(A1)
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基礎砕石
RC-40

A型基礎
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A型基礎
18-8-25BB
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安
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範
囲

3900 安全領域範囲

1500

1
5
0
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安全領域

製品仕様

支柱（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。

ハンドル（１５Ａ）は、合成樹脂焼付塗装とする。

その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。

ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とする。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFAｰSPｰS:2024に準拠した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

【参考図】

製品：LK-14と同等品を使用すること。

安曇野市豊科・三郷地区
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製品仕様

支柱（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。

ハンドル（１５Ａ）は、合成樹脂焼付塗装とする。

その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。

ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とする。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFAｰSPｰS:2024に準拠した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

【参考図】

製品：LK-16と同等品を使用すること。

安曇野市豊科・三郷地区
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製品仕様

支柱（５０Ａ）は、溶融亜鉛メッキ処理とする。

ハンドル（１５Ａ）は、合成樹脂焼付塗装とする。

その他の鋼材及びボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする（基礎部品は除く）。

ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とする。

本製品は、遊具の安全に関する規準JPFAｰSPｰS:2024に準拠した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。

安全領域範囲
S=1:100(A1)

1:200(A3)

SPシール、年齢標示シール、遊具種類別注意シール、SP点検済シール、SP製造表示ラベルの

各種シール類については、見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。

（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

【参考図】

安曇野市豊科・三郷地区

24
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製品：LK-17と同等品を使用すること。

































































































































































































資材単価等について

見積等により決定している設計単価 （円）

製　品　名 規　格 採用単価 単位 備　考

すべり台 Ｈ1500 670,000 基

すべり台搬入費 64,000 基

すべり台組立据付費 65,000 基

すべり台ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ 900*1500テーパー　ｔ＝30㎜ 50,000 枚

二連ブランコ Ｈ2100 208,000 基

二連ブランコ搬入費 29,000 基

二連ブランコ組立据付費 47,000 基

二連ブランコｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ 900*1500テーパー　ｔ＝30㎜ 50,000 枚

二連ブランコ安全柵 95,000 基

二連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵搬入費 29,000 基

二連ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵組立据付費 37,000 基

シーソー 374,000 基

シーソー搬入費 44,000 基

シーソー組立据付費 48,000 基

三連鉄棒 Ｌ1800*3 145,000 基

三連鉄棒搬入費 23,000 基

三連鉄棒組立据付費 50,000 基

二連鉄棒 Ｌ1500*2 126,000 基

二連鉄棒搬入費 21,000 基

　令和８年度（債務負担行為）安曇野市豊科・三郷地区小規模公園遊具更新工事に係る工事費の積算にあ

たっては、見積単価により予定価格を算出しています。

　見積もりによる単価は下記のとおりです。

　なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありませ

ん。



二連鉄棒組立据付費 36,000 基

うんてい 水平 267,000 基

うんてい搬入費 40,000 基

うんてい棒組立据付費 51,000 基

スイング遊具 180,000 基

スイング遊具搬入費 28,000 基

スイング遊具組立据付費 29,000 基

ジャングルジム 4角×5段 483,000 基

ジャングルジム搬入費 55,000 基

ジャングルジム組立据付費 86,000 基


