

「施工プロセス」のチェックリスト(建築・設備工事)

(工事現場毎の施工体制把握表)

1. 工事名	
2. 工期	~
3. 施工業者	
4. 請負金額	円

工事担当課・係	
工事担当係長	㊟
監督職員	㊟

- 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、適切な施工体制の下で工事が実施されているかを監督職員等が確認する。
- チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容がOKであれば□にレマークを記入し、OKでなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
- 用語の定義については、契約後:当初契約後、変更後:工期内に行う契約変更後とする。

審査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)		
				着手前	施工中						完成時	
1	I	施工体制一般	○契約工程表	・契約締結の5日以内に、契約書第3条に規定する工程表が提出された。(契約後、変更後)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			○コリンズへの登録	・監督員等から内容の確認を受けた後登録を行われた。(受注時・変更時) 契約締結後10日以内(土・日・祝日等を除く) (竣工時) 工事完成後10日以内	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(仕)1編1-1-7 コリンズにより確認(5百万円以上) 登録 年 月 日 変更 年 月 日 完了 年 月 日
			○品質証明 ※品質証明対象 工事に該当しない 場合は削除	・品質証明の資格(身分および経歴)が適正である。 また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。 (契約後、変更後)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
				・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。(検査の前等)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
				・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。(品質証明実施時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
			○建設業退職金 共済制度等	・掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後、増額変更後、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	請負額8百万円以上の工事が該当する。
				・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示している。(施工時1回程度)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	
				・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している。(施工時1回程度)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	労災保険法施行規則第49条
				・建設業退職共済証書の配布を受払簿等により適切に管理している。(施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	建設業退職金共済制度について
			○施工体制台帳	・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 (施工時の当初、施工体制変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	下請負人通知書、台帳と合致。 施工体制台帳の提出の確認日 当初 年 月 日
				・施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。 (施工時の当初、施工体制変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	1回変更 年 月 日
				・施工体制台帳に、下請負金額を記入している。 (施工時の当初、施工体制変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	2回変更 年 月 日 3回変更 年 月 日
			○施工体系図	・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 (施工時の当初、変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	建設業法第24条の七第4項 施工体系図の提出の確認日 当初 年 月 日
				・施工体系図に記載のない業者が作業していない。 (施工時 1回/月程度)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	1回変更 年 月 日
				・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。(施工時の当初、変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	2回変更 年 月 日 3回変更 年 月 日
	・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与し、作業内容を確認している。(施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
○建設業許可標識	・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に下請人を含め設置し、監理技術者を正しく記載している。 (施工時1回程度)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	建設業法第40条			
	現場チェック時の所見等 月 日 月 日 月 日								・一次下請負金額総額、 C= 円 ・一次下請業者数 社 ・再下請業者数 社			

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)						備考 (指示事項及びその是正状況等)	
				着手前	施工中						完成時
1	II 施工体制 配置技術者／ 現場代理人・ 監視技術者・ 主任技術者	○現場代理人	・現場代理人は、現場に常駐している。 (施工中適宜確認)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	約款第10条	
			・現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を 書面で行っている。(施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	約款第1条5	
		○専門技術者	・専門技術者を専任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○作業主任者	・作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時、施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	安衛法第14条、第61条	
		○監視技術者・ 主任技術者の専 任制	・資格者証の内容を確認した。 (着手前)	(/) □							建設業法第26条
			・配置予定技術者、通知による監視技術者施工体制 台帳に記載された監視技術者と監視技術者証に記 載された技術者及び本人が同一であった。 (着手前)	(/) □							資格者番号: 又は、主任技術者名:
			・現場に常駐していた。 (施工中適宜確認)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握 し、主体的に係わっていた。 (施工時、打合せ時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を 進めている。 (施工計画時・施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○現場技術員	・現場技術員との対応が適切である。(建設コンサル タント、設計事務所等に現場技術業務委託等の場 合) (施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
○下請負人の把 握	・下請負者が安曇野市の工事指名競争参加資格で ある場合には、指名停止期間中でない。(施工時適 宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
現場チェック時の所見等 配置技術者／現場代理人・監視技術者・主任技術者 に関して 月 日 月 日 月 日											
2	I 施工状況	○設計図書の照 査等	・契約書第18条第1条第1号から第5号に係わる設 計図書の照査を行っている。 (着手前、施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・現場との相違事実がある場合、その事実が確認で きる資料を書面により提出して確認を受けた。(着手 前、施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○総合施工計画 書及び工種別施工 計画書	・施工(変更を含む)に先立ち速やかに提出すると共 に現場に常備している。(変更が生じた場合はその 都度報告している)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・記載内容と現場施工方法と一致している。 (施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致 している。 (施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○施工管理・工 事材料管理・出 来形、品質管理・ イメージアップ	・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映してい る。 (着手前、変更時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理して いる。 (施工時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫 を書面で確認できる。(施工時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・日常の出来形、品質管理が書面にて確認できる。 (施工時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
		○検査(確認を含 む)及び立会等の 調整	・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組み 又、地域等より評価されるものがある。 (施工時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
・段階確認の確認時期・内容が適切である。 (あらかじめ立会時期等の協議がされている。また、 立会に必要な書類等が整備されている。) 施工打合せ簿(施工協議書)を不足なく整理してい る。(完成時)	(/) □		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
○工事の着手	・工事開始日後、10日以内に工事に着手した。(着 手時)	(/) □									
2	I 施工状況	○建設副産物及 び建設廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)によ り適正に処理されていることを確認し、監督職員に提 示した。(施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		
			・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画 書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め 提出した。(施工時、完成時)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		

調査項目	細別	確認項目	チェックリスト一覧表 (チェックの目安)	チェック時期(指示事項)					備考 (指示事項及びその是正状況等)			
				着手前	施工中					完成時		
2	I 施工状況	○指定建設機械類の確認	・指定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している。(施工時 1回程度)		(/) □						施工条件	
			現場チェック時の所見等 施工管理 に関して 月 日 月 日 月 日									
	II 工程管理	○工程管理	・工程のフォローアップ等を実施し、工程管理を行っている。(施工時適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、その結果を書類で提出した。(施工時適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			・作業員の休日確保を行っていることが確認できる。(施工時適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			現場チェック時の所見等 工程管理 に関して 月 日 月 日 月 日									
	III 安全対策	○安全活動	・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		安衛法第30条
			・店社(請負者)パトロールを実施し、記録がある。(施工時 1回/月程度、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		元請負者は安全に関する措置を現場任せにすることなく、請負者自らパトロールを実施し、改善点を工事現場に指導していくことが必要。
			・安全教育・訓練等を半日以上/月 実施し、記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		(仕)1編1-1-37
			・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		安衛則第637号など
・新規入場者教育を実施し、記録がある。(施工時、完成時)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		安衛則第35号など	
・過積載防止に取り組んでいる記録がある。(施工時、完成時)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □		条件明示	
・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時 1回/月程度)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
・重機操作で、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。(施工時適宜)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
・山留、仮締切等の設置後の点検及び管理記録がある。(施工時適宜)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時適宜)				(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
○安全パトロールの指摘事項の処理	・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。(施工時適宜)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
	・地下埋設物及び架空線がある場合、事故防止対策に取り組んでいる。(着手前、施工時適宜)	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □				
		現場チェック時の所見等 安全対策 に関して 月 日 月 日										
IV 対外関係	○関係機関等	・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
		・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関するの苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
		・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時、完成時)		(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □	(/) □			
			現場チェック時の所見等 対外関係 に関して 月 日 月 日									
記事等												