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業務内容
発注者
実施設計者
受注
者
特記事項
三者協議会
1
会議
調整
出席
出席
2
会議議事録作成
作成
確認・協力
確認・協力
3
設計課題確認シート
承認
作成※
確認・協力
※　実施設計段階の課題確認を図面により可視化する。
4
技術提案及び
VE
提案
（
受注
者より）
承認
確認※
提案
※
1
　要求品質，コスト（数量・単価調査），工程の妥当性を確認し，検証を行う。
※
2 
技術提案及び
VE
提案とは，本
入札
時において
受注
者より提案され発注者により採用された技術提案及び
VE
提案だけでなく，実施設計段階における更なる技術的提案及び経済的提案を含む。
5
技術提案及び
VE
提案
（設計者より）
承認
提案
確認※
6
実施設計図書
承認
作成※
検証
※　実施設計図面の作成及び構造計算など，
VE
協議結果に伴う　　実施設計を行う。
7
工事区分表
承認
作成※
確認
※　建築・設備・外構，付帯設備等の区分。
8
総合仮設計画
承認
確認
作成
9
確認申請・各種許認可申請
確認
作成
協力
工程
10
全体事業スケジュール
 
作成※
確認
確認
※　
安曇野
市内外の会議や意思決定のスケジュールを作成し提示する。
11
実施設計スケジュール
承認
作成
確認
12
許認可申請スケジュール
承認
作成
確認※
※　
受注
者の助言がある場合は発注者・設計者に助言する。
13
総合工事工程
承認
確認
作成※
※　発注時期等を含むマイルストーンを記入する。
見積関連
14
コスト推移管理
＜全体工事費内訳明細書管理＞
承認・指示
検証
更新※
※　本
入札
時に提出された，概算工事費見積内訳明細書及び採用されたＶＥ提案内訳明細書に基づき，全体工事費内訳明細書を作成し，全体工事費内訳明細書の更新を行う。（更新
/2
ヶ月程度）
15
VE
内訳明細書管理
＜
VE
項目に関する費用＞
承認
確認・協力
作成・更新※
※　
受注
者が
VE
提案毎に概算工事費を算出する。
16
積算見積書（内訳書含む）
受領
作成・検証
作成※
※　実施設計完了後，精算見積書を見積もり合わせ時に提示する。
他
17
発注者が必要な会議
調整
協力※
協力※
※　
必要な資料作成含む
。
)【別紙】役割分担表


※言葉の定義：「承認」→資料を受け取り最終決定するもの。
「確認」→資料閲覧し，発注者要求から明らかに逸脱しているか否かを確認し、
結果を三者協議会を組織する他者に伝える。
「検証」→資料の内容を調査し，是正があれば，三者協議会を組織する他者に伝える。
　　　　　「協力」→成果物の作成主体ではないが，資料作成に伴う根拠資料等を作成者へ提供する。
　　　　　「調整」→業務内容に伴う関係者間の調整を行う。

